

Valline Salvitelle n°59						
QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE						
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive	Importo di variante approvato	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 499.819,66	0,16000	€ 79.971,15	€ 446.162,45	€ 419.848,51
	2-Oneri per la sicurezza D	€ 31.341,83	0,00000	€ 0,00	€ 31.341,83	€ 31.341,83
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 531.161,49		€ 79.971,15	€ 477.504,28	€ 451.190,34
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 26.558,07		€ 244,13	€ 0,00	€ 26.558,07
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 63.739,38			€ 63.739,38	€ 63.739,38
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 90.297,45			€ 63.739,38	€ 90.297,45
	Totale investimento (A+B)	€ 621.458,94		€ 80.215,28	€ 541.243,66	€ 541.487,79
C						
	C 1 - IVA su SG	€ 12.747,88	22%		€ 14.022,66	€ 13.385,27
	C 2 - IVA su imprevisti	€ 5.311,61	22%		€ 0,00	€ 5.577,19
	C 3 - IVA su Lavori	€ 106.232,30	22%		€ 105.050,94	€ 94.749,97
		€ 124.291,79		€ 5.218,18	€ 119.073,61	€ 113.712,44
IMPORTO TOTALE DEL	€ 745.750,73				€ 660.317,27	€ 655.200,23

Il Responsabile UDA
Dott. Giuseppe Gallo