



Decreto Dirigenziale n. 125 del 27/06/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema

U.O.D. 9 - Imp. e reti del ciclo integ. acuve rilev. reg. Gestione imp. reg. ciclo rif

Oggetto dell'Atto:

POR CAMPANIA FESR 2007/13. GRANDE PROGETTO "RISANAMENTO AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE DEI REGI LAGNI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE REGIONALE DI CUMA" - CUP B87H12001940006 - PRESA D'ATTO "VERBALE NUOVI PREZZI EX ART.20 DEL DISCIPLINARE" IN DATA 29.05.2017

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- a) in Regione Campania, sono presenti i grandi comprensori depurativi a suo tempo realizzati dalla Cassa per il Mezzogiorno, nell'ambito del Progetto Speciale n.3 per il disinquinamento del golfo di Napoli;
- b) la Regione Campania è l'Ente proprietario delle strutture e degli impianti facenti parte dei predetti comprensori depurativi;
- c) con deliberazione n. 122 del 28 marzo 2011, la Giunta Regionale, in coerenza con le strategie del Piano Nazionale per il Sud, ha approvato l'elenco aggiornato dei Grandi Progetti contenuto nel POR Campania FESR 2007/13 e le relative schede descrittive ed ha modificato la procedura di approvazione degli stessi di cui alla D. G. R. n.326/09, al fine di accelerare i processi attuativi e di riprogrammazione delle risorse;
- d) tra i Grandi Progetti di cui all'allegato I della delibera n. 122/2011 è compreso il Grande Progetto Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni, con beneficiario la Regione Campania, che prevede interventi di rifunionalizzazione ed adeguamento degli impianti regionali di depurazione di Napoli Ovest (Cuma), Acerra (Caivano), Napoli Nord (Orta di Atella), Area Casertana (Marcianise) e Foce Regi Lagni (Villa Literno) nonché interventi volti a realizzare e completare alcuni collettori comprensoriali;
- e) con Delibera di Giunta Regionale n. 202 del 27/04/2012 il Grande Progetto Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni è stato programmato sull'Obiettivo Operativo 1.4 Migliorare la gestione integrata delle risorse idriche del POR Campania FESR 2007/2013;
- f) in data 20/10/2011, il Grande Progetto in parola è stato notificato alla Commissione Europea ed è stato dichiarato ricevibile il 24/10/2011;
- g) la Delibera di Giunta Regionale n.708 del 10/12/2012 ha:
 - individuato la Regione Campania, Settore 09 *Ciclo Integrato delle Acque* dell'Area Generale di Coordinamento 05, quale soggetto gestore delle procedure di attuazione del Grande Progetto *Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni*, in virtù delle competenze e delle funzioni attribuite allo stesso Settore in materia di risorse idriche, depurazione delle acque reflue, bonifica e tutela delle acque, riconoscendo a detto Settore l'anticipazione delle spese di progettazione, per l'importo di € 4.600.004,38 (pari al 2% dell'importo complessivo del Grande Progetto), gravanti sul capitolo 2690 *Finanziamento Grandi Progetti POR FESR 2007/13*;
 - programmato sull'Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007/2013 il Grande Progetto Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni per l'intero costo di € 230.000.219,00, a parziale modifica delle Delibere n. 122/2011 e n. 202/2012 ed approvato le Linee Guida per l'attuazione dello stesso;
 - nominato il Coordinatore dell'A.G.C. 05 Responsabile Unico del Procedimento del Grande Progetto Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni relativamente a tutte le attività tecnico-amministrative allo stesso inerenti;
 - previsto che, in caso di rigetto, da parte della Commissione Europea della domanda di finanziamento del Grande Progetto, le spese sostenute e/o certificate dall'A.G.C. 05- Settore 09- troveranno copertura sulle fonti di finanziamento relative alla programmazione unitaria (programmazione ordinaria, risorse liberate del POR Campania 2000-2006, risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione);
- h) con Decreto Dirigenziale n. 23 del 07/05/2013 l'U.O.G.P., tra l'altro, ammetteva a finanziamento il Grande Progetto: "Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni"-CCI-2011IT161PR007 - per l'importo complessivo di € 230.000.219,00, di cui € 125.000.219,00 a valere sui fondi del POR Campania FESR 2007-2013 - Asse I – Obiettivo Operativo 1.4 - Migliorare la gestione integrata delle risorse idriche e la restante parte di € 105.000.000,00, garantito sul "Programma Parallelo" di cui al PAC - Misure anticicliche e salvaguardia di progetti avviati, finanziato con la riduzione della quota di cofinanziamento nazionale del POR Campania FESR 2007-2013;

- i) con Decreto Dirigenziale n. 303 dell'11/12/2013 la Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema ha, tra l'altro, approvato il progetto preliminare del "Grande Progetto Risanamento Ambientale e Valorizzazione dei Regi Lagni - Interventi di adeguamento degli impianti di depurazione regionali di Acerra, Cuma, Foce Regi Lagni, Marcianise e Napoli Nord - Impianto di Cuma"
- j) che con Decreto Dirigenziale n. 656 del 30.04.2014, inerente il Grande Progetto "Risanamento Ambientale e Valorizzazione dei Regi Lagni Interventi di adeguamento degli impianti di depurazione regionali di Acerra, Cuma, Foce Regi Lagni, Marcianise e Napoli Nord - impianto di Cuma" - **CUP B87H12001940006**, tra l'altro, si approvavano il Capitolato prestazionale rev.1, CU-B-9 e il documento contenente la definizione dei requisiti di partecipazione dei concorrenti e dei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nei quali la Stazione Appaltante individuava la OS 22 "impianti di potabilizzazione e depurazione" quale unica categoria di qualificazione per la gara;
- k) con Decreto Dirigenziale n. 718 del 22.5. 2014, fermo restando tutto quanto altro riportato nel Decreto Dirigenziale n. 656 del 30.04.2014, si è provveduto a:
1. modificare il Decreto Dirigenziale n. 656 del 30.04.2014 nella parte di disposto in cui si approvavano il Capitolato prestazionale rev.1, CU-B-9 e il documento contenente la definizione dei requisiti di partecipazione dei concorrenti e dei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa riportanti l'indicazione della categoria OS 22,
 2. sostituire i due elaborati citati al punto precedente con il Capitolato prestazionale rev.2, CU-B-9 e il documento contenente la definizione dei requisiti di partecipazione dei concorrenti e dei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, riportanti una nuova definizione delle categorie di qualificazione per la gara rev.1;
- l) a conclusione dell'esperimento della fase di gara, il Provveditorato Interregionale alle OO.PP Campania-Molise procedeva con Decretazione del 24.11.2016, N.38219 all'aggiudicazione definitiva della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione dell'intervento denominato "*Rifunionalizzazione ed adeguamento delle sezioni di trattamento dell'impianto di depurazione di Cuma*" al costituendo raggruppamento di imprese "RTI Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. (Capogruppo) con sede in Parma C.F. 01755470158 P.IVA:00533290342 – Degrémont S.p.A. (Mandante) con sede in Milano CF/P.IVA:00819360157
- m) che, in applicazione del ribasso del 10,010% offerto dall'aggiudicatario costituendo Raggruppamento temporaneo di concorrenti fra Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. (Capogruppo) e Degremont S.p.A., il quadro economico progettuale ex D.D. 656 del 30.4.2014 come posto a base di gara è così rimodulato:

Categorie di spesa	Importo a base di gara ex DD 656/2014	Importo rimodulato post-gara (ribasso offerto 10,01%)
Lavori a corpo	€. 39.549.920,00	€. 35.590.973,01
Attività di progettazione definitiva	€. 555.505,00	€. 499.898,95
Attività di progettazione esecutiva	€. 387.561,00	€. 348.766,14
Attività coordinatore sicurezza in fase di progettazione	€. 154.027,00	€. 138.608,90
Gestione dell'impianto di depurazione	€. 97.272.192,77	€. 87.535.246,27
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 643.790,00	€. 643.790,00
TOTALE	€. 138.562.995,77	€. 124.757.283,27

- n) con Decreto n.1044 del 22.12.2016 l'UOD 10 la Direzione Generale per l'Ambiente ha proceduto, relativamente alla gestione dell'impianto di Cuma, alla prenotazione dell'impegno di €.14.784.985,26 sul capitolo 1519/2017 e di €.17.507.049,25 sul capitolo 1519/2018;
- o) con propria nota la Degrémont S.p.A. ha comunicato il cambio di denominazione in impresa SUEZ Trattamento Acque S.p.A. – prot. 2016.0719075 del 04/11/2016;

- p) con decreto dirigenziale n.109 del 2.3.2017 si è proceduto - in favore dell'ATI Pizzarotti & C. S.p.A./Suez Trattamento Acque S.p.A. per le considerazioni sopra esposte – all'esecuzione anticipata delle prestazioni ex art. 302 del DPR 207/2010, limitatamente all'attività di gestione dell'impianto di depurazione di Cuma nelle more della stipula del contratto in corso di definizione;
- q) con Decreto Dirigenziale n.171 del 21.03.2017 si è proceduto all'approvazione del progetto definitivo per la Rifunionalizzazione e adeguamento delle sezioni di trattamento dell'impianto di depurazione di Cuma;
- r) con Decreto Dirigenziale n.261 del 13.04.2017 la Direzione Generale per l'Ambiente ha fissato, relativamente alla gestione dell'impianto di Cuma, gli importi definitivi degli impegni per gli anni 2017 – 2018 e 2019 a favore dell'Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. - Degremont S.p.A.;
- s) in considerazione del mancato perfezionamento dell'affidamento in parola con Decreto Dirigenziale n.1 del 26.5.2017 si è proceduto, tra l'altro, al parziale disimpegno delle somme appostate con il Decreto Dirigenziale n.261 del 13.4.2017;

CONSIDERATO CHE:

- a) tra l'avvio della gara e la sua aggiudicazione sono intercorsi circa quattro anni, durante tale lasso di tempo, il gestore dell'impianto, al fine di garantire la funzionalità dello stesso secondo quanto previsto dalla normativa vigente ha dovuto effettuare i necessari interventi di manutenzione ordinaria e, se urgenti, anche di carattere straordinario;
- b) durante il periodo compreso tra la redazione delle schede descrittive dello stato di consistenza dell'impianto, sulla base delle quali è stato redatto il progetto preliminare posto a base di gara, e l'effettiva consegna dello stesso alla ditta aggiudicataria, era stato ritenuta fondata la possibilità, in considerazione dello stato degli impianti e l'impossibilità di interrompere il loro funzionamento, di dover effettuare interventi manutentivi che modificassero lo stato dell'impianto, rispetto agli elaborati di gara, era stato previsto, pertanto, all'art.20 del Capitolato Descrittivo e Prestazionale:
 - *“...verrà redatto uno stato di consistenza delle opere e manufatti alla data del sopralluogo, provvedendo a modificare (stralciando opere di rifunionalizzazione previste, ed aggiungendo eventuali altre opere da realizzarsi per sopravvenute necessità) il quadro degli interventi e la conseguente stima economica. Tale stato di consistenza verrà quindi allegato al contratto.*
 - *“Per opere o interventi non previsti dall’Affidatario all’atto della presentazione dell’offerta perché interessanti unità di trattamento funzionanti (e quindi non compresi nell’elenco degli interventi offerti in fase di gara), ma considerati necessari ed urgenti per il corretto funzionamento dell’impianto, si procederà alla loro quantificazione sulla base delle stime economiche previste dall’Affidatario medesimo in sede di gara per opere o forniture analoghe.”;*
- c) in esecuzione a quanto sopra riportato, in data 03/02/2017, con nota prot. 76024, la Regione Campania ha convocato l'ATI Pizzarotti & C. S.p.A./Suez Trattamento Acque S.p.A. e la SMA Campania Spa per il giorno 06/02/2017 presso l'impianto di depurazione di Cuma per dare avvio alle attività connesse con l'aggiornamento degli stati di consistenza in aderenza alle previsioni ex art. 20 del Capitolato Descrittivo e Prestazionale;
- d) facendo seguito alla nota di cui sopra, sono state aggiornate in contraddittorio tra Regione Campania, SMA Campania SpA e ATI Pizzarotti & C. S.p.A./Suez Trattamento Acque S.p.A., le schede di consistenza, poste a base di gara, dei beni immobili, degli impianti e delle macchine presenti nell'impianto di depurazione di Cuma;
- e) in data 22.03.2017 sono state sottoscritte fra le parti le schede aggiornate, relative allo Stato di consistenza dell'impianto di depurazione di Cuma;
- f) dal confronto tra gli stati di consistenza pregara e postgara, dalla disamina delle relative schede e delle analisi degli aspetti connessi alla gestione, sono emerse delle variazioni da sottoporre a valutazioni tecnico-economiche in contraddittorio;
- g) con nota prot.UA/CUMA/0016830/17 in data 30.3.2017 l'Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., con riferimento allo Stato di consistenza eseguito in contraddittorio tra l'impresa, la SMA Campania e la

Regione Campania, ha trasmesso, a supporto delle richieste di adeguamento del quadro economico posto a base di gara, la seguente documentazione:

- Relazione esplicativa, con allegato prospetto riepilogativo della consistenza relativa alle attività di gestione;
 - Computo metrico estimativo, opere elettromeccaniche e civili, a seguito delle variazioni riscontrate e le schede giustificative delle voci di costo non espressamente incluse nel documentato CU-EC-06- "Elenco prezzi unitari utilizzati nel progetto definitivo"
 - Elenco pompe e mixer presenti in impianto;
- h) in data 29 maggio 2017, in relazione al Grande Progetto in parola, a conclusione delle attività di verifica e di valutazione tecnico-economiche, finalizzate all'adeguamento del quadro economico da recepire nel contratto, è stato sottoscritto il "Verbale di approvazione prezzi aggiuntivi al contratto ex art. 20 Capitolato descrittivo e prestazionale", acquisito al protocollo 2017.0391140 del 05.06.2017;
- i) nel citato verbale in relazione ai lavori si è stabilito:
"Si dichiara che i nuovi prezzi approvati con il presente verbale sono relativi alla realizzazione degli interventi necessari "...non compresi nell'elenco degli interventi offerti in fase di gara... ma considerati necessari ed urgenti per il corretto funzionamento dell'impianto" ex art. 20 comma 1 del Capitolato descrittivo e prestazionale e, pertanto, in uno con il presente, **costituiscono elemento contrattuale**. L'importo complessivamente riconosciuto dall'Amministrazione in aggiunta a quanto già previsto dall'aggiudicazione per le lavorazioni aggiuntive e a detrazione degli interventi già effettuati, di cui alla richiesta dell'Appaltatore del 5/4/17 prot. 2017.0253205 è determinato in €. **2.960.000,00**, come da computo metrico estimativo allegato" detto importo è comprensivo di utile e spese generali come da offerta di gara;
- j) nel citato verbale in relazione ai costi di gestione per l'intero quinquennio, si è reso necessario riconoscere la cifra aggiuntiva di **€3.281.352,15** comprensiva di utile e spese generali per l'aumento di alcune voci di costo intervenuto nel periodo compreso tra la predisposizione degli atti di gara e l'aggiudicazione.

RITENUTO :

- a) di poter prendere atto del Verbale sottoscritto in data 29.05.2017 prot. n. 2017.0391140 del 05.06.2017;
- b) di poter rideterminare il quadro economico dell'intervento in oggetto, a seguito delle verifiche e delle valutazioni effettuate ai sensi dell'art.20 del Capitolato Descrittivo e Prestazionale, come di seguito riportato:

Categorie di spesa	Importo rimodulato post-gara (ribasso offerto 10,01%)	Importo rimodulato ex art.20 Capitolato Descrittivo e Prestazionale
Lavori a corpo (compreso utile e spese generali)	€. 35.590.973,01	€. 38.550.973,01
Attività di progettazione definitiva	€. 499.898,95	€. 499.898,95
Attività di progettazione esecutiva	€. 348.766,14	€. 348.766,14
Attività coordinatore sicurezza in fase di progettazione	€. 138.608,90	€. 138.608,90
Gestione dell'impianto di depurazione (compreso utile e s.g.)	€. 87.535.246,27	€. 90.816.598,42
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 643.790,00	€. 643.790,00
TOTALE	€. 124.757.283,27	€. 130.998.635,42

VISTI:

- a) le DD.G.R. n.122 del 28.3.2011, n.202 del 27.4.2012 e n.708 del 10.12.2012;
- b) il DD. U.O.G.P. n.23 del 7.5.2013;
- c) il DD.52.05.10 n.303 dell'11.12.2013;
- d) i DD. n. 656 del 30.4.2014 e n.718 del 22.5.2014
- e) il decreto prot. 0038219 del 22.11.2016 del Provveditorato interregionale OO.PP. Campania, Molise;
- f) il Verbale in data 29.05.2017, allegato al presente provvedimento;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dai funzionari della Direzione Generale per l'Ambiente e per l'Ecosistema di cui alla disposizione di servizio prot. 2016.0476561 del 13.07.2016, dell'ing. Carlo Giri, nonché del Responsabile del Procedimento - Direttore Generale;

DECRETA

per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di prendere atto del Verbale sottoscritto in data 29.05.2017 prot. n. 2017.0391140 del 05.06.2017 e allegato al presente atto;
2. di rideterminare il quadro economico dell'intervento in oggetto, a seguito delle verifiche e delle valutazioni effettuate ai sensi dell'art.20 del Capitolato Descrittivo e Prestazionale, come di seguito riportato:

Categorie di spesa	Importo rimodulato post-gara (ribasso offerto 10,01%)	Importo rimodulato ex art.20 Capitolato Descrittivo e Prestazionale
Lavori a corpo (compreso utile e spese generali)	€. 35.590.973,01	€. 38.550.973,01
Attività di progettazione definitiva	€. 499.898,95	€. 499.898,95
Attività di progettazione esecutiva	€. 348.766,14	€. 348.766,14
Attività coordinatore sicurezza in fase di progettazione	€. 138.608,90	€. 138.608,90
Gestione dell'impianto di depurazione (compreso utile e s.g.)	€. 87.535.246,27	€. 90.816.598,42
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 643.790,00	€. 643.790,00
TOTALE	€. 124.757.283,27	€. 130.998.635,42

3. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza:
 - RTP Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. (Mandataria) - SUEZ Trattamento Acque S.p.A. (già Degremont S.p.A.) (Mandante)
 - alla Struttura Tecnica di Missione – Unità Operativa Grandi Progetti;
 - alla Direzione Generale per l'Internazionalizzazione e i Rapporti con l'Unione Europea del sistema regionale;
 - al BURC per la pubblicazione

Dott. Michele Palmieri