



Decreto Dirigenziale n. 182 del 17/07/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema

U.O.D. 9 - Imp. e reti del ciclo integ. acque rilev. reg. Gestione imp. reg. ciclo rif

Oggetto dell'Atto:

IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PUNTA GRADELLE E RELATIVA STRADA DI SERVIZIO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 6.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che in data 16 febbraio 2000 è stata stipulata, tra il Governo e la Regione Campania, un'Intesa Istituzionale di Programma per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi di interesse comune, secondo schemi e contenuti di cui all'art. 2 comma 203 della legge 23.12.1996 e s.m. ed i. nonché della delibera CIPE del 21.3.1997;
- b. che gli interventi nel Settore del Ciclo Integrato delle Acque sono stati individuati tra quelli da finanziare attraverso lo strumento dell'Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.);
- c. che, con delibera di Giunta Regionale n. 3701 del 19.12.2003, è stato approvato lo schema definitivo dell'APQ "Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse idriche", successivamente sottoscritto con il Ministero dell'Economia, con il Ministero dell'Ambiente, con il Ministero delle politiche agricole e con il Ministero delle Infrastrutture in data 30.12.2003;
- d. che tra gli interventi indicati negli allegati dell'A.P.Q. è compreso il progetto "Impianto di depurazione Punta Gradelle";
- e. che, con decreto del Responsabile dell'A.P.Q. Risorse Idriche n. 246 in data 4.10.2004, è stata definita l'assegnazione programmatica finanziaria per l'intervento sopra indicato al soggetto attuatore Commissario di Governo ex OPCM 2425/96;
- f. che, con il succitato decreto n. 246 del 4.10.2004, sono state indicate le modalità per la corresponsione degli acconti sull'importo del finanziamento assegnato;
- g. che, con decreto del Responsabile dell'A.P.Q. Risorse Idriche n. 3 del 25.1.06, sono state rettificate le modalità di erogazione dei finanziamenti di cui al decreto n. 246 in data 4.10.2004;
- h. che, con decreto dirigenziale n. 214 del 3.4.2007, è stato definito il quadro economico dell'intervento, a seguito dell'aggiudicazione della gara di appalto all'ATI tra Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro (mandataria), S.I.D.I. srl (mandante), Cogeis spa (mandante), Siba spa (mandante), S.I.M.M. spa (associata ex art. 95, DPR 554/99) Servizi Integrati srl (mandante progettista) ed è stato assegnato il finanziamento complessivo di € 60.194.414,38 a valere sui fondi di cui alla Delibera CIPE n. 36/2002;
- i. che, con il precitato decreto n.214 del 3.04.2007, è stato liquidato in favore del Commissario di Governo ex OPCM 2425/96 l'importo di € 9.029.162,16, a titolo di acconto pari al 15% del finanziamento assentito;
- j. che, con decreto del Responsabile dell'A.P.Q. Risorse Idriche n. 45 del 20.2.2010, è stato liquidato in favore del Commissario di Governo ex OPCM 2425/96 l'importo di € 12.038.882,88 a titolo di II acconto pari al 20% del finanziamento assentito;
- k. che, con decreto del Responsabile dell'A.P.Q. Risorse Idriche n. 132 del 17.3.2010, è stato riproposta la liquidazione relativa al succitato decreto n. 45 del 20.2.2010, causa la perenzione amministrativa dei fondi;
- l. che, con decreto del Responsabile dell'A.P.Q. Risorse Idriche n. 342 del 3.8.2011, è stata effettuata la presa d'atto della IV perizia di variante, approvata con ordinanza commissariale n. 57 del 10.7.2011;

PREMESSO altresì:

- a. che, in data 06/09/2006 è stato sottoscritto il contratto d'appalto rep. n. 13886, tra il Commissariato di Governo ex OPCM 2425/96 e l'ATI Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro (mandataria), S.I.D.I. srl (mandante) , Cogeis spa (mandante), Siba spa (mandante); S.I.M.M. spa (associata ex art. 95, DPR 554/99) Servizi Integrati srl (mandante progettista), per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'impianto di depurazione di Punta Gradelle, delle opere connesse della strada di servizio di Vico Equense – Seiano;
- b. che, con ordinanza commissariale n. 56 del 19/07/2011, si è preso atto della avvenuta fusione per incorporazione del " Consorzio Ravennate Cooperative di produzione e Lavoro – Società Cooperative per azioni", con sede in Ravenna alla via Teodorico n. 15, nel "CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI – CCC Società Cooperativa" con sede in Bologna alla via Marco Emilio Lepido182/2 – C.F., P. IVA e n. iscrizione al registro delle imprese 00281620377;

- c. che, con ordinanza n. 10 del 16.05.2012, il Commissario di Governo delegato, conformemente al dettato dell'art. 3 della Legge Regionale n.1/2008, ha disposto il trasferimento dell'opera di cui trattasi alla Regione Campania;
- d. che, per effetto del succitato trasferimento commissariale, l'esecuzione di detto intervento è divenuto "a titolarità regionale", con conseguente subentro della Regione Campania nel contratto d'appalto lavori rep. n. 13886 del 06/09/2006, sottoscritto tra il Commissariato di Governo ex OPCM 2425/96 e l'ATI Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro (mandataria), S.I.D.I. srl (mandante), Cogeis spa (mandante), Siba spa (mandante), S.I.M.M. spa (associata ex art. 95, DPR 554/99) e Servizi Integrati srl (mandante progettista);
- e. che, con nota del 04.04.2016, acquisita al protocollo della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema il 12.04.2016 al n. 250435, il Consorzio INTEGRA soc. coop. Con sede legale in via Marco Emilio Lepido, 182/2 – 40132 Bologna, C.F., Partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di Bologna 03530851207, R.E.A. numero BO-526322, iscritta all'albo nazionale delle Società cooperative al numero C114692, ha affittato ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163, dal Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società Cooperativa con sede in via Marco Emilio Lepido, 182/2 – 40132 Bologna, il ramo d'azienda comprendente il contratto relativo alla realizzazione dell'impianto di depurazione di Punta Gradelle e delle opere connesse della strada di servizio di Vico Equense – Seiano ;

VISTO:

- a. che, durante i lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione di Punta Gradelle e delle opere connesse della strada di servizio di Vico Equense – Seiano si è resa necessaria una perizia di variante, così come descritta nella relazione redatta dalla SOGESID in qualità di Direzione Lavori dell'opera di cui sopra;
- b. che Con nota prot. n. U03169 del 27.06.2017 ed acquisita al protocollo di questa Amministrazione il 29.06.2017 al n. 448989, il Direttore dei Lavori ha trasmesso al Responsabile del Procedimento la propria relazione redatta ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. n. 207/2010.
- c. che con nota prot. n. 461573 del 04.07.2017 il R.U.P. ha chiesto il parere alla Commissione di Collaudo sulla perizia di che trattasi, che si è espressa con parere positivo trasmesso con nota del 10.07.2017 acquisito al protocollo degli uffici regionali il 13.07.2017 al n. 485694;

PRESO ATTO:

- a. della relazione istruttoria redatta dal R.U.P. arch. Andrea Bovier trasmessa al Direttore generale per l'Ambiente e l'Ecosistema 50-06-09 prot. 4885801 del 13.07.2017 con la quale si esprime parere favorevole alla perizia di variante n. 6, senza aumento di spesa;
- b. dell'atto di sottomissione sottoscritto dall'ATI A.T.I. Consorzio INTEGRA soc. coop. – VEOLIA W.T.I. - S.I.M.M. Società Industrie Marittime del Mezzogiorno S.p.A. – Servizi Integrati s.r.l. – I.D.I. s.r.l. aggiudicataria dell'appalto per la realizzazione dell'impianto di depurazione di Punta Gradelle e relativa strada di servizio, dal Direttore dei lavori, dal Responsabile del procedimento che si allega al presente decreto.
- c. del quadro economico riepilogativo e di raffronto, nonché dell'elenco nuovi prezzi allegati al presente decreto;
- d. del nuovo costo contrattuale è dato:
 - IMPORTO PRECEDENTE PERIZIA 5 TOTALE APPALTO
Euro 45.539.141,22
 - IMPORTO TOTALE DEI LAVORI DI PERIZIA 6

Euro 0,00

– NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE:

Euro 45.539.141,22

VERIFICATO che

- a. il CUP dell'intervento è: J73E05000030001;
- b. il CIG dell'intervento è: 2973902D8D;

alla stregua dell'istruttoria di cui sopra, compiuta dal R.U.P. arch. Andrea Bovier

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare la Perizia di variante n. 6, senza aumento di spesa, il relativo atto di sottomissione allegato al presente Decreto, sottoscritto dall'ATI esecutrice dell'opera di che trattasi, dal Direttore dei Lavori e dal R.U.P.;
- di approvare il relativo quadro economico e l'elenco nuovi prezzi allegati al presente decreto.

Di trasmettere il presente provvedimento ad intervenuta esecutività:

1. al Consorzio Integra società cooperativa, con sede legale in via Marco Emilio Lepido, 182/2 – 40312 Bologna- pec: consorzio_integra@pec.it
2. alla Veolia Water Technologies Italia s.p.a., con sede legale in via Lampedusa n. 13 - 20141 Milano – pec: vwtmil.diroper@legalmail.it;
3. alla SIMM Società Industrie marittime del mezzogiorno S.p.A.- via G. Melisurgo, 15 - 80133 Napoli – simm.amministrazione@gmail.com
4. al Responsabile del procedimento arch. Andrea G.R. Bovier - Sede
5. al Direttore dei lavori ing. Carlo Messina della Sogesid S.p.A. – pec: sogesid@pec.sogesid.it
6. al Presidente della Commissione di Collaudo prof. ing. Enrico Rolle- mail: enrico.rolle@uniroma.it
7. di pubblicare il presente decreto sul B.U.R.C.

Dott. Michele Palmieri