



Decreto Dirigenziale n. 216 del 20/04/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per la difesa del suolo e l'ecosistema

U.O.D. 9 - Imp. e reti del ciclo integ. acuve rilev. reg. Gestione imp. reg. ciclo rif

Oggetto dell'Atto:

RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI ANGRI (SA) - OPERE DI TIPO A-B1-APPALTO DI COMPLETAMENTO CUP J43J06000130001- STATO DI CONSISTENZA DEI LAVORI EX ART.138 D.LGS.163/2006 (LAVORI ESEGUITI DALL'IMPRESA IMPROMED CONSORZIO STABILE SPA- RISOLUZIONE CONTRATTUALE DETERMINAZIONE ARCADIS N.423 DEL 6.10.2016). APPROVAZIONE DELLA PERIZIA TECNICA DI S P E S A RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO AS BUILT ED ESECUZIONE DI PROVE DI COLLAUDO DELLA RETE FOGNARIA DI ANGRI (SA) E DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.32 COMMA 2 DEL D.LGS.N.50/2016 E SMI (CIG:7445188B7D)-

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con D.P.C.M. del 14.4.1995 veniva dichiarato lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno, da ultimo prorogato con D.P.C.M. dell'11.1.2011 fino al 31.12.2011;
- con O.P.C.M. del 14.4.1995 il Prefetto di Napoli veniva nominato commissario delegato per il superamento della dichiarata emergenza;
- con O.P.C.M. n. 3270 del 12.3.2003 il Generale Roberto Jucci veniva nominato, in sostituzione del Prefetto di Napoli, Commissario delegato per il superamento della predetta emergenza;
- con O.P.C.M. n. 3948 del 20.6.2011, art. 6, il Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania ed il Molise, a far data dal 1° luglio 2011, subentrava al Gen. Roberto Jucci nelle funzioni di Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza socio-economico-ambientale in atto nel bacino idrografico del fiume Sarno, avvalendosi dei poteri e delle deroghe previsti dall'O.P.C.M. n.3270 del 12 marzo 2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- con O.P.C.M. n. 4016 del 20.4.2012 il Commissario dell'Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo (ARCADIS) subentrava nelle funzioni di Commissario delegato al Provveditore Interregionale alle OOPP Campania – Molise, per la prosecuzione ed il completamento entro il 31.12.2012, in regime ordinario ed in termine di somma urgenza, di tutte le iniziative già programmate per il definitivo superamento del contesto di criticità socio-economico-ambientale in atto nel bacino idrografico del fiume Sarno;
- con Ordinanza Commissariale n. 1719 del 28.12.2012 veniva approvato il piano complessivo degli interventi per il superamento del contesto di criticità nel bacino idrografico del fiume Sarno, tra cui i lavori "*Opere di completamento della rete fognaria del Comune di Angri (SA) — Opere di tipo A-B1*" – CUP J43J06000130001;
- con verbale in data 28.12.2012, in ottemperanza a quanto stabilito con OPCM n. 4016/2012 ed al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, a decorrere dal 1 gennaio 2013, le funzioni del Commissario delegato ex OPCM n. 4016/2012 venivano trasferite all'ARCADIS;
- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 75 del 5 aprile 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12.4.2013, l'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo veniva individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità di natura socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno;
- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 275 del 03 agosto 2015 l'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS), all'art. 1 comma 2, veniva autorizzata, sino al 12 aprile 2017, al completamento delle attività di cui alla Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 75 del 5 aprile 2013;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2016, n. 38 "*ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale*" disponeva, all'art. 4, comma 3, la soppressione dell'ARCADIS dalla data del provvedimento di cui al comma 5, lettera b);
- la Legge Regionale 23 dicembre 2016, n. 38 disponeva, all'art. 4, comma 4, che la Giunta regionale dovesse provvedere alla ricognizione di tutte le attività, iniziative, progetti, nonché delle risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie, e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, compresi quelli relativi al personale, di cui l'Agenzia era titolare alla data di entrata in vigore della Legge;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2016, n. 38 disponeva, all'art. 4, comma 5, che con successive delibere la Giunta regionale ridefinisse le dotazioni organiche di ARPAC e di ACAMIR, sulla base delle nuove competenze attribuite, disponendo, altresì, l'attribuzione delle attività, delle iniziative e dei progetti di cui l'ARCADIS era titolare e il conseguente trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie all'ARPAC, all'ACAMIR, ovvero all'Amministrazione regionale o ad altri enti strumentali della Regione, potendo l'indicata delibera prevedere eventualmente l'attribuzione delle iniziative e dei progetti di cui l'ARCADIS era titolare, a Comuni singoli o associati, ad enti pubblici costituiti con legge regionale o a soggetti gestori di servizi pubblici;

- con nota prot. ARCADIS n. 1876 del 28.02.2017 l'ARCADIS, nel trasmettere la relazione sulle attività poste in essere con relativo quadro economico, richiedeva al Dipartimento di Protezione Civile una proroga per ulteriori quattro anni della contabilità speciale n. 3087;
- con D.G.R. n. 121 del 07.03.2017 la Giunta regionale prendeva atto della ricognizione trasmessa da ARCADIS all'esito del procedimento condotto di intesa con le Direzioni Generali Lavori Pubblici e Protezione Civile e Risorse Umane, riguardante tutte le attività, iniziative, progetti, nonché le risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di cui l'ARCADIS era titolare alla data di entrata in vigore della L.R. n. 38/2016;
- con nota prot. n. CG/0024812 del 06.04.2017 il Dipartimento di Protezione Civile, in riscontro alla citata richiesta di proroga dell'ARCADIS, pur comprendendo le motivazioni addotte a sostegno dell'istanza, rappresentava l'impossibilità di procedere nei termini prospettati, essendo decorso un periodo superiore a 36 mesi dalla cessazione dello stato di emergenza;
- con la medesima nota il Dipartimento di Protezione Civile richiedeva, altresì, all'ARCADIS, la trasmissione di un prospetto analitico dal quale si potesse evincere lo stato di attuazione delle iniziative a suo tempo programmate ed in via di ultimazione, nonché il totale delle somme ancora presenti in contabilità speciale riferite a ciascun intervento, autorizzando, nelle more del relativo esame, l'espletamento esclusivamente delle iniziative di carattere risolutorio rispetto alla obbligazione certe, liquide ed esigibili a suo tempo assunte;
- con D.G.R. n. 261 del 15.05.2017, pubblicata sul B.U.R.C. n. 43 del 29.05.2017, la Giunta regionale disponeva l'attribuzione *ratione materiae* degli interventi ex O.P.C.M. n. 4016/2012 in titolarità della sopprimenda ARCADIS alla Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema (50-06-00) della Regione Campania, e conseguentemente anche l'intervento denominato "*Rete fognaria del Comune di Angri (SA) – Opere di tipo A-B1 – Appalto di completamento*" – CUP J43J06000130001;
- con nota prot. n. 4829 del 19.05.2017 l'ARCADIS trasmetteva al Dipartimento di Protezione Civile il richiesto prospetto analitico, specificando che, in aderenza alle indicazioni ricevute, nelle more del relativo esame avrebbe provveduto esclusivamente all'espletamento delle iniziative di carattere risolutorio rispetto alle obbligazioni certe, liquide ed esigibili a suo tempo assunte;
- con nota prot. n. 6993 del 03.10.2017 il Commissario Liquidatore ARCADIS, facendo seguito alla nota prot. n. 6310 del 01.08.2017, nel ribadire al Dipartimento di Protezione Civile l'urgenza dell'adozione delle determinazioni di competenza, segnalava, nelle more, finanche l'impossibilità di procedere all'espletamento delle iniziative di carattere risolutorio, risultando la relativa contabilità ancora intestata al Direttore Generale ARCADIS, ormai cessato;
- il Dipartimento di Protezione Civile, con nota acquisita al prot. ARCADIS n. 7049 del 06.10.2017, allo scopo di consentire il completamento degli interventi secondo le ordinarie procedure di spesa, autorizzava l'ARCADIS al versamento delle relative risorse residue, con rassegna alla Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema della Regione Campania (50-06-00);
- con nota prot. n. 8162 del 20.12.2017 il Commissario Liquidatore ARCADIS comunicava alla Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema della Regione Campania di aver provveduto con ordinativo di contabilità speciale n. 347 del 14.12.2017 al trasferimento delle risorse residue;
- con Regolamento regionale 23 gennaio 2018, n. 1 "*Modifiche al regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12*", veniva istituita la Direzione Generale denominata "*Ciclo integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali*", alla quale venivano attribuite alcune competenze previste della Direzione Generale DG 50.06.00, ridenominata, per l'effetto, "*Direzione Generale per la difesa del suolo e l'ecosistema*";
- con D.G.R. n. 48 del 29.01.2018, pubblicata sul B.U.R.C. n. 11 del 06.02.2018, veniva definito l'assetto organizzativo della *Direzione Generale per la difesa del suolo e l'ecosistema* e della *Direzione Generale Ciclo integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni*;

CONSIDERATO CHE:

- nell'ambito dei lavori di competenza del Commissario delegato ex OPCM 3270/03, con Ordinanza del Commissario delegato ex O.P.C.M. n.3270/2003 n.302 del 08.07.2005 veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo denominato "*Opere di completamento della rete fognaria del Comune di Angri (SA) — Opere di tipo A-B1*";
- con Ordinanza n. 395 del 06.02.2006 del Commissario delegato ex O.P.C.M. n.3270/2003 venivano approvati i verbali della gara di appalto relativa all'affidamento delle "*Opere di completamento della rete fognaria del Comune di Angri (SA) — Opere di tipo A-B1*", a seguito della quale i lavori in parola sono stati aggiudicati all'Impresa Edrevea S.p.A. con sede in Giugliano (NA) alla Via Nazario Sauro n.11;
- in data 31.07.2006 con rep. n. 180 veniva stipulato il contratto di appalto tra il Commissario delegato ex OPCM 3270/03 e l'Impresa Edrevea S.p.A. approvato con Ordinanza Commissariale n. 522 del 19.10.2006, registrato a Napoli, Ufficio Atti Pubblici, in data 24.10.2006 al n. 108544, per un importo contrattuale di 3.868.451,67, di cui 3.565.221,66 per lavori a corpo e prestazioni espropriative al netto del ribasso del 38,222% ed 303.230,01 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso;
- con Ordinanza Commissariale 687 del 13.06.2007, si disponeva, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n. 163/06, la risoluzione del contratto in danno dell'Impresa Edrevea S.p.A. per grave inadempimento delle obbligazioni in esso dedotte e veniva altresì disposto l'incameramento della polizza fidejussoria prestata a garanzia dell'esatta esecuzione del contratto da parte dell'impresa Edrevea S.p.A.;
- ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. n. 163/06, all'epoca vigente, venivano interpellati progressivamente i soggetti partecipanti all'originaria procedura di gara secondo l'ordine di graduatoria della stessa al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori della "*Rete fognaria del Comune di Angri (SA) — Opere di tipo A-B1 — Appalto di Completamento*";
- a seguito della dichiarata indisponibilità di due ditte, l'impresa Impromed Consorzio Stabile S.p.A., con sede in via M. Cervantes 56/16, che aveva presentato la quarta migliore offerta, accettava di eseguire le opere di completamento per l'importo complessivo lordo di 4.637.968,63 compresi 26.000,00 per prestazioni espropriative (soggetti a ribasso) ed 231.221,75 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), con un ribasso di applicazione del 33,021%;
- con Ordinanza Commissariale n. 870 del 30.04.2008 veniva autorizzato l'affidamento dei lavori non eseguiti dall'impresa Edrevea S.p.A. denominati "*Rete fognaria del Comune di Angri (SA) — Opere di tipo A-B1 — Appalto di Completamento*" all'impresa Impromed Consorzio Stabile S.p.A. per l'importo complessivo lordo di 4.637.968,63 compresi € 26.000,00 per prestazioni espropriative (soggetti a ribasso) ed 231,221,75 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), con un ribasso di applicazione del 33,021%;
- con la suddetta Ordinanza veniva autorizzata, altresì, la stipula del contratto con Impromed Consorzio Stabile S.p.A. ed la consegna dei lavori sotto le riserve di legge, in pendenza della stipula del contratto;
- con verbale del 12.06.2008 si procedeva alla consegna dei lavori;
- in data 03.12.2008 con rep. n. 276 veniva stipulato il contratto di appalto dei lavori dell'intervento "*Rete fognaria del Comune di Angri (SA) — Opere di tipo A-B1 — Appalto di Completamento*" tra il Commissario delegato ex OPCM 3270/03 e l'impresa Impromed Consorzio Stabile S.p.A., approvato con Ordinanza Commissariale n. 1071 del 29.12.2008, registrato a Napoli, Ufficio Atti Pubblici in data 16.01.2009 al n. 4294, per l'importo contrattuale di 3.182.816,75, di cui € 2.934.180,45 per lavori a corpo al netto del ribasso del 33,021%, 17.414,55 per prestazioni espropriative al netto del ribasso del 33,021 % ed 231.221,75 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Ordinanza n. 1289 del 04.12.2009 del Commissario delegato ex O.P.C.M. n. 3270/2003, veniva approvata, in linea tecnica ed economica, la perizia di variante tecnica, nella revisione n.1, dell'appalto "*Rete fognaria dei Comune di Angri (SA) — Opere di tipo A-B1 — Appalto di completamento*" e il relativo quadro economico che ascendeva ad € 5.965.114,67 in virtù dell'accantonamento dell'importo di € 1.000.000,00 da destinare alla rifunzionalizzazione del canale San Tommaso;

- con Ordinanza n. 1678 del 10.04.2012 del Commissario delegato ex O.P.C.M. n. 3984/2011, veniva approvata in linea tecnica ed economica, la seconda perizia di variante tecnica e suppletiva dell'appalto "*Rete fognaria del Comune di Angri (SA) — Opere di tipo A-B1 — Appalto di completamento*" e veniva approvato il nuovo quadro economico, il cui importo totale rimaneva invariato rispetto al precedente approvato con Ordinanza n. 1289;
- con Determinazione del Direttore Generale ARCADIS n. 423 del 06.10.2016 veniva disposta la risoluzione del contratto di appalto REP n. 276 stipulato in data 03.12.2008 con l'impresa Impromed Consorzio Stabile S.p.A. per grave irregolarità e grave ritardo ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.;
- il Responsabile del procedimento con nota prot. n. 10641 del 06.10.2016 invitava il Direttore lavori a provvedere alla redazione, in contraddittorio con l'impresa appaltatrice, dello Stato di consistenza dei lavori eseguiti ex art. 138 del D.lgs. 163/06, all'inventario dei materiali, delle macchine e dei mezzi d'opera, richiedendo all'appaltatore di mettere a disposizione maestranze, mezzi ed attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività;
- con Decreto del Direttore Generale Arcadis n. 491 del 18.11.2016 il funzionario Arcadis ing. Antonio Ronconi subentrava nelle funzioni di Responsabile del procedimento;
- con Determinazione del Direttore Generale n. 203 del 06.04.2017 veniva approvata la rimodulazione del quadro economico dell'intervento "*Rete fognaria del Comune di Angri (SA) – Opere di tipo A-B1 – Appalto di completamento*", all'esito dell'escussione della polizza fideiussoria n. 777B1077 emessa dalla Zurich a garanzia del contratto di appalto sottoscritto con l'impresa appaltatrice Impromed Consorzio Stabile S.p.A, che risulta distinto nelle seguenti voci: A) lavori eseguiti e corrisposti all'Edrevea S.p.a €524.051,57; B) lavori e prestazioni in appalto alla Impromed Consorzio Stabile S.p.A €3.874.754,72; C) somme a disposizione dell'Amministrazione €1.240.082,78; D) IVA €537.838,37 per un totale di €6.176.727,34;

CONSIDERATO, altresì, CHE:

- le operazioni afferenti allo Stato di consistenza dei lavori venivano avviate dal Direttore lavori in data 27.10.2016, giusta convocazione del D.L. avvenuta con nota prot. n. 10607 del 12.10.2016; con la medesima nota il D.L. chiedeva all'impresa di fornire i necessari elaborati grafici delle opere eseguite e contabilizzate in corso d'opera (c.d. "*as built*");
- nel corso del primo sopralluogo tenutosi in data 27.10.2016 il delegato dell'impresa non consegnava gli elaborati "*as built*" richiesti e dichiarava: "*tali elaborati non vengono consegnati in primo luogo perché l'Impresa ritiene illegittima la consegna in questa sede di elaborati tecnici strettamente connessi e conseguenti alla collaudazione delle opere che, allo stato, ed in relazione alla normativa di settore ex art. 138 del D.L.vo 163/2006 non potrà essere effettuata, anche per effetto del provvedimento di risoluzione contrattuale che sin d'ora si contesta. Inoltre l'Impresa dichiara altresì che allo stato risulta fattivamente indisponibile ad acquisire dalla fallita Moccia Infrastrutture S.p.A., allora designata esecutrice delle opere in appalto, in quanto tutta la documentazione tecnico-contabile è ancora nelle mani della Curatela*". In sede di sopralluogo il D.L. ribadiva al delegato dell'impresa la necessità di fornire gli elaborati richiesti, come risulta dal Verbale n. 1 assunto al prot. ARCADIS n. 12091 del 23.11.2016;
- durante la seconda visita tenutasi in data 08.11.2016, verbalizzata con Verbale n. 2, acquisito al prot. ARCADIS n. 12091 del 23.11.2016, il D.L. prendeva atto dell'assenza di maestranze, mezzi ed attrezzature per l'espletamento delle attività e rilevava che l'impresa, presente nella persona di un delegato, non consegnava gli elaborati "*as built*" delle opere eseguite e contabilizzate; il D.L. procedeva ad effettuare specifici sopralluoghi sulle strade oggetto dei lavori eseguiti dall'Impresa, senza possibilità di aprire i chiusini di ispezione della fognatura. Nel corso di tali sopralluoghi, il D.L., chiedeva nuovamente all'Impresa, per ciascun tronco fognario realizzato e a seconda delle esigenze particolari connesse alle varie opere realizzate, l'esecuzione degli elaborati "*as built*" nonché l'esecuzione di verifiche, prove ed ispezioni occorrenti. Tali attività erano già state chieste dal D.L. in corso d'opera, ancor prima dell'intervenuta risoluzione contrattuale, ma non erano state

svolte compiutamente dall'impresa esecutrice, sebbene fossero specificamente previste nel contratto di appalto ex art. 23 del Capitolato Speciale di Appalto e fossero ricomprese nei prezzi contrattuali. In sede di sopralluogo il delegato dell'Impresa dichiarava l'indisponibilità alla consegna degli elaborati "as built" richiesti e "rappresentava di non disporre, allo stato, della documentazione necessaria e che la stessa sarà acquisita nell'istaurando giudizio di risoluzione contrattuale in danno alla Pubblica Amministrazione, evidenziando altresì che gli "as built" richiesti rientrano ancora in possesso della Curatela fallimentare del Fallimento dell'impresa esecutrice Moccia Infrastrutture S.p.A. Inoltre, attesa la pendenza del giudizio e l'irreparabile danno economico subito da questa Impresa, la stessa rappresenta che non sarà disponibile per ulteriori sopralluoghi e per eventuali prove richieste dalla D.L. in quanto la messa a disposizione di uomini, tecnici e mezzi comprometterebbe ancor più l'economia dell'azienda, già oggi ampiamente esposta a causa dell'illegittimo provvedimento di risoluzione adottato dall'ente appaltante. In ogni caso questa Impresa si riserva di quantificare i costi sopportati per eseguire la consistenza dei luoghi in ragione di un provvedimento illegittimo e gravemente dannoso";

- acquisiti gli esiti dei sopralluoghi svolti dal D.L. ed illustrati con la succitata nota prot. ARCADIS n. 12091 del 23.11.2016, tenuto conto delle dichiarazioni apparentemente contraddittorie e pretestuose espresse dal delegato dell'appaltatore nel corso delle sopracitate operazioni di Stato di consistenza, precipuamente in merito al possesso della documentazione tecnico-contabile dell'appalto e agli elaborati "as built", il RUP subentrante ing. Antonio Ronconi, con nota prot. ARCADIS n. 12147 del 25.11.2016, convocava l'appaltatore Impromed, a mezzo di idoneo rappresentante, presso gli uffici della sede legale dell'Agenzia per il giorno 07.12.2016, congiuntamente alla Curatela fallimentare dell'impresa esecutrice consorziata Moccia Infrastrutture S.p.A., al fine di esperire il tentativo di acquisire dalle parti coinvolte la documentazione richiesta dal D.L. e occorrente per la definizione dello Stato di consistenza dei lavori eseguiti;
- in data 07.12.2016 l'Amministrazione prendeva atto dell'assenza dell'impresa Impromed Consorzio Stabile S.p.A. e della Curatela fallimentare dell'impresa esecutrice consorziata Moccia Infrastrutture S.p.A, come risulta dal verbale redatto dal RUP e dal D.L. alla presenza di testimoni, che veniva acquisito agli atti al prot. ARCADIS n. 12612 del 12.12.2016;
- con successiva nota prot. ARCADIS n. 12901 del 21.12.2016 si rappresentava all'appaltatore Impromed Consorzio Stabile S.p.A. che l'Amministrazione avrebbe proceduto ad affidare a terzi il servizio tecnico di redazione degli "as built" e di esecuzione delle prove e accertamenti, ponendo le relative spese in danno dell'impresa;
- *rebus sic stantibus*, il Direttore lavori ha provveduto a redigere perizia tecnica estimativa per l'affidamento del servizio tecnico avente oggetto "**rilievo plano-altimetrico "as built" ed esecuzione di prove di collaudo della rete fognaria di Angri (SA)**", acquisita al prot. reg. n. 227299 del 09.04.2018, composta dai seguenti elaborati:
 - o Relazione tecnico-illustrativa
 - o Allegato 1 – Planimetria delle rete fognaria realizzata;
 - o Allegato 2 – Elenco prezzi unitari;
 - o Allegato 3 – Analisi prezzi;
 - o Allegato 4 – Computo metrico estimativo;
 - o Allegato 5 – Stima oneri sicurezza specifici;
 - o Allegato 6 – Lista lavorazioni per presentazione offerta;
 - o Allegato 7 – Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - o Allegato 8 – Quadro economico.

dalla quale risulta che l'importo del servizio occorrente per conseguire lo Stato di consistenza dei lavori eseguiti dalla Impromed Consorzio Stabile S.p.A. ammonta ad € 68.470,62 di cui € 52.629,22 per rilievi e prove ed € 15.841,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da quadro economico di seguito riportato:

Rete fognaria del Comune di Angrì (SA) – Opere di tipo A-B1 Appalto di completamento Stato di consistenza dei lavori eseguiti ex art. 138 del D.Lgs. 163/2006			
QUADRO ECONOMICO PERIZIA ESTIMATIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO "AS BUILT" ED ESECUZIONE DI PROVE DI COLLAUDO DELLA RETE FOGNARIA			
A SERVIZIO RILIEVI E PROVE			
A1	importo attività "a corpo" soggetto a ribasso d'asta	10 000,00	€
A2	importo attività "a misura" soggetto a ribasso d'asta	41 386,34	€
A3	totale importo soggetto a ribasso d'asta	51 386,34	€
A4	oneri sicurezza specifici non soggetti a ribasso	1 242,88	€
A5	importo totale (A)	52 629,22	€
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Imprevisti	2 631,46	€
B2	Oneri tecnici	1 052,58	€
B3	IVA al 22% (22% di A5+B1)	12 157,35	€
	totale somme a disposizione (B)	15 841,40	€
IMPORTO TOTALE PERIZIA (A+B)		68 470,62	€

PRESO ATTO CHE:

- nell'ambito della procedura di Stato di consistenza ex art. 138 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 avviata dal Direttore lavori, al fine di definire compiutamente le opere realizzate dall'impresa Impromed Consorzio Stabile S.p.A., si rende necessario svolgere le indagini sulla rete fognaria illustrate dettagliatamente dal Direttore lavori nella perizia tecnica "**rilievo plano-altimetrico "as built" ed esecuzione di prove di collaudo della rete fognaria di Angrì (SA)**" assunta al prot. reg. n. 227299 del 09.04.2018;
- la necessità di esecuzione delle suddette indagini, proposte dal Direttore Lavori, deriva esclusivamente da inadempienze contrattuali perpetrate in corso d'opera dall'appaltatore Impromed Consorzio Stabile S.p.A., le quali risultano ritualmente denunciate dall'Amministrazione sia nel corso dei lavori sia durante la fase istruttoria di risoluzione del contratto d'appalto ex art. 136 del D.Lgs. 163/2016, formalizzata con Determinazione del Direttore Generale ARCADIS n. 423 del 06.10.2016;
- lo Stato di consistenza rappresenta l'atto preordinato e prodromico al successivo "**accertamento tecnico e contabile**" di competenza della commissione di collaudo tecnico-amministrativo (art. 138 comma 2 D.Lgs. 163/2006) e alla liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto (art. 138 comma 3 D.Lgs. 163/2006);
- lo Stato di consistenza, nel dettaglio degli elaborati minimi indispensabili da produrre, risultano essenziali sia per la redazione del progetto di completamento dell'appalto, sia per trasferire all'ente gestore, in maniera quanto più possibile rispondente alla realtà, la rete fognaria eseguita, che di fatto si integra in maniera funzionale con le infrastrutture fognarie esistenti sul territorio, oltre che con le opere di progetto ancora a farsi;
- per eseguire le indagini sulla rete fognaria *de quo* è necessario ricorrere a ditte specializzate mediante affidamento da svolgersi ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
- l'importo complessivo del servizio tecnico "**rilievo plano-altimetrico "as built" ed esecuzione di prove di collaudo della rete fognaria di Angrì (SA)**" trova copertura nelle somme a disposizione dell'Amministrazione alla voce C.8 – *escussione polizza Zurich fideiussoria n. 777B1077*, di cui al quadro economico dell'intervento " *Rete fognaria del Comune di Angrì (SA) — Opere di tipo A-B1 — Appalto di Completamento*" – CUP J43J06000130001, approvato in ultimo con Determinazione del Direttore Generale Arcadis n. 203 del 06.04.2017 di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO (II PERIZIA DI VARIANTE) RIMODULATO A SEGUITO ESCUSSIONE POLIZZA

A) <u>Lavori eseguiti e corrisposti all'Edrevea S.p.A.</u>		
A.1)	Lavori al netto del ribasso del 38,222%	€ 482 802,33
A.2)	Oneri di sicurezza	€ 41 249,24
	Sommano lavori e oneri di sicurezza corrisposti all'Edrevea S.p.A.	€ 524 051,57
B) <u>Lavori e prestazioni in appalto all'Impromed Consorzio Stabile</u>		Il Perizia di variante
B.1)	Lavori a corpo compreso oneri di sicurezza	€ 5 620 117,36
	Oneri di sicurezza	€ 281 765,44
	Lavori a corpo (escluso sicurezza)	€ 5 338 351,92
	a detrarre il ribasso del 33,021%	€ 1 762 777,19
	Resta B.1 netto	€ 3 575 574,73
B.2)	Corrispettivo a corpo per prestazioni espropriative (soggetto a ribasso)	€ 26 000,00
	a detrarre il ribasso del 33,021%	€ 8 585,45
	Resta B.2 netto	€ 17 414,55
B.3)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 281 765,44
	Totale netto dei lavori e delle prestazioni in appalto all'Impromed Consorzio Stabile	€ 3 874 754,72
	Sommano A + B	€ 4 398 806,29
C) <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</u>		
1	Indennità di espropriazioni	€ 450 000,00
2	Spostamenti, sottoservizi ed interferenze	€ 45 000,00
3	Oneri di allacciamento e manufatti per la messa in esercizio	€ 60 000,00
4	Spese di progettazione e CNPAIA 2% su spese	€ 185 000,00
5	Spese generali	€ 102 227,55
6	Imprevisti	€ 86 242,56
7	Rifunzionalizzazione Canale S. Tommaso	€ 100 000,00
8	Escussione polizza Zurich fideiussoria n. 777B1077	€ 211 612,67
	Totale Somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 1 240 082,78
D) <u>IVA</u>		
	10% su A1, A2, B1 (netto), B3, C2, C6, C7	€ 461 263,43
	21% su B2 (netto), C3, C4, C5	€ 76 574,84
	Sommano per IVA	€ 537 838,27
	Importo totale dell'intervento	€ 6 176 727,34
	<i>Torna l'importo del finanziamento approvato</i>	<i>€ 6 176 727,34</i>

- le somme afferenti all'intervento denominato " *Rete fognaria del Comune di Anгри (SA) — Opere di tipo A-B1 — Appalto di Completamento*" – CUP J43J06000130001 sono appostate nel capitolo di spesa n. 1543 esercizio finanziario 2018, del bilancio gestionale 2017/2019;

PRESO ATTO, altresì CHE:

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/10 e ss.mm.ii., su richiesta del Responsabile del Procedimento, l'ANAC ha attribuito alla procedura di affidamento di che trattasi il seguente codice identificativo di gara CIG: **7445188B7D**;

RITENUTO, per tutto quanto premesso, visto e considerato,

- di dover riconoscere il comportamento di mancata collaborazione dell'impresa appaltatrice Impromed Consorzio Stabile S.p.A. nell'ambito delle operazioni di Stato di consistenza, concretizzatasi nel non aver fornito la documentazione tecnica consistente nei rilievi e certificati di prova sui materiali e manufatti posti in opera, che nella usuale conduzione dei lavori pubblici è prodotta dall'appaltatore, essendo ricompresa nei prezzi contrattuali corrisposti nell'ambito degli stati di avanzamento lavori (SAL);
- di dover approvare in linea tecnica ed economica la perizia tecnica di spesa denominata "**rilievo plano-altimetrico "as built" ed esecuzione di prove di collaudo della rete fognaria di Angri (SA)**", redatta dal Direttore Lavori ed acquisita al prot. reg. 227299 del 09.04.2018, il cui importo ammonta ad € 68.470,62 di cui € 52.629,22 per rilievi e prove (compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.242,88) ed € 15.841,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da quadro economico di seguito riportato:

Rete fognaria del Comune di Angri (SA) – Opere di tipo A-B1 Appalto di completamento Stato di consistenza dei lavori eseguiti ex art. 138 del D.Lgs. 163/2006			
QUADRO ECONOMICO PERIZIA ESTIMATIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO "AS BUILT" ED ESECUZIONE DI PROVE DI COLLAUDO DELLA RETE FOGNARIA			
A	SERVIZIO RILIEVI E PROVE		
A1	importo attività "a corpo" soggetto a ribasso d'asta	10 000,00	€
A2	importo attività "a misura" soggetto a ribasso d'asta	41 386,34	€
A3	totale importo soggetto a ribasso d'asta	51 386,34	€
A4	oneri sicurezza specifici non soggetti a ribasso	1 242,88	€
A5	importo totale (A)	52 629,22	€
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Imprevisti	2 631,46	€
B2	Oneri tecnici	1 052,58	€
B3	IVA al 22% (22% di A5+B1)	12 157,35	€
	totale somme a disposizione (B)	15 841,40	€
	IMPORTO TOTALE PERIZIA (A+B)	68 470,62	€

- di dover provvedere d'ufficio ai rilievi e prove sulla fognatura eseguita, ferme restando le prerogative di rivalsa nei confronti dell'appaltatore inadempiente Impromed Consorzio Stabile S.p.A., ai sensi dell'art. 138 comma 3 del D.Lgs. 163/06;
- di dover avviare la procedura per l'affidamento del servizio "**rilievo plano-altimetrico "as built" ed esecuzione di prove di collaudo della rete fognaria di Angri (SA)**", ricorrendo alle procedure negoziate di cui art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di dover dare atto che l'importo massimo stimato dell'affidamento ammonta a € 52.629,22 oltre IVA;
- di dover addivenire, sussistendo i presupposti di cui all'art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, alla scelta del contraente mediante il criterio del minor prezzo determinato con percentuale di ribasso sui singoli prezzi dell'elenco prezzi posto a base di gara;
- di dover dare atto che la spesa prevista di € 68.470,62, occorrente per l'attuazione del servizio denominato "**rilievo plano-altimetrico "as built" ed esecuzione di prove di collaudo della rete fognaria di Angri (SA)**", graverà sulla prenotazione d'impegno, assunta con decreto dirigenziale n. 843 del 29.12.2017, a valere sul capitolo 1543 esercizio finanziario 2018, del bilancio gestionale 2017/2019;
- di dover imputare tutti gli oneri derivanti dall'affidamento del servizio "**rilievo plano-altimetrico "as built" ed esecuzione di prove di collaudo della rete fognaria di Angri (SA)**" a valere sulla voce C.8 – escussione polizza Zurich fideiussoria n. 777B1077 di cui al quadro economico dell'intervento denominato "**Rete fognaria del Comune di Angri (SA) — Opere di tipo A-B1 —**

Appalto di Completamento" – CUP J43J06000130001, approvato in ultimo con Determinazione del Direttore Generale Arcadis n. 203 del 06.04.2017;

- di dover dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/10 e ss.mm.ii., su richiesta del Responsabile del Procedimento, l'ANAC ha attribuito alla procedura di affidamento di che trattasi il seguente codice identificativo di gara CIG: **7445188B7D**;
- di dover nominare quali Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto del servizio "**rilievo piano-altimetrico "as built" ed esecuzione di prove di collaudo della rete fognaria di Angri (SA)**" rispettivamente i dipendenti ARPAC, in servizio presso la Regione Campania in regime di distacco, ing. Antonio Ronconi ed ing. Willy Pastore, già Responsabile del procedimento e Direttore dei lavori fognari " *Rete fognaria del Comune di Angri (SA) — Opere di tipo A-B1 — Appalto di Completamento*";
- di dover incaricare l'ing. Willy Pastore, nella qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto, all'espletamento della verifica di conformità del servizio ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;
- di dover demandare lo svolgimento della procedura di affidamento -dalla indizione all'aggiudicazione definitiva- all'*Ufficio Speciale Centrale acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione – 60.06.01* della Giunta Regionale della Campania, a cui verranno trasmessi a mezzo PEC gli elaborati progettuali unitamente al capitolato speciale descrittivo e prestazionale, in cui sono dettagliate, tra l'altro, le modalità di svolgimento dei servizio, la descrizione delle attività a farsi, nonché i requisiti generali e speciali per la partecipazione alla procedura di affidamento in argomento;
- di dover dare atto che in relazione al presente procedimento non sussistono - ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, come integrata con L. 190/2012 - situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;

VISTO:

- Il D.Lgs n. 163/2006;
- il Regolamento regionale n. 7/2010 "*Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania*";
- il D.P.R. n. 207/2010;
- il D.Lgs n. 50/2016 e smi (*Codice dei Contratti*) ed in particolare l'art. 32 comma 2 secondo cui: "*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*" approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate al D.Lgs n. 56/2017 con Delibera del Consiglio ANAC n. 206 del 01.03.2018;

alla stregua dell'istruttoria dell'11/04/2018 (prot. n. 257271 del 19.04.2018) compiuta dal Responsabile del Procedimento ing. Antonio Ronconi individuato con Decreto del Direttore Generale Arcadis n. 491 del 18.11.2016,

DECRETA

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di riconoscere il comportamento di mancata collaborazione dell'impresa appaltatrice Impromed Consorzio Stabile S.p.A. nell'ambito delle operazioni di stato di consistenza, concretizzatasi nel non aver fornito la documentazione tecnica consistente nei rilievi e certificati di prova sui materiali

e manufatti posti in opera, che nella usuale conduzione dei lavori pubblici è prodotta dall'appaltatore, essendo ricompresa nei prezzi contrattuali corrisposti nell'ambito degli stati di avanzamento lavori (SAL);

2. di approvare in linea tecnica ed economica la perizia tecnica di spesa denominata "**rilievo plano-altimetrico "as built" ed esecuzione di prove di collaudo della rete fognaria di Anгри (SA)**", redatta dal Direttore Lavori ed acquisita al prot. reg. n. 227299 del 09.04.2018, il cui importo ammonta ad € 68.470,62 di cui € 52.629,22 per rilievi e prove (compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.242,88) ed € 15.841,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da quadro economico di seguito riportato:

Rete fognaria del Comune di Anгри (SA) – Opere di tipo A-B1 Appalto di completamento Stato di consistenza dei lavori eseguiti ex art. 138 del D.Lgs. 163/2006			
QUADRO ECONOMICO PERIZIA ESTIMATIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO "AS BUILT" ED ESECUZIONE DI PROVE DI COLLAUDO DELLA RETE FOGNARIA			
A SERVIZIO RILIEVI E PROVE			
A1	importo attività "a corpo" soggetto a ribasso d'asta	10 000,00	€
A2	importo attività "a misura" soggetto a ribasso d'asta	41 386,34	€
A3	totale importo soggetto a ribasso d'asta	51 386,34	€
A4	oneri sicurezza specifici non soggetti a ribasso	1 242,88	€
A5	Importo totale (A)	52 629,22	€
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Imprevisti	2 631,46	€
B2	Oneri tecnici	1 052,58	€
B3	IVA al 22% (22% di A5+B1)	12 157,35	€
	totale somme a disposizione (B)	15 841,40	€
IMPORTO TOTALE PERIZIA (A+B)		68 470,62	€

3. di provvedere d'ufficio ai rilievi e prove sulla fognatura eseguita, ferme restando le prerogative di rivalsa nei confronti dell'appaltatore inadempiente Impromed Consorzio Stabile S.p.A., ai sensi dell'art. 138 comma 3 del D.Lgs. 163/06;
4. di avviare la procedura per l'affidamento del servizio "**rilievo plano-altimetrico "as built" ed esecuzione di prove di collaudo della rete fognaria di Anгри (SA)**", ricorrendo alle procedure negoziate di cui art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
5. di dare atto che l'importo massimo stimato dell'affidamento ammonta a € 52.629,22 oltre IVA;
6. di addivenire, sussistendo i presupposti di cui all'art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, alla scelta del contraente mediante il criterio del minor prezzo determinato con percentuale di ribasso sui singoli prezzi dell'elenco prezzi posto a base di gara;
7. di dare atto che la spesa prevista di € 68.470,62, occorrente per l'attuazione del servizio denominato "**rilievo plano-altimetrico "as built" ed esecuzione di prove di collaudo della rete fognaria di Anгри (SA)**", graverà sulla prenotazione d'impegno, assunta con decreto dirigenziale n. 843 del 29.12.2017, a valere sul capitolo 1543 esercizio finanziario 2018, del bilancio gestionale 2017/2019;
8. di imputare tutti gli oneri derivanti dall'affidamento del servizio "**rilievo plano-altimetrico "as built" ed esecuzione di prove di collaudo della rete fognaria di Anгри (SA)**" a valere sulla voce C.8 – escussione polizza Zurich fideiussoria n. 777B1077 di cui al quadro economico dell'intervento denominato "Rete fognaria del Comune di Anгри (SA) — Opere di tipo A-B1 — Appalto di Completamento" – CUP J43J06000130001, approvato in ultimo con Determinazione del Direttore Generale Arcadis n. 203 del 06.04.2017;

9. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/10 e ss.mm.ii., su richiesta del Responsabile del Procedimento, l'ANAC ha attribuito alla procedura di affidamento di che trattasi il seguente codice identificativo di gara CIG: **7445188B7D**;
10. di nominare quali Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto del servizio "***rilievo plano-altimetrico "as built" ed esecuzione di prove di collaudo della rete fognaria di Angri (SA)***" rispettivamente i dipendenti ARPAC, in servizio presso la Regione Campania in regime di distacco, ing. Antonio Ronconi ed ing. Willy Pastore, già Responsabile del procedimento e Direttore dei lavori fognari "***Rete fognaria del Comune di Angri (SA) — Opere di tipo A-B1 — Appalto di Completamento***";
11. di incaricare l'ing. Willy Pastore, nella qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto, all'espletamento della verifica di conformità del servizio, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;
12. di demandare lo svolgimento della procedura di affidamento -dalla indizione all'aggiudicazione definitiva- all'*Ufficio Speciale Centrale acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione – 60.06.01* della Giunta Regionale della Campania, a cui verranno trasmessi a mezzo PEC, a cura del Responsabile del procedimento, gli elaborati progettuali unitamente al capitolato speciale descrittivo e prestazionale, in cui sono dettagliate, tra l'altro, le modalità di svolgimento del servizio, la descrizione delle attività a farsi, nonché i requisiti generali e speciali per la partecipazione alla procedura di affidamento in argomento;
13. di dare atto che in relazione al presente procedimento non sussistono - ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, come integrata con L. 190/2012 - situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;
14. di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Speciale Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione della Regione Campania (60.06.01), all'ARCADIS, al Responsabile Unico del Procedimento presso Direzione Generale Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, valutazioni e autorizzazioni ambientali - STAFF Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali (50.17.92), all'impresa appaltatrice all'indirizzo di posta elettronica certificata impromedconsorziostabilespa@pec.it e al BURC per la pubblicazione.

dott. Michele Palmieri