

QUADRO COMPARATIVO VARIANTE – COMUNE DI CASTELLABATE
- CUA 81000690651 DRD n. 181 del 31/07/2009

Tipologia costi ammissibili a finanziamento	Costo concesso con D.C. n. 181 del 31/07/2009 (opere edili e forniture-arredi)	Costo rideterminato con D.R.D. n. 187 del 05/06/2013 (opere edili e arredi)	Costo ribassato variante rimodulata (opere edili, arredi)	Costo ribassato variante ammissibile a finanziamento (opere edili, arredi)	Economie	Accollo spese
A. Investimenti materiali	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e=b-d</i>	<i>f=c-b</i>
1. Opere di ristrutturazione, realizzazione e/o adeguamento di strutture	€ 372.818,39	€ 336.581,16	€ 330.955,86	€ 330.955,86	-€ 11.538,14	€ 0,00
2. Oneri sicurezza generali			€ 5.571,75	€ 5.571,75		
3. Oneri sicurezza speciali			€ 11.591,69	€ 11.591,69		
3. Acquisto macchine, arredi ed attrezzature	€ 73.784,50	€ 73.784,50	€ 73.784,50	€ 73.784,50	€ 00	€ 0,00
Totale A	€ 446.602,89	€ 410.365,66	€ 421.903,80	€ 421.903,80	-€ 11.538,14	€ 0,00
B. Somme a disposizione						
spese generali (max 12% di A.1)	€ 44.738,21	€ 44.738,21	€ 44.738,21	€ 44.738,21	€ 00	€ 0,00
spese generali (max 7% di A.2+A.3)	€ 5.164,91	€ 5.164,91	€ 5.164,91	€ 5.164,91	€ 0,00	€ 0,00
Imprevisti (MAX 5% di A.1)	€ 14.565,00	€ 14.565,00	€ 3.026,86	€ 3.026,86	€ 11.538,14	€ 0,00
Allacciamenti ai pubblici servizi (oneri di attivazione)	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.185,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.185,00
Totale B	€ 64.468,12	€ 64.468,12	€ 54.114,98	€ 52.929,98	€ 11.538,14	€ 1.185,00
Totale generale	€ 511.071,01	€ 474.833,78	€ 476.018,78	€ 474.833,78	-€ 0,00	€ 1.185,00

dott. Giuseppe Gorga