

Misura 227 - PIRAP I CM Vallo di Diano DICA n°8623 90 del 16/12/2013 Variante

QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST VARIANTE

A + B	Lavori	Spesa ammessa	Ripartizione spesa approvata con determinazione n° 285 del 17/09/2014	Importo rimodulato a seguito ribasso del 8,7%	Variante approvata con deliberazione n° 100 del 06/10/2015	Economie su spesa ammessa
A	Lavori in amministrazione diretta		€ 79.872,60	€ 79.872,60	€ 79.872,60	
	a1) Manodopera		€ 42.492,48	€ 42.492,48	€ 42.492,48	
	a2) Acquisizione beni e servizi		€ 36.581,39	€ 36.581,39	€ 36.581,39	
	a3) Oneri per la sicurezza		€ 798,73	€ 798,73	€ 798,73	
B	Lavori in appalto		€ 458.248,22	€ 419.214,12	€ 439.634,29	
	b1) Importo soggetto a ribasso	€ 527.741,66	€ 448.667,79	€ 409.633,69	€ 429.714,22	
	b2) Oneri per la sicurezza	€ 10.379,16	€ 9.580,43	€ 9.580,43	€ 9.920,07	
	Totale Importo lavori	€ 538.120,82	€ 538.120,82	€ 499.086,72	€ 519.506,89	
C	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	c1) - Imprevisti (max. 5% di A)	€ 22.612,08	€ 22.612,08	€ 22.612,08	€ 0,00	
	c2) - Acquisizione aree	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	c2) -Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 64.574,50	€ 64.574,50	€ 64.574,50	€ 64.574,50	
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 87.186,58	€ 87.186,58	€ 87.186,58	€ 64.574,50	
	Totale investimento (A+B+C)	€ 625.307,40	€ 625.307,40	€ 586.273,30	€ 584.081,39	€ 41.226,01
D	D 1 - Iva su SG		€ 14.206,39	€ 14.206,39	€ 14.206,39	
	D 2 - IVA su imprevisti		€ 4.974,66	€ 4.974,66	€ 0,00	
	D 3 - IVA su Lavori in appalto		€ 100.814,61	€ 92.227,11	€ 96.719,54	
	D 4 - IVA su a2) e a3)		€ 8.223,63	€ 8.223,63	€ 8.223,63	
	Totale IVA	€ 123.244,62	€ 128.219,28	€ 119.631,78	€ 119.149,56	€ 4.095,06
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 748.552,02					

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)