Decreto Dirigenziale n. 428 del 14/09/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 17 - UOD Servizio territoriale provinciale Caserta

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013. MISURA 322 "SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI RURALI". APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA PROPOSTA DALLA DITTA DE BIASIO FILOMENA COME IDENTIFICATA DAL CUAA DBSFMN48L61L083G, PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO DA DESTINAREA CASA PER VACANZE NEL COMUNE DI LIBERI (CE)" E APPROVATO CON DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCESSIONE DELL'AIUTO N. 032485 DEL 16/01/2014.

IL DIRIGENTE U.O.D.

PREMESSO:

- che con il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), sono stati stabiliti i contenuti e le modalità di formulazione dei programmi di intervento da attuare in materia di sviluppo rurale nel periodo 2007-2013, Regolamento la cui applicazione è stata successivamente disciplinata con il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;
- che la Commissione UE con decisione C(2007) 5712 del 20 novembre 2007 ha approvato il Programma di sviluppo Rurale della Regione per il periodo 2007-2013 (PSR Campania 2007 – 2013);
- che con deliberazione n 1 dell'11 gennaio 2008 la Giunta ha preso atto della decisione di approvazione del PSR Campania 2007-2013;
- che con DRD n. 42 del 29 ottobre 2008 - sono state definite le modalità organizzative per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013;
- che con D.R.D. n. 12 del 12/04/2011 è stato approvato il documento denominato "Manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013- Gestione delle domande di aiuto";
- che con Decreto Regionale Dirigenziale n. 3 del 18 gennaio 2011 sono state approvate le disposizioni generali ed i bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Campania 2007-2013 per le misure cofinanziate dal FEASR, approvati con DRD n. 25 del 30 aprile 2013 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il bando della misura 322 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali";
- che la ditta **De Biasio Filomena** - identificato con CUAA DBSFMN48L61L083G, ha presentato istanza di finanziamento a valersi sulla Misura 322 – *"**Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali**"* – Bimestre **maggio – luglio 2013**, per la realizzazione del progetto di una casa vacanza denominato: **"Lavori di ristrutturazione di un fabbricato da adibire a casa per vacanze nel Comune di Liberi (CE) alla via Cupa"** – ID domanda n. **9873887819**;
- che sulla base dell'istruttoria svolta, l'istanza è risultata "ammissibile al finanziamento", e con Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto del Settore S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A. di Caserta, n. **032485 del 16/01/2014**, è stato concesso alla ditta **De Biasio Filomena** un beneficio totale di **€ 33.306,00** a valere sulla misura 322 relativo ad un costo totale dell'investimento di **€ 51.240,00** per la realizzazione del progetto di investimento in parola, secondo il quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
Tipologia della spesa		**SPESA AMMESSA**
1	Lavori	€ 42.000,00
2	Spese Generali	€ 4.165,29
3	Iva Lavori	€ 4.200,00
4	Iva Spese Generali	€ 874,71
	TOTALE	**€ 51.240,00**

VISTA l'istanza di variante in corso d' opera presentata dalla ditta De Biasio Filomena, acquisita al prot. n. 0578471 del 31/08/2015;

VISTA la nota prot. n. 0582602 del 01/09/2015 con la quale è stato assegnato al Tecnico funzionario geom. Raffaele CASSANDRA, l'incarico per l'istruttoria della richiesta di variante di cui all'oggetto, dal Responsabile U.D.A. della U.O.D. di Caserta;

VISTO il verbale di ISTRUTTORIA del giorno 10/09/2015 acquisito al prot. n. 0607335 del 11/09/2015;

VISTA la documentazione tecnica allegata alla richiesta di autorizzazione di variante prot. n. 0578471 del 31/08/2015 consistente in:

- Relazione tecnica illustrativa;
- Quadro economico di variante;
- Computo metrico estimativo rimodulato di variante;;
- Elenco prezzi di variante – analisi nuovi prezzi con allegati preventivi;
- Quadro comparativo;
- Grafici;
- SCIA di variante.

Vista la relazione tecnica di variante, a firma dell' Arch. Roberto Nero, nella quale vengono indicate le motivazioni per cui si è resa necessaria la proposta di variante ai lavori autorizzati, che è scaturita da eventi non prevedibili all'epoca della redazione del progetto e che sono finalizzate al miglioramento dell'opera stessa ed alla sua funzionalità che possono sintetizzarsi come segue:

- Installazione di scala a chiocciola prefabbricata invece della scala da realizzare in opera prevista dal progetto approvato, per difficoltà di ancoraggio di quest'ultima alla muratuta esistente;
- Installazione di stufa a pellet idro in sostituzione del gruppo termico per difficoltà di allacciamento alla rete di distribuzione del gas metano:
- Adeguamento dell'impianto idrico e di riscaldamento in virtù delle modifiche da apportare;
- Sostituzione della pavimentazione in cotto con pavimento in piastrelle in gres porcellanato stante la difficoltà a reperire la pavimentazione prevista nel progetto esecutivo approvato;
- Diversa distribuzione degli spazi interni a seguito della modifica della scala interna.

CONSIDERATO

- che la variante in oggetto non modifica l'ammissibilità dell'intervento, né l'entità dei punteggi attribuiti in fase di istruttoria;
- che l'importo dell'investimento, così come il contributo ammesso, non viene, di fatto, modificato, come si evince dal quadro economico di confronto di seguito riportato;

Categoria di lavori previsti dal progetto originario	**Euro**	**Categoria di lavori previsti a seguito di variante (*)**	**Euro**
Lavori	€ 42.000,00	Lavori	€ 42.000,00
Spese generali	€ 4.165,29	Spese generali	€ 4.165,29
IVA Lavori	€ 4.200,00	IVA Lavori	€ 4.200,00
IVA Spese generali	€ 874,71	IVA Spese generali	€ 874,71
Totale SPESA AMMESSA	**€ 51.240,00**	**Totale SPESA AMMESSA**	**€ 51.240,00**
Totale CONTRIBUTO	**€ 33.306,00**	**Totale CONTRIBUTO**	**€ 33.306,00**

(*) Si precisa che la variante non determina variazione di spesa rispetto a quella prevista con la Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto.

DECRETA

per le motivazioni esposte in premessa, ed alla stregua dell'istruttoria condotta dall'Unità Domande di Aiuto dello scrivente Soggetto Attuatore

- di approvare il quadro economico del progetto di variante di seguito riportato:

Categoria di lavori previsti dal progetto originario	**Euro**	**Categoria di lavori previsti a seguito di variante**	**Euro**
Lavori	€ 42.000,00	Lavori	€ 42.000,00
Spese generali	€ 4.165,29	Spese generali	€ 4.165,29
IVA Lavori	€ 4.200,00	IVA Lavori	€ 4.200,00
IVA Spese generali	€ 874,71	IVA Spese generali	€ 874,71
Totale SPESA AMMESSA	**€ 51.240,00**	**Totale SPESA AMMESSA**	**€ 51.240,00**
Totale CONTRIBUTO	**€ 33.306,00**	**Totale CONTRIBUTO**	**€ 33.306,00**

- di approvare la variante proposta dalla ditta **De Biasio Filomena** - identificata con **CUAA:** DBSFMN48L61L083G per un contributo in conto capitale di **€ 33.306,00**, pari al 65 % della spesa ammessa di **€ 51.240,00;**
- di trasmettere il presente provvedimento alla ditta beneficiaria e, per quanto di competenza a:
  - all'Autorità di Gestione del PSR Campania 2007/2013;
  - Referente regionale della Misura 322;
  - BURC per la relativa pubblicazione;
  - RUFA.

Dott. Giampaolo PARENTE