Decreto Dirigenziale n. 3 del 10/01/2017

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

Oggetto dell'Atto:

DIFFERIMENTO DEI TEMPI PER LA CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO ESECUTIVO "APPLICAZIONE DEGLI ATTRATIVI SESSUALI PER IL CONTROLLO BIOTECNICO DELLE TORTRICI DELLE CASTAGNE" ATTUATO IN COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE-DIPARTIMENTO DI AGRICOLTURA AMBIENTE E ALIMENTI.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- **a)** con DRD n° 539 del 18.12.2012 si è proceduto all'impegno sul capitolo 1215/2012 della somma di € 80.000,00 in favore dell'Università degli Studi del Molise – Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti per la collaborazione al progetto "Applicazione degli attrattivi sessuali per il controllo biotecnico delle Tortrici delle castagne" e all'approvazione dello schema di accordo redatto conformemente al parere espresso dall'Avvocatura;
- **b)** in data 18/04/2013 è stato sottoscritto l'accordo tra la Regione Campania e l'Università degli Studi del Molise – Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti ed approvato il progetto esecutivo "Applicazione degli attrattivi sessuali per il controllo biotecnico delle Tortrici delle castagne";
- **c)** in base all'articolo 6 dello schema di accordo, si è provveduto con DRD n° 217 del 12/06/2013 a liquidare l'anticipazione della somma di euro 24.000,00 in favore dell'Universita' degli Studi del Molise per la collaborazione al progetto "Applicazione degli attrattivi sessuali per il controllo biotecnico delle tortrici delle castagne";

PRESO ATTO che

a) con nota n° 23200 del 10/12/2015, acquisita agli atti d'ufficio con prot. 2016.0016273 del 12/01/2016, l'Università degli Studi del Molise – Dipartimento di Agricoltura Ambiente e Alimenti ha richiesto il differimento dei tempi della conclusione delle attività al 31/12/2016 in quanto nella campagna agraria 2014 non è stato possibile effettuare i dovuti rilievi per la mancanza quasi assoluta della produzione castanicola nelle aree di prova;

b) con nota n° 25050 del 5/12/2016, acquisita agli atti d'ufficio con prot. 2016.0840191 del 28/12/2016, l'Università degli Studi del Molise– Dipartimento di Agricoltura Ambiente e Alimenti, nel trasmettere la documentazione a rendicontazione parziale delle attività svolte, ha richiesto un ulteriore differimento dei tempi della conclusione delle attività al 31/12/2017 a causa del perdurare delle condizioni di mancanza di produzione castanicola nelle aree di prova;

CONSIDERATO che

a) l'accordo tra la Regione Campania e l'Università degli Studi del Molise – Dipartimento di Agricoltura Ambiente e Alimenti prevedeva che il progetto esecutivo "Applicazione degli attrattivi sessuali per il controllo biotecnico delle Tortrici delle castagne" avesse una durata di 30 mesi dalla data di avvio;

b) dalle comunicazioni intercorse la scadenza naturale del progetto era fissata al 17 dicembre 2015;

RITENUTO di dover prendere atto di quanto comunicato dall'Università degli Studi del Molise – Dipartimento di Agricoltura Ambiente e Alimenti e accordare il differimento dei tempi della conclusione delle attività previste dal progetto esecutivo "Applicazione degli attrattivi sessuali per il controllo biotecnico delle Tortrici delle castagne" spostando la scadenza al 31/12/2017;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'UOD Fitosanitario Regionale

D E C R E T A

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo, di:

1) prendere atto di quanto richiesto dall'Università degli Studi del Molise – Dipartimento di Agricoltura Ambiente e Alimenti e accordare il differimento dei tempi della conclusione delle attività previste dal progetto esecutivo "Applicazione degli attrattivi sessuali per il controllo biotecnico delle Tortrici delle castagne" al 31/12/2017;

2) disporre la trasmissione del presente provvedimento al Dipartimento di Agricoltura Ambiente e Alimenti dell'Università degli Studi del Molise;
3) di inviare il presente Atto a:
   - Segreteria di Giunta - Ufficio III Affari Generali - archiviazione decreti dirigenziali
   - Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

DIASCO