Schema di cronoprogramma Lavori pubblici

BENEFICIARIO:COMUNE DI GRAGNANO - INTERVENTO: Interventi di adeguamento sismico del II Circolo didattico di via Vittorio Veneto. - CUP: B15E17000010006

	ATTIVITA' ([1])	Data avvio		Data conclusione		Anno 2024												Anno 2025												Anno 2026												Anno 2027												Anno 2028											
		prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica	///	///	///	///																																																														
3	Approvazione del progetto esecutivo	///	///	///	///																																																														
4	Procedure di gara per l'affidamento di lavori	01/06/2024	01/06/2024	31/08/2024	31/08/2024						X	X	X																																																					
5	Aggiudicazione definitiva dei lavori	01/09/2024	01/09/2024	31/10/2024	31/10/2024									X	X																																																		
6	Stipula del contratto	01/11/2024	01/11/2024	31/12/2024	31/12/2024											X	X																																																
7	Esecuzione del contratto	01/01/2025	01/01/2025	31/12/2026	31/12/2026													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																									
9	Regolare esecuzione/Collaudo opere	01/01/2027	01/01/2027	31/03/2027	31/03/2027																																					X	X	X	X																					
10	Funzionalità/fruibilità dell'opera	01/04/2027	01/04/2027	30/04/2027	30/04/2027																																								X																					
11	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)	01/05/2027	01/05/2027	30/06/2027	30/06/2027	0,00 €												2.187.500,00 €												1.750.000,00 €												437.500,00 €												0,00 €											
12	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)	01/05/2027	01/05/2027	30/06/2027	30/06/2027	0,00 €												2.187.500,00 €												1.750.000,00 €												437.500,00 €												0,00 €											

Informazioni per la compilazione

Campi obbligatori SURF

([1]) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento