Schema di cronoprogramma Lavori pubblici

BENEFICIARIO: Comune di Maiori
INTERVENTO: PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA “TORRE SCHOLA – INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA (ADEGUAMENTO ANTISISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA, MIGLIORAMENTO MOBILITA’ URBANA)”
CUP: F94D19000070005

	ATTIVITA' ([1])	Data avvio		Data conclusione		Anno 2023												Anno 2024												Anno 2025												Anno 2026												Anno 2027											
		prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica		01/08/2023		01/02/2024		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																															
3	Approvazione del progetto esecutivo																																																																	
4	Procedure di gara per l'affidamento di lavori/progettazione e lavori (per appalto integrato)	02/05/2024		01/08/2024																		X	X	X	X																																								
5	Aggiudicazione definitiva dei lavori	02/08/2024		02/09/2024																						X																																								
6	Stipula del contratto	03/09/2024		10/10/2024																							X																																							
7	Esecuzione del contratto	14/10/2024		31/03/2026																								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																				
9	Regolare esecuzione/Collaudo opere	01/04/2026		02/05/2026																																										X	X																		
10	Funzionalità/fruibilità dell'opera	01/06/2026																																														X																	
11	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)																	€ 1 000 000,00												4.776.537,50												€ 2 671 307,50																							
12	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)																																																																	

Informazioni per la compilazione

Campi obbligatori SURF
([1]) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento