Schema di cronoprogramma Lavori pubblici

BENEFICIARIO: **Comune di Pontecagnano Faiano (SA)** INTERVENTO: **Riqualificazione sismica ed energetica dell'istituto scolastico secondario inferiore Picentia I.C. Picentia alla via Liguria - CUP F64D24000390002**

	ATTIVITA' (1)	Data avvio		Data conclusione		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
		prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic	Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic	Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic	Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic	Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1	Approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica	01/06/2024		30/08/2024						
3	Approvazione del progetto esecutivo									
4	Procedure di gara per l'affidamento di lavori/progettazione e lavori (per appalto integrato)	01/09/2024		31/12/2024						
5	Aggiudicazione definitiva dei lavori	02/01/2025		28/02/2025						
6	Stipula del contratto	01/03/2025		30/04/2025						
7	Esecuzione del contratto	01/05/2025		28/02/2027						
9	Regolare esecuzione/Collaudo opere	01/03/2027		30/05/2027						
10	Funzionalità/fruibilità dell'opera	01/06/2027		30/06/2027						
11	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)					0,600	1,500	2,500	3,034	
12	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)									

Informazioni per la compilazione Aprile 24

IL RUP

ing. Ersilio Staglioli

Campi obbligatori SURF

(1) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento