Cronoprogramma Lavori Pubblici

PR CAMPANIA FESR 2021/27 - SCUOLA VIVA IN CANTIERE
INTERVENTI FINANZIATI NEL 2025

BENEFICIARIO: COMUNE DI ISCHIA **CUP:** 135B18000470007
INTERVENTO: LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (NZEB), SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI E MIGLIORAMENTO DELL'ATTRATTIVITÀ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GIOVANNI SCOTTI"

	ATTIVITA' ([1])	Data avvio		Data conclusione		2025						Anno 2026												Anno 2027												Anno 2028											
		prevista	effettiva	prevista	effettiva	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1.A	Approvazione del PFTE *(da inviare in Regione per la verifica di coerenza se a base di gara prima dell'appalto integrato)*																																														
2.A	Procedura di gara per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori																																														
1.B	Approvazione del Progetto Esecutivo *(da inviare in Regione per la verifica di coerenza prima della gara di soli lavori)*	gen-26		apr-26																																											
2.B	Procedura di gara per l'affidamento dell'appalto di soli lavori	apr-26		giu-26																																											
3	Aggiudicazione definitiva della gara	giu-26		lug-26																																											
4	Stipula del contratto	lug-26		ago-26																																											
5	Esecuzione del contratto	set-26		nov-28																																											
6	Regolare esecuzione/Collaudo opere	dic-28		dic-28																																											
7	Funzionalità/fruibilità dell'opera	gen-29																																													
8	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)											€ 3.240.621,90												€ 6.220.013,76												€ 6.419.562,69											
9	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)																																														

Informazioni per la compilazione:
Campi obbligatori SURF
([1]) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento

Arch. Consiglia Baldino