Cronoprogramma Lavori Pubblici

PR CAMPANIA FESR 2021/27 - SCUOLA VIVA IN CANTIERE - INTERVENTI FINANZIATI NEL 2025

BENEFICIARIO: Comune di SARNO (SA) CUP: I63C24000700002
INTERVENTO: Adeguamento normativo strutturale ed efficientamento energetico dell'edificio scolastico scuola dell'infanzia e primaria plesso Cappella Vecchia

	ATTIVITA' ([1])	Data avvio		Data conclusione		Anno 2026												Anno 2027												Anno 2028												Anno 2029											
		prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1.A	Approvazione del PFTE *(da inviare in Regione per la verifica di coerenza se a base di gara prima dell'appalto integrato)*	01/05/2026		14/08/2026																																																	
2.A	Procedura di gara per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori	15/08/2026		09/10/2026																																																	
1.B	Approvazione del Progetto Esecutivo *(da inviare in Regione per la verifica di coerenza prima della gara di soli lavori)*																																																				
2.B	Procedura di gara per l'affidamento dell'appalto di soli lavori																																																				
3	Aggiudicazione definitiva della gara	10/10/2026		04/12/2026																																																	
4	Stipula del contratto	05/12/2026		08/01/2027																																																	
5	Esecuzione del contratto	09/01/2027		31/03/2029																																																	
6	Regolare esecuzione/Collaudo opere	01/04/2029		30/04/2029																																																	
7	Funzionalità/fruibilità dell'opera	01/05/2029																																																			
8	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)					1.000.000,00 €												2.000.000,00 €												2.000.000,00 €												1.872.289,02 €											
9	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)																																																				

Informazioni per la compilazione:
Campi obbligatori SURF
([1]) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento

IL RUP
Giusy Dalila De Prisco
21.11.2025 09:52:51
GMT+01:00

IL DIRIGENTE
Francesco Santorelli
21.11.2025 10:50:42
GMT+01:00