Cronoprogramma Lavori Pubblici

PR CAMPANIA FESR 2021/27 - SCUOLA VIVA IN CANTIERE
INTERVENTI FINANZIATI NEL 2025

BENEFICIARIO: COMUNE DI FRATTAMAGGIORE (NA) CUP: F72B25000150002
INTERVENTO: PROGETTO PER LA MESSA A NORMA DI UN EDIFICIO SCOLASTICO ESISTENTE

	ATTIVITA' ([1])	Data avvio		Data conclusione		2025						Anno 2026												Anno 2027												Anno 2028											
		prevista	effettiva	prevista	effettiva	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1.A	Approvazione del PFTE *(da inviare in Regione per la verifica di coerenza se a base di gara prima dell'appalto integrato)*	**05/01/2026**		**31/03/2026**																																											
2.A	Procedura di gara per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori	**01/04/2026**		**30/06/2026**																																											
1.B	Aggiudicazione definitiva della gara	**01/07/2026**		**31/08/2026**																																											
2.B	Stipula del contratto relativo all'appalto integrato	**01/09/2026**		**30/09/2026**																																											
3	Approvazione del Progetto Esecutivo	**01/10/2026**		**30/11/2026**																																											
4	Esecuzione del contratto (270 giorni)	**01/12/2026**		**31/08/2027**																																											
5	Regolare esecuzione/Collaudo opere	**01/09/2027**		**31/10/2027**																																											
6	Funzionalità/fruibilità dell'opera	**01/11/2027**		**01/11/2027**																																											
7	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)					- €						**555.000,00 €**												**1.295.000,00 €**																							
8	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)																																														

Informazioni per la compilazione:
Campi obbligatori SURF
([1]) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento

IL RUP
digitalmente

VINCENZO
MAGNIFICO
19.11.2025 16:09:16
GMT+01:00

firmato