COMUNE DI CASORIA
Protocollo Partenza N. 86488/2025 del 21/11/2025
Allegato 1 Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Cronoprogramma Lavori Pubblici

PR CAMPANIA FESR 2021/27 - SCUOLA VIVA IN CANTIERE
INTERVENTI FINANZIATI NEL 2025

BENEFICIARIO: COMUNE DI CASORIA - CUP: J72B25000480002
INTERVENTO: Riqualificazione ed adeguamento sismico ed energetico I.C. Carducci-King di via Suor Maria Cristina Brando

	ATTIVITA' ([1])	Data avvio		Data conclusione		2025						Anno 2026												Anno 2027												Anno 2028											
		prevista	effettiva	prevista	effettiva	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1.A	Approvazione del PFTE *(da inviare in Regione per la verifica di coerenza se a base di gara prima dell'appalto integrato)*	01/01/2026		31/05/2026																																											
2.A	Procedura di gara per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori																																														
1.B	Approvazione del Progetto Esecutivo *(da inviare in Regione per la verifica di coerenza prima della gara di soli lavori)*	01/06/2026		31/10/2026																																											
2.B	Procedura di gara per l'affidamento dell'appalto di soli lavori	01/11/2026		31/01/2027																																											
3	Aggiudicazione definitiva della gara	01/02/2027		15/03/2027																																											
4	Stipula del contratto	16/03/2027		30/04/2027																																											
5	Esecuzione del contratto	01/05/2027		30/09/2028																																											
6	Regolare esecuzione/Collaudo opere	01/10/2028		30/11/2028																																											
7	Funzionalità/fruibilità dell'opera	01/12/2028		31/12/2028																																											
8	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)	01/01/2026		31/12/2028								0,701												3,002												3,931											
9	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)																																														

Informazioni per la compilazione:
Campi obbligatori SURF
([1]) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento

IL RUP: Ing. Gioacchino Francesco Giacco

GIACCO
GIOACCHINO
FRANCESCO
21.11.2025
16:25:24
GMT+00:00