Cronoprogramma Lavori Pubblici

PR CAMPANIA FESR 2021/27 - SCUOLA VIVA IN CANTIERE
INTERVENTI FINANZIATI NEL 2025

BENEFICIARIO: COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA – CUP: *G95E24000290002*
INTERVENTO: RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI MONTALCINI, SITO AL CORSO CAMPANO N.410.

	ATTIVITA' (1)	Data avvio		Data conclusione		2025						Anno 2026												Anno 2027												Anno 2028											
		prevista	effettiva	prevista	effettiva	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1.A	Approvazione del PFTE *(da inviare in Regione per la verifica di coerenza se a base di gara prima dell'appalto integrato)*	02/01/26		28/02/26																																											
2.A	Procedura di gara per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori	01/03/26		30/04/25																																											
1.B	Approvazione del Progetto Esecutivo *(da inviare in Regione per la verifica di coerenza prima della gara di soli lavori)*	01/05/26		31/05/26																																											
2.B	Procedura di gara per l'affidamento dell'appalto di soli lavori	01/06/26		31/07/26																																											
3	Aggiudicazione definitiva della gara	01/08/26		31/10/26																																											
4	Stipula del contratto	01/11/26		30/11/26																																											
5	Esecuzione del contratto	01/12/26		30/12/27																																											
6	Regolare esecuzione/Collaudo opere	01/12/27		28/02/28																																											
7	Funzionalità/fruibilità dell'opera	01/03/28		30/04/28																																											
8	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)	02/01/26		30/04/28								468.503,05 €												1.171.257,62 €												702.754,57 €											
9	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)																																														

Informazioni per la compilazione:

Campi obbligatori SURF

(1) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento

IL RUP ARCH. ANTONIO LUIGI MIGLIARINO

ANTONIO LUIGI MIGLIARINO
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
19.11.2025 16:53:53 UTC