Schema di cronoprogramma Beni e Servizi

BENEFICIARIO: Regione Campania INTERVENTO: "Numero Unico 116 117 Campania" CUP B21C24000210006

	ATTIVITA' ([1])	Data avvio		Data conclusione		2025	2026	2027	2028
		prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic	Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic	Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic	Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1	Atto di approvazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi		01/01/2025		31/01/2025				
2	Approvazione progetto	09/02/2026		28/02/2026					
3	Procedure di gara per l'affidamento della fornitura di beni/servizi	02/03/2026		15/03/2026					
4	Aggiudicazione procedura di affidamento	16/03/2026		31/03/2026					
6	Stipula del contratto di fornitura	01/04/2026		30/04/2026					
7	Esecuzione del contratto	02/05/2026		30/05/2028					
9	Regolare esecuzione/Verifica di conformità	01/06/2028		30/06/2028					
10	Funzionalità/fruibilità dell'opera	01/07/2028		31/07/2028					
11	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)						1.524.590,16 €	2.032.786,88 €	1.524.590,16 €

Informazioni per la compilazione
Campi obbligatori SURF
([1]) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento

fonte: http://burc.regione.campania.it