Decreto Dirigenziale n. 46 del 02/02/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 323 - DRD N. 447 DEL 09.04.2010 CONCESSO ALLA DITTA COMUNE DI CASALETTO SPARTANO "APPROVAZIONE ULTERIORE PROROGA"

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Commissione europea, con Decisione n° C (2007) 5712 del 20/11/2007, ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n°1698/2005 e del Regolamento attuativo n°1974/2006;

VISTE le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-20013 per la Misura 323 "SVILUPPO, TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE" cofinanziate da FEARS approvate con DRD n. 32 del 5.08.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'istanza di aiuto presentata dalla ditta COMUNE DI CASALETTO SPARTANO identificata con CUAA 84001470651 acquisita al protocollo regionale con il n. 2009.744003 in data 28.08.2009 ID 244400627

CONSIDERATO che è stato concesso con proprio Decreto Dirigenziale N. 447 del 09.04.2010 ai sensi del PSR Campania 2007-2013, Misura 323 "Sviluppo, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" alla ditta COMUNE DI CASALETTO SPARTANO come identificata dal CUAA 84001470651 un contributo in conto capitale dì € 118.179,82 pari al 100% della spesa ammessa di € 118.179,82 per la realizzazione del progetto di investimenti proposto con istanza presentata allo STAPA-CePICA di SALERNO protocollo n. 2009.744003 in data 28.08.2009

CONSIDERATO che il decreto di concessione di cui innanzi è stato modificato con pari provvedimento N. 1361 del 09.09.2010 avendone rideterminato l'importo complessivo in € 87.957,03 a seguito dell'espletamento di gara di appalto ad evidenza pubblica;

CONSIDERATO che il DRD 1184 del 06.08.2010 è stato ulteriormente modificato con pari provvedimento N. 990 del 14.09.2011 avendone elevato i limiti di pagamenti quali anticipazioni e SAL al 90% dell'importo totale dell'aiuto concesso;

CONSIDERATO che il DRD N. 447 del 09.04.2010 è stato modificato con pari provvedimento N. 1021 del 15.09.2011 avendone posticipato i termini di conclusione al 09.01.2012;

VISTE le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 e le competenze assegnate ai Dirigenti dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali per l'Agricoltura in qualità di Soggetti Attuatori

VISTA l'istanza di ulteriore bnproroga di mesi 2 della ditta COMUNE DI CASALETTO SPARTANO, prot 2012.22440 del 11.01.2012

CONSIDERATO che sulla comunicazione della ditta beneficiaria è stata compiuta favorevole istruttoria di merito essendo state ritenute valide e giustificabili le motivazioni addotte perché verificatesi in corso d'opera e non imputabili a carenza progettuale, riconducibili esclusivamente a condizioni sopravvenute per causa di forza maggiore;

VISTO anche il DRD n. 47 del 23.06.2010 del Coordinatore dell'Area "Differimento termini provvedimenti di concessione emanati in attuazione del DRD N. 32/2008" con il quale, tra l'altro, nel rilevare che:
- la risoluzione della problematiche connesse allo start up ed alla definizione delle procedure per l'erogazione degli aiuti da parte di AGEA hanno subito ritardi imprevisti;
- nell'attuale condizione di crisi finanziaria, tali ritardi avrebbero esposto molti beneficiari privati a ricorrere al credito bancario per garantire comunque il completamento nei termini previsti nell'attesa di ricevere gli acconti richiesti;

si decreta di differire i termini concessi per la realizzazione degli interventi afferenti alle misure del PSR 2007-2013 attivate con DRD n. 32/08, dove necessario, e affidare ai dirigenti dei Soggetti Attuatori la ridefinizione dei termini indicati nei decreti di concessione degli interventi;

VISTE le disposizioni del DRD N 7 del 26.01.2012 “Decreto proroghe soggetti attuatori” che conferiscono al Soggetto attuatore la competenza ad autorizzare proroghe per il completamento degli investimenti oltre i termini indicati nei provvedimenti concessori;

CONSIDERATO altresì la ditta beneficiaria ha richiesto anticipazione ricevendo quanto spettante con notevole ritardo rispetto alle previsioni;

RITENUTO pertanto di dover modificare il proprio DRD N. 447 del 09.04.2010 nel senso che, fermo restando quanto altro in esso contenuto, il contributo in conto capitale di € 118.179,82 concesso, rideterminato in € 87.957,03 con pari provvedimento N. 1361 del 09.09.2010 a seguito dell’espletamento di gara di appalto ad evidenza pubblica, rimane conforme al quadro economico già approvato, variando col presente atto solo i termini di conclusione delle lavorazioni necessarie al completamento dei lavori, ferma restante la possibilità di revoca del provvedimento concesso in caso di successiva diversa valutazione dell’interesse pubblico sottostante alla concessione dell’aiuto;

VISTO il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell’AGC 11 ad oggetto “Misure di coordinamento e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e contabili dell’AGC 11 Delega di funzioni ai Signori Dirigenti dei Settori”;

PRESO ATTO che per la Regione Campania tutti i pagamenti a favore dei beneficiari degli aiuti previsti dal PSR sono effettuati dall’AGEA in qualità di Organismo Pagatore;

VISTO l’articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende riportato:

Art. 1.) Rideterminazione tempi di conclusione delle lavorazioni
Di modificare il proprio DRD N. 447 del 09.04.2010 fermo restando quanto altro in esso contenuto, nel senso che il contributo in conto capitale concesso ai sensi del PSR Campania 2007-2013, Misura 323 “Sviluppo, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” alla ditta COMUNE DI CASALETTO SPARTANO come identificata dal CUAA 84001470651 ID 244400627 di € 118.179,82 pari al 100% della spesa ammessa di € 118.179,82 per la realizzazione del progetto di investimenti proposto con istanza presentata allo STAPA-CePICA di SALERNO protocollo n. 2009.744003 in data 28.08.2009, rideterminato in € 87.957,03 con pari provvedimento N. 1361 del 09.09.2010 a seguito dell’espletamento di gara di appalto ad evidenza pubblica rimane conforme al quadro economico già approvato, prevedendo col presente atto l’approvazione della sola variazione della data di ultimazione della realizzazione del progetto approvato, prorogata di ulteriori giorni 60 che dovrà concludersi comunque entro e non oltre il 09.03.2012 dandone tempestiva comunicazione allo scrivente Settore secondo le modalità previste dal precedente decreto di concessione N. 447 del 09.04.2010

Art. 2) Obblighi del beneficiario
La concessione del contributo per la realizzazione del progetto d’investimenti in discussione è subordinata al rispetto da parte della ditta beneficiaria di tutti gli obblighi previsti dal Bando della Misura 323 “Sviluppo, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” pena la revoca del finanziamento concesso, come riportati nel Decreto di Concessione N. 447 del 09.04.2010 al quale integralmente devesi fare riferimento.

Art. 3) Ricorso e clausola di salvaguardia
Avverso le notifiche dell’esito istruttorio e/o controlli sono esperibili:

- Richiesta di riesame entro 10 giorni dal ricevimento della notifica come disposto dal Manuale delle Procedure del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013;
- Ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento delle notifica.

La procedura del riesame si conclude entro 20 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo ulteriori comprovate necessità istruttorie da parte dell'Amministrazione che devono essere comunicate all'interessato.

La presentazione del riesame interrompe i termini di presentazione del ricorso giurisdizionale.

Avverso gli esiti dell'istanza di riesame sono esperibili:

- Ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dell'esito del riesame;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della notifica dell'esito del ricorso gerarchico.

Per tutto quanto non riportato nel presente provvedimento si fa riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali che regolano la materia.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica

- all' Assessore Agricoltura;
- al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore ITABI anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse Tre del PSR Campania 2007-2013;
- al Servizio 04 dell' AGC 02 "AA.GG. della Giunta Regionale".
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- al Responsabile Regionale della misura 323
- al RUFA

dott. Bruno Danise