REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 166 del 20/04/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007 - 2013 MISURA 121 AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE - DECRETO DI PROROGA ALLA DITTA DI GREGORIO ROMANO PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI DI UN PERIODO DI GIORNI 90;

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Decisione n° C (2007) 5712 del 20/11/2007, la C ommissione europea ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n°1698/2005 e del Reg olamento attuativo n°1974/2006;
- con D.R.D. n. 42 del 29 ottobre 2008 e ss. mm. e ii. – sono state definite le modalità organizzative per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007 – 2013;
- con D.R.D. n. 59 del 30 dicembre 2008 e ss. mm. e ii. è stato approvato il manuale delle procedure – gestione delle domande di aiuto;

VISTO il DRD n. 211 del 05/08/2010 con il quale il Dirigente del Settore IPA ha comunicato "il nulla osta" alla concessione degli aiuti previsti a favore delle ditte inserite negli elenchi delle istanze ammissibili ai finanziamenti per il bimestre marzo-aprile 2010;

VISTO il proprio DRD N. 1217 del 09/08/2010 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle istanze ammesse a finanziamento per il bimestre marzo-aprile 2010 per la Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" del PSR Campania 2007/2013;

VISTO che al numero d'ordine 12 della graduatoria di cui al citato DRD N. 1217 del 09/08/2010 in argomento con il punteggio 56,2/100 è riportata la ditta Di Gregorio Romano, CUAA DGRRMN35A11I031R, destinataria di aiuti per l'importo di euro 52.954,34 per la realizzazione di un programma di sviluppo aziendale che prevede investimenti per un costo totale di euro 105.908,69;

CONSIDERATO che alla ditta Di Gregorio Romano, CUAA DGRRMN35A11I031R, sono stati concessi, con DRD N. 1401 del 14/09/2010, € 52.954,34 per la realizzazione di un programma di sviluppo aziendale che prevede investimenti per un costo totale di euro 105.908,69;

VISTO il proprio DRD 940 del 11/08/2011 con il quale è stata concessa una proroga per la conclusione dei lavori fino al 19/03/2012i

VISTA la richiesta di ulteriore proroga di 90 giorni per la conclusione dei lavori, acquisita agli atti della Regione Campania in data 24/02/2012 al numero di protocollo 143122;

CONSIDERATI gli esiti dell'istruttoria per la concessione di una ulteriore proroga per il completamento dei lavori dell'azienda Di Gregorio Romano, CUAA DGRRMN35A11I031R;

VALUTATO che la richiesta di proroga è opportunamente motivata;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15 novembre 2010;

VISTO il DRD n. 7 del 26/01/2012;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

1. di concedere alla ditta Di Gregorio Romano, CUAA DGRRMN35A11I031R, destinataria di aiuti per l'importo di euro € 52.954,34 per la realizzazione di un programma di sviluppo aziendale che prevede investimenti per un costo totale di euro 105.908,69, la proroga di 90 giorni rispetto alla scadenza prevista nel decreto n. 940 del 11/08/2011;

2. di fissare quale termine ultimo per la conclusione dei lavori il giorno 17/06/2012.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica
- all'Assessore Agricoltura e attività Produttive;
- al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Responsabile dell'Asse Uno del PSR Campania 2007-2013;
- al Dirigente del Settore IPA;
- al Responsabile Regionale della misura 121;
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- all'AGC 02, Settore 01, Servizio 04;
- al RUFA

Dott. Bruno Danise