REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 639 del 31/10/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 323 CONCESSIONE ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO DI CUI AL DRD N. 104 DEL 19.06.2009 E SS.MM.II.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le "Disposizioni generali di attuazione per le "misure a investimento", come definite all'art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari";
- con DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell'AGC 11 viene disposto che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione di dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti;

VISTE le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-20013 per la Misura 323 approvati con DRD n. 32 del 5.08.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che con proprio DRD n. 104 del 19/06/2009 alla ditta PARCO URBANO DELL'IRNO identificata dal CUAA 95111950655 tra l'altro:

– è stato concesso un contributo in conto capitale dì € 49.791,36 pari al 100% della spesa ammessa di € 49.791,36 per la realizzazione di un progetto di investimenti,

– è stato individuato il termine ultimo per la conclusione del progetto in 365 giorni dalla data di notifica del decreto stesso, avvenuta il 07/07/2009;

CONSIDERATO che il termine ultimo per la conclusione del progetto è stato posticipato al 07/01/2011 con proprio DRD n. 1492 del 04/10/2011, con DRD n. 1377 del 17/10/2011 al 07.01.2012, con proprio DRD n. 185 del 07/05/2012 al 07.05.2012 e con proprio DRD n. 243 del 23/05/2012 al 07/08/2012;

VISTA l'istanza di ulteriore proroga di mesi 4 inoltrata dalla ditta PARCO URBANO DELL'IRNO CUAA 95111950655 il 17/10/2012 ed acquisita al protocollo regionale al n. 763881 del 18/10/2012, agli atti del settore;

CONSIDERATO che sulla predetta istanza è stata compiuta favorevole istruttoria di merito, agli atti del Settore, essendo state ritenute valide e giustificabili le motivazioni addotte perché verificatesi in corso d'opera e non imputabili a carenza progettuale, riconducibili esclusivamente a condizioni sopravvenute, non prevedibili e per causa di forza maggiore;

DATO ATTO che l'istanza di ulteriore proroga è pervenuta oltre i termini assegnati per il completamento del progetto e che pertanto vanno applicate le disposizioni di cui al DRD n. 45 del 17/06/2010;

RITENUTO di poter modificare i propri DRD n. 104 del 19/06/2009, DRD n. 1492 del 04/10/2011, DRD n. 1377 del 17/10/2011, DRD n. 185 del 07/05/2012 e DRD n. 243 del 23/05/2012 nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto, il termine per la

conclusione delle progetto è ulteriormente prorogato di mesi 4 a far data dal 07/08/2012 e pertanto lo stesso scadrà il 07/12/2012;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell'AGC 11;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che si intende di seguito riportato di modificare i propri DRD n. 104 del 19/06/2009, DRD n. 1492 del 04/10/2011, DRD n. 1377 del 17/10/2011, DRD n. 185 del 07/05/2012 e DRD n. 243 del 23/05/2012 nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto, il termine per la conclusione delle progetto è ulteriormente prorogato di mesi 4 a far data dal 07/08/2012 e pertanto lo stesso scadrà il 07/12/2012

Il presente decreto è notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- al Sig. Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell'AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore ITABI anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse 3 del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della misura 323 del PSR Campania 2007-2013;
- al RUFA;
- all'Area 02 – Settore 01- Servizio 04 "Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali";
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

dott. Bruno Danise