QUADRO DI RAFFRONTO GENERALE

	voce	tipologia	costo progetto definitivo	costo unitario progetto esecutivo rimodulato	quantità progetto esecutivo rimodulato	costo progetto esecutivo rimodulato		differenze importi lavori	TOT. differenze importi lavori
1	NP01	rimozione recinzione esistente	€ 700.00	€ -	0	€ -	PACCHETTO PAVIMENTAZIONE AREA DI GIOCO	-€ 700.00	
2	E.01.010.030.a	scavo sbancamento	€ 5 892.37	€ -	0	€ -		-€ 5 892.37	
3	E.01.050.010.a	trasporto a rifiuto	€ 13 417.83	€ -	0	€ -		-€ 13 417.83	
4	E.01.060.010.a	smaltimento	€ 1 809.64	€ -	0	€ -		-€ 1 809.64	
5	U.10.050.150.a	materiale di cava	€ 44 468.63	€ -	0	€ -		-€ 44 468.63	-€ 339 875.86
6	U.05.020.140.a	materiale anticapillare	€ 7 658.35	€ -	0	€ -		-€ 7 658.35	
7	NP09	livellazione	€ 9 379.24	€ -	0	€ -		-€ 9 379.24	
8	NP10	piano di posa in sabbia	€ 8 275.80	€ -	0	€ -		-€ 8 275.80	
9	NP03	manto in erba sintetica	€ 248 274.00	€ -	0	€ -		-€ 248 274.00	
10	E.01.020.010.a	scavo a sez. obbligata	€ 368.77	€ -	0	€ -	DRENAGGI	-€ 368.77	
11	E.01.050.010.a	trasporto a rifiuto	€ 700.66	€ -	0	€ -		-€ 700.66	
12	E.01.060.010.a	smaltimento	€ 94.50	€ -	0	€ -		-€ 94.50	
13	NP07	ghiaino lavato	€ 2 923.44	€ -	0	€ -		-€ 2 923.44	
14	NP04	tubo per drenaggio	€ 8 976.00	€ -	0	€ -		-€ 8 976.00	
15	U.05.020.080.a	strato di separazione e rinforzo	€ 25 886.70	€ -	0	€ -		-€ 25 886.70	
16	NP02	rimozione panchine e riposizionamento	€ 1 000.00	€ -	0	€ -		-€ 1 000.00	
17	E.01.020.010.a	scavo a sez. obbligata	€ 885.57	€ -	0	€ -		-€ 885.57	-€ 48 868.90
18	U.02.040.030.b	tubazione di scarico	€ 3 870.00	€ -	0	€ -		-€ 3 870.00	
19	U.04.020.030.e	anello prolunga pozzetti	€ 1 906.56	€ -	0	€ -		-€ 1 906.56	
20	U.04.020.010.d	anello prolunga pozzetti	€ 200.40	€ -	0	€ -		-€ 200.40	
21	U.04.020.010.d	pozzetti	€ 1 040.06	€ -	0	€ -		-€ 1 040.06	
22	U.04.020.040.d	coperchi per pozzetti	€ 363.40	€ -	0	€ -		-€ 363.40	
23	E.01.040.010.a	rinterro	€ 509.32	€ -	0	€ -		-€ 509.32	
24	E.01.050.010.a	trasporto a rifiuto	€ 126.46	€ -	0	€ -		-€ 126.46	
25	E.01.060.010.a	smaltimento	€ 17.06	€ -	0	€ -		-€ 17.06	
1	R.02.115.010.a	rimozione opere in ferro	€ -	€ 0.63	5760.49	€ 3 629.11	AREA DI GIOCO	€ 3 629.11	
2	R.02.115.010.b	rimozione opere in ferro	€ -	€ 0.73	1637.62	€ 1 195.46		€ 1 195.46	
3	E.01.020.010.a	scavo a sez. obbligata	€ -	€ 4.27	75.84	€ 323.84		€ 323.84	
4	R.02.020.060.b	demoliz. strutt. cls	€ -	€ 24.47	85.32	€ 2 087.78		€ 2 087.78	
5	E.01.050.020.a	trasporto a discarica	€ -	€ 25.68	85.32	€ 2 191.02		€ 2 191.02	
6	E.01.060.020.g	smaltimento	€ -	€ 5.34	85.32	€ 455.61		€ 455.61	
7	E.01.020.010.a	scavo a sez. obbligata	€ -	€ 4.27	358.85	€ 1 532.29		€ 1 532.29	
8	E.03.030.010.a	casseforme	€ -	€ 20.95	271.52	€ 5 688.34		€ 5 688.34	
9	E.03.030.010.b	casseforme	€ -	€ 27.60	37.81	€ 1 043.56		€ 1 043.56	
10	E.03.010.020.a	calcestruzzo	€ -	€ 98.06	68.39	€ 6 706.32		€ 6 706.32	
11	E.03.010.030.a	calcestruzzo	€ -	€ 108.73	27.49	€ 2 988.99		€ 2 988.99	
12	E.03.040.010.a	acciaio	€ -	€ 1.07	3253.08	€ 3 480.80		€ 3 480.80	
13	E.01.040.010.a	rinterro	€ -	€ 2.07	324.05	€ 670.78		€ 670.78	
14	E.01.050.010.a	trasporto a rifiuto	€ -	€ 6.30	110.64	€ 697.03		€ 697.03	
15	E.01.060.010.a	smaltimento	€ -	€ 0.82	110.64	€ 90.72		€ 90.72	
16	NP10	tubazione drenante	€ -	€ 17.75	335	€ 5 946.25		€ 5 946.25	
17	U.04.020.010.c	pozzetti	€ -	€ 42.32	10	€ 423.20		€ 423.20	
18	U.04.020.030.c	anello prolunga pozzetti	€ -	€ 36.06	20	€ 721.20		€ 721.20	
19	U.04.020.040.b	coperchi per pozzetti	€ -	€ 10.98	10	€ 109.80		€ 109.80	
20	U.04.010.010.b	rinfianco	€ -	€ 46.82	136.22	€ 6 377.82		€ 6 377.82	
21	NP11	canaletta prefabbricata	€ -	€ 58.00	214.6	€ 12 446.80		€ 12 446.80	
22	NP01	posa recinzione	€ -	€ 14.00	462.42	€ 6 473.88		€ 6 473.88	
23	E.19.010.030.a	carp. metallica	€ -	€ 3.57	36	€ 128.52		€ 128.52	
24	E.19.040.030.b	zincatura a caldo	€ -	€ 0.61	36	€ 21.96		€ 21.96	
25	NP02	rimozione griglia	€ -	€ 1.55	316	€ 489.80		€ 489.80	€ 366 104.96
26	E.19.010.070.c	profilati in ferro	€ -	€ 5.16	80	€ 412.80		€ 412.80	
27	E.19.010.010.c	profilati in acciaio	€ -	€ 2.97	153	€ 454.41		€ 454.41	
28	E.19.040.030.b	zincatura a caldo	€ -	€ 0.61	233	€ 142.13		€ 142.13	
29	E.01.010.010.a	scavo di pulizia	€ -	€ 0.91	5858.58	€ 5 331.31		€ 5 331.31	
30	E.01.050.010.a	trasporto a rifiuto	€ -	€ 6.30	586.86	€ 3 690.92		€ 3 690.92	
31	E.01.060.010.a	smaltimento	€ -	€ 0.82	585.86	€ 480.41		€ 480.41	
32	NP26	livellazione	€ -	€ 1.10	5858.58	€ 6 444.44		€ 6 444.44	
33	NP05	Stabilizzazione	€ -	€ 5.35	5858.58	€ 31 343.40		€ 31 343.40	
34	NP27	strato di sabbia	€ -	€ 3.19	5858.58	€ 18 688.87		€ 18 688.87	
35	NP08	pacchetto manto in erba sintetica	€ -	€ 40.00	5858.58	€ 234 343.20		€ 234 343.20	
36	NP09	rimozione porte di gioco	€ -	€ 402.36	1	€ 402.36		€ 402.36	
37	U.05.030.020.a	cordoni in cls	€ -	€ 20.54	109.2	€ 2 242.97		€ 2 242.97	
38	E.01.020.010.a	scavo	€ -	€ 4.27	6.75	€ 28.82		€ 28.82	
39	U.01.030.080.f	tubo allaccio irrigazione	€ -	€ 7.28	20	€ 145.60		€ 145.60	
40	E.03.010.020.a	calcestruzzo	€ -	€ 98.06	3.15	€ 308.89		€ 308.89	
41	E.03.040.010.a	acciaio	€ -	€ 1.07	60	€ 64.20		€ 64.20	
42	E.01.040.010.a	rinterro	€ -	€ 2.07	3.6	€ 7.45		€ 7.45	
43	E.01.050.010.a	trasporto a rifiuto	€ -	€ 6.30	3.15	€ 19.85		€ 19.85	
44	U.01.030.080.h	tubo per irrigazione	€ -	€ 9.84	324	€ 3 188.16		€ 3 188.16	
45	NP28	irrigatori	€ -	€ 800.00	6	€ 4 800.00		€ 4 800.00	
46	L.02.040.130.b	cavidotto	€ -	€ 3.39	340	€ 1 152.60		€ 1 152.60	
47	L.02.010.020.a	cavo 1x1.5 mm	€ -	€ 0.98	340	€ 333.20		€ 333.20	
48	NP29	serbatoio	€ -	€ 3 000.00	1	€ 3 000.00		€ 3 000.00	
49	NP30	gruppo di pressione	€ -	€ 3 158.10	1	€ 3 158.10		€ 3 158.10	
32	E.01.020.010.a	scavo a sez. obbligata	€ 18.02	€ -	0	€ -	OPERE EDILI	-€ 18.02	
33	R.02.020.050.d	demolizione struttura in cls	€ 808.70	€ -	0	€ -		-€ 808.70	
34	E.01.050.010.a	trasporto a rifiuto	€ 56.12	€ -	0	€ -		-€ 56.12	
35	R.02.120.030.a	rimozione rubinetterie	€ 25.06	€ -	0	€ -		-€ 25.06	
36	E.01.060.010.a	smaltimento	€ 4.62	€ -	0	€ -		-€ 4.62	
37	R.02.150.020.a	smaltimento	€ 14.04	€ -	0	€ -		-€ 14.04	
38	E.03.010.020.a	calcestruzzo	€ 885.90	€ -	0	€ -		-€ 885.90	
39	E.03.040.020.a	acciaio	€ 249.48	€ -	0	€ -		-€ 249.48	
40	U.08.030.010.d	pali	€ 4 779.28	€ -	0	€ -		-€ 4 779.28	
41	NP06	rete parapalloni	€ 823.50	€ -	0	€ -		-€ 823.50	
42	R.02.010.050.c	tagli sup. piane	€ 1 237.50	€ -	0	€ -		-€ 1 237.50	
43	U.05.010.050.a	disfacimento pavim.	€ 74.79	€ -	0	€ -		-€ 74.79	
44	U.05.010.060.a	demoliz. fondaz. stradale	€ 118.80	€ -	0	€ -		-€ 118.80	
45	E.01.020.010.a	scavo a sez. obbligata	€ 144.00	€ -	0	€ -		-€ 144.00	-€ 13 091.55
46	U.02.040.030.b	tubazione di scarico	€ 1 161.00	€ -	0	€ -		-€ 1 161.00	
47	U.04.020.010.d	pozzetti	€ 180.88	€ -	0	€ -		-€ 180.88	
48	U.04.020.030.e	anello prolunga pozzetti	€ 635.52	€ -	0	€ -		-€ 635.52	
49	E.01.040.010.a	rinterro	€ 84.38	€ -	0	€ -		-€ 84.38	
50	E.01.050.010.a	trasporto a rifiuto	€ 152.61	€ -	0	€ -		-€ 152.61	
51	E.01.060.010.a	smaltimento	€ 16.89	€ -	0	€ -		-€ 16.89	
52	R.02.150.020.a	smaltimento	€ 10.73	€ -	0	€ -		-€ 10.73	
53	U.05.020.150.a	strato di fondaz. misto	€ 308.34	€ -	0	€ -		-€ 308.34	
54	U.05.020.170.a	congl. bitum.	€ 531.00	€ -	0	€ -		-€ 531.00	
55	U.05.020.180.a	congl. bitum.	€ 324.00	€ -	0	€ -		-€ 324.00	
56	U.05.020.180.b	congl. bitum.	€ 97.20	€ -	0	€ -		-€ 97.20	
57	U.05.020.190.a	congl. bitum.	€ 268.20	€ -	0	€ -		-€ 268.20	
58	U.05.020.190.a	congl. bitum.	€ 81.00	€ -	0	€ -		-€ 81.00	
50	E.01.020.010.a	scavo	€ -	€ 4.27	25.38	€ 108.37	OPERE VARIE	€ 108.37	
51	U.04.020.070.c	pozzetti 100x100	€ -	€ 206.76	2	€ 413.52		€ 413.52	
52	U.04.020.080.e	anello prolunga pozzetti	€ -	€ 155.94	2	€ 311.88		€ 311.88	
53	U.04.020.110.a	coperchi per pozzetti	€ -	€ 87.67	2	€ 175.34		€ 175.34	
54	U.02.040.030.d	tubazione DN 315 mm	€ -	€ 25.34	30	€ 760.20		€ 760.20	
55	E.01.040.010.a	rinterro	€ -	€ 2.07	20.4	€ 42.23		€ 42.23	
56	E.01.050.010.a	trasporto a rifiuto	€ -	€ 6.30	4.98	€ 31.37		€ 31.37	
57	E.01.060.010.a	smaltimento	€ -	€ 0.82	4.98	€ 4.08		€ 4.08	
58	R.02.020.024.b	demoliz. muratura	€ -	€ 3.49	10.83	€ 37.80		€ 37.80	
59	R.02.110.030.a	rimozione porta	€ -	€ 8.13	4.84	€ 39.35		€ 39.35	
60	R.02.060.040.a	demoliz. pavimento	€ -	€ 7.52	9.64	€ 72.49		€ 72.49	
61	R.02.120.010.a	rimozione apparecchi sanitari	€ -	€ 6.27	2	€ 12.54		€ 12.54	
62	R.02.120.030.a	rimozione rubinetterie	€ -	€ 1.90	1	€ 1.90		€ 1.90	
63	E.01.050.020.a	trasporto a discarica	€ -	€ 25.68	11.64	€ 298.92		€ 298.92	
64	E.01.060.020.a	smaltimento	€ -	€ 4.20	11.64	€ 48.89		€ 48.89	
65	R.02.110.060.a	rimozione porta	€ -	€ 7.50	2.64	€ 19.80		€ 19.80	
66	E.08.020.120.d	muratura est.	€ -	€ 39.52	2.64	€ 104.33		€ 104.33	
67	E.08.020.120.a	muratura int.	€ -	€ 29.95	2.52	€ 75.47		€ 75.47	
68	E.16.020.050.e	intonaco interno	€ -	€ 16.45	5.16	€ 84.88		€ 84.88	
69	E.16.020.060.a	intonaco esterno	€ -	€ 17.67	2.64	€ 46.65		€ 46.65	

fonte: http://burc.regione.campania.it

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI SALERNO
ALBO
N°4239
INGEGNERE
SICA
DONATO