Decreto Dirigenziale n. 254 del 19/09/2013

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 21 Settore tecnico-amministrativo provinciale foreste - Salerno -

Oggetto dell'Atto:

PSR DELLA CAMPANIA 2007 - 2013 MISURA 227 "INTERVENTI NON PRODUTTIVI IN AMBIENTE FORESTALE" AZIONE B. ENTE BENEFICIARIO COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA VI° BIMESTRE 2009 NOVEMBRE - DICEMBRE. PROGETTO: " RESTAURO SENTIERO ALTIPIANO MONTE BULGHERIA PERCORSO ECOMUSEALE ELEMENTO DI INTERCONNESSIONE NODALE" . APPROVAZIONE VARIANTE ED ULTERIORE PROROGA AL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE N° 11. ALLEGATO QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE.

Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario
STAPF di SALERNO

Provvedimento di Concessione **n. 11** Misura **227 – Approvazione variante ed ulteriore proroga.**

MISURA 227 "Interventi non produttivi in ambiente forestale. Azione "**B**"
Concessione contributo a favore del **Comune di Celle di Bulgheria**.
Titolo Progetto "***Monte Bulgheria: Il sentiero dell'altipiano restauro di un percorso ecomuseale ".***

IL DIRIGENTE

Visto il provvedimento di concessione **n° 11,** di cui si confermano tutti i contenuti normativi contenuti nelle premesse, approvato con proprio DRD n° **297** del **27/09/2010** con il quale è stato riconosciuto al **Comune di Celle di Bulgheria** un contributo di **€ 608.305,12** pari al 100% della spesa ammessa in fase istruttoria;
Viste le Disposizioni generali ed i Bandi di attuazione delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, approvati con DRD n. 32 del 05/08/2008 – BURC Numero Speciale del 29/09/2008 - e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il bando della Misura 227 ed in particolare l'azione "**B**" ivi prevista e disciplinata;
Vista la richiesta di proroga dei termini del provvedimento di concessione **n° 11** ed il DRD n° **37** del 18/05/2012 a firma dell'AGC che concedeva la proroga dei provvedimenti di concessione inerenti la misura 227 a 36 mesi dalla data di notifica per cui la chiusura di tutti gli adempimenti erano riportati alla data del **05/10/2013**;
Vista la richiesta di ulteriore proroga, di giorni 60, prot. n° 4832 del 09/09/2013 trasmessa in data 10/09/2013 ed acquisita al protocollo dello STAPF in pari data al n° 624914 per la conclusione delle procedure amministrative.
Atteso che a seguito di riunione con il RUP del Comune si è stabilito di concedere una ulteriore proroga di giorni 60 per la conclusione di tutte le operazioni inerenti il finanziamento a valere sulla misura 227;
Visto il DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell'AGC 11 con il quale viene disposto che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione di dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti;
Vista la propria nota n° 20882 del 11/01/2012 con la quale si esprimeva nulla osta alla concessione della variante tecnica;
Ritenuto di poter modificare i proprio DRD n° **297** del 27/09/2010 nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto, il termine per la conclusione di tutte le attività è ulteriormente prorogato di giorni **sessanta** a far data dal 05/10/2013 e pertanto lo stesso scadrà il **04/12/2013**;
Visto l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;
VISTO il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell'AGC 11;
Visto il DRD n° 37 del 18/05/2012 a firma del Coordinatore dell'AGC 11;
Visto il DRD n° 45 del 17/06/2010 a firma del Coordinatore dell'AGC 11 in materia di riduzioni e sanzioni;
Alla stregua della istruttoria fatta dal RUDA che ha ritenuto valide le motivazioni addotte in sede di riunione con i rappresentanti del Comune di Celle di Bulgheria per la richiesta di ulteriore proroga;

DECRETA

Art. 1) **La narrativa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
Art. 2) **Di concedere** la ulteriore proroga al provvedimento di concessione **n° 11** nel rispetto dei DRD n° 37 del 18/05/2012 e n° 45 del 17/06/2010 a firma del Coordinatore portando la scadenza ultima per tutti gli adempimenti compresa la richiesta di saldo finale alla data del **04/12/2013**;
Art. 3) **Di approvare** la variante, come da quadro economico allegato al presente a firma del RUDA Dott. Giuseppe Gallo;

Restano fermi tutti gli altri impegni ed obblighi previsti dal provvedimento di concessione n° **11** approvato con DRD n° **297** del **27/09/2010**.

Il presente provvedimento viene notificato al **Comune di Celle di Bulgheria** quale Beneficiario a mezzo raccomandata A/R o per notifica diretta, ed inviato per il seguito di rispettiva competenza:

- al Referente della Misura 227;
- all' AGC 02 – Settore 01 - Servizio 04 "Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali".
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ai sensi del D.Lgs.vo n°33/ 2013 artt. 26 e 27.
- .

F.to Dario RUSSO