Misura 227 - PIRAP I PNCVD e Alburni DICA n°86182 0 del 16/12/2013					
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA					
A	**Lavori**	**Spesa ammessa**	**% ribasso**	**Economie**	**Importo rimodulato**
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 516.090,19	0,07000	€ 36.126,31	€ 479.963,88
	2-Oneri per la sicurezza	€ 12.843,58		€ 0,00	€ 12.843,58
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 528.933,77		€ 36.126,31	€ 492.807,46
B	**Somme a disposizione della stazione appaltante:**				
	1 - Allacciamenti	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
	2 - Imprevisti (max. 5% di A)	€ 30.082,39		€ 3.635,70	€ 26.446,69
	3 - Piano di assestamanto (PAF)	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
	4 -Spese generali (max 12% di A1+A2+B1)	€ 21.368,93		-€ 3.635,70	€ 25.004,63
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 51.451,32		€ 0,00	€ 51.451,32
	Totale investimento (A+B)	€ 580.385,09		**€ 36.126,31**	€ 544.258,78
C					
	C 1 - Iva su SG		*22%*		€ 5.501,02
	C 2 - IVA su imprevisti		*22%*		€ 5.818,27
	C 3 - IVA su Lavori		*22%*		€ 108.417,64
	C 4 - IVA su allacciamenti		*22%*		€ 0,00
	C 5 - IVA su redazione PAF		*22%*		€ 0,00
	Totale IVA	€ 127.684,72		**€ 7.947,79**	€ 119.736,93
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	**€ 708.069,81**				**€ 663.995,71**

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)

fonte: http://burc.regione.campania.it