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Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e

l'ecosistema
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Oggetto dell'Atto:

 

	  OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI ANGRI (SA) -

OPERE DI TIPO A-B1 - CUP J43J06000130001 - SGOMBERO AREE DI CANTIERE E

RELATIVE PERTINENZE IN VIA FONTANE - PROPRIETA' SIGNORI ADAMO/FERRAIOLI

IN ANGRI (SA) - (PERIZIA TECNICA APPROVATA CON D.D. N.518 DEL 23/10/2017.

DETERMINAZIONI A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.32 COMMA 2 DEL D.LGS

N.50/2016 E SMI (CIG.:ZF72177351). 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con D.P.C.M. del 14.4.1995 veniva dichiarato lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel
bacino  idrografico  del  fiume  Sarno,  da  ultimo  prorogato  con  D.P.C.M.  dell'11.1.2011  fino  al
31.12.2011;

- con  O.P.C.M.  del  14.4.1995  il  Prefetto  di  Napoli  veniva  nominato  commissario  delegato  per  il
superamento della dichiarata emergenza;

- con O.P.C.M. n. 3270 del 12.3.2003 il Generale Roberto Jucci veniva nominato, in sostituzione del
Prefetto di Napoli, Commissario delegato per il superamento della predetta emergenza;

- con O.P.C.M. n. 3948 del 20.6.2011, art. 6, il Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche per
la Campania ed il  Molise, a far data dal 1° luglio 2011, subentrava al Gen. Roberto Jucci nelle
funzioni di Commissario delegato per il  superamento dello stato di emergenza socio-economico-
ambientale in atto nel bacino idrografico del fiume Sarno, avvalendosi dei poteri e delle deroghe
previsti dall'O.P.C.M. n.3270 del 12 marzo 2003 e successive modifiche ed integrazioni;

- con O.P.C.M. n. 4016 del 20.4.2012 il Commissario dell’Agenzia Regionale Campana per la Difesa
del  Suolo  (ARCADIS)  subentrava  nelle  funzioni  di  Commissario  delegato  al  Provveditore
Interregionale alle  OOPP Campania – Molise,  per  la  prosecuzione ed il  completamento entro il
31.12.2012,  in  regime  ordinario  ed  in  termine  di  somma  urgenza,  di  tutte  le  iniziative  già
programmate per il definitivo superamento del contesto di criticità socio-economico-ambientale in
atto nel bacino idrografico del fiume Sarno;

- con Ordinanza Commissariale n. 1719 del 28.12.2012 veniva approvato il piano complessivo degli
interventi per il superamento del contesto di criticità nel bacino idrografico del fiume Sarno, tra cui i
lavori "Opere di completamento della rete fognaria del Comune di Angri (SA) — Opere di tipo A-B1"
– CUP J43J06000130001;

- con verbale in data 28.12.2012, in ottemperanza a quanto stabilito con OPCM n. 4016/2012 ed al
fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa, a decorrere dal 1 gennaio 2013, le funzioni
del Commissario delegato ex OPCM n. 4016/2012 venivano trasferite all’ARCADIS;

- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 75 del 5 aprile 2013, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12.4.2013, l’Agenzia regionale campana per la difesa del suolo
veniva individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al
completamento  degli  interventi  da  eseguirsi  nel  contesto  di  criticità  di  natura  socio-economico-
ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno;

- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 275 del 03 agosto 2015 l’Agenzia
regionale campana per la difesa del suolo, all’art. 1 comma 2, veniva autorizzata, sino al 12 aprile
2017, al completamento delle attività di cui alla Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione
Civile n. 75 del 5 aprile 2013;

- con D.G.R. n. 261 del 15/05/2017, pubblicata sul B.U.R.C. n. 43 del 29/05/2017, la Giunta regionale
ha disposto l’attribuzione dell’intervento “Rete fognaria del Comune di Angri (SA) – Opere di tipo A-
B1 – Appalto di completamento”, in titolarità della sopprimenda ARCADIS, alla “Direzione Generale
per l’Ambiente, la Difesa del Suolo e l’Ecosistema (50-06)” della Regione Campania;

CONSIDERATO CHE:

- nell’ambito dei lavori di competenza del Commissario delegato ex OPCM 3270/03, con Ordinanza
del  Commissario  delegato  ex  O.P.C.M.  n.3270/2003  n.302  del  08.07.2005  veniva  approvato  il
progetto  definitivo  ed  esecutivo  denominato  "Opere  di  completamento  della  rete  fognaria  del
Comune di Angri (SA) — Opere di tipo A-B1";

- con Ordinanza n. 395 del 06.02.2006 del Commissario delegato ex O.P.C.M. n.3270/2003 venivano
approvati i verbali della gara di appalto relativa all'affidamento delle "Opere di completamento della
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rete fognaria del Comune di Angri (SA)" — Opere di tipo A-B1", a seguito della quale i lavori in
parola sono stati aggiudicati all'Impresa Edrevea S.p.A. con sede in Giugliano (NA) alla Via Nazario
Sauro n.11; 

- in data 31.07.2006 con rep. n. 180 veniva stipulato il contratto di appalto tra il Commissario delegato
ex OPCM 3270/03 e l'Impresa Edrevea S.p.A. approvato con Ordinanza Commissariale n. 522 del
19.10.2006, registrato a Napoli, Ufficio Atti Pubblici, in data 24.10.2006 al n. 108544, per un importo
contrattuale di 3.868.451,67, di cui 3.565.221,66 per lavori a corpo e prestazioni espropriative al
netto del ribasso del 38,222% ed 303.230,01 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso;

- con Ordinanza Commissariale 687 del 13.06.2007, si disponeva, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n.
163/06, la risoluzione del contratto in danno dell'Impresa Edrevea S.p.A. per grave inadempimento
delle obbligazioni in esso dedotte e veniva altresì disposto l'incameramento della polizza fidejussoria
prestata a garanzia dell'esatta esecuzione del contratto da parte dell'impresa Edrevea S.p.A.; 

- ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. n. 163/06, all'epoca vigente, venivano interpellati progressivamente i
soggetti partecipanti all'originaria procedura di gara secondo l'ordine di graduatoria della stessa al
fine  di  stipulare  un  nuovo contratto  per  l'affidamento  del  completamento  dei  lavori  della  "Rete
fognaria del comune di Angri (SA) — Opere di tipo A-B1 — Appalto di Completamento"; 

- a seguito della dichiarata indisponibilità di due ditte, l'impresa Impromed Consorzio Stabile S.p.A.,
con sede in via M. Cervantes 56/16, che aveva presentato la quarta migliore offerta, accettava di
eseguire  le  opere  di  completamento  per  l'importo  complessivo  lordo  di  4.637.968,63  compresi
26.000,00 per prestazioni espropriative (soggetti a ribasso) ed 231.221,75 per oneri di sicurezza
(non soggetti a ribasso), con un ribasso di applicazione del 33,021%; 

- con Ordinanza Commissariale n. 870 del 30.04.2008 veniva autorizzato l'affidamento dei lavori non
eseguiti dall'impresa Edrevea S.p.A. denominati "Rete fognaria del comune di Angri (SA) — Opere
di  tipo  A-Bl  — Appalto  di  Completamento"  all'impresa  Impromed  Consorzio  Stabile  S.p.A.  per
l'importo  complessivo  lordo di  4.637.968,63  compresi  €  26.000,00  per  prestazioni  espropriative
(soggetti a ribasso) ed 231,221,75 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), con un ribasso di
applicazione del 33,021%; 

- con  la  suddetta  Ordinanza  veniva  autorizzata,  altresì,  la  stipula  del  contratto  con  Impromed
Consorzio Stabile S.p.A. ed la consegna dei lavori sotto le riserve di legge, in pendenza della stipula
del contratto;

- con verbale del 12.06.2008 si procedeva alla consegna dei lavori; 
- in data 03.12.2008 con rep. n. 276 è stato stipulato il contratto di appalto dei lavori dell'intervento

"Rete fognaria del comune di Angri (SA) — Opere di tipo A-Bl — Appalto di Completamento" tra il
Commissario delegato ex OPCM 3270/03 e l'impresa Impromed Consorzio Stabile S.p.A., approvato
con Ordinanza Commissariale n. 1071 del 29.12.2008, registrato a Napoli, Ufficio Atti Pubblici in
data 16.01.2009 al n. 4294, per l'importo contrattuale di 3.182.816,75, di cui € 2.934.180,45 per
lavori a corpo al netto del ribasso del 33,021%, 17.414,55 per prestazioni espropriative al netto del
ribasso del 33,021 % ed 231.221,75 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

- con Ordinanza n. 1289 del 04.12.2009 del Commissario delegato ex O.P.C.M. n. 3270/2003, è stata
approvata,  in  linea  tecnica  ed  economica,  la  perizia  di  variante  tecnica,  nella  revisione  n.1,
dell'appalto  "Rete  fognaria  dei  Comune  di  Angri  (SA)  —  Opere  di  tipo  A-B1  —  Appalto  di
completamento"  e  il  relativo  quadro  economico  che  ascendeva  ad  €  5.965.114,67  in  virtù
dell’accontonamento dell’importo di € 1.000.000,00 da destinare alla rifunzionalizzazione del canale
San Tommaso; 

- con Ordinanza n. 1678 del 10.04.2012 del Commissario delegato ex O.P.C.M. n. 3984/2011, è stata
approvata  in  linea  tecnica  ed  economica,  la  seconda  perizia  di  variante  tecnica  e  suppletiva
dell'appalto  "Rete  fognaria  del  Comune  di  Angri  (SA)  —  Opere  di  tipo  A-B1  —Appalto  di
completamento"  e  veniva  approvato  il  nuovo  quadro  economico  il  cui  importo  totale  rimaneva
invariato rispetto al precedente approvato con Ordinanza n. 1289;

- Determinazione del Commissario n. 423 del 06.10.2016 è stata disposta la risoluzione del contratto
di appalto REP n. 276 stipulato in data 03.12.2008 con l'impresa Impromed Consorzio Stabile S.p.A.
per grave irregolarità e grave ritardo ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.;
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- il responsabile del procedimento con nota prot. n. 10641 del 06.10.2016 ha disposto l’avvio dello
stato di consistenza dei lavori eseguiti ex art. 138 del D.lgs. 163/06;

- con Decreto del Direttore Generale Arcadis n. 491 del 18.11.2016 il funzionario Arcadis ing. Antonio
Ronconi subentrava nelle funzioni di Responsabile del Procedimento;

- con  Determinazione  del  Direttore  Generale  n.  203  del  06/04/2017  è  stata  approvata  la
rimodulazione del  quadro economico dell’intervento  “Rete fognaria  del  Comune di  Angri  (SA)  –
Opere di tipo A-B1 – Appalto di completamento”, all’esito dell’escussione della polizza fideiussoria n.
777B1077  emessa  dalla  Zurich  a  garanzia  del  contratto  di  appalto  sottoscritto  con  l’impresa
appaltatrice Impromed Consorzio Stabile S.p.A, che risulta distinto nelle seguente voci: A) lavori
eseguiti  e  corrisposti  all’Edrevea  S.p.a   €524.051,57;  B)  lavori  e  prestazioni  in  appalto  alla
Impromed Consorzio Stabile S.p.A  €3.874.754,72; C) somme a disposizione dell’Amministrazione
€1.240.082,78; D) IVA €537.838,37 per un totale di €6.176.727,34;

CONSIDERATO, altresì, CHE:

- nel corso dell’esecuzione dei lavori fognari appaltati,  i terreni di proprietà Adamo/Ferraioli furono
interessati da procedura di esproprio e di occupazione temporanea, in forza dell’atto di cessione
volontaria Rep n. 359 del 10.11.2011, per l’esecuzione di un collettore fognario doppia tubazione
Ø1500 in via Fontane e relative opere d’arte (trattasi del tratto fognario Tr2(K-AV) via Fontane). In
particolare, si provvide all’esproprio di una fascia, attualmente identificata con il numero particella
1757 e 1759 del foglio n. 8 catastale del Comune di Angri e all’occupazione temporanea di una
porzione di terreno ricedente sulle particelle nn. 1756 e 1758 del medesimo foglio 8; 

- in data 03.11.2016 lo Studio Legale Avv. Michela Adamo, in nome e per conto di Adamo Michele e
Ferraioli  Agnese  -proprietari  del  fondo-,  ha  invitato  e  diffidato  l’impresa  appaltatrice  Impromed
Consorzio Stabile S.p.A. e l’Arcadis all’immediato rilascio dell’area di proprietà dei suoi assistiti, che
fu oggetto di occupazione temporanea nel corso dei lavori, nonché al ripristino dello stato dei luoghi
nelle condizioni ante-operam (nota assunta al prot. n. 11332 del 03.11.2016);

- nell’ambito delle  operazioni  di  Stato di  consistenza,  con nota  prot.  n.  12565 del  09.12.2016,  si
convocava sui luoghi l’impresa appaltatrice Impromed Consorzio Stabile S.p.A. al fine di eseguire gli
accertamenti in contraddittorio;

- nel corso del sopralluogo tenutosi in data 20.12.2016 alla presenza dei rappresentanti dell’impresa
appaltatrice,  il  RUP e  il  D.L.  rilevarono  che  effettivamente  sulle  aree  oggetto  di  occupazione
temporanea insisteva ancora una pista di cantiere in misto granulometrico che venne realizzata,
successivamente all’immissione in  possesso,  dall’impresa esecutrice Moccia Infrastrutture S.p.A.
parallelamente alla fascia oggetto di esproprio ed avente le seguenti caratteristiche geometriche:
larghezza 4,30 m circa, lunghezza 18 m circa e altezza 60 cm circa (rif. verbale assunto al prot. n.
12952 del 22.12.2016);

- con nota prot. n. 12952 del 22.12.2016, a seguito degli approfondimenti svolti dal RUP e dal D.L., si
disponeva all’appaltatore, ai sensi dell’art. 139 del D.Lgs. 163/2006, di provvedere alla rimozione
della  pista  di  cantiere  in  misto  granulometrico  presente  in  via  Fontane sul  terreno di  proprietà
Adamo/Ferraioli che insiste sulle particelle nn. 1756 e 1758 e al conseguente ripristino dello status
quo ante del terreno agricolo, assegnando a tal fine un termine di 30gg per l’adempimento;

- la ditta Impromed Consorzio Stabile S.p.A. con nota prot.  n.  4 del  05/01/2017 (assunta al  prot.
Arcadis n. 135 in  data 09/02/2017) comunicava di  non poter provvedere alla richiesta avanzata
dall’Arcadis -ai sensi dell’art. 139 del D.Lgs. 163/06- di ripiegamento del cantiere e allo sgombero
delle aree di lavoro e relative pertinenze, non essendo più titolare di alcun contratto d’appalto, attesa
la risoluzione in danno ex art. 136 D.Lgs. 163/06 disposta con Determinazione n. 423/2016;

- con successiva nota prot. n.1292 del 09.02.2017, Arcadis, nel fornire puntuale e motivato riscontro
alla  citata  nota  Impromed  prot.  n.  4  del  05/01/2017,  rinnovava  la  richiesta  di  ottemperare  alla
disposizione di cui alla nota prot. n. 12952 del 22.12.2016, ovvero di provvedere al ripiegamento del
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cantiere  presente  in  via  Fontane  e  allo  sgombero  delle  aree  di  lavoro  e  relative  pertinenze,
assegnando un ulteriore tempo di 15 gg;

- nel  corso  del  sopralluogo  svolto  in  data  23/03/2017  dal  Responsabile  del  Procedimento  e  dal
Direttore lavori si appurava che l’impresa appaltatrice non aveva provveduto al ripiegamento del
cantiere presente in via Fontane e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, ancorché
obbligata  ai  sensi  dell’art.  139  del  D.Lgs.  163/06,  come  risulta  dal  verbale  acquisito  agli  atti
dell’Agenzia al prot. n. 3048 del 29/03/2017; 

- il Direttore lavori provvedeva, conseguentemente, a redigere perizia tecnica estimativa “Sgombero
aree di cantiere e relative pertinenze in via Fontane – proprietà signori Adamo/Ferraioli in
Angri (SA)” che veniva acquisita al prot. Arcadis n. 3438 del 06/04/2017;

- con Decreto Dirigenziale n. 518 del 23/10/2017 veniva approvata in linea tecnica ed economica la
suddetta perizia  tecnica  di  spesa denominata lavori  di  “Sgombero aree di  cantiere e relative
pertinenze in via Fontane – proprietà signori Adamo/Ferraioli in Angri (SA)” per un importo
complessivo dell’intervento pari ad euro 7.404,75, di cui euro 4.382,90 per lavori ed euro 3.021,85
per somme a disposizione dell’Amministrazione, come da quadro economico di seguito riportato,
rimandando ad altro provvedimento la procedura di affidamento lavori:

A
A1 Importo lavori "a misura" soggetto a ribasso 4 382,90 €

di cui oneri sicurezza diretti soggetti a ribasso 57,62 €

Importo totale (A=A1) 4 382,90 €

B
B1 Imprevisti 219,15 €

B2 Oneri smaltimento materiali 1 467,42 €

B3 IVA al 22% (22% di A1+B1+B2) 1 335,28 €

totale somme a disposizione (B=B1+B2+B3) 3 021,85 €

IMPORTO TOTALE PERIZIA (A+B) 7 404,75 €

QUADRO ECONOMICO                                                                                                                                    
LAVORI EX ART.139 D.LGS. 163/2006.

PERIZIA ESTIMATIVA PER SGOMBERO AREE DI LAVORO E RELATIVE PERTINENZE 
IN VIA FONTANE PROPRIETÀ SIGNORI ADAMO/FERRAIOLI IN ANGRI (SA)

LAVORI

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- l’importo  complessivo  del  suddetto  intervento  trova  copertura  nelle  somme  a  disposizione
dell’Amministrazione voce C.2 – spostamenti sottoservizi ed interferenze, appostate nella contabilità
speciale n. 3087 intestata ad Arcadis di cui all’ OPCM n. 275 del 3 agosto 2015 ed afferenti al
quadro economico approvato in ultimo con Determinazione del Direttore Generale Arcadis n. 203
del 06/04/2017 che di seguito si riporta:
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A)

A.1)  €       482 802,33 
A.2)  €         41 249,24 

524 051,57€         

B) 

B.1)  €    5 620 117,36 
 Oneri di sicurezza   €       281 765,44 

 €    5 338 351,92 
 €    1 762 777,19 

 Resta B.1 netto  €   3 575 574,73 

B.2)  €         26 000,00 

 €           8 585,45 
 Resta B.2 netto  €        17 414,55 

B.3)  €      281 765,44 

 €     3 874 754,72 

 Sommano A + B  €     4 398 806,29 

 C)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE 

1  €       450 000,00 
2  €         45 000,00 

3  €         60 000,00 

4  €       185 000,00 
5  €       102 227,55 
6  €         86 242,56 
7  €       100 000,00 
8  €       211 612,67 

 €     1 240 082,78 

D)  IVA 
 €       461 263,43 
 €         76 574,84 

 €        537 838,27 

 €     6 176 727,34 

 €    6 176 727,34 

QUADRO ECONOMICO (II PERIZIA DI VARIANTE) RIMODULATO A SEGUITO ESCUSSIONE POLIZZA

Lavori eseguiti e corrisposti all'Edrevea S.p.A.

 Lavori al netto del ribasso del 38,222% 
Oneri di sicurezza

Sommano lavori e oneri di sicurezza corrisposti 
all'Edrevea S.p.A.

Lavori e prestazioni in appalto all'Impromed 
Consorzio Stabile

II Perizia di variante

 Lavori a corpo compreso oneri di sicurezza 

 Lavori a corpo (escluso sicurezza) 
 a detrarre il ribasso del 33,021% 

 Corrispettivo a corpo per prestazioni espropriative 
(soggetto a ribasso) 

10% su A1, A2, B1 (netto), B3, C2, C6, C7

 a detrarre il ribasso del 33,021% 

 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
Totale netto dei lavori e delle prestazioni in appalto 
all'Impromed Consorzio Stabile

Indennità di espropriazioni
Spostamenti, sottoservizi ed interferenze
Oneri di allacciamento e manufatti per la messa in 
esercizio

21% su B2 (netto), C3, C4, C5
 Sommano per IVA 

 Importo totale dell'intervento   

 Torna l'importo del finanziamento approvato   

Rifunzionalizzazione Canale S. Tommaso

Spese di progettazione e CNPAIA 2% su spese 
Spese generali
Imprevisti

Escussione polizza Zurich fideiussoria n. 777B1077

 Totale Somme a disposizione dell'Amm.ne 

PRESO ATTO CHE:

- all’attualità  non risulta  ancora concluso l’iter  amministrativo relativo all’acquisizione in bilancio
regionale delle risorse finanziarie di Arcadis, ivi comprese le somme della contabilità speciale n.
3087 - di cui all’ OPCM n. 275 del 3 agosto 2015 in cui rientra l’intervento fognario de quo;
- occorre  provvedere  con  urgenza  a  liberare  i  terreni  di  proprietà  dei  signori  Adamo/Ferraioli,
ricadenti  sulle  particelle  nn.  1756 e 1758 del  foglio  catastale n.8  del  Comune di  Angri,  tutt’ora
occupate e detenute in maniera illegittima da parte dell’impresa Impromed Consorzio Stabile S.p.A.
e conseguentemente procedere alla restituzione del bene ai legittimi proprietari nelle condizioni ante
operam in modo da consentirne il pieno godimento;
- a seguito di verifiche svolte dall’ufficio competente si è appurato che, nelle more della definizione
dell’acquisizione in bilancio regionale delle risorse finanziarie di Arcadis, sussiste la possibilità di
prenotare l’impegno per l’esecuzione dei lavori “Sgombero aree di cantiere e relative pertinenze
in via Fontane – proprietà signori Adamo/Ferraioli in Angri (SA)”, per l’importo di euro 7.404,75,
a valere sul capitolo di spesa 1519 esercizio finanziario 2018, del bilancio gestionale 2017/2019,
avente la seguente transazione elementare:
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DEPURATIVI
REGIONALI

9 4 1 103 1.03.02.15.013 05.2 8 3 3

- con successivo provvedimento si potrà provvedere ad effettuare la sistemazione contabile tra il
capitolo 1519 e le spese sostenute a consuntivo lavori, attingendo dalle somme afferenti al quadro
economico dei lavori “Rete fognaria dei Comune di Angri (SA) — Opere di tipo A-B1 — Appalto di
completamento” approvato in ultimo con Determinazione del Direttore Generale Arcadis n. 203 del
06/04/2017;  
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/10 e ss.mm.ii., su richiesta del
Responsabile del Procedimento, l’ANAC ha attribuito alla procedura di affidamento di che trattasi il
seguente codice identificativo di gara CIG: ZF72177351;

VISTO:

- la nota prot. Arcadis n. 7920 del 06/12/2017 con cui lo Studio Legale Avv. Michela Adamo, in nome e
per conto di  Adamo Michele e Ferraioli  Agnese -proprietari  del  fondo- ha sollecitato l’attuazione
dell’intervento di ripristino della proprietà degli assistiti, perdurando lo stato di occupazione illegittima
dei terreni;

- l’art. 139 del D.Lgs. 163/06 (normativa previdente applicabile all’appalto in oggetto) che prevede
espressamente che in  caso di  mancato adempimento dell’appaltatore nel  termine assegnato,  la
stazione appaltante provvede d’ufficio addebitando all’appaltatore i relativi oneri e spese;

- il Regolamento regionale n. 7/2010 “Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27
febbraio 2007 Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”;  

- il D.P.R. n. 207/2010;
- il D.Lgs n. 50/2016 e smi (Codice dei Contratti) ed in particolare l’art. 32 comma 2 secondo cui:

“Prima  dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”. 

RITENUTO, per tutto quanto premesso, visto e considerato, 

alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dal  Responsabile  del  Procedimento  ing.  Antonio  Ronconi  che
attesta, ai sensi della normativa vigente in materia, che non sussitono situazioni di conflitto di interessi,
in  atto o potenziali,  in  capo a tutti  i  titolari  degli  uffici  competenti  ad adottare i  pareri,  le valutazioni
tecniche,  gli  atti  endoprocedimentali  ed  il  provvedimento  finale ed  acquisito  il  visto  di  copertura
finanziaria dell’Ufficio Contabile,

DECRETA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui di seguito integralmente riportati:

1. di  avviare la  procedura per l’affidamento dei  lavori  di  “Sgombero aree di  cantiere e
relative pertinenze in via Fontane – proprietà signori Adamo/Ferraioli in Angri (SA)”,
la cui perizia tecnica è stata approvata in linea tecnica ed economica con D.D. n. 518 del
23/10/2017,  ricorrendo alle procedure negoziate di  cui  art.  36 comma 2 del  D.Lgs.  n.
50/2016,  mediante  Richiesta  d’Offerta  (RdO)  sul  portale  elettronico  della  Pubblica
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Amministrazione (MePA) ovvero, in alternativa, mediante consultazione di operatori iscritti
nell’albo fornitori della Regione Campania;  

2. di dare atto che l’importo a base dell’affidamento ammonta a € 4.382,90 oltre IVA;
3. di  addivenire  alla  scelta  del  contraente  mediante  il  criterio  del  minor  prezzo ai  sensi

dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 determinato mediante percentuale di
ribasso sull’elenco prezzi posti a base di gara;

4. di prenotare l’impegno, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 ss.mm.ii., per l’importo totale di
euro 7.404,75 occorrente per l’attuazione dei lavori di “Sgombero aree di lavoro e relative
pertinenze in via Fontane – proprietà signori Adamo/Ferraioli”, a valere sul capitolo 1519,
esercizio  finanziario  2018,  del  bilancio  gestionale  2017/2019,  avente  la  seguente
transazione elementare:
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5. di provvedere con successivo provvedimento ad effettuare la sistemazione contabile tra il
capitolo 1519 e le spese sostenute a consuntivo lavori, attingendo dalle somme afferenti
al quadro economico dei lavori “Rete fognaria dei Comune di Angri (SA) — Opere di tipo
A-B1 — Appalto di completamento” approvato in ultimo con Determinazione del Direttore
Generale  Arcadis  n.  203 del  06/04/2017,  ferme restando le  prerogative  di  rivalsa  nei
confronti  dell’appaltatore  inadempiente  Impromed  Consorzio  Stabile  S.p.A.,  ai  sensi
dell’art. 139 del D.Lgs. 163/06; 

6. di dare atto che ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, ai sensi
delle  circolari  prot.  reg.  n.  908447  del  30/12/2015  e  n.  101701  del  12/02/2016,  la
prenotazione  di  impegno  di  spesa  di  cui  sopra  presenta  la  seguente  competenza
economica: 01/01/2018 – 31/12/2018;

7. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari,  ai sensi della L. 136/10 e
ss.mm.ii.,  su  richiesta  del  Responsabile  del  Procedimento,  l’ANAC  ha  attribuito  alla
procedura  di  affidamento  di  che  trattasi  il  seguente  codice  identificativo  di  gara  CIG:
ZF72177351;

8. di demandare lo svolgimento della procedura di affidamento all’Ufficio Speciale Centrale
acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione -
UOD 01 Centrale acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture
della  Giunta  Regionale  della  Campania,  a  cui  verranno  trasmessi  a  mezzo  PEC  gli
elaborati progettuali unitamente al capitolato speciale di appalto;

9. di trasmettere copia del presente atto alla UOD 50.13.93 “Funzioni di supporto tecnico
operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei
debiti fuori bilancio”,  all’Ufficio Speciale Centrale Acquisti e Progettazione della Regione
Campania,  all’ARCADIS,  al  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  all’impresa
appaltatrice  all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
impromedconsorziostabilespa@pec.it e al BURC per la pubblicazione.

                                                                     dott. Michele Palmieri
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