
APQ SISTEMI URBANI - XI Atto Aggiuntivo

Pr.
Napoli

Soggetto Attuatore: Comune di Torre Annunziata

Realizzazione_di_lavori_pubblici

Stato Intervento:

Tipologia di Investimento

RUP Intervento: Francesco Di Gennaro

ANAGRAFICA INTERVENTO

Soggetto Proponente: Comune di Torre Annunziata
In Attuazione

Modalità di Attuazione Operazione a Regia
Tipologia Operazione

Tipo di Localizzazione

DATI INDENTIFICATIVI INTERVENTO

Direzione competente

Massimo Pinto

Codice intervento SMOL
Titolo intervento Realizzazione centro polifunzionale giovanile ambito n.15

Areale

Data
23/04/2018

Strumento di programmazione Accordo di programma Quadro
Titolo APQ

LOCALIZZAZIONE

Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.

Descrizione Intervento
Recupero di un edificio degli anni '70 di proprietà comunale concepito a scopo sociale e collocato in una
posizione strategica che lo rende facilmente raggiungibile    finalizzata alla salvaguardia ed adeguamento del
bene che possa consentire una fruibilità immediata e reale

Regione Comuni Codice ISTAT
Campania Napoli 063049

Recupero

fonte: http://burc.regione.campania.it



gg mm aa gg mm aa

Consuntiva 2 Gennaio 2011 Consuntiva 31 Gennaio 2011
Consuntiva 2 Febbraio 2011 Consuntiva 30 Aprile 2011
Consuntiva 2 Maggio 2011 Consuntiva 29 Settembre 2011
Consuntiva 30 Settembre 2011 Consuntiva 30 Ottobre 2015
Consuntiva 23 Novembre 2015 Previsionale 30 giugno 2019

Previsionale 1 Luglio 2019 Previsionale 31 Agosto 2019
Previsionale 1 Settembre 2019 Previsionale 1 Settembre 2019
Previsionale 10 Settembre 2019 Previsionale 10 Settembre 2019

 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva

 Esecuzione Lavori

Studio di fattibilità
 Progettazione Preliminare

 Collaudo

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP
CUP definitivo G41E11000120002
CUP provvisorio
Natura Realizzazione_di_lavori_pubblici
Tipologia Recupero
Settore CPT Altre opere pubbliche
Sottosettore
Categoria
Attività economica Non pertinente
Forme di finanziamento Stato Fondo Sviluppo e Coesione
Progetto cardine No
Progetto generatore di entrate No
Inquadrato nella legge  obiettivo (L. 443/2001) No
Ambiente No
Societa' dell'informazione No

SOGGETTO     APPALTANTE
P.IVA/C.F. 1244431217
Denominazione Comune di Torre Annunziata
Telefono 081-5358450
Fax 081-5368041
Email sindaco@pec.comune.torreannunziata.na.it

Conclusione
Previsionale/
Consuntiva

Data ConclusioneData Avvio
PISTE   PROCEDURALI

Avvio
Previsionale/
Consuntiva

Descrizione Step

 Chiusura Intervento
 Funzionalità

fonte: http://burc.regione.campania.it



Importo effettivo

gg mm aa

Descrizione
Indicatore

Unita' Di Misura
Descrizione

Unita' Di Misura
Valore

Programmato
Valore Impegnato

Valore
Realizzato

Valore Concluso

Giornate/uomo
attivate fase di

cantiere
N NUMERO 1355

Superficie
oggetto di

intervento (mq)
MQ

METRI
QUADRATI

500

Riduzione nei
consumi

energetici
TEP

TONNELLATE
EQUIV. DI
PETROLIO

100

Denominazione CIG Importo previsto

Procedura Aperta

Step
Data Prevista

 PROCEDURE   DI AGGIUDICAZIONE

Anno Piano Economico Realizzato Da realizzare

Pubblicazione Bando
Acquisizione Offerte
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto
Non pertinente

2015 €                                     67.784,32 €                                               67.784,32 €                                                -
€                                  271.137,28

Non pertinente

PIANO ECONOMICO

Profilo Pluriennale Costo Complessivo: €                             677.843,19

€                                  338.921,60
2018 €                                                               - €                             271.137,28
2019 €                                                               - €                             338.921,60

€                                                     - €                                                -
€                                                     - €                                                               - €                                                -
€                                                     - €                                                               - €                                                -
€                                                     - €                                                               - €                                                -

TOTALE  €                                  677.843,19  €                                               67.784,32  €                             610.058,88

AVANZAMENTI FISICI

Codice Indicatore              (presente
nella scheda CUP)

689

791

804

fonte: http://burc.regione.campania.it



Anno Tipo
2018
2019

PIANO FINANZIARIO
Fonte di Finanziamento Importo Richiesto Importo Concesso

Stato Fondo Sviluppo e Coesione €                               338.921,60 €                                                           -
Stato Fondo Sviluppo e Coesione €                               338.921,60 €                                                           -

€                                                  - €                                                           -
€                                                  - €                                                           -

 €                                                  -    €                                                           -
TOTALE  €                               677.843,19  €                                                           -

QUADRO   ECONOMICO
Tipologia Spesa Importo pre-gara Importo post-gara

Progettazione e studi (incluse spese tecniche) €                                                                  37.861,72 €                                                                           27.425,60
Acquisizione aree o immobili €                                                                                  -
Lavori realizzati in affidamento €                                                               463.044,16 €                                                                         333.011,94
Lavori realizzati in economia €                                                                                  -
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi€                                                               135.101,80 €                                                                         135.101,80
Imprevisti
IVA €                                                                  53.992,32 €                                                                           38.183,98
Altro €                                                                  10.000,00

Anno

Economie da SGP €                                                                                  -
€                                                                         144.119,87

Voce di spesa non prevista
TOTALE €                                                           700.000,00 €                                                                         677.843,19

TOTALE €                                                     -

€                                                                                  -

Di cui programmateImporto
€                                                     -
€                                                     -
€                                                     - €                                                               -

€                                                               -

€                                                               -

ECONOMIE
Fonte/Articolazione

€                                                               -

fonte: http://burc.regione.campania.it



Pr.
Salerno

Email  areaamministrativa.casalettospartano@asmepec.it

Denominazione Comune di Casaletto Spartano
Telefono 84001470651
Fax 0973-374320

Ambiente No
Societa' dell'informazione No

SOGGETTO     APPALTANTE
P.IVA/C.F. 84001470651

Progetto cardine No
Progetto generatore di entrate No
Inquadrato nella legge  obiettivo (L. 443/2001) No

Categoria
Attività economica Non pertinente
Forme di finanziamento Stato Fondo Sviluppo e Coesione

Tipologia Recupero
Settore CPT Altre opere pubbliche
Sottosettore

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP
CUP definitivo J65I14000010002
CUP provvisorio
Natura Realizzazione_di_lavori_pubblici

Modalità di Attuazione Operazione a Regia
Tipologia Operazione Realizzazione_di_lavori_pubblici

Stato Intervento:

Tipologia di Investimento Recupero

In Attuazione
RUP Intervento: Francesco Rescigno

Soggetto Attuatore: Comune di Casaletto spartano
ANAGRAFICA INTERVENTO

Soggetto Proponente:

Data
23/04/2018

Strumento di programmazione Accordo di programma Quadro
Titolo APQ

LOCALIZZAZIONE

Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.

Descrizione Intervento

L’Amministrazione Comunale di Casaletto Spartano intende realizzare un Centro di Aggregazione
Polifunzionale, recuperando, adeguando ed attrezzando un fabbricato distrutto, denominato Palazzo
Bruno, sito nella piazza principale della frazione Battaglia di Casaletto. Il Centro sarà organizzato
intorno a diverse unità spaziali quali: Sala musicale e studio di registrazione; Sala proiezione e
mediateca (minicinema);  Sala lettura multimediale; Laboratori dinamici (danza, teatro, yoga), culturali,
musicali, teatrali, multimediali (informatica, fonia,web), fotografici.

DATI INDENTIFICATIVI INTERVENTO
Direzione competente

Massimo Pinto

Codice intervento SMOL

Titolo intervento
Casaletto cittadella della musica -progetto di recupero e riqualificazione funzionale del Palazzo Bruno
-frazione battaglia

APQ SISTEMI URBANI - XI Atto Aggiuntivo

Comune di Casaletto spartano

Tipo di Localizzazione Areale
Regione Comuni Codice ISTAT

Campania Casaletto Spartano 065027

fonte: http://burc.regione.campania.it



gg mm aa gg mm aa

Consuntiva 2 Gennaio 2010 Consuntiva 15 Giugno 2010
Consuntiva 1 Luglio 2010 Consuntiva 31 Dicembre 2010
Consuntiva 8 Gennaio 2011 Consuntiva 30 Giugno 2012
Consuntiva 1 Settembre 2012 Consuntiva 8 Gennaio 2014
Consuntiva 24 Settembre 2015 Previsionale 31 Ottobre 2019
Previsionale 3 Novembre 2019 Previsionale 10 Dicembre 2019
Previsionale 12 Dicembre 2019 Previsionale 12 Dicembre 2019
Previsionale 20 Marzo 2019 Previsionale 20 Marzo 2019

Importo effettivo
 €    2.233.397,17

gg mm aa gg mm aa

28 Giugno 2014
28 Luglio 2014

22 Settembre 2015
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto
Non pertinente
Non pertinente

Step
Data Prevista Data Effettiva

Pubblicazione Bando
Acquisizione Offerte
Aggiudicazione Provvisoria

 PROCEDURE   DI AGGIUDICAZIONE
Denominazione CIG Importo previsto

Procedura Aperta 5831300CFA  €                      2.233.397,17

Conclusione
Previsionale/
Consuntiva

Data ConclusioneData Avvio

PISTE   PROCEDURALI

Avvio
Previsionale/
Consuntiva

 Collaudo
 Chiusura Intervento

 Funzionalità

Descrizione Step

Studio di fattibilità
 Progettazione Preliminare
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva

 Esecuzione Lavori

fonte: http://burc.regione.campania.it



Descrizione
Indicatore

Unita' Di Misura
Descrizione

Unita' Di Misura
Valore

Programmato
Valore

Impegnato
Valore

Realizzato
Valore Concluso

Giornate/uomo
attivate fase di

cantiere
N NUMERO 4467

Superficie
oggetto di

intervento (mq)
MQ

METRI
QUADRATI

800

Riduzione nei
consumi

energetici
TEP

TONNELLATE
EQUIV. DI
PETROLIO

100

Anno Tipo
2018
2019

Fonte/Articolazione Importo

TOTALE €                                                   - €                                               -

€                                                                               - €                                                                             -

Di cui programmate

TOTALE €                                                          2.333.114,94 €                                                        2.233.397,17

ECONOMIE

IVA €                                                              420.725,65 €                                                            402.743,77
Altro €                                                              30.000,00

Anno

Economie da SGP €                                                                               - €                                                                             -
Voce di spesa non prevista

Lavori realizzati in economia €                                                                               - €                                                                             -
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi

€                                                                30.000,00

€                                                              24.000,00€                                                                24.000,00
Imprevisti €                                                                80.440,81 €                                                              80.440,81

Acquisizione aree o immobili €                                                                               - €                                                                             -
Lavori realizzati in affidamento €                                                          1.632.948,48 €                                                        1.551.212,59

QUADRO   ECONOMICO

Tipologia Spesa Importo pre-gara Importo post-gara
Progettazione e studi (incluse spese tecniche) €                                                              145.000,00 €                                                            145.000,00

 €                                                -    €                                           -
TOTALE  €                           2.233.397,17  €                                           -

 €                                                -    €                                           -
 €                                                -    €                                           -

Stato Fondo Sviluppo e Coesione €                           1.116.698,59  €                                           -
Stato Fondo Sviluppo e Coesione €                           1.116.698,59  €                                           -

689

791

804

PIANO FINANZIARIO

Fonte di Finanziamento Importo Richiesto Importo Concesso

TOTALE  €                              2.233.397,17 €                                               -  €                            2.233.397,17

AVANZAMENTI FISICI

Codice Indicatore              (presente
nella scheda CUP)

€                                                   - €                                               - €                                                -
€                                                   - €                                               - €                                                -

2018 €                              1.005.028,73 €                                               - €                            1.005.028,73
2019 €                              1.116.698,59 €                                               - €                            1.116.698,59

2016 €                                                   - €                                               - €                                                -
2017 €                                                   - €                                               - €                                                -

Anno Piano Economico Realizzato Da realizzare
2015 €                                  111.669,86 €                                               - €                               111.669,86

PIANO ECONOMICO
Profilo Pluriennale Costo Complessivo: €                            2.233.397,17

€                                                   -
€                                                   - €                                               -
€                                                   -

€                                               -

€                                               -

fonte: http://burc.regione.campania.it



Pr.
Salerno

,

gg mm aa gg mm aa

Consuntiva 5 Gennaio 2010 Consuntiva 30 Giugno 2010
Consuntiva 1 Settembre 2010 Consuntiva 30 Maggio 2011
Consuntiva 5 Giugno 2011 Consuntiva 30 Marzo 2012
Consuntiva 1 Aprile 2012 Consuntiva 9 Gennaio 2014
Consuntiva 9 Giugno 2015 Previsionale 31 Luglio 2019
Previsionale 1 Agosto 2019 Previsionale 30 Settembre 2019
Previsionale 1 Ottobre 2019 Previsionale 1 Ottobre 2019
Previsionale 10 Ottobre 2019 Previsionale 10 Ottobre 2019

Importo effettivo

1.160.221,73

gg mm aa gg mm aa
16 Settembre 2014
27 Ottobre 2014
18 Novembre 2014
13 Gennaio 2015
21 Maggio 2015

 Funzionalità

Descrizione Step

Studio di fattibilità
 Progettazione Preliminare
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva

 Esecuzione Lavori
 Collaudo

 Chiusura Intervento

Campania Castelnuovo di Conza 065033

In Attuazione

Sistemazione di alcune strade e piazze comunali

APQ SISTEMI URBANI - XI Atto Aggiuntivo

Comune di Castelnuovo di Conza

Regione Comuni Codice ISTAT

Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.

Descrizione Intervento

L’area di intervento riguarda tutto il territorio comunale con specifica attenzione per il Piano di Zona
n.2, ove sono presenti molte situazioni di degrado dovute a fattori ambientali naturali, atmosferici e di
vetustà, nonché alcuni interventi sospesi da completare. In particolare lungo alcuni tratti di Via Roma ed
in alcune traverse afferenti: la pavimentazione in masselli di calcestruzzo risulta del tutto avvallata, a
causa del cedimento del substrato (viale padre Pio, via scorzo, Piazzetta europa).

DATI INDENTIFICATIVI INTERVENTO

Direzione competente

Massimo Pinto

Codice intervento SMOL
Titolo intervento

Comune di Castelnuovo di Conza
Soggetto Attuatore:

ANAGRAFICA INTERVENTO

Soggetto Proponente:

Data
23/04/2018

Strumento di programmazione Accordo di programma Quadro
Titolo APQ

LOCALIZZAZIONE

Modalità di Attuazione Operazione a Regia
Tipologia Operazione Realizzazione_di_lavori_pubblici

Stato Intervento:

Tipologia di Investimento Manutenzione Straordinaria

RUP Intervento: Di Filippo Giuseppe

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP
CUP definitivo G37H13002400002
CUP provvisorio
Natura Realizzazione_di_lavori_pubblici
Tipologia Manutenzione Straordinaria
Settore CPT Viabilità
Sottosettore
Categoria
Attività economica Non pertinente
Forme di finanziamento Stato Fondo Sviluppo e Coesione
Progetto cardine No
Progetto generatore di entrate No
Inquadrato nella legge  obiettivo (L. No
Ambiente No
Societa' dell'informazione No

SOGGETTO     APPALTANTE
P.IVA/C.F. 82003550652
Denominazione Comune di Castelnuovo di conza
Telefono 0828 911003
Fax
Email comune.castelnuovodiconza.sa.it

0828 911427

Conclusione
Previsionale/
Consuntiva

Data ConclusioneData Avvio

PISTE   PROCEDURALI

Avvio
Previsionale/
Consuntiva

 PROCEDURE   DI AGGIUDICAZIONE

Denominazione CIG Importo previsto

Procedura Aperta 58353066D7  €                               1.160.221,73

Step
Data Prevista Data Effettiva

Pubblicazione Bando
Acquisizione Offerte
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto
Non pertinente
Non pertinente

Tipo di Localizzazione Areale

fonte: http://burc.regione.campania.it



2015
2016
2017
2018
2019

TOTALE

Descrizione
Indicatore

Unita' Di Misura
Descrizione

Unita' Di
Misura

Valore
Programmat

o

Valore
Impegnato

Valore Realizzato Valore Concluso

Giornate/uomo
complessivame

nte attivate
N NUMERO 2320

Estensione
dell'intervento
in lunghezza

(Km)

KM KILOMETRI 15

Riduzione nei
consumi

energetici
TEP

TONNELLATE
EQUIV. DI
PETROLIO

150

Anno Tipo

2018
2019

€                                                     -
€                                                     - €                                          -
€                                                     -

€                                          -

€                                          -

PIANO ECONOMICO
Profilo Pluriennale Costo Complessivo:  €                                      1.160.221,73

Anno Piano Economico Realizzato Da realizzare

AVANZAMENTI FISICI

Codice Indicatore
(presente nella scheda CUP)

€                       116.022,17 €                                                             -
€                                                             -
€                                                             -

Stato Fondo Sviluppo e Coesione €                       580.110,87 €                                                     -

682

778

804

PIANO FINANZIARIO

Fonte di Finanziamento Importo Richiesto Importo Concesso

Stato Fondo Sviluppo e Coesione €                       580.110,87 €                                                     -
€                                          - €                                                     -
€                                          - €                                                     -

TOTALE  €                    1.160.221,73  €                                                     -

QUADRO   ECONOMICO

Tipologia Spesa Importo pre-gara Importo post-gara

Progettazione e studi (incluse spese tecniche) €                                                            108.047,95 €                                                                    106.982,18
Acquisizione aree o immobili €                                                                              - €                                                                                       -
Lavori realizzati in affidamento €                                                            900.399,55 €                                                                    891.518,16
Lavori realizzati in economia €                                                                              - €                                                                                       -
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi€                                                                              - €                                                                                       -
Imprevisti €                                                              45.019,97 €                                                                       44.575,91
IVA €                                                            118.312,50 €                                                                    117.145,49
Altro €                                                                              - €                                                                                       -

Anno

Economie da SGP €                                                                              - €                                                                                       -
Voce di spesa non prevista €                                                                              - €                                                                                       -
TOTALE €                                                   1.171.779,97 €                                                                 1.160.221,74

ECONOMIE
Fonte/Articolazione Importo Di cui programmate

TOTALE €                                                     - €                                          -

€                                          464.088,69
€                                          580.110,88

 €                       116.022,17  €                                      1.044.199,57

€                                  116.022,17
€                                                     -
€                                                     -
€                                  464.088,69
€                                  580.110,88
€                                                     -
€                                                     -
€                                                     -
€                                                     -

 €                               1.160.221,74

€                                          -
€                                          -
€                                          -
€                                          -

€                                                             -
€                                                             -
€                                                             -
€                                                             -€                                          -

€                                          -
€                                          -
€                                          -

fonte: http://burc.regione.campania.it



Pr.
Caserta

gg mm aa gg mm aa

Consuntiva 5 Gennaio 2012 Consuntiva 31 Dicembre 2012
Consuntiva 5 Gennaio 2013 Consuntiva 31 Dicembre 2013
Consuntiva 5 Gennaio 2014 Consuntiva 31 Dicembre 2014
Consuntiva 2 Gennaio 2015 Consuntiva 18 Marzo 2015
Consuntiva 11 Gennaio 2016 Previsionale 18 Giugno 2019
Previsionale 1 Luglio 2019 Previsionale 31 Agosto 2019
Previsionale 10 Settembre 2019 Previsionale 10 Settembre 2019
Previsionale 20 Settembre 2019 Previsionale 20 Settembre 2019

Importo
 €    224.958,59

gg mm aa gg mm aa
12 Maggio 2015
10 Giugno 2015
26 Agosto 2015
28 Settembre 2015
15 Dicembre 2015

 Chiusura Intervento
 Funzionalità

Descrizione Step

Studio di fattibilità
 Progettazione Preliminare
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva

 Esecuzione Lavori

Soggetto Attuatore: Comune di Ciorlano

ANAGRAFICA INTERVENTO

Soggetto Proponente: Comune di Ciorlano

 Collaudo

In Attuazione
RUP Intervento: Antonio Lemma
Modalità di Attuazione

Tipo di Localizzazione

DATI INDENTIFICATIVI INTERVENTO
Direzione competente

Massimo Pinto

Codice intervento SMOL
Titolo intervento Lavori di realizzazione parcheggi ed arredo urbano

APQ SISTEMI URBANI - XI Atto Aggiuntivo

Areale

Data
23/04/2018

Strumento di programmazione Accordo di programma Quadro
Titolo APQ

LOCALIZZAZIONE

Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.

Descrizione Intervento

Riqualificare lo spazio urbano su v. Annunziata mediante sistemazione di un’area attrezzata ed
adibita a parcheggio, localizzata nel centro storico di Ciorlano: uno spazio di sosta idoneo ad
accogliere il parcheggio delle automobili, al fine di decongestionare il traffico, soprattutto quando
si svolgono le funzioni religiose nella chiesa dell’Annunziata

Regione Comuni Codice ISTAT
Campania Ciorlano 061030

Operazione a Regia
Tipologia Operazione Realizzazione_di_lavori_pubblici

Stato Intervento:

Tipologia di Investimento Manutenzione Straordinaria

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP

CUP definitivo I11B07000680002
CUP provvisorio
Natura Realizzazione_di_lavori_pubblici
Tipologia Nuova realizzazione
Settore CPT Viabilità
Sottosettore
Categoria
Attività economica Non pertinente
Forme di finanziamento Stato Fondo Sviluppo e Coesione
Progetto cardine No
Progetto generatore di entrate No
Inquadrato nella legge  obiettivo (L. 443/2001) No
Ambiente No
Societa' dell'informazione No

SOGGETTO     APPALTANTE
P.IVA/C.F. 82001610615
Denominazione Comune di Ciorlano
Telefono 0823 944065
Fax 0823-948053
Email COMUNE.CIORLANO@ASMEPEC.IT

Conclusione
Previsionale/
Consuntiva

Data ConclusioneData Avvio
PISTE   PROCEDURALI

Avvio
Previsionale/
Consuntiva

 PROCEDURE   DI AGGIUDICAZIONE
Denominazione CIG Importo previsto

Procedura Aperta 6249799948  €                         224.958,59

Step
Data Prevista Data Effettiva

Pubblicazione Bando
Acquisizione Offerte
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto
Non pertinente
Non pertinente

fonte: http://burc.regione.campania.it



Descrizione
Indicatore

Unita' Di Misura
Descrizione

Unita' Di Misura
Valore

Programmato
Valore

Impegnato
Valore

Realizzato
Valore Concluso

Giornate/uomo
attivate fase di

cantiere
N NUMERO 450

Estensione
dell'intervento in
lunghezza (Km)

KM KILOMETRI 3

Riduzione nei
consumi

energetici
TEP

TONNELLATE
EQUIV. DI
PETROLIO

80

Anno Tipo
2018
2019

Di cui programmate
€                                                   -
€                                                   - €                                               -
€                                                   -

€                                               -

€                                               -

PIANO ECONOMICO

Profilo Pluriennale Costo Complessivo:  €                            224.958,59

Anno Piano Economico Realizzato Da realizzare

2015 €                                   11.247,93 €                               11.247,93
2016 €                                                   - €                                               - €                                              -
2017 €                                                   - €                                               - €                                              -
2018 €                                 101.231,36 €                                               - €                            101.231,36
2019 €                                 112.479,30 €                                               - €                            112.479,30

€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -

TOTALE  €                                 224.958,59  €                               11.247,93  €                            213.710,66

AVANZAMENTI FISICI

Codice Indicatore              (presente
nella scheda CUP)

689

778

804

PIANO FINANZIARIO

Fonte di Finanziamento Importo Richiesto Importo Concesso
Stato Fondo Sviluppo e Coesione €                              112.479,30  €                                           -
Stato Fondo Sviluppo e Coesione €                              112.479,30 €                                           -

€                                                - €                                           -
€                                                - €                                           -

 €                                                -    €                                           -
TOTALE  €                              224.958,59  €                                           -

QUADRO   ECONOMICO

Tipologia Spesa Importo pre-gara Importo post-gara

Progettazione e studi (incluse spese tecniche) €                                                                               - €                                                                          -
Acquisizione aree o immobili €                                                                               - €                                                                          -
Lavori realizzati in affidamento €                                                             197.145,71 €                                                        169.700,80
Lavori realizzati in economia €                                                                          -
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e €                                                               21.157,48 €                                                           23.657,48
Imprevisti €                                                                  9.857,29 €                                                             9.857,29
IVA €                                                               24.487,51 €                                                           21.743,02
Altro €                                                                  2.500,00 €                                                                          -

Anno

Economie da SGP €                                                                               - €                                                                          -
Voce di spesa non prevista €                                                                               - €                                                                          -
TOTALE €                                                             255.147,99 €                                                        224.958,59

ECONOMIE
Fonte/Articolazione Importo

TOTALE €                                                   - €                                               -

fonte: http://burc.regione.campania.it



Pr.
Salerno 065112

Riqualificazione architettonica e funzionale della piazza di via Paestum

APQ SISTEMI URBANI - XI Atto Aggiuntivo

Comune di Rutino

Tipo di Localizzazione Areale
Regione Comuni Codice ISTAT

Campania Rutino

Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.

Descrizione Intervento

Il progetto, partendo da una attenta analisi dello stato di fatto in cui versa la piazza, attraverso una
ancora più scrupolosa valutazione della necessità ed opportunità delle operazioni di riqualificazione
prevede: l'abbattimento di tutte le fabbriche presenti, fatta eccezione per quelle di natura storica;
la realizzazione di un nuovi volumi nei quali sono stati alloggiati i servizi – infopoint
ed i servizi igienici pubblici; il recupero della funzione di collegamento verticale tra diverse quote
dell’abitato; la regimazione e la riutilizzazione a fini irrigui dell'acqua, responsabile principale dello
stato attuale di degrado; la realizzazione di un’area giochi idoneamente attrezzata

DATI INDENTIFICATIVI INTERVENTO
Direzione competente

Massimo Pinto

Codice intervento SMOL
Titolo intervento

Soggetto Attuatore: Comune di Rutino

ANAGRAFICA INTERVENTO

Soggetto Proponente:

Data
23/04/2018

Strumento di programmazione Accordo di programma Quadro
Titolo APQ

LOCALIZZAZIONE

Modalità di Attuazione Operazione a Regia
Tipologia Operazione Realizzazione_di_lavori_pubblici

Stato Intervento:

Tipologia di Investimento Recupero

In Attuazione
RUP Intervento: Amabile Francesco

fonte: http://burc.regione.campania.it



gg mm aa gg mm aa

Consuntiva 2 Aprile 2011 Consuntiva 27 Novembre 2011
Consuntiva 5 Marzo 2012 Consuntiva 31 Dicembre 2012
Consuntiva 8 Gennaio 2013 Consuntiva 31 Dicembre 2013
Consuntiva 2 Gennaio 2014 Consuntiva 3 Giugno 2014

Consuntiva 11 Settembre 2015 Previsionale 30 Ottobre 2019

Previsionale 2 Novembre 2019 Previsionale 30 Novembre 2019

Previsionale 10 Dicembre 2019 Previsionale 10 Dicembre 2019

Previsionale 20 Giugno 2020 Previsionale 20 Dicembre 2019

 Collaudo

 Chiusura Intervento

 Funzionalità

Descrizione Step

Studio di fattibilità
 Progettazione Preliminare
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva

 Esecuzione Lavori

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP

CUP definitivo D12I07000060000
CUP provvisorio
Natura Realizzazione_di_lavori_pubblici
Tipologia Recupero
Settore CPT Altre opere pubbliche
Sottosettore
Categoria
Attività economica Non pertinente
Forme di finanziamento Stato Fondo Sviluppo e Coesione
Progetto cardine
Progetto generatore di entrate No
Inquadrato nella legge  obiettivo (L. 443/2001) No
Ambiente No
Societa' dell'informazione No

SOGGETTO     APPALTANTE

P.IVA/C.F. 547910653
Denominazione Comune di Rutino
Telefono 0974 830020
Fax 0974-830137
Email protocollo.rutino@asmepec.it

Conclusione
Previsionale/
Consuntiva

Data ConclusioneData Avvio
PISTE   PROCEDURALI

Avvio
Previsionale/
Consuntiva

fonte: http://burc.regione.campania.it



Importo
effettivo

gg mm aa gg mm aa

Descrizione
Indicatore

Unita' Di Misura
Descrizione

Unita' Di Misura
Valore

Programmato
Valore

Impegnato
Valore

Realizzato
Valore Concluso

Giornate/uomo
attivate fase di

cantiere
N NUMERO 4014

Superficie
oggetto di

intervento (mq)
MQ

METRI
QUADRATI

2500

Riduzione nei
consumi

energetici
TEP

TONNELLATE
EQUIV. DI
PETROLIO

200

 PROCEDURE   DI AGGIUDICAZIONE

Denominazione CIG Importo previsto

Procedura Aperta

Step
Data Prevista Data Effettiva

Pubblicazione Bando
Acquisizione Offerte
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto
Non pertinente
Non pertinente

PIANO ECONOMICO
Profilo Pluriennale Costo Complessivo: €                        2.007.125,50

Anno Piano Economico Realizzato Da realizzare
2015 €                                 200.712,55 €                             200.712,55 €                                              -
2016 €                                                   - €                                               - €                                              -
2017 €                                                   - €                                               - €                                              -
2018 €                                 802.850,20 €                                               - €                            802.850,20
2019 €                             1.003.562,75 €                                               - €                        1.003.562,75

€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -

TOTALE  €                             2.007.125,50  €                             200.712,55  €                        1.806.412,95

AVANZAMENTI FISICI

Codice Indicatore              (presente
nella scheda CUP)

689

791

804

fonte: http://burc.regione.campania.it



Anno Tipo
2018
2019

Di cui programmate
€                                                   -
€                                                   - €                                               -
€                                                   -

€                                               -

€                                               -

PIANO FINANZIARIO
Fonte di Finanziamento Importo Richiesto Importo Concesso

Stato Fondo Sviluppo e Coesione €                          1.003.562,75  €                                           -
Stato Fondo Sviluppo e Coesione €                          1.003.562,75 €                                           -

€                                                - €                                           -
€                                                - €                                           -

 €                                                -    €                                           -
TOTALE  €                          2.007.125,50  €                                           -

QUADRO   ECONOMICO
Tipologia Spesa Importo pre-gara Importo post-gara

Progettazione e studi (incluse spese tecniche) €                                                             181.494,32 €                                                        181.494,32
Acquisizione aree o immobili €                                                                          -
Lavori realizzati in affidamento €                                                         1.649.948,49 €                                                     1.532.168,13
Lavori realizzati in economia €                                                                               - €                                                                          -
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi€                                                               13.000,00 €                                                           13.000,00
Imprevisti €                                                               80.847,49 €                                                           80.847,49
IVA €                                                             207.893,60 €                                                        196.115,56
Altro €                                                                  3.500,00 €                                                             3.500,00

Anno

Economie da SGP €                                                                               - €                                                                          -
Voce di spesa non prevista €                                                                          -
TOTALE €                                                         2.136.683,90 €                                                     2.007.125,50

ECONOMIE
Fonte/Articolazione Importo

TOTALE €                                                   - €                                               -

fonte: http://burc.regione.campania.it



Pr.
Salerno

gg mm aa gg mm aa

Consuntiva 21 Agosto 2010 Consuntiva 4 Febbraio 2011
Consuntiva 27 Maggio 2011 Consuntiva 24 Gennaio 2012
Consuntiva 17 Marzo 2012 Consuntiva 12 Dicembre 2012
Consuntiva 4 Febbraio 2013 Consuntiva 15 Gennaio 2014
Consuntiva 10 Ottobre 2014 Consuntiva 24 Settembre 2015
Consuntiva 1 Ottobre 2015 Consuntiva 1 Aprile 2016
Previsionale 5 Maggio 2018 Previsionale 5 Maggio 2018
Previsionale 10 Giugno 2018 Previsionale 10 Giugno 2018

Importo effettivo

 €    1.871.292,48

gg mm aa gg mm aa
11 Luglio 2014
11 Agosto 2014

20 Gennaio 2014
2 Ottobre 2014

065131

 Collaudo
 Chiusura Intervento

 Funzionalità

Descrizione Step

Studio di fattibilità
 Progettazione Preliminare
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva

 Esecuzione Lavori

Infrastruttura per lo sviluppo urbano: riqualificazione e messa in sicurezza del Centro Storico

APQ SISTEMI URBANI - XI Atto Aggiuntivo

Comune di Santomenna

Tipo di Localizzazione Areale
Regione Comuni Codice ISTAT

Campania Santomenna

Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.

Descrizione Intervento

L'intervento contribuisce all'intrapresa opera di riqualificazione ambinetale del paesaggio rurale in cui
è inserito il Centro Storico; il progetto prevede il recupero dell'immagine dell'insediamento
medievale, la riorganizzazione della viabilità carrabile, piccole attrezzature all'aperto per
l'aggregazione sociale, per i giochi dei bambini e per l'accoglienza del turista.

DATI INDENTIFICATIVI INTERVENTO
Direzione competente

Massimo Pinto

Codice intervento SMOL
Titolo intervento

Soggetto Attuatore: Comune di Santomenna
ANAGRAFICA INTERVENTO

Soggetto Proponente:

Data
23/04/2018

Strumento di programmazione Accordo di programma Quadro
Titolo APQ

LOCALIZZAZIONE

Modalità di Attuazione Operazione a Regia
Tipologia Operazione Realizzazione_di_lavori_pubblici

Stato Intervento:

Tipologia di Investimento Recupero

In Attuazione
RUP Intervento: Raffaele Varalla

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP
CUP definitivo G21H14000040006
CUP provvisorio G21H14000040006
Natura Realizzazione_di_lavori_pubblici
Tipologia Recupero
Settore CPT Altre opere pubbliche
Sottosettore
Categoria
Attività economica Non pertinente
Forme di finanziamento Stato Fondo Sviluppo e Coesione
Progetto cardine No
Progetto generatore di entrate No
Inquadrato nella legge  obiettivo (L. 443/2001) No
Ambiente No
Societa' dell'informazione No

SOGGETTO     APPALTANTE
P.IVA/C.F. 82001530656
Denominazione Comune di Santomenna
Telefono 0828-911004
Fax 0828-911058
Email protocollo.santomenna@asmepec.it

Conclusione
Previsionale/
Consuntiva

Data ConclusioneData Avvio

PISTE   PROCEDURALI

Avvio
Previsionale/
Consuntiva

 PROCEDURE   DI AGGIUDICAZIONE

Denominazione CIG Importo previsto

Procedura Aperta 58276339FD2  €                       1.871.292,48

Step
Data Prevista Data Effettiva

Pubblicazione Bando
Acquisizione Offerte
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto
Non pertinente
Non pertinente

fonte: http://burc.regione.campania.it



Descrizione
Indicatore

Unita' Di Misura
Descrizione

Unita' Di Misura
Valore

Programmato
Valore

Impegnato
Valore

Realizzato
Valore Concluso

Giornate/uomo
attivate fase di

cantiere
N NUMERO 3742

Superficie
oggetto di

intervento (mq)
MQ

METRI
QUADRATI

5000

Riduzione nei
consumi

energetici
TEP

TONNELLATE
EQUIV. DI
PETROLIO

180

Anno Tipo

2018
2019

Di cui programmate
€                                                   -
€                                                   - €                                               -
€                                                   -

€                                               -

€                                               -

PIANO ECONOMICO
Profilo Pluriennale Costo Complessivo: €                             1.871.292,48

Anno Piano Economico Realizzato Da realizzare
2014 €                                 561.387,74 €                             561.387,74 €                                                  -
2015 €                                 935.646,24 €                             935.646,24 €                                                  -
2016 €                                 374.258,50 €                             374.258,50 €                                                  -

€                                                   - €                                               - €                                                  -
€                                                   - €                                               - €                                                  -
€                                                   - €                                               - €                                                  -
€                                                   - €                                               - €                                                  -
€                                                   - €                                               - €                                                  -
€                                                   - €                                               - €                                                  -

TOTALE  €                             1.871.292,48  €                          1.871.292,48 €                                                  -

AVANZAMENTI FISICI

Codice Indicatore              (presente
nella scheda CUP)

689

791

804

PIANO FINANZIARIO

Fonte di Finanziamento Importo Richiesto Importo Concesso

Stato Fondo Sviluppo e Coesione €                              935.646,24 €                                            -
Stato Fondo Sviluppo e Coesione €                              935.646,24 €                                            -

€                                                - €                                            -
€                                                - €                                            -

 €                                                -    €                                            -
TOTALE  €                          1.871.292,48  €                                            -

QUADRO   ECONOMICO
Tipologia Spesa Importo pre-gara Importo post-gara

Progettazione e studi (incluse spese tecniche) €                                                             129.559,73 €                                                               73.464,35
Acquisizione aree o immobili €                                                               12.895,53
Lavori realizzati in affidamento €                                                         1.439.552,56 €                                                         1.447.454,44
Lavori realizzati in economia €                                                                               - €                                                                               -
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi€                                                               45.186,59 €                                                               58.049,54
Imprevisti €                                                               71.977,61 €                                                               72.372,72
IVA €                                                             189.157,21 €                                                             176.527,80
Altro €                                                                               - €                                                               43.423,63

Anno

Economie da SGP €                                                                               - €                                                                               -
Voce di spesa non prevista €                                                                               - €                                                                               -
TOTALE €                                                         1.888.329,23 €                                                         1.871.292,48

ECONOMIE
Fonte/Articolazione Importo

TOTALE €                                                   - €                                               -

fonte: http://burc.regione.campania.it



Pr.
Avellino 064110

Progetto di riqualificazione, conservazione,sviluppo turistico e culturale del centro storico e
attività connesse

APQ SISTEMI URBANI - XI Atto Aggiuntivo

Comune di Torre le Nocelle

Tipo di Localizzazione Areale
Regione Comuni Codice ISTAT

Campania Torre Le Nocelle

Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.

Descrizione Intervento

Il progetto prevede interventi di riqualificazione urbana consistenti nella ristrutturazione della rete
fognaria,della pubblica illuminazione e della rete idrica nonché la riqualificazione della rete viaria e
degli spazi ricadenti nell’interno della perimetrazione urbana ovvero slargo adiacente piazza
Umberto I, via Rotondi, via Costarelle, via vicinale Padule, vicoli adiacenti via Trinità nonché il
parcheggio S. Ciriaco.

DATI INDENTIFICATIVI INTERVENTO

Direzione competente

Massimo Pinto

Codice intervento SMOL

Titolo intervento

Soggetto Attuatore: Comune di Torre le Nocelle
ANAGRAFICA INTERVENTO

Soggetto Proponente:

Data
23/04/2018

Strumento di programmazione Accordo di programma Quadro
Titolo APQ

LOCALIZZAZIONE

Modalità di Attuazione Operazione a Regia
Tipologia Operazione Realizzazione_di_lavori_pubblici

Stato Intervento:

Tipologia di Investimento Recupero

In Attuazione
RUP Intervento: Eugenio De Marco

fonte: http://burc.regione.campania.it



gg mm aa gg mm aa

Consuntiva 1 Settembre 2010 Consuntiva 6 Marzo 2011
Consuntiva 29 Agosto 2011 Consuntiva 30 Dicembre 2011
Consuntiva 7 Gennaio 2012 Consuntiva 11 Dicembre 2012
Consuntiva 19 Marzo 2013 Consuntiva 9 Gennaio 2014
Consuntiva 2 Ottobre 2015 Consuntiva 20 Ottobre 2016
Consuntiva 4 Novembre 2016 Consuntiva 20 Dicembre 2016
Consuntiva 28 Luglio 2017 Consuntiva 27 Gennaio 2018
Consuntiva 6 Marzo 2018 Consuntiva 6 Marzo 2018

 Collaudo
 Chiusura Intervento

 Funzionalità

Descrizione Step

Studio di fattibilità
 Progettazione Preliminare
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva

 Esecuzione Lavori

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP
CUP definitivo J65I13000110008
CUP provvisorio
Natura Realizzazione_di_lavori_pubblici
Tipologia Recupero
Settore CPT Altre opere pubbliche
Sottosettore
Categoria
Attività economica Non pertinente
Forme di finanziamento Stato Fondo Sviluppo e Coesione
Progetto cardine No
Progetto generatore di entrate No
Inquadrato nella legge  obiettivo (L. 443/2001) No
Ambiente No
Societa' dell'informazione No

SOGGETTO     APPALTANTE
P.IVA/C.F. 80005270642
Denominazione Comune di Torre le Nocelle
Telefono 0825-969035
Fax 0825-969035
Email segreteria.torrelenocelle@asmepec.it

Conclusione
Previsionale/
Consuntiva

Data ConclusioneData Avvio
PISTE   PROCEDURALI

Avvio
Previsionale/
Consuntiva

fonte: http://burc.regione.campania.it



Importo
effettivo

gg mm aa gg mm aa

Descrizione
Indicatore

Unita' Di Misura
Descrizione

Unita' Di Misura
Valore

Programmato
Valore

Impegnato
Valore

Realizzato
Valore Concluso

Giornate/uomo
attivate fase di

cantiere
N NUMERO 1881

Superficie
oggetto di

intervento (mq)
MQ

METRI
QUADRATI

2000

Riduzione nei
consumi

energetici
TEP

TONNELLATE
EQUIV. DI
PETROLIO

100

 PROCEDURE   DI AGGIUDICAZIONE

Denominazione CIG Importo previsto

Procedura Aperta

Step
Data Prevista Data Effettiva

Pubblicazione Bando
Acquisizione Offerte
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto
Non pertinente
Non pertinente

PIANO ECONOMICO
Profilo Pluriennale Costo Complessivo: €                            940.563,95

Anno Piano Economico Realizzato Da realizzare
2015 €                                 376.225,58 €                             376.225,58
2016 €                                 564.338,37 €                             564.338,37 €                                              -

€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -

TOTALE  €                                 940.563,95  €                             940.563,95 €                                              -

AVANZAMENTI FISICI

Codice Indicatore              (presente
nella scheda CUP)

689

791

804

fonte: http://burc.regione.campania.it



Anno Tipo

QUADRO   ECONOMICO

Tipologia Spesa

€                                                   -
€                                                   - €                                               -
€                                                   -

€                                               -

€                                               -

Importo pre-gara Importo post-gara

PIANO FINANZIARIO
Fonte di Finanziamento Importo Richiesto Importo Concesso

Stato Fondo Sviluppo e Coesione €                              940.563,95 €                                           -
€                                           -

€                                                - €                                           -
€                                                - €                                           -

 €                                                -    €                                           -
TOTALE  €                              940.563,95  €                                           -

Progettazione e studi (incluse spese tecniche) €                                                               87.202,00 €                                                           78.427,00
Acquisizione aree o immobili €                                                                               - €                                                                          -
Lavori realizzati in affidamento €                                                             728.341,55 €                                                        700.193,14
Lavori realizzati in economia €                                                               32.023,00 €                                                           32.023,00
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi€                                                                               - €                                                                          -
Imprevisti €                                                               36.417,07 €                                                           36.417,07
IVA €                                                               92.016,38 €                                                           84.728,73
Altro €                                                                               - €                                                             8.775,01

Anno

Economie da SGP €                                                                               - €                                                                          -
Voce di spesa non prevista €                                                                               - €                                                                          -

Di cui programmate

TOTALE €                                                             976.000,00 €                                                        940.563,95

ECONOMIE

Fonte/Articolazione Importo

TOTALE €                                                   - €                                               -

fonte: http://burc.regione.campania.it



Pr.
Caserta

Soggetto Attuatore: Fondazione villaggio dei ragazzi
ANAGRAFICA INTERVENTO

Soggetto Proponente: Fondazione villaggio dei ragazzi
In Attuazione

RUP Intervento: Claudio Petrone
Modalità di Attuazione

Tipo di Localizzazione

DATI INDENTIFICATIVI INTERVENTO

Direzione competente

Massimo Pinto

Codice intervento SMOL
Titolo intervento Progetto di adeguamento per la sicurezza del complesso “Villaggio dei Ragazzi” di Maddaloni

APQ SISTEMI URBANI - XI Atto Aggiuntivo

Areale

Data
23/04/2018

Strumento di programmazione Accordo di programma Quadro
Titolo APQ

LOCALIZZAZIONE

Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.

Descrizione Intervento

L’intervento in progetto prevede l’adeguamento alla vigente normativa di sicurezza dell’intero
complesso con la realizzazione di n. 5 scale antincendio esterne, l’adeguamento della centrale
termica ed una serie di opere di compartimentazione e adeguamento degli impianti con
l’installazione di tutto quanto riportato nel progetto approvato dai VVF in data 2007 ed allegato
alla presente. La realizzazione di scale di sicurezza antincendio aggiuntive esterne in cciaio va ad
integrare quelle sistenti per consentire un regolare deflusso degli occupanti in caso di incendio o
calamità naturale.

Regione Comuni Codice ISTAT
Campania Maddaloni 061048

Operazione a Regia
Tipologia Operazione Realizzazione_di_lavori_pubblici

Stato Intervento:

Tipologia di Investimento Recupero

fonte: http://burc.regione.campania.it



gg mm aa gg mm aa

Consuntiva 1 Gennaio 2012 Consuntiva 1 Gennaio 2012
Consuntiva 3 Gennaio 2012 Consuntiva 7 Gennaio 2012
Consuntiva 4 Maggio 2013 Consuntiva 7 Aprile 2014
Consuntiva 5 Maggio 2014 Consuntiva 19 Maggio 2014
Previsionale 1 Giugno 2018 Previsionale 31 Dicembre 2018
Previsionale 5 Gennaio 2019 Previsionale 5 Luglio 2019
Previsionale 30 Luglio 2019 Previsionale 3 Settembre 2019
Previsionale 1 Ottobre 2019 Previsionale 1 Ottobre 2019

 Chiusura Intervento
 Funzionalità

Descrizione Step

Studio di fattibilità
 Progettazione Preliminare
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva

 Esecuzione Lavori
 Collaudo

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP
CUP definitivo D16B14000080002
CUP provvisorio
Natura Realizzazione_di_lavori_pubblici
Tipologia Recupero
Settore CPT Altre opere pubbliche
Sottosettore
Categoria
Attività economica Non pertinente
Forme di finanziamento Stato Fondo Sviluppo e Coesione
Progetto cardine No
Progetto generatore di entrate No
Inquadrato nella legge  obiettivo (L. 443/2001) No
Ambiente No
Societa' dell'informazione No

SOGGETTO     APPALTANTE
P.IVA/C.F. 80005090610
Denominazione Fondazione villaggio dei ragazzi
Telefono 0823434154
Fax 0823434022
Email direzione@villaggiodeiragazzi.it

Conclusione
Previsionale/
Consuntiva

Data ConclusioneData Avvio

PISTE   PROCEDURALI

Avvio
Previsionale/
Consuntiva

fonte: http://burc.regione.campania.it



Importo
effettivo

 €                      -

gg mm aa gg mm aa

Descrizione
Indicatore

Unita' Di Misura
Descrizione

Unita' Di Misura
Valore

Programmato
Valore

Impegnato
Valore

Realizzato
Valore Concluso

Giornate/uomo
attivate fase di

cantiere
N NUMERO 2799

Superficie
oggetto di

intervento (mq)
MQ

METRI
QUADRATI

4000

Riduzione nei
consumi

energetici
TEP

TONNELLATE
EQUIV. DI
PETROLIO

150

 PROCEDURE   DI AGGIUDICAZIONE

Denominazione CIG Importo previsto

Procedura Aperta

Step
Data Prevista Data Effettiva

Pubblicazione Bando
Acquisizione Offerte
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto
Non pertinente
Non pertinente

PIANO ECONOMICO
Profilo Pluriennale Costo Complessivo: €                        1.399.780,35

Anno Piano Economico Realizzato Da realizzare
2018 €                                 699.890,18 €                                               - €                            699.890,18
2019 €                                 699.890,18 €                                               - €                            699.890,18

€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -

TOTALE  €                             1.399.780,35 €                                               -  €                        1.399.780,35

AVANZAMENTI FISICI

Codice Indicatore              (presente
nella scheda CUP)

689

791

804

fonte: http://burc.regione.campania.it



Anno Tipo

2018
2019

Di cui programmate
€                                                   -
€                                                   - €                                               -
€                                                   -

€                                               -

€                                               -

PIANO FINANZIARIO

Fonte di Finanziamento Importo Richiesto Importo Concesso

Stato Fondo Sviluppo e Coesione €                              699.890,18 €                                           -
Stato Fondo Sviluppo e Coesione €                              699.890,18 €                                           -

€                                                - €                                           -
€                                                - €                                           -
€                                                - €                                           -

TOTALE  €                          1.399.780,35  €                                           -

€                                                                          -

QUADRO   ECONOMICO

Tipologia Spesa Importo pre-gara Importo post-gara

Progettazione e studi (incluse spese tecniche) €                                                               99.677,46 €                                                                          -

Lavori realizzati in economia €                                                               67.400,95 €                                                                          -
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi €                                                                          -

Acquisizione aree o immobili €                                                                  9.493,09 €                                                                          -
Lavori realizzati in affidamento €                                                             949.309,18

Imprevisti
€                                                                  6.645,16

€                                                                          -
IVA €                                                             252.419,23 €                                                                          -

€                                                                  6.646,16

Altro €                                                                  8.189,12 €                                                                          -

Anno

Economie da SGP €                                                                               - €                                                                          -
Voce di spesa non prevista €                                                                               - €                                                                          -

TOTALE  €                                                         1.399.780,35 €                                                                          -

ECONOMIE
Fonte/Articolazione Importo

TOTALE €                                                   - €                                               -

fonte: http://burc.regione.campania.it



Pr.
Salerno

gg mm aa gg mm aa
Consuntiva 26 Gennaio 2010 Consuntiva 31 Ottobre 2010
Consuntiva 19 Febbraio 2011 Consuntiva 31 Settembre 2012
Consuntiva 5 Novembre 2012 Consuntiva 3 Maggio 2013
Consuntiva 21 Settembre 2013 Consuntiva 15 Gennaio 2014
Previsionale 16 Giugno 2018 Previsionale 30 Giugno 2019
Previsionale 5 Luglio 2019 Previsionale 30 Settembre 2019
Previsionale 10 Ottobre 2019 Previsionale 10 Ottobre 2019
Previsionale 25 Ottobre 2019 Previsionale 25 Ottobre 2019

Email comune.cannalonga@asmecert.it

Conclusione
Previsionale/

Data ConclusioneData Avvio
PISTE   PROCEDURALI

Avvio
Previsionale/

Denominazione Lavori di riqualificazione urbana del centro abitato
Telefono 0974-4375
Fax 0974-4907

Ambiente No
Societa' dell'informazione No

SOGGETTO     APPALTANTE
P.IVA/C.F. 84000090658

Progetto cardine No
Progetto generatore di entrate No
Inquadrato nella legge  obiettivo (L. 443/2001) No

Categoria
Attività economica Non pertinente
Forme di finanziamento Stato Fondo Sviluppo e Coesione

Tipologia Manutenzione Straordinaria
Settore CPT Viabilità
Sottosettore

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP
CUP definitivo H37H13002310002
CUP provvisorio
Natura Realizzazione_di_lavori_pubblici

Modalità di Attuazione Operazione a Regia
Tipologia Operazione Realizzazione_di_lavori_pubblici

Stato Intervento:

Tipologia di Investimento Manutenzione Straordinaria

In Attuazione
RUP Intervento: Angelo Stifano

Soggetto Attuatore: Comune di Cannalonga

ANAGRAFICA INTERVENTO

Soggetto Proponente:

Data
23/04/2018

Strumento di programmazione Accordo di programma Quadro
Titolo APQ

LOCALIZZAZIONE

Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.

Descrizione Intervento

Il progetto riguarda parte del centro abitato di Cannalonga, situata nel cuore del Parco Nazionale
del Cilento e Vallo di Diano nella parte meridionale della provincia di Salerno. La finalità
progettuale è quella di migliorare la qualità urbana dei contesti interessati, offrendo ai cittadini
ambienti fisici accoglienti, fruibili e sicuri per la vita di relazione in tutti i suoi aspetti. Gli elementi
caratterizzanti la proposta progettuale sono, ai fini della  ricomposizione dell’immagine del
sito, i piani orizzontali (pavimentazioni), gli elementi d’arredo urbano, la pubblica illuminazione, i
sottoservizi, le aree pedonali e verdi. Sinteticamente il progetto prevede: a) riqualificazione della
pavimentazione delle direttrici di percorrenza e relativi spazi; b) rifunzionalizzazione dei
sottoservizi; c) adeguamento estetico-funzionale dell’impianto di pubblica illuminazione; d)
dotazione di attrezzature per arredo urbano; e) sistemazione a verde; La superficie totale

DATI INDENTIFICATIVI INTERVENTO
Direzione competente

Massimo Pinto

Codice intervento SMOL
Titolo intervento Lavori di riqualificazione urbana del centro abitato

APQ SISTEMI URBANI - XI Atto Aggiuntivo

Comune di Cannalonga

Tipo di Localizzazione Areale
Regione Comuni Codice ISTAT

Campania Cannalonga 065024

 Collaudo
 Chiusura Intervento

 Funzionalità

Descrizione Step

Studio di fattibilità
 Progettazione Preliminare
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva

 Esecuzione Lavori

fonte: http://burc.regione.campania.it



Importo
effettivo

gg mm aa gg mm aa

Descrizione
Indicatore

Unita' Di Misura
Descrizione

Unita' Di Misura
Valore

Programmato
Valore

Impegnato
Valore

Realizzato
Valore Concluso

Giornate/uomo
complessivament

e attivate
N NUMERO 3190

Estensione
dell'intervento in
lunghezza (Km)

KM KILOMETRI 6,99

Riduzione nei
consumi

energetici
TEP

TONNELLATE
EQUIV. DI
PETROLIO

150

682

778

804

TOTALE  €                             1.595.000,00  €                             159.500,00  €                        1.435.500,00

AVANZAMENTI FISICI

Codice Indicatore              (presente
nella scheda CUP)

€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -

€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -

2018 €                                 638.000,00 €                                               - €                            638.000,00
2019 €                                 797.500,00 €                                               - €                            797.500,00

2016 €                                                   - €                                               - €                                              -
2017 €                                                   - €                                               - €                                              -

Anno Piano Economico Realizzato Da realizzare
2015 €                                 159.500,00 €                             159.500,00 €                                              -

Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto
Non pertinente
Non pertinente

PIANO ECONOMICO
Profilo Pluriennale Costo Complessivo: €                        1.595.000,00

Step
Data Prevista Data Effettiva

Pubblicazione Bando
Acquisizione Offerte
Aggiudicazione Provvisoria

 PROCEDURE   DI AGGIUDICAZIONE

Denominazione CIG Importo previsto

Procedura Aperta

fonte: http://burc.regione.campania.it



Anno Tipo
2018
2019

TOTALE €                                                   - €                                               -

TOTALE €                                                         1.595.000,00 €                                                                          -

ECONOMIE
Fonte/Articolazione Importo

Altro €                                                               60.000,00 €                                                                          -

Anno

Economie da SGP €                                                                               - €                                                                          -
Voce di spesa non prevista €                                                                               - €                                                                          -

Imprevisti €                                                               57.747,06 €                                                                          -
IVA €                                                             153.759,29 €                                                                          -

Lavori realizzati in economia €                                                               20.000,00 €                                                                          -
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi€                                                                  9.959,37 €                                                                          -

Acquisizione aree o immobili €                                                                               - €                                                                          -
Lavori realizzati in affidamento €                                                         1.154.941,32 €                                                                          -

QUADRO   ECONOMICO
Tipologia Spesa Importo pre-gara Importo post-gara

Progettazione e studi (incluse spese tecniche) €                                                             138.592,96 €                                                                          -

 €                                                -    €                                           -
TOTALE  €                          1.595.000,00  €                                           -

€                                                - €                                           -
€                                                - €                                           -

Stato Fondo Sviluppo e Coesione €                              797.500,00 €                                           -
Stato Fondo Sviluppo e Coesione €                              797.500,00 €                                           -

PIANO FINANZIARIO
Fonte di Finanziamento Importo Richiesto Importo Concesso

Di cui programmate
€                                                   -
€                                                   - €                                               -
€                                                   -

€                                               -

€                                               -

fonte: http://burc.regione.campania.it



Pr.
Napoli 063016

Riqualificazione funzionalizzata allo sviluppo urbano e al
recupero ambientale del territorio

APQ SISTEMI URBANI - XI Atto Aggiuntivo

Comune di Cardito

Tipo di Localizzazione Areale
Regione Comuni Codice ISTAT

Campania Cardito

Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.

Descrizione Intervento
L'intervento consiste nella ripavimentazione, con risagomatura della carreggiata ed uso di
materiali appropriati, di distinte aree territoriali contigue, al fine di realizzare una riqualificazione
integrata dei percorsi da e verso l'Asse Mediano.

DATI INDENTIFICATIVI INTERVENTO

Direzione competente

Massimo Pinto

Codice intervento SMOL

Titolo intervento

Soggetto Attuatore: Comune di Cardito
ANAGRAFICA INTERVENTO

Soggetto Proponente:

Data
23/04/2018

Strumento di programmazione Accordo di programma Quadro
Titolo APQ

LOCALIZZAZIONE

Modalità di Attuazione Operazione a Regia
Tipologia Operazione Realizzazione_di_lavori_pubblici

Stato Intervento:

Tipologia di Investimento Manutenzione Straordinaria

In Attuazione
RUP Intervento: Elia Puglia

fonte: http://burc.regione.campania.it



gg mm aa gg mm aa
Consuntiva 15 Luglio 2010 Consuntiva 6 Dicembre 2010
Consuntiva 1 Febbraio 2012 Consuntiva 28 Novembre 2012
Consuntiva 9 Gennaio 2013 Consuntiva 24 Settembre 2013
Consuntiva 4 Ottobre 2013 Consuntiva 7 Marzo 2014
Consuntiva 20 Ottobre 2015 Previsionale 30 Gennaio 2019
Previsionale 1 Febbraio 2019 Previsionale 30 Aprile 2019
Previsionale 10 Maggio 2019 Previsionale 10 Maggio 2019
Previsionale 20 Maggio 2019 Previsionale 20 Maggio 2019

Importo
effettivo

gg mm aa gg mm aa

 Collaudo
 Chiusura Intervento

 Funzionalità

Descrizione Step

Studio di fattibilità
 Progettazione Preliminare
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva

 Esecuzione Lavori

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP

CUP definitivo I94E14000200006
CUP provvisorio
Natura Realizzazione_di_lavori_pubblici
Tipologia Ristrutturazione
Settore CPT Viabilità
Sottosettore
Categoria
Attività economica Non pertinente
Forme di finanziamento Stato Fondo Sviluppo e Coesione
Progetto cardine No
Progetto generatore di entrate No
Inquadrato nella legge  obiettivo (L. 443/2001) No
Ambiente No
Societa' dell'informazione No

SOGGETTO     APPALTANTE
P.IVA/C.F. 80103860633
Denominazione Comune di Cardito
Telefono 081-19728438
Fax 081-8317100
Email servizifinanziari.cardito@asmepec.it

Conclusione
Previsionale/

Data ConclusioneData Avvio
PISTE   PROCEDURALI

Avvio
Previsionale/

 PROCEDURE   DI AGGIUDICAZIONE

Denominazione CIG Importo previsto

Procedura Aperta

Step
Data Prevista Data Effettiva

Pubblicazione Bando
Acquisizione Offerte
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto
Non pertinente
Non pertinente

fonte: http://burc.regione.campania.it



Descrizione
Indicatore

Unita' Di Misura
Descrizione

Unita' Di Misura
Valore

Programmato
Valore

Impegnato
Valore

Realizzato
Valore Concluso

Giornate/uomo
attivate fase di

cantiere
N NUMERO 8252

Estensione
dell'intervento in
lunghezza (Km)

KM KILOMETRI 5

Riduzione nei
consumi

energetici
TEP

TONNELLATE
EQUIV. DI
PETROLIO

200

PIANO ECONOMICO
Profilo Pluriennale Costo Complessivo: €                        4.126.110,84

Anno Piano Economico Realizzato Da realizzare
2015 €                                 412.611,08 €                             412.611,08 €                                              -
2016 €                                                   - €                                               - €                                              -
2017 €                                                   - €                                               - €                                              -
2018 €                             2.888.277,59 €                                               - €                        2.888.277,59
2019 €                                 825.222,17 €                                               - €                            825.222,17

€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -

TOTALE  €                             4.126.110,84  €                             412.611,08  €                        3.713.499,76

AVANZAMENTI FISICI

Codice Indicatore              (presente
nella scheda CUP)

689

778

804

fonte: http://burc.regione.campania.it



Anno Tipo
2018
2019

Di cui programmate
€                                                   -
€                                                   - €                                               -
€                                                   -

€                                               -

€                                               -

PIANO FINANZIARIO

Fonte di Finanziamento Importo Richiesto Importo Concesso
Stato Fondo Sviluppo e Coesione €                          2.063.055,42 €                                           -
Stato Fondo Sviluppo e Coesione €                          2.063.055,42 €                                           -

€                                                - €                                           -
€                                                - €                                           -

 €                                                -    €                                           -
TOTALE  €                          4.126.110,84  €                                           -

QUADRO   ECONOMICO
Tipologia Spesa Importo pre-gara Importo post-gara

Progettazione e studi (incluse spese tecniche) €                                                             302.000,00 €                                                        262.000,00
Acquisizione aree o immobili €                                                               20.265,72 €                                                           20.265,72
Lavori realizzati in affidamento €                                                         3.749.990,68 €                                                     3.115.678,94
Lavori realizzati in economia €                                                             250.000,00 €                                                           40.000,00
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi€                                                               10.000,00 €                                                           10.000,00
Imprevisti €                                                             184.264,53 €                                                        184.264,53
IVA €                                                             491.479,07 €                                                        401.901,65
Altro €                                                               92.000,00 €                                                           92.000,00

Anno

Economie da SGP €                                                                               - €                                                                          -
Voce di spesa non prevista €                                                                               - €                                                                          -
TOTALE €                                                         5.100.000,00 €                                                     4.126.110,84

ECONOMIE
Fonte/Articolazione Importo

TOTALE €                                                   - €                                               -

fonte: http://burc.regione.campania.it



Pr.

Salerno

gg mm aa gg mm aa
Consuntiva 2 Gennaio 2011 Consuntiva 20 Gennaio 2011
Consuntiva 30 Dicembre 2012 Consuntiva 4 Febbraio 2013
Consuntiva 10 Febbraio 2013 Consuntiva 20 Aprile 2013
Consuntiva 31 Dicembre 2013 Consuntiva 14 Gennaio 2014
Previsionale 20 Maggio 2018 Previsionale 31 Maggio 2019
Previsionale 10 Giugno 2019 Previsionale 31 Agosto 2019
Previsionale 10 Settembre 2019 Previsionale 10 Settembre 2019
Previsionale 15 Settembre 2019 Previsionale 15 Settembre 2019

065045

 Collaudo
 Chiusura Intervento

 Funzionalità

Descrizione Step

Studio di fattibilità
 Progettazione Preliminare
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva

 Esecuzione Lavori

Recupero ed adeguamento di spazi pubblici del nucleo storico - area San Nicola

APQ SISTEMI URBANI - XI Atto Aggiuntivo

Comune di Controne

Tipo di Localizzazione Areale

Regione Comuni Codice ISTAT

Campania Controne

Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.

Descrizione Intervento

L'intervento è finalizzato al recupero degli spazi pubblici urbani di Largo San Nicola e il
corrispondente percorso ad anello di via San Nicola, al fine di potenziare la loro funzione di
aggregazione. In tal senso si pone l'obiettivo di recuperare e valorizzare le caratteristiche
tipologiche e identitarie dell'ambito storico urbano e, al tempo stesso, riqualificare quest'ultimo
con soluzioni di adeguamento delle reti impiantistiche, di miglioramento della
sicurezza pubblica e di limitazione del traffico veicolare.

DATI INDENTIFICATIVI INTERVENTO
Direzione competente

Massimo Pinto

Codice intervento SMOL
Titolo intervento

Soggetto Attuatore: Comune di Controne
ANAGRAFICA INTERVENTO

Soggetto Proponente:

Data
23/04/2018

Strumento di programmazione Accordo di programma Quadro
Titolo APQ

LOCALIZZAZIONE

Modalità di Attuazione Operazione a Regia
Tipologia Operazione Realizzazione_di_lavori_pubblici

Stato Intervento:

Tipologia di Investimento Recupero

In Attuazione
RUP Intervento: Alessandro Fusco

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP

CUP definitivo G63D14000090006
CUP provvisorio
Natura Realizzazione_di_lavori_pubblici
Tipologia Recupero
Settore CPT Viabilità
Sottosettore
Categoria
Attività economica Non pertinente
Forme di finanziamento Stato Fondo Sviluppo e Coesione
Progetto cardine No
Progetto generatore di entrate No
Inquadrato nella legge  obiettivo (L. 443/2001) No
Ambiente No
Societa' dell'informazione No

SOGGETTO     APPALTANTE
P.IVA/C.F. G63D14000090006
Denominazione Comune di Controne
Telefono 0828-772023
Fax 0828-772084
Email anagrafe.controne@asmepec.it

Conclusione
Previsionale/

Data ConclusioneData Avvio
PISTE   PROCEDURALI

Avvio
Previsionale/

fonte: http://burc.regione.campania.it



Importo
effettivo

gg mm aa gg mm aa

Descrizione
Indicatore

Unita' Di Misura
Descrizione

Unita' Di Misura
Valore

Programmato
Valore

Impegnato
Valore

Realizzato
Valore Concluso

Giornate/uomo
attivate fase di

cantiere
N NUMERO  €     1.801,05

Estensione
dell'intervento in
lunghezza (Km)

KM KILOMETRI 8

Riduzione nei
consumi

energetici
TEP

TONNELLATE
EQUIV. DI
PETROLIO

100

 PROCEDURE   DI AGGIUDICAZIONE

Denominazione CIG Importo previsto

Procedura Aperta

Step
Data Prevista Data Effettiva

Pubblicazione Bando
Acquisizione Offerte
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto
Non pertinente
Non pertinente

PIANO ECONOMICO

Profilo Pluriennale Costo Complessivo:  €                            900.523,59

Anno Piano Economico Realizzato Da realizzare

2018 €                                 450.261,80 €                                               - €                            450.261,80
2019 €                                 450.261,80 €                                               - €                            450.261,80

€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -

TOTALE  €                                 900.523,59 €                                               -  €                            900.523,59

AVANZAMENTI FISICI

Codice Indicatore              (presente
nella scheda CUP)

689

778

804

fonte: http://burc.regione.campania.it



Anno Tipo
2018
2019

Di cui programmate
€                                                   -
€                                                   - €                                               -
€                                                   -

€                                               -

€                                               -

PIANO FINANZIARIO
Fonte di Finanziamento Importo Richiesto Importo Concesso

Stato Fondo Sviluppo e Coesione €                              450.261,80 €                                           -
Stato Fondo Sviluppo e Coesione €                              450.261,80 €                                           -

€                                                - €                                           -
€                                                - €                                           -

 €                                                -    €                                           -
TOTALE  €                              900.523,59  €                                           -

QUADRO   ECONOMICO
Tipologia Spesa Importo pre-gara Importo post-gara

Progettazione e studi (incluse spese tecniche) €                                                               63.883,30 €                                                                          -
Acquisizione aree o immobili €                                                                               - €                                                                          -
Lavori realizzati in affidamento €                                                             642.143,61 €                                                                          -
Lavori realizzati in economia €                                                                               - €                                                                          -
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi€                                                                               - €                                                                          -
Imprevisti €                                                               32.107,18 €                                                                          -
IVA €                                                             162.389,50 €                                                                          -
Altro €                                                                               - €                                                                          -

Anno

Economie da SGP €                                                                               - €                                                                          -
Voce di spesa non prevista €                                                                               - €                                                                          -
TOTALE €                                                             900.523,59 €                                                                          -

ECONOMIE
Fonte/Articolazione Importo

TOTALE €                                                   - €                                               -

fonte: http://burc.regione.campania.it



Pr.

Salerno

gg mm aa gg mm aa

Consuntiva 1 Luglio 2012 Consuntiva 6 Ottobre 2012
Consuntiva 2 Gennaio 2013 Consuntiva 6 Giugno 2013
Consuntiva 6 Febbraio 2014 Consuntiva 20 Settembre 2014
Consuntiva 5 Gennaio 2015 Consuntiva 26 Giugno 2015
Previsionale 20 Maggio 2018 Previsionale 28 Febbraio 2019
Previsionale 1 Marzo 2019 Previsionale 30 Aprile 2019
Previsionale 10 Maggio 2019 Previsionale 10 Maggio 2019
Previsionale 19 Maggio 2019 Previsionale 19 Maggio 2019

065048

 Collaudo
 Chiusura Intervento

 Funzionalità

Descrizione Step

Studio di fattibilità
 Progettazione Preliminare
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva

 Esecuzione Lavori

Nascita dell'Istituto di Ricerca e Didattica Ambientale del Parco

APQ SISTEMI URBANI - XI Atto Aggiuntivo

Comune di Corleto Monforte

Tipo di Localizzazione Areale

Regione Comuni Codice ISTAT

Campania Corleto Monforte

Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.

Descrizione Intervento

Il progetto intende fornire servizi collettivi alla popolazione (salette multimediali, spazi per incontro,
lettura e ricreazione) attraverso la nascita dell’istituto di Ricerca e Didattica Ambientale del
Parcomira. Si tratta di un progetto per una struttura autonoma che col supporto dei servizi sociali,
preferisce condurre una vita comunitaria usufruendo di servizi collettivi.

DATI INDENTIFICATIVI INTERVENTO
Direzione competente

Massimo Pinto

Codice intervento SMOL
Titolo intervento

Soggetto Attuatore: Comune di Corleto Monforte
ANAGRAFICA INTERVENTO

Soggetto Proponente:

Data
23/04/2018

Strumento di programmazione Accordo di programma Quadro
Titolo APQ

LOCALIZZAZIONE

Modalità di Attuazione Operazione a Regia
Tipologia Operazione Realizzazione_di_lavori_pubblici

Stato Intervento:

Tipologia di Investimento Altro

In Attuazione
RUP Intervento: Giuseppe Aceto

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP

CUP definitivo G93E14000010002
CUP provvisorio
Natura Realizzazione_di_lavori_pubblici
Tipologia Restauro
Settore CPT Ricerca e Sviluppo (R. & S.)
Sottosettore
Categoria
Attività economica Non pertinente
Forme di finanziamento Stato Fondo Sviluppo e Coesione
Progetto cardine No
Progetto generatore di entrate No
Inquadrato nella legge  obiettivo (L. 443/2001) No
Ambiente No
Societa' dell'informazione No

SOGGETTO     APPALTANTE
P.IVA/C.F. 497770651
Denominazione Corleto monforte
Telefono 0828-964001
Fax 0828-964272
Email protocollo@pec.comune.corletomonforte.sa.it

Conclusione
Previsionale/
Consuntiva

Data ConclusioneData Avvio

PISTE   PROCEDURALI

Avvio
Previsionale/
Consuntiva

fonte: http://burc.regione.campania.it



Importo effettivo

gg mm aa gg mm aa

Descrizione
Indicatore

Unita' Di Misura
Descrizione

Unita' Di Misura
Valore

Programmato
Valore

Impegnato
Valore

Realizzato
Valore Concluso

Giornate/uomo
attivate fase di

cantiere
N NUMERO 758,79

Superficie
oggetto di

intervento (mq)
MQ

METRI
QUADRATI

500

Riduzione nei
consumi

energetici
TEP

TONNELLATE
EQUIV. DI
PETROLIO

10

Anno Tipo
2018
2019

 PROCEDURE   DI AGGIUDICAZIONE

Denominazione CIG Importo previsto

Procedura Aperta

Step
Data Prevista Data Effettiva

Pubblicazione Bando
Acquisizione Offerte
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto
Non pertinente
Non pertinente

PIANO ECONOMICO
Profilo Pluriennale Costo Complessivo: €                                379.394,92

Anno Piano Economico Realizzato Da realizzare
2018 €                                 189.697,46 €                                               - €                                189.697,46
2019 €                                 189.697,46 €                                               - €                                189.697,46

€                                                   - €                                               - €                                                 -
€                                                   - €                                               - €                                                 -
€                                                   - €                                               - €                                                 -
€                                                   - €                                               - €                                                 -
€                                                   - €                                               - €                                                 -
€                                                   - €                                               - €                                                 -
€                                                   - €                                               - €                                                 -

TOTALE  €                                 379.394,92 €                                               -  €                                379.394,92

AVANZAMENTI FISICI

Codice Indicatore              (presente
nella scheda CUP)

689

791

804

PIANO FINANZIARIO
Fonte di Finanziamento Importo Richiesto Importo Concesso

Stato Fondo Sviluppo e Coesione €                              189.697,46 €                                           -
Stato Fondo Sviluppo e Coesione €                              189.697,46 €                                           -

€                                                - €                                           -
€                                                - €                                           -

 €                                                -    €                                           -
TOTALE  €                              379.394,92  €                                           -

fonte: http://burc.regione.campania.it



Di cui programmate
€                                                   -
€                                                   - €                                               -
€                                                   -

€                                               -

€                                               -

QUADRO   ECONOMICO
Tipologia Spesa Importo pre-gara Importo post-gara

Progettazione e studi (incluse spese tecniche) €                                                               24.976,45 €                                                                              -
Acquisizione aree o immobili €                                                                               - €                                                                              -
Lavori realizzati in affidamento €                                                             246.864,94 €                                                                              -
Lavori realizzati in economia €                                                                               - €                                                                              -
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi€                                                               33.604,91 €                                                                              -
Imprevisti €                                                                     248,42 €                                                                              -
IVA €                                                               48.135,85 €                                                                              -
Altro €                                                               25.564,35 €                                                                              -

Anno

Economie da SGP €                                                                               - €                                                                              -
Voce di spesa non prevista €                                                                               - €                                                                              -
TOTALE €                                                             379.394,92 €                                                                              -

ECONOMIE
Fonte/Articolazione Importo

TOTALE €                                                   - €                                               -

fonte: http://burc.regione.campania.it



Pr.

Napoli 063036

Riqualificazione e miglioramento del centro storico. Riqualificazione statica, funzionale e normativa
dell’edificio di proprietà comunale Monte Parolisi-Cristiano

APQ SISTEMI URBANI - XI Atto Aggiuntivo

Comune di Grumo Nevano

Tipo di Localizzazione Areale

Regione Comuni Codice ISTAT

Campania Grumo Nevano

Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.

Descrizione Intervento

Il progetto riguarda la riqualificazione di alcuni ambiti urbani incrementando le attrezzature ed i
servizi a disposizione dei cittadini. L'intervento prevede inoltre  il consolidamento e
rifunzionalizzazione della attuale sede municipale ed  il progetto di riqualificazione statica,
funzionale e normativa dell’edificio di proprietà comunale Monte Parolisi-Cristiano. Il progetto
prevede  il restauro degli spazi pubblici del centro storico, con il riordino del sistema della mobilità
e della sosta e l'incremento della qualità dei percorsi e delle piazze oltre a riqualificare alcune
strutture di proprietà comunale da adibire a fini sociali.

DATI INDENTIFICATIVI INTERVENTO
Direzione competente

Massimo Pinto

Codice intervento SMOL

Titolo intervento

Soggetto Attuatore: Comune di Grumo Nevano
ANAGRAFICA INTERVENTO

Soggetto Proponente:

Data
23/04/2018

Strumento di programmazione Accordo di programma Quadro
Titolo APQ

LOCALIZZAZIONE

Modalità di Attuazione Operazione a Regia
Tipologia Operazione Realizzazione_di_lavori_pubblici

Stato Intervento:

Tipologia di Investimento Recupero

In Attuazione
RUP Intervento: Salvatore Flagiello

fonte: http://burc.regione.campania.it



gg mm aa gg mm aa

Consuntiva 2 Gennaio 2011 Consuntiva 5 Giugno 2011
Consuntiva 6 Settembre 2011 Consuntiva 8 Febbraio 2012
Consuntiva 17 Maggio 2012 Consuntiva 20 Dicembre 2013
Consuntiva 2 Gennaio 2014 Consuntiva 26 Giugno 2014
Previsionale 5 Settembre 2018 Previsionale 21 Luglio 2019
Previsionale 30 Luglio 2019 Previsionale 27 Gennaio 2020
Previsionale 10 Febbraio 2020 Previsionale 1 Marzo 2020
Previsionale 14 Marzo 2020 Previsionale 14 Marzo 2020

 Collaudo
 Chiusura Intervento

 Funzionalità

Descrizione Step

Studio di fattibilità
 Progettazione Preliminare
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva

 Esecuzione Lavori

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP

CUP definitivo H25I14000020006
CUP provvisorio
Natura Realizzazione_di_lavori_pubblici
Tipologia Recupero
Settore CPT Altre opere pubbliche
Sottosettore
Categoria
Attività economica Non pertinente
Forme di finanziamento Stato Fondo Sviluppo e Coesione
Progetto cardine No
Progetto generatore di entrate No
Inquadrato nella legge  obiettivo (L. 443/2001) No
Ambiente No
Societa' dell'informazione No

SOGGETTO     APPALTANTE
P.IVA/C.F.
Denominazione

Telefono

Fax

Email

Conclusione
Previsionale/
Consuntiva

Data ConclusioneData Avvio

PISTE   PROCEDURALI

Avvio
Previsionale/
Consuntiva

fonte: http://burc.regione.campania.it



Importo
effettivo

 €                      -

gg mm aa gg mm aa

Descrizione
Indicatore

Unita' Di Misura
Descrizione

Unita' Di Misura
Valore

Programmato
Valore

Impegnato
Valore

Realizzato
Valore Concluso

Giornate/uomo
attivate fase di

cantiere
N NUMERO               11.352,39

Estensione
dell'intervento in
lunghezza (Km)

KM KILOMETRI 5

Riduzione nei
consumi

energetici
TEP

TONNELLATE
EQUIV. DI
PETROLIO

100

 PROCEDURE   DI AGGIUDICAZIONE

Denominazione CIG Importo previsto

Procedura Aperta

Step
Data Prevista Data Effettiva

Pubblicazione Bando
Acquisizione Offerte
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto
Non pertinente
Non pertinente

PIANO ECONOMICO
Profilo Pluriennale Costo Complessivo: €                        5.675.994,74

Anno Piano Economico Realizzato Da realizzare

2018 €                             2.837.997,37 €                                               - €                        2.837.997,37
2019 €                             2.837.997,37 €                                               - €                        2.837.997,37

€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -

TOTALE  €                             5.675.994,74 €                                               -  €                        5.675.994,74

AVANZAMENTI FISICI

Codice Indicatore              (presente
nella scheda CUP)

689

778

804

fonte: http://burc.regione.campania.it



Anno Tipo
2018
2019

Di cui programmate
€                                                   -
€                                                   - €                                               -
€                                                   -

€                                               -

€                                               -

PIANO FINANZIARIO
Fonte di Finanziamento Importo Richiesto Importo Concesso

Stato Fondo Sviluppo e Coesione €                          2.837.997,37 €                                           -
Stato Fondo Sviluppo e Coesione €                          2.837.997,37 €                                           -

€                                                - €                                           -
€                                                - €                                           -

 €                                                -    €                                           -
TOTALE  €                          5.675.994,74  €                                           -

QUADRO   ECONOMICO

Tipologia Spesa Importo pre-gara Importo post-gara
Progettazione e studi (incluse spese tecniche) €                                                             396.845,47 €                                                                          -
Acquisizione aree o immobili €                                                               99.322,87 €                                                                          -
Lavori realizzati in affidamento €                                                         4.353.508,64 €                                                                          -
Lavori realizzati in economia €                                                                               - €                                                                          -
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi€                                                               20.000,00 €                                                                          -
Imprevisti €                                                             150.759,49 €                                                                          -
IVA €                                                             524.982,70 €                                                                          -
Altro €                                                             130.575,57 €                                                                          -

Anno

Economie da SGP €                                                                               - €                                                                          -
Voce di spesa non prevista €                                                                               - €                                                                          -
TOTALE €                                                         5.675.994,74 €                                                                          -

ECONOMIE
Fonte/Articolazione Importo

TOTALE €                                                   - €                                               -

fonte: http://burc.regione.campania.it



Pr.

Avellino

Modalità di Attuazione Operazione a Regia
Tipologia Operazione Realizzazione_di_lavori_pubblici

Stato Intervento:

Tipologia di Investimento Completamento di recupero

In Attuazione
RUP Intervento: Maria Borrelli

Soggetto Attuatore: Comune di Monteforte irpino

ANAGRAFICA INTERVENTO

Soggetto Proponente:

Data
23/04/2018

Strumento di programmazione Accordo di programma Quadro
Titolo APQ

LOCALIZZAZIONE

Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.

Descrizione Intervento

Recupero e completamento dell'edificio adibito a centro polifunzionale al fine di riqualificare ed
organizare gli spazi adiacenti agli edifici preesistenti. Le lavorazioni previste attengono al
completamento del centro polifunzionale per la parte attinente alla sistemazione esterna ed agli
ampianti ad essa connessi.

DATI INDENTIFICATIVI INTERVENTO

Direzione competente

Massimo Pinto

Codice intervento SMOL
Titolo intervento Realizzazione di un centro polifunzionale in via convento

APQ SISTEMI URBANI - XI Atto Aggiuntivo

Comune di Monteforte irpino

Tipo di Localizzazione Areale

Regione Comuni Codice ISTAT

Campania Monteforte Irpino 064054

fonte: http://burc.regione.campania.it



gg mm aa gg mm aa

Consuntiva 1 Gennaio 2010 Consuntiva 8 Aprile 2010
Consuntiva 7 Maggio 2010 Consuntiva 31 Dicembre 2010
Consuntiva 2 Febbraio 2011 Consuntiva 27 Settembre 2011
Consuntiva 2 Gennaio 2012 Consuntiva 12 Dicembre 2013
Previsionale 9 Settembre 2018 Previsionale 19 Novembre 2019
Previsionale 20 Novembre 2019 Previsionale 8 Maggio 2020
Previsionale 10 Maggio 2020 Previsionale 19 Maggio 2020
Previsionale 23 Maggio 2020 Previsionale 23 Maggio 2020

Email protocollo.monteforteirpino.av@asmepec.it

Conclusione
Previsionale/
Consuntiva

Data ConclusioneData Avvio

PISTE   PROCEDURALI

Avvio
Previsionale/
Consuntiva

Denominazione Comune di Monteforte Irpino
Telefono 0825-753038
Fax 0825-754605

Ambiente No
Societa' dell'informazione No

SOGGETTO     APPALTANTE

P.IVA/C.F. 238090641

Progetto cardine No
Progetto generatore di entrate No
Inquadrato nella legge  obiettivo (L. 443/2001) No

Categoria
Attività economica Non pertinente
Forme di finanziamento Stato Fondo Sviluppo e Coesione

Tipologia Completamento di recupero
Settore CPT Altre opere pubbliche
Sottosettore

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP

CUP definitivo J47H13001110001
CUP provvisorio
Natura Realizzazione_di_lavori_pubblici

 Collaudo
 Chiusura Intervento

 Funzionalità

Descrizione Step

Studio di fattibilità
 Progettazione Preliminare
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva

 Esecuzione Lavori

fonte: http://burc.regione.campania.it



Importo
effettivo

 €                      -

gg mm aa gg mm aa

Descrizione
Indicatore

Unita' Di Misura
Descrizione

Unita' Di Misura
Valore

Programmato
Valore

Impegnato
Valore

Realizzato
Valore Concluso

Giornate/uomo
complessivament

e attivate
N NUMERO 726,33

Superficie
oggetto di

intervento (mq)
MQ

METRI
QUADRATI

800

Riduzione nei
consumi

energetici
TEP

TONNELLATE
EQUIV. DI
PETROLIO

50

682

791

804

TOTALE  €                                 363.163,61 €                                               -  €                            363.163,61

AVANZAMENTI FISICI

Codice Indicatore              (presente
nella scheda CUP)

€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -

€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -

€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -

2019 €                                 181.581,81 €                                               - €                            181.581,81
€                                                   - €                                               - €                                              -

Anno Piano Economico Realizzato Da realizzare
2018 €                                 181.581,81 €                                               - €                            181.581,81

Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto
Non pertinente
Non pertinente

PIANO ECONOMICO
Profilo Pluriennale Costo Complessivo: €                            363.163,61

Step
Data Prevista Data Effettiva

Pubblicazione Bando
Acquisizione Offerte
Aggiudicazione Provvisoria

 PROCEDURE   DI AGGIUDICAZIONE

Denominazione CIG Importo previsto

Procedura Aperta

fonte: http://burc.regione.campania.it



Anno Tipo
2018
2019

TOTALE €                                                   - €                                               -

TOTALE €                                                             363.163,61 €                                                                          -

ECONOMIE
Fonte/Articolazione Importo

Altro €                                                             113.044,16 €                                                                          -

Anno

Economie da SGP €                                                                               - €                                                                          -
Voce di spesa non prevista €                                                                               - €                                                                          -

Imprevisti €                                                               15.796,58 €                                                                          -
IVA €                                                               39.888,32 €                                                                          -

Lavori realizzati in economia €                                                                          -
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi €                                                                          -

Acquisizione aree o immobili €                                                                          -
Lavori realizzati in affidamento €                                                             161.490,40 €                                                                          -

QUADRO   ECONOMICO
Tipologia Spesa Importo pre-gara Importo post-gara

Progettazione e studi (incluse spese tecniche) €                                                               32.944,15 €                                                                          -

 €                                                -    €                                           -
TOTALE  €                              363.163,61  €                                           -

€                                                - €                                           -
€                                                - €                                           -

Stato Fondo Sviluppo e Coesione €                              181.581,81 €                                           -
Stato Fondo Sviluppo e Coesione €                              181.581,81 €                                           -

PIANO FINANZIARIO
Fonte di Finanziamento Importo Richiesto Importo Concesso

Di cui programmate
€                                                   -
€                                                   - €                                               -
€                                                   -

€                                               -

€                                               -

fonte: http://burc.regione.campania.it



Pr.

Avellino

Modalità di Attuazione Operazione a Regia
Tipologia Operazione Realizzazione_di_lavori_pubblici

Stato Intervento:

Tipologia di Investimento Recupero

In Attuazione
RUP Intervento: Arturo Masucci

Soggetto Attuatore: Comune di Mugnano del Cardinale
ANAGRAFICA INTERVENTO

Soggetto Proponente:

Data
23/04/2018

Strumento di programmazione Accordo di programma Quadro
Titolo APQ

LOCALIZZAZIONE

Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.

Descrizione Intervento
Riqualificazione dell'area di accesso agli edifici storici dell'educandato M.Cristina di Savoia della
basilica di S.S. Maria delle Grazie e palazzo comunale

DATI INDENTIFICATIVI INTERVENTO

Direzione competente

Massimo Pinto

Codice intervento SMOL

Titolo intervento
Riqualificazione dell'area di accesso agli edifici storici dell'educandato M.Cristina di Savoia della
basilica di S.S. Maria delle Grazie e palazzo comunale

APQ SISTEMI URBANI - XI Atto Aggiuntivo

Comune di Mugnano del Cardinale

Tipo di Localizzazione Areale

Regione Comuni Codice ISTAT

Campania Mugnano del Cardinale 064065

fonte: http://burc.regione.campania.it



gg mm aa gg mm aa

Consuntiva 5 Gennaio 2012 Consuntiva 8 Giugno 2012
Consuntiva 15 Dicembre 2012 Consuntiva 30 Settembre 2013
Consuntiva 1 Gennaio 2014 Consuntiva 28 Luglio 2014
Consuntiva 3 Marzo 2015 Consuntiva 5 Novembre 2015
Previsionale 10 Giugno 2018 Previsionale 28 Febbraio 2019
Previsionale 1 Marzo 2019 Previsionale 30 Aprile 2019
Previsionale 10 Maggio 2019 Previsionale 10 Maggio 2019
Previsionale 20 Maggio 2019 Previsionale 20 Maggio 2019

Email protocollomugnano.na@legalmail.it

Conclusione
Previsionale/
Consuntiva

Data ConclusioneData Avvio

PISTE   PROCEDURALI

Avvio
Previsionale/
Consuntiva

Denominazione Comune di Mugnano del Cardinale
Telefono 081-5710111
Fax 081-5712262

Ambiente No
Societa' dell'informazione No

SOGGETTO     APPALTANTE
P.IVA/C.F. 637570631

Progetto cardine No
Progetto generatore di entrate No
Inquadrato nella legge  obiettivo (L. 443/2001) No

Categoria
Attività economica Non pertinente
Forme di finanziamento Stato Fondo Sviluppo e Coesione

Tipologia Recupero
Settore CPT Altre opere pubbliche
Sottosettore

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP

CUP definitivo F67E09000070006
CUP provvisorio
Natura Realizzazione_di_lavori_pubblici

 Collaudo
 Chiusura Intervento

 Funzionalità

Descrizione Step

Studio di fattibilità
 Progettazione Preliminare
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva

 Esecuzione Lavori

fonte: http://burc.regione.campania.it



Importo
effettivo

gg mm aa gg mm aa

Descrizione
Indicatore

Unita' Di Misura
Descrizione

Unita' Di Misura
Valore

Programmato
Valore

Impegnato
Valore

Realizzato
Valore Concluso

Giornate/uomo
attivate fase di

cantiere
N NUMERO 801,53

Superficie
oggetto di

intervento (mq)
MQ

METRI
QUADRATI

2500

Riduzione nei
consumi

energetici
TEP

TONNELLATE
EQUIV. DI
PETROLIO

45

689

791

804

TOTALE  €                                 400.765,94 €                                               -  €                            400.765,94

AVANZAMENTI FISICI

Codice Indicatore              (presente
nella scheda CUP)

€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -

€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -

€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -

2019 €                                 200.382,97 €                                               - €                            200.382,97
€                                                   - €                                               - €                                              -

Anno Piano Economico Realizzato Da realizzare
2018 €                                 200.382,97 €                                               - €                            200.382,97

Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto
Non pertinente
Non pertinente

PIANO ECONOMICO
Profilo Pluriennale Costo Complessivo: €                            400.765,94

Step
Data Prevista Data Effettiva

Pubblicazione Bando
Acquisizione Offerte
Aggiudicazione Provvisoria

 PROCEDURE   DI AGGIUDICAZIONE

Denominazione CIG Importo previsto

Procedura Aperta

fonte: http://burc.regione.campania.it



Anno Tipo
2018
2019

TOTALE €                                                   - €                                               -

TOTALE €                                                             400.765,94 €                                                                          -

ECONOMIE
Fonte/Articolazione Importo

Altro €                                                               79.227,15 €                                                                          -

Anno

Economie da SGP €                                                                               - €                                                                          -
Voce di spesa non prevista €                                                                               - €                                                                          -

Imprevisti €                                                                               - €                                                                          -
IVA €                                                                               - €                                                                          -

Lavori realizzati in economia €                                                                               - €                                                                          -
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi€                                                                               - €                                                                          -

Acquisizione aree o immobili €                                                                               - €                                                                          -
Lavori realizzati in affidamento €                                                             321.538,79 €                                                                          -

QUADRO   ECONOMICO

Tipologia Spesa Importo pre-gara Importo post-gara

Progettazione e studi (incluse spese tecniche) €                                                                               - €                                                                          -

 €                                                -    €                                           -
TOTALE  €                              400.765,94  €                                           -

€                                                - €                                           -
€                                                - €                                           -

Stato Fondo Sviluppo e Coesione €                              200.382,97 €                                           -
Stato Fondo Sviluppo e Coesione €                              200.382,97 €                                           -

PIANO FINANZIARIO
Fonte di Finanziamento Importo Richiesto Importo Concesso

Di cui programmate
€                                                   -
€                                                   - €                                               -
€                                                   -

€                                               -

€                                               -

fonte: http://burc.regione.campania.it



Pr.
Salerno 065017

Lavori di riqualificazione e valorizzazione di strutture per la fruizione turistica e opere di integrazione
del centro storico con il Parco Archeologico Urbano dell'Antica Volcej

APQ SISTEMI URBANI - XI Atto Aggiuntivo

Comune di Buccino

Tipo di Localizzazione Areale
Regione Comuni Codice ISTAT

Campania Buccino

Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.

Descrizione Intervento

Il progetto prevede la realizzazione di opere di illuminazione pubblica e pavimentazioni stradali del
centro storico di Buccino ed interventi connessi, per la relativa riqualificazione e valorizzazione al fine
della completa integrazione del sito archeologico,con particolare riferimento all'accessibilità, anche ai
diversamente abili, ed al miglioramento complessivo della fruibilità generale.

DATI INDENTIFICATIVI INTERVENTO

Direzione competente

Massimo Pinto

Codice intervento SMOL

Titolo intervento

Soggetto Attuatore: Comune di Buccino
ANAGRAFICA INTERVENTO

Soggetto Proponente:

Data
23/04/2018

Strumento di programmazione Accordo di programma Quadro
Titolo APQ

LOCALIZZAZIONE

Modalità di Attuazione Operazione a Regia
Tipologia Operazione Realizzazione_di_lavori_pubblici

Stato Intervento:

Tipologia di Investimento Recupero

In Attuazione
RUP Intervento: Piercarlo Gargiulo

fonte: http://burc.regione.campania.it



gg mm aa gg mm aa

Consuntiva 1 Giugno 2011 Consuntiva 1 Luglio 2011
Consuntiva 1 Gennaio 2012 Consuntiva 3 Gennaio 2012
Consuntiva 1 Gennaio 2013 Consuntiva 2 Gennaio 2013
Consuntiva 1 Gennaio 2014 Consuntiva 13 Gennaio 2014
Consuntiva 20 Ottobre 2015 Previsionale 20 Gennaio 2019
Previsionale 3 Gennaio 2019 Previsionale 3 Luglio 2019
Previsionale 5 Luglio 2019 Previsionale 14 Luglio 2019
Previsionale 15 Luglio 2019 Previsionale 15 Luglio 2019

 Collaudo
 Chiusura Intervento

 Funzionalità

Descrizione Step

Studio di fattibilità
 Progettazione Preliminare
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva

 Esecuzione Lavori

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP
CUP definitivo B53J14000040006
CUP provvisorio
Natura Realizzazione_di_lavori_pubblici
Tipologia Recupero
Settore CPT Altre opere pubbliche
Sottosettore
Categoria
Attività economica Non pertinente
Forme di finanziamento Stato Fondo Sviluppo e Coesione
Progetto cardine No
Progetto generatore di entrate No
Inquadrato nella legge  obiettivo (L. 443/2001) No
Ambiente No
Societa' dell'informazione No

SOGGETTO     APPALTANTE
P.IVA/C.F. 82003670658
Denominazione Comune di Buccino
Telefono 0828-951008
Fax 0828-951008
Email info@cert.comune.buccino.sa.it

Conclusione
Previsionale/
Consuntiva

Data ConclusioneData Avvio
PISTE   PROCEDURALI

Avvio
Previsionale/
Consuntiva

fonte: http://burc.regione.campania.it



Importo effettivo

gg mm aa gg mm aa

Descrizione
Indicatore

Unita' Di Misura
Descrizione

Unita' Di Misura
Valore

Programmato
Valore

Impegnato
Valore

Realizzato
Valore Concluso

Giornate/uomo
attivate fase di

cantiere
N NUMERO 944,95

Superficie
oggetto di

intervento (mq)
MQ

METRI
QUADRATI

2000

Riduzione nei
consumi

energetici
TEP

TONNELLATE
EQUIV. DI
PETROLIO

50

 PROCEDURE   DI AGGIUDICAZIONE
Denominazione CIG Importo previsto

Procedura Aperta

Step
Data Prevista Data Effettiva

Pubblicazione Bando
Acquisizione Offerte
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto
Non pertinente
Non pertinente

PIANO ECONOMICO
Profilo Pluriennale Costo Complessivo: €                               3.724.758,56

Anno Piano Economico Realizzato Da realizzare
2018 €                             3.252.293,68 €                          3.252.293,68 €                                                    -
2019 €                                 472.464,88 €                                               - €                                  472.464,88

€                                                   - €                                               - €                                                    -
€                                                   - €                                               - €                                                    -
€                                                   - €                                               - €                                                    -
€                                                   - €                                               - €                                                    -
€                                                   - €                                               - €                                                    -
€                                                   - €                                               - €                                                    -
€                                                   - €                                               - €                                                    -

TOTALE  €                             3.724.758,56  €                          3.252.293,68  €                                  472.464,88

AVANZAMENTI FISICI

Codice Indicatore              (presente
nella scheda CUP)

689

791

804

fonte: http://burc.regione.campania.it



Anno Tipo
2018
2019

Di cui programmate
€                                                   -
€                                                   - €                                               -
€                                                   -

€                                               -

€                                               -

PIANO FINANZIARIO
Fonte di Finanziamento Importo Richiesto Importo Concesso

Stato Fondo Sviluppo e Coesione €                          3.252.293,68 €                                           -
Stato Fondo Sviluppo e Coesione €                              472.464,88 €                                           -

€                                                - €                                           -
€                                                - €                                           -

 €                                                -    €                                           -
TOTALE  €                          3.724.758,56  €                                           -

QUADRO   ECONOMICO
Tipologia Spesa Importo pre-gara Importo post-gara

Progettazione e studi (incluse spese tecniche) €                                                             328.942,15 €                                                               349.303,85
Acquisizione aree o immobili €                                                               65.719,92 €                                                                                 -
Lavori realizzati in affidamento €                                                         3.302.632,07 €                                                           2.667.629,82
Lavori realizzati in economia €                                                                               - €                                                                                 -
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi€                                                               27.742,11 €                                                                   3.000,00
Imprevisti €                                                             165.131,60 €                                                               133.381,49
IVA €                                                             423.121,60 €                                                               374.999,84
Altro €                                                             138.710,55 €                                                               196.443,56

Anno

Economie da SGP €                                                                               - €                                                                                 -
Voce di spesa non prevista €                                                                               - €                                                                                 -
TOTALE €                                                         4.452.000,00 €                                                           3.724.758,56

ECONOMIE
Fonte/Articolazione Importo

TOTALE €                                                   - €                                               -

fonte: http://burc.regione.campania.it



APQ SISTEMI URBANI - XI Atto Aggiuntivo

Pr.
Benevento

Modalità di Attuazione Operazione a Regia
Tipologia Operazione Realizzazione_di_lavori_pubblici

Stato Intervento:

Tipologia di Investimento Recupero

In Attuazione
RUP Intervento: Giuseppe Lavorgna

Comune di Faicchio
ANAGRAFICA INTERVENTO

Soggetto Proponente:

Data
23/04/2018

Strumento di programmazione Accordo di programma Quadro
Titolo APQ

LOCALIZZAZIONE

Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.

Descrizione Intervento

Il Progetto prevede interventi di sicurezza in sistema infrastrutturale del Comune di Faicchio e di
recupero del patrimonio edilizio esistente. Prevede inoltre la realizzazione di nuovi spazi sociali,
tende a valorizzare la vita e l'ambiente di tutti i centri abitati allo scopo di favorire un maggiore
equilibrio tra le diverse aree territoriali (rurali, urbane, interne ed esterne).

DATI INDENTIFICATIVI INTERVENTO
Direzione competente

Massimo Pinto

Codice intervento SMOL

Titolo intervento
La porta del Sannio. Messa in sicurezza del sistema infrastrutturale. Assetto-Recupero-
Riqualificazione Ambientale

Comune di Faicchio

Tipo di Localizzazione Areale
Regione Comuni Codice ISTAT

Campania Faicchio

Soggetto Attuatore:

062029

fonte: http://burc.regione.campania.it



gg mm aa gg mm aa

Consuntiva 1 Giugno 2012 Consuntiva 18 Giugno 2012
Consuntiva 1 Gennaio 2013 Consuntiva 17 Gennaio 2013
Consuntiva 20 Settembre 2013 Consuntiva 25 Settembre 2013
Consuntiva 1 Gennaio 2014 Consuntiva 14 Gennaio 2014
Consuntiva 11 Luglio 2015 Previsionale 14 Maggio 2019
Previsionale 20 Maggio 2019 Previsionale 20 Novembre 2019
Previsionale 1 Dicembre 2019 Previsionale 5 Dicembre 2019
Previsionale 30 Dicembre 2019 Previsionale 31 Dicembre 2019

Email segreteriafaicchio@pec.it

Conclusione
Previsionale/
Consuntiva

Data ConclusioneData Avvio

PISTE   PROCEDURALI

Avvio
Previsionale/
Consuntiva

Denominazione Comune di Faicchio
Telefono 0824-819311
Fax 0824-863188

Ambiente No
Societa' dell'informazione No

SOGGETTO     APPALTANTE
P.IVA/C.F. 81000150623

Progetto cardine No
Progetto generatore di entrate No
Inquadrato nella legge  obiettivo (L. 443/2001) No

Categoria
Attività economica Non pertinente
Forme di finanziamento Stato Fondo Sviluppo e Coesione

Tipologia Recupero
Settore CPT Altre opere pubbliche
Sottosettore

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP
CUP definitivo I29H14000010002
CUP provvisorio
Natura Realizzazione_di_lavori_pubblici

 Collaudo
 Chiusura Intervento

 Funzionalità

Descrizione Step

Studio di fattibilità
 Progettazione Preliminare
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva

 Esecuzione Lavori

fonte: http://burc.regione.campania.it



Importo
effettivo

gg mm aa gg mm aa

Descrizione
Indicatore

Unita' Di Misura
Descrizione

Unita' Di Misura
Valore

Programmato
Valore

Impegnato
Valore

Realizzato
Valore Concluso

Giornate/uomo
attivate fase di

cantiere
N NUMERO 8062

Superficie
oggetto di

intervento (mq)
MQ

METRI
QUADRATI

2000

Riduzione nei
consumi

energetici
TEP

TONNELLATE
EQUIV. DI
PETROLIO

3000

689

791

804

TOTALE  €                             4.031.109,09  €                          2.418.665,45  €                        1.612.443,64

AVANZAMENTI FISICI

Codice Indicatore              (presente
nella scheda CUP)

€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -

€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -

2018 €                                 806.221,82 €                                               - €                            806.221,82
2019 €                                 806.221,82 €                                               - €                            806.221,82

2016 €                             1.209.332,73 €                          1.209.332,73
2017 €                                 806.221,82 €                             806.221,82 €                                              -

Anno Piano Economico Realizzato Da realizzare
2015 €                                 403.110,91 €                             403.110,91 €                                              -

Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto
Non pertinente
Non pertinente

PIANO ECONOMICO
Profilo Pluriennale Costo Complessivo: €                        4.031.109,09

Step
Data Prevista Data Effettiva

Pubblicazione Bando
Acquisizione Offerte
Aggiudicazione Provvisoria

 PROCEDURE   DI AGGIUDICAZIONE

Denominazione CIG Importo previsto

Procedura Aperta

fonte: http://burc.regione.campania.it



Anno Tipo
2018
2019

TOTALE €                                                   - €                                               -

TOTALE €                                                         4.128.208,49 €                                                     4.031.109,09

ECONOMIE
Fonte/Articolazione Importo Anno

Economie da SGP €                                                                               - €                                                                          -
Voce di spesa non prevista €                                                                               - €                                                                          -

IVA €                                                             393.124,44 €                                                        385.999,51
Altro €                                                               15.000,00 €                                                           15.000,00

Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi€                                                                               - €                                                                          -
Imprevisti €                                                               82.085,21 €                                                           82.085,21

Lavori realizzati in affidamento €                                                         3.033.927,54 €                                                     2.943.953,07
Lavori realizzati in economia €                                                                               - €                                                                          -

Importo pre-gara Importo post-gara
Progettazione e studi (incluse spese tecniche) €                                                             364.071,30 €                                                        364.071,30
Acquisizione aree o immobili €                                                             240.000,00 €                                                        240.000,00

 €                                                -    €                                           -
TOTALE  €                          4.031.109,09  €                                           -

€                                                - €                                           -
€                                                - €                                           -

Stato Fondo Sviluppo e Coesione €                          2.499.524,72 €                                           -
Stato Fondo Sviluppo e Coesione €                          1.531.584,37 €                                           -

PIANO FINANZIARIO
Fonte di Finanziamento Importo Richiesto Importo Concesso

Di cui programmate
€                                                   -
€                                                   - €                                               -
€                                                   -

€                                               -

€                                               -

QUADRO   ECONOMICO
Tipologia Spesa

fonte: http://burc.regione.campania.it



Pr.
Caserta 061006

Risanamento ambientale con recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio
architettonico, testimonianze storico, culturali archeologiche ambientali, delle frazioni e aree
degradate del centro storico II lotto

APQ SISTEMI URBANI - XI Atto Aggiuntivo

Comune di Baia e Latina

Tipo di Localizzazione Areale
Regione Comuni Codice ISTAT

Campania Baia e Latina

Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.

Descrizione Intervento

L'intervento tende a riqualificare aree e spazi della parte storica del territorio comunale di grande
valenza storico-artistico-documentale. Tende a valorizzare e salvaguardare gli aspetti formali ed
architettonici del territorio per renderlo maggiormente fruibile e migliorare la qualità della vita
degli abitanti.

DATI INDENTIFICATIVI INTERVENTO
Direzione competente

Massimo Pinto

Codice intervento SMOL

Titolo intervento

Soggetto Attuatore: Comune di Baia e Latina
ANAGRAFICA INTERVENTO

Soggetto Proponente:

Data
23/04/2018

Strumento di programmazione Accordo di programma Quadro
Titolo APQ

LOCALIZZAZIONE

Modalità di Attuazione Operazione a Regia
Tipologia Operazione Realizzazione_di_lavori_pubblici

Stato Intervento:

Tipologia di Investimento Recupero

In Attuazione
RUP Intervento: Antonio Menditto

fonte: http://burc.regione.campania.it



gg mm aa gg mm aa
Consuntiva 6 Maggio 2012 Consuntiva 23 Maggio 2012
Consuntiva 4 Maggio 2013 Consuntiva 23 Maggio 2013
Consuntiva 1 Gennaio 2014 Consuntiva 10 Gennaio 2014
Consuntiva 1 Giugno 2014 Consuntiva 9 Giugno 2014
Consuntiva 6 Dicembre 2014 Previsionale 30 Gennaio 2019
Previsionale 10 Gennaio 2019 Previsionale 28 Febbraio 2019
Previsionale 10 Marzo 2019 Previsionale 10 Marzo 2019
Previsionale 15 Marzo 2019 Previsionale 15 Marzo 2019

 Collaudo
 Chiusura Intervento

 Funzionalità

Descrizione Step

Studio di fattibilità
 Progettazione Preliminare
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva

 Esecuzione Lavori

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP
CUP definitivo J45C14000080002
CUP provvisorio
Natura Realizzazione_di_lavori_pubblici
Tipologia Recupero
Settore CPT Altre opere pubbliche
Sottosettore
Categoria
Attività economica Non pertinente
Forme di finanziamento Stato Fondo Sviluppo e Coesione
Progetto cardine No
Progetto generatore di entrate No
Inquadrato nella legge  obiettivo (L. 443/2001) No
Ambiente No
Societa' dell'informazione No

SOGGETTO     APPALTANTE
P.IVA/C.F. 80010110619
Denominazione Comune di Baia e Latina
Telefono 823980079
Fax 823645053
Email protocollo.baiaelatina@asmepec.it

Conclusione
Previsionale/

Data ConclusioneData Avvio
PISTE   PROCEDURALI

Avvio
Previsionale/

fonte: http://burc.regione.campania.it



Importo
effettivo

gg mm aa gg mm aa

Descrizione
Indicatore

Unita' Di Misura
Descrizione

Unita' Di Misura
Valore

Programmato
Valore

Impegnato
Valore

Realizzato
Valore Concluso

Giornate/uomo
attivate fase di

cantiere
N NUMERO 4396

Superficie
oggetto di

intervento (mq)
MQ

METRI
QUADRATI

2000

Riduzione nei
consumi

energetici
TEP

TONNELLATE
EQUIV. DI
PETROLIO

300

 PROCEDURE   DI AGGIUDICAZIONE

Denominazione CIG Importo previsto

Procedura Aperta

Step
Data Prevista Data Effettiva

Pubblicazione Bando
Acquisizione Offerte
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto
Non pertinente
Non pertinente

PIANO ECONOMICO
Profilo Pluriennale Costo Complessivo: €                        2.198.436,36

Anno Piano Economico Realizzato Da realizzare
2015 €                                 659.530,91 €                             659.530,91 €                                              -

€                                 659.530,91 €                             659.530,91 €                                              -

2019

€                                 219.843,64 €                             219.843,64 €                                              -
€                                 659.530,91 €                                               - €                            659.530,91

€                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -

2018

€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -

€                                                   -

€                                                   - €                                               - €                                              -
TOTALE  €                             2.198.436,36  €                          1.538.905,45  €                            659.530,91

AVANZAMENTI FISICI

Codice Indicatore              (presente
nella scheda CUP)

689

791

804

2016
2017

fonte: http://burc.regione.campania.it



Anno Tipo
2015
2018

Di cui programmate
€                                                   -
€                                                   - €                                               -
€                                                   -

€                                               -

€                                               -

PIANO FINANZIARIO
Fonte di Finanziamento Importo Richiesto Importo Concesso

Altro pubblico €                         659.530,91
Stato Fondo Sviluppo e Coesione €                          1.538.905,44

€                                                - €                                           -
€                                                - €                                           -

 €                                                -    €                                           -
TOTALE  €                          1.538.905,44  €                         659.530,91

QUADRO   ECONOMICO
Tipologia Spesa Importo pre-gara Importo post-gara

Progettazione e studi (incluse spese tecniche) €                                                             208.721,12 €                                                        208.721,12
Acquisizione aree o immobili €                                                               45.570,00 €                                                           45.570,00
Lavori realizzati in affidamento €                                                         1.693.772,65 €                                                     1.610.658,10
Lavori realizzati in economia €                                                                               - €                                                                          -
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi€                                                                               - €                                                                          -
Imprevisti €                                                               81.978,59 €                                                           81.978,59
IVA €                                                             230.044,39 €                                                        221.732,94
Altro €                                                               29.775,60 €                                                           29.775,60
Economie da SGP €                                                                               - €                                                                          -
Voce di spesa non prevista €                                                                               - €                                                                          -
TOTALE €                                                         2.289.862,35 €                                                     2.198.436,35

ECONOMIE
Fonte/Articolazione Importo Anno

TOTALE €                                                   - €                                               -

fonte: http://burc.regione.campania.it



Pr.
Benevento

gg mm aa gg mm aa

Consuntiva 24 Settembre 2010 Consuntiva 24 settembre 2010
Consuntiva 25 Settembre 2010 Consuntiva 25 settembre 2010
Consuntiva 9 marzo 2012 Consuntiva 9 marzo 2012
Consuntiva 15 luglio 2014 Consuntiva 15 luglio 2014
Consuntiva 13 marzo 2015 Consuntiva 14 settembre 2016
Consuntiva 15 Settembre 2016 Consuntiva 15 Ottobre 2016
Consuntiva 17 ottobre 2016 Consuntiva 17 ottobre 2016
Previsionale 20 Settembre 2018 Previsionale 1 Ottobre 2018

Importo
effettivo

 €    709.332,69

gg mm aa gg mm aa
21 Novembre 2014
19 dicembre 2014
22 gennaio 2015
24 febbraio 2015

062023

 Collaudo
 Chiusura Intervento

 Funzionalità

Studio di fattibilità
 Progettazione Preliminare
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva

 Esecuzione Lavori

Lavori di restauro della Torre Civica medievale in località Cerreto vecchio

APQ SISTEMI URBANI - XI Atto Aggiuntivo

Comune di Cerreto Sannita

Tipo di Localizzazione Areale
Regione Comuni Codice ISTAT

Campania Cerreto Sannita

Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.

Descrizione Intervento

Recupero di una torre medievale in località "Cerreto Vecchia", in via S. Anna e recupero dei ruderi
dell'area circostante della città di Cerreto Sannita distrutta dal terremoto del 19688, da adibire a
parco archeologico all'aperto con rifunzionalizzaione della vecchia cabina idrica da adibire a
museo..

DATI INDENTIFICATIVI INTERVENTO

Direzione competente

Massimo Pinto

Codice intervento SMOL
Titolo intervento

Soggetto Attuatore: Comune di Cerreto Sannita

ANAGRAFICA INTERVENTO

Soggetto Proponente:

Data
23/04/2018

Strumento di programmazione Accordo di programma Quadro
Titolo APQ

LOCALIZZAZIONE

Modalità di Attuazione Operazione a Regia
Tipologia Operazione Realizzazione_di_lavori_pubblici

Stato Intervento:

Tipologia di Investimento Completamento di restauro

In Attuazione
RUP Intervento: Geom. Claudio Iadarola

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP

CUP definitivo F57E13000380006
CUP provvisorio
Natura Realizzazione_di_lavori_pubblici
Tipologia Restauro
Settore CPT Altre opere pubbliche
Sottosettore Opere per il recupero, valorizzazione e fruizione di beni culturali
Categoria Interventi in aree archeologiche
Attività economica Altri servizi non specificati
Forme di finanziamento UE
Progetto cardine No
Progetto generatore di entrate Si
Inquadrato nella legge  obiettivo (L. 443/2001) No
Ambiente
Societa' dell'informazione

SOGGETTO     APPALTANTE

P.IVA/C.F. 81000090621
Denominazione Comune di Cerreto sannita
Telefono 0824 815211
Fax 0824 860744
Email ufficiotecnicocerretosannita@pec.it

Conclusione
Previsionale/
Consuntiva

Data ConclusioneData AvvioAvvio
Previsionale/
Consuntiva

Data Effettiva

 PROCEDURE   DI AGGIUDICAZIONE

Denominazione CIG Importo previsto

Procedura Aperta 6008436E3A  €                         752.924,94

Pubblicazione Bando
Acquisizione Offerte
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva

Step
Data Prevista

Stipula Contratto
fonte: http://burc.regione.campania.it



Descrizione
Indicatore

Unita' Di Misura
Descrizione

Unita' Di Misura
Valore

Programmato
Valore

Impegnato
Valore

Realizzato
Valore Concluso

Giornate/uomo
attivate fase di

cantiere
N NUMERO 1860,36

Superficie
oggetto di

intervento (mq)
MQ

METRI
QUADRATI

500

Riduzione nei
consumi

energetici
TEP

TONNELLATE
EQUIV. DI
PETROLIO

Anno Tipo

2017
2018

Di cui programmate
€                                                   -
€                                                   - €                                               -
€                                                   -

€                                               -

€                                               -

Non pertinente
Non pertinente

PIANO ECONOMICO
Profilo Pluriennale Costo Complessivo: €                            930.178,64

Anno Piano Economico Realizzato Da realizzare
2017 €                                 867.501,14 €                             867.501,14 €                                              -
2018 €                                   62.677,50 €                                               - €                              62.677,50

€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -

TOTALE  €                                 930.178,64  €                             867.501,14  €                              62.677,50

AVANZAMENTI FISICI

Codice Indicatore              (presente
nella scheda CUP)

689

791

804

PIANO FINANZIARIO

Fonte di Finanziamento Importo Richiesto Importo Concesso

Altro pubblico €                         867.501,14
Stato Fondo Sviluppo e Coesione €                                62.677,50 €                                           -

€                                                - €                                           -
€                                                - €                                           -

 €                                                -    €                                           -
TOTALE  €                                62.677,50  €                         867.501,14

QUADRO   ECONOMICO

Tipologia Spesa Importo pre-gara Importo post-gara

Progettazione e studi (incluse spese tecniche) €                                                               92.382,64 €                                                           91.781,75
Acquisizione aree o immobili €                                                                               - €                                                                          -
Lavori realizzati in affidamento €                                                             752.924,94 €                                                        709.332,69
Lavori realizzati in economia €                                                                               - €                                                                          -
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi€                                                                               - €                                                                          -
Imprevisti €                                                               42.690,93 €                                                           29.008,87
IVA €                                                               97.716,86 €                                                           87.680,33
Altro €                                                                     375,00 €                                                                 375,00

Anno

Economie da SGP €                                                                               - €                                                                          -
Voce di spesa non prevista €                                                                               - €                                                           12.000,00
TOTALE €                                                             986.090,37 €                                                        930.178,64

ECONOMIE
Fonte/Articolazione Importo

TOTALE €                                                   - €                                               -

fonte: http://burc.regione.campania.it



Pr.
Caserta 061002

Progetto per la realizzazione del nuovo museo archeologico del territorio di Alife

APQ SISTEMI URBANI - XI Atto Aggiuntivo

Comune d i Alife

Tipo di Localizzazione Areale
Regione Comuni Codice ISTAT

Campania Alife

Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.

Descrizione Intervento Demolizione e ricostruzione del un nuovo museo archeologico del territorio di Alife

DATI INDENTIFICATIVI INTERVENTO

Direzione competente

Massimo Pinto

Codice intervento SMOL

Titolo intervento

Soggetto Attuatore: Comune di Alife

ANAGRAFICA INTERVENTO

Soggetto Proponente:

Data
23/04/2018

Strumento di programmazione Accordo di programma Quadro
Titolo APQ

LOCALIZZAZIONE

Modalità di Attuazione Operazione a Regia
Tipologia Operazione Realizzazione_di_lavori_pubblici

Stato Intervento:

Tipologia di Investimento Ristrutturazione

In Attuazione
RUP Intervento: Geom. Claudio Accarino

fonte: http://burc.regione.campania.it



gg mm aa gg mm aa
Consuntiva 1 Marzo 2014 Consuntiva 5 Giugno 2014
Consuntiva 6 Giugno 2014 Consuntiva 6 Giugno 2014
Consuntiva 23 luglio 2014 Consuntiva 23 luglio 2014
Consuntiva 30 luglio 2014 Consuntiva 11 Novembre 2014
Consuntiva 26 maggio 2015 Previsionale 20 Giugno 2019
Previsionale 1 Luglio 2019 Previsionale 30 Luglio 2019
Previsionale 1 Agosto 2019 Previsionale 2 Settembre 2019
Previsionale 3 Settembre 2019 Previsionale 1 Ottobre 2019

Importo effettivo

 € 1.772.003,25

gg mm aa gg mm aa
31 dicembre 2014
16 febbraio 2015
21 aprile 2015
12 maggio 2015
5 novembre 2015

 Collaudo
 Chiusura Intervento

 Funzionalità

Descrizione Step

Studio di fattibilità
 Progettazione Preliminare
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva

 Esecuzione Lavori

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP

CUP definitivo F91B14000240002
CUP provvisorio
Natura Realizzazione_di_lavori_pubblici
Tipologia Ristrutturazione
Settore CPT Altre opere pubbliche
Sottosettore Opere per il recupero, valorizzazione e fruizione di beni culturali
Categoria Musei archivi e biblioteche
Attività economica Altri servizi non specificati
Forme di finanziamento UE
Progetto cardine No
Progetto generatore di entrate Si
Inquadrato nella legge  obiettivo (L. 443/2001) No
Ambiente
Societa' dell'informazione No

SOGGETTO     APPALTANTE

P.IVA/C.F. 82000320612
Denominazione Comune di Alife
Telefono 0823-787403
Fax 0823-787015
Email  areallpp@comune.alife.ce.it

Conclusione
Previsionale/

Data ConclusioneData Avvio
PISTE   PROCEDURALI

Avvio
Previsionale/

Data Effettiva

 PROCEDURE   DI AGGIUDICAZIONE

Denominazione CIG Importo previsto

Procedura Aperta 60461164C2  €                      1.863.382,73

Pubblicazione Bando
Acquisizione Offerte
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva

Step
Data Prevista

Stipula Contratto
Non pertinente
Non pertinente

fonte: http://burc.regione.campania.it



Descrizione
Indicatore

Unita' Di Misura
Descrizione

Unita' Di Misura
Valore

Programmato
Valore

Impegnato
Valore

Realizzato
Valore Concluso

Giornate/uomo
attivate fase di

cantiere
N NUMERO 4776,98

Destinatari N NUMERO 300

Superficie
oggetto di

intervento (mq)
MQ

METRI
QUADRATI

3700

PIANO ECONOMICO
Profilo Pluriennale Costo Complessivo: €                         2.388.491,33

Anno Piano Economico Realizzato Da realizzare
2015 €                                  716.547,40 €                              716.547,40 €                                              -
2018 €                              1.671.943,93 €                                               - €                         1.671.943,93

€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -

TOTALE  €                              2.388.491,33  €                              716.547,40  €                         1.671.943,93

AVANZAMENTI FISICI

Codice Indicatore              (presente
nella scheda CUP)

689

796

791

fonte: http://burc.regione.campania.it



Anno Tipo

2015
2018

Di cui programmate
€                                                   -
€                                                   - €                                               -
€                                                   -

€                                               -

€                                               -

PIANO FINANZIARIO

Fonte di Finanziamento Importo Richiesto Importo Concesso

Altro pubblico  €                          716.547,40
Stato Fondo Sviluppo e Coesione  €                           1.671.943,93  €                                           -

 €                                                -    €                                           -
 €                                                -    €                                           -
 €                                                -    €                                           -

TOTALE  €                           1.671.943,93  €                          716.547,40

QUADRO   ECONOMICO

Tipologia Spesa Importo pre-gara Importo post-gara

Progettazione e studi (incluse spese tecniche) €                                                              251.673,80 €                                                         236.443,37
Acquisizione aree o immobili €                                                                               - €                                                                          -
Lavori realizzati in affidamento €                                                          1.863.382,73 €                                                      1.772.003,25
Lavori realizzati in economia €                                                                18.497,87 €                                                           46.025,01
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi €                                                                               - €                                                                          -
Imprevisti €                                                                47.632,01 €                                                           48.899,14
IVA €                                                              262.822,35 €                                                         235.120,56
Altro €                                                                45.000,00 €                                                           50.000,00

Anno

Economie da SGP €                                                                               - €                                                                          -
Voce di spesa non prevista €                                                                               - €                                                                          -
TOTALE €                                                          2.489.008,76 €                                                      2.388.491,33

ECONOMIE
Fonte/Articolazione Importo

TOTALE €                                                   - €                                               -

fonte: http://burc.regione.campania.it



Pr.
Caserta

Modalità di Attuazione Operazione a Regia
Tipologia Operazione Realizzazione_di_lavori_pubblici

Stato Intervento:

Tipologia di Investimento Nuova realizzazione

In Attuazione
RUP Intervento: Geom. Pietro Russo

Soggetto Attuatore: Comune di Riardo

ANAGRAFICA INTERVENTO

Soggetto Proponente:

Data
23/04/2018

Strumento di programmazione Accordo di programma Quadro
Titolo APQ

LOCALIZZAZIONE

Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.

Descrizione Intervento

DATI INDENTIFICATIVI INTERVENTO

Direzione competente

Massimo Pinto

Codice intervento SMOL

Titolo intervento
La terra delle acque, rete di itinerari tra storia e natura mostra evento sulle potenzialità della rete
degli attrattori costituita da borghi, castelli ed aree naturali nei territori compresi tra alto
casertano e Matese

APQ SISTEMI URBANI - XI Atto Aggiuntivo

Comune di Riardo

Tipo di Localizzazione Areale
Regione Comuni Codice ISTAT

Campania Riardo 061068

fonte: http://burc.regione.campania.it



gg mm aa gg mm aa
Consuntiva 7 novembre 2013 Consuntiva 7 novembre 2013
Consuntiva 8 novembre 2013 Consuntiva 8 novembre 2013
Consuntiva 3 novembre 2014 Consuntiva 3 novembre 2014
Consuntiva 4 novembre 2014 Consuntiva 28 novembre 2014
Consuntiva 19 gennaio 2015 Consuntiva 27 febbraio 2015
Consuntiva 27 febbraio 2015 Consuntiva 27 febbraio 2015
Previsionale 1 Luglio 2018 Previsionale 16 Luglio 2018
Previsionale 17 Luglio 2018 Previsionale 1 Agosto 2018

Importo
effettivo

 €    121.608,66

gg mm aa gg mm aa
9 febbraio 2015 9 febbraio 2015

16 gennaio 2015 16 gennaio 2015
19 gennaio 2015
19 gennaio 2015

3 giugno 2015 3 giugno 2015Stipula Contratto
Non pertinente
Non pertinente

Pubblicazione Bando
Acquisizione Offerte
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva

Step
Data Prevista Data Effettiva

 PROCEDURE   DI AGGIUDICAZIONE

Denominazione CIG Importo previsto

Procedura Aperta 6083137B72  €                         131.840,00

Email protocollo.riardo@asmepec.it

Conclusione
Previsionale/

Data ConclusioneData Avvio
PISTE   PROCEDURALI

Avvio
Previsionale/

Denominazione Comune di Riardo
Telefono 0823-981044
Fax 0823-981088

Ambiente
Societa' dell'informazione No

SOGGETTO     APPALTANTE

P.IVA/C.F. 80011310614

Progetto cardine No
Progetto generatore di entrate
Inquadrato nella legge  obiettivo (L. 443/2001) No

Categoria restauro e riqualificazione di beni culturali
Attività economica Altri servizi non specificati
Forme di finanziamento UE

Tipologia Recupero
Settore CPT Altre opere pubbliche
Sottosettore opere per il recupero, valorizzazione e fruizione di beni culturali

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP

CUP definitivo E39J13000880008
CUP provvisorio
Natura Realizzazione_di_lavori_pubblici

 Collaudo
 Chiusura Intervento

 Funzionalità

Descrizione Step

Studio di fattibilità
 Progettazione Preliminare
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva

 Esecuzione Lavori

fonte: http://burc.regione.campania.it



Descrizione
Indicatore

Unita' Di Misura
Descrizione

Unita' Di Misura
Valore

Programmato
Valore

Impegnato
Valore

Realizzato
Valore Concluso

Giornate/uomo
attivate fase di

cantiere
N NUMERO 557,77

Destinatari N NUMERO 300

689

796

TOTALE  €                                 278.884,99  €                             278.884,99 €                                              -

AVANZAMENTI FISICI

Codice Indicatore              (presente
nella scheda CUP)

€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -

€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -

€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -

€                                                   - €                                               - €                                              -

Anno Piano Economico Realizzato Da realizzare
2015 €                                 278.884,99 €                             278.884,99

PIANO ECONOMICO
Profilo Pluriennale Costo Complessivo: €                            278.884,99

fonte: http://burc.regione.campania.it



Anno Tipo

2015
2018

TOTALE €                                                   - €                                               -

TOTALE €                                                             290.614,23 €                                                        278.884,99

ECONOMIE
Fonte/Articolazione Importo

Forniture e servizi €                                                               91.900,00 €                                                           91.900,00

Anno

Economie da SGP €                                                                               - €                                                                          -
Voce di spesa non prevista €                                                                               - €                                                                          -

Imprevisti €                                                                  6.960,36 €                                                             6.960,36
IVA €                                                               38.053,39 €                                                           36.555,49

Lavori realizzati in economia €                                                                  4.747,65 €                                                             4.747,65
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi€                                                                               - €                                                                          -

Acquisizione aree o immobili €                                                                               - €                                                                          -
Lavori realizzati in affidamento €                                                             131.840,00 €                                                        121.608,66

QUADRO   ECONOMICO

Tipologia Spesa Importo pre-gara Importo post-gara

Progettazione e studi (incluse spese tecniche) €                                                               17.112,83 €                                                           17.112,83

 €                                                -    €                                           -
TOTALE  €                              195.219,49  €                           83.665,50

€                                                - €                                           -
€                                                - €                                           -

Altro pubblico  €                           83.665,50
Stato Fondo Sviluppo e Coesione €                              195.219,49 €                                           -

PIANO FINANZIARIO

Fonte di Finanziamento Importo Richiesto Importo Concesso

Di cui programmate
€                                                   -
€                                                   - €                                               -
€                                                   -

€                                               -

€                                               -

fonte: http://burc.regione.campania.it



Pr.

Napoli

Modalità di Attuazione Operazione a Regia

Tipologia Operazione Realizzazione_di_lavori_pubblici

Stato Intervento:

Tipologia di Investimento Completamento di recupero

In Attuazione

RUP Intervento: Michele Maresca

Soggetto Attuatore: Comune di Massa Lubrense

ANAGRAFICA INTERVENTO

Soggetto Proponente:

Data

23/04/2018

Strumento di programmazione Accordo di programma Quadro
Titolo APQ

LOCALIZZAZIONE

Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.

Descrizione Intervento Restauro di via Campanella, rifunzionalizzazione e accesso alla torre ed ai resti del tempio.

DATI INDENTIFICATIVI INTERVENTO

Direzione competente
Massimo Pinto

Codice intervento SMOL

Titolo intervento
Area archeologica Punta Campanella: Restauro manufatti e abbattimento barriere architettoniche
via Campanella

APQ SISTEMI URBANI - XI Atto Aggiuntivo

Comune di Massa Lubrense

Tipo di Localizzazione Areale

Regione Comuni Codice ISTAT

Campania Massa Lubrense 063044

fonte: http://burc.regione.campania.it



gg mm aa gg mm aa

Consuntiva 1 Ottobre 2012 Consuntiva 8 Ottobre 2012
Consuntiva 1 Marzo 2013 Consuntiva 8 Marzo 2013
Consuntiva 1 Settembre 2013 Consuntiva 1 Settembre 2013
Consuntiva 1 Gennaio 2014 Consuntiva 13 Gennaio 2014
Consuntiva 6 Luglio 2015 Previsionale 7 Luglio 2019
Previsionale 1 Agosto 2019 Previsionale 30 Settembre 2019
Previsionale 10 Ottobre 2019 Previsionale 10 Ottobre 2019
Previsionale 20 Ottobre 2019 Previsionale 20 Ottobre 2019

Email protocollo.massalubrense@pec.it

Conclusione
Previsionale/
Consuntiva

Data ConclusioneData Avvio

PISTE   PROCEDURALI

Avvio
Previsionale/
Consuntiva

Denominazione Comune di Massa Lubrense

Telefono 081 5339401

Fax 081 8789576

Ambiente No
Societa' dell'informazione No

SOGGETTO     APPALTANTE

P.IVA/C.F. 637560632

Progetto cardine No
Progetto generatore di entrate No
Inquadrato nella legge  obiettivo (L. 443/2001) No

Categoria
Attività economica Non pertinente
Forme di finanziamento Stato Fondo Sviluppo e Coesione

Tipologia Completamento di restauro
Settore CPT Viabilità
Sottosettore

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP

CUP definitivo E11B07000260003
CUP provvisorio
Natura Realizzazione_di_lavori_pubblici

 Collaudo
 Chiusura Intervento

 Funzionalità

Descrizione Step

Studio di fattibilità
 Progettazione Preliminare
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva

 Esecuzione Lavori

fonte: http://burc.regione.campania.it



Importo
effettivo

gg mm aa gg mm aa

Descrizione
Indicatore

Unita' Di Misura
Descrizione

Unita' Di Misura
Valore

Programmato
Valore

Impegnato
Valore

Realizzato
Valore Concluso

Giornate/uomo
attivate fase di

cantiere
N NUMERO 4254

Superficie
oggetto di

intervento (mq)
MQ

METRI
QUADRATI

500

Riduzione nei
consumi

energetici
TEP

TONNELLATE
EQUIV. DI
PETROLIO

200

689

791

804

TOTALE  €                             2.127.254,77  €                          1.063.627,39  €                        1.063.627,39

AVANZAMENTI FISICI

Codice Indicatore              (presente
nella scheda CUP)

€                                                   - €                                               - €                                              -

€                                                   - €                                               - €                                              -

€                                                   - €                                               - €                                              -

€                                                   - €                                               - €                                              -

2018  €                                 638.176,43 €                                               -  €                            638.176,43

2019  €                                 425.450,95 €                                               -  €                            425.450,95

2016  €                                 425.450,95  €                             425.450,95

2017  €                                 425.450,95  €                             425.450,95 €                                              -

Anno Piano Economico Realizzato Da realizzare

2015  €                                 212.725,48  €                             212.725,48

Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto

Non pertinente

Non pertinente

PIANO ECONOMICO

Profilo Pluriennale Costo Complessivo:  €                        2.127.254,77

Step
Data Prevista Data Effettiva

Pubblicazione Bando

Acquisizione Offerte

Aggiudicazione Provvisoria

 PROCEDURE   DI AGGIUDICAZIONE

Denominazione CIG Importo previsto

Procedura Aperta

fonte: http://burc.regione.campania.it



Anno Tipo

2018

2019

TOTALE €                                                   - €                                               -

TOTALE  €                                                         2.800.000,00  €                                                     2.127.254,77

ECONOMIE

Fonte/Articolazione Importo

Altro  €                                                               52.760,25  €                                                           52.760,25

Anno

Economie da SGP €                                                                               - €                                                                          -

Voce di spesa non prevista €                                                                               - €                                                                          -

Imprevisti  €                                                               91.389,76  €                                                           91.389,76

IVA  €                                                             255.550,36  €                                                        194.391,71

Lavori realizzati in economia  €                                                               28.000,00  €                                                           28.000,00

Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi €                                                                  2.000,00  €                                                             2.000,00

Acquisizione aree o immobili  €                                                                  8.000,00  €                                                             8.000,00

Lavori realizzati in affidamento  €                                                         2.255.379,63  €                                                     1.643.793,05

QUADRO   ECONOMICO

Tipologia Spesa Importo pre-gara Importo post-gara

Progettazione e studi (incluse spese tecniche)  €                                                             106.920,00  €                                                        106.920,00

 €                                                -    €                                           -

TOTALE  €                          2.127.254,77  €                                           -

 €                                                -    €                                           -

 €                                                -    €                                           -

Stato Fondo Sviluppo e Coesione  €                          1.063.627,39  €                                           -

Stato Fondo Sviluppo e Coesione  €                          1.063.627,39  €                                           -

PIANO FINANZIARIO

Fonte di Finanziamento Importo Richiesto Importo Concesso

Di cui programmate

€                                                   -

€                                                   - €                                               -

€                                                   -

€                                               -

€                                               -

fonte: http://burc.regione.campania.it



Pr.

Napoli

Modalità di Attuazione Operazione a Regia
Tipologia Operazione Realizzazione_di_lavori_pubblici

Stato Intervento:

Tipologia di Investimento Recupero

In Attuazione
RUP Intervento: MARIO MOCCIA

Soggetto Attuatore: Comune di Somma Vesuviana
ANAGRAFICA INTERVENTO

Soggetto Proponente:

Data

23/04/2018

Strumento di programmazione Accordo di programma Quadro

Titolo APQ

LOCALIZZAZIONE

Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile

Responsabile A.P.Q.

Descrizione Intervento

Oggetto principale del presente progetto è il recupero delle parti architettoniche più
caratterizzanti del complesso monumentale della Chiesa e del Convento di San Domenico, edificio
di particolare interesse e valore storico-ambientale del Comune di Somma Vesuviana, ovvero la

torre campanaria ed i prospetti della Chiesa. Il progetto altresì interessa, per continuità, anche le
aree urbane immediatamente circostanti, al fine di valorizzare e far risaltare maggiormente il

carattere architettonico dominante dell’edificio monumentale.

DATI INDENTIFICATIVI INTERVENTO

Direzione competente

Massimo Pinto

Codice intervento SMOL

Titolo intervento Recupero del complesso monumentale di San Domenico ed aree limitrofe

APQ SISTEMI URBANI - XI Atto Aggiuntivo

Comune di Somma Vesuviana

Tipo di Localizzazione Areale

Regione Comuni Codice ISTAT

Campania Somma Vesuviana 063079

fonte: http://burc.regione.campania.it



gg mm aa gg mm aa
Consuntiva 18 Marzo 2011 Consuntiva 5 Dicembre 2011
Consuntiva 23 Aprile 2012 Consuntiva 17 Novembre 2012
Consuntiva 19 Febbraio 2013 Consuntiva 20 Dicembre 2013
Consuntiva 6 Giugno 2014 Consuntiva 8 Agosto 2014
Consuntiva 7 Luglio 2015 Consuntiva 23 Maggio 2016
Consuntiva 15 Marzo 2017 Consuntiva 15 Settembre 2017
Consuntiva 20 Ottobre 2017 Consuntiva 10 Ottobre 2017
Consuntiva 17 Febbraio 2017 Consuntiva 21 Febbraio 2017

Email protocollo.generale@pec.sommavesuviana.info

Conclusione
Previsionale/
Consuntiva

Data ConclusioneData Avvio

PISTE   PROCEDURALI

Avvio
Previsionale/
Consuntiva

Denominazione Comune di Somma Vesuviana

Telefono 081-8939111

Fax

Ambiente No
Societa' dell'informazione No

SOGGETTO     APPALTANTE
P.IVA/C.F. 80021380631

Progetto cardine No
Progetto generatore di entrate No
Inquadrato nella legge  obiettivo (L. 443/2001) No

Categoria
Attività economica Non pertinente
Forme di finanziamento Stato Fondo Sviluppo e Coesione

Tipologia Recupero
Settore CPT Altre opere pubbliche
Sottosettore

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP

CUP definitivo D99G13001990006
CUP provvisorio
Natura Realizzazione_di_lavori_pubblici

 Collaudo
 Chiusura Intervento

 Funzionalità

Descrizione Step

Studio di fattibilità
 Progettazione Preliminare
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva

 Esecuzione Lavori

fonte: http://burc.regione.campania.it



Importo
effettivo

############

gg mm aa gg mm aa

18 Maggio 2015
8 Gennaio 2015

23 Marzo 2015
18 Maggio 2015
24 Giugno 2015

Descrizione
Indicatore

Unita' Di Misura
Descrizione

Unita' Di Misura
Valore

Programmato
Valore

Impegnato
Valore

Realizzato
Valore Concluso

Giornate/uomo
attivate fase di

cantiere
N NUMERO € 2.806,79

Superficie
oggetto di

intervento (mq)
MQ

METRI
QUADRATI

300

Riduzione nei
consumi

energetici
TEP

TONNELLATE
EQUIV. DI
PETROLIO

100

689

791

804

TOTALE  €                             1.403.392,84  €                          1.403.392,84 €                                              -

AVANZAMENTI FISICI

Codice Indicatore              (presente
nella scheda CUP)

€                                                   - €                                               - €                                              -

€                                                   - €                                               - €                                              -

€                                                   - €                                               - €                                              -

€                                                   - €                                               - €                                              -

€                                                   - €                                               - €                                              -

€                                                   - €                                               - €                                              -

2016  €                                 701.696,42  €                             701.696,42 €                                              -

2017  €                                 280.678,57  €                             280.678,57 €                                              -

Anno Piano Economico Realizzato Da realizzare

2015  €                                 421.017,85  €                             421.017,85 €                                              -

Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto
Non pertinente
Non pertinente

PIANO ECONOMICO

Profilo Pluriennale Costo Complessivo:  €                        1.403.392,84

Step
Data Prevista Data Effettiva

Pubblicazione Bando
Acquisizione Offerte
Aggiudicazione Provvisoria

 PROCEDURE   DI AGGIUDICAZIONE

Denominazione CIG Importo previsto

Procedura Aperta ZD61714C8D  €                     1.403.392,84

fonte: http://burc.regione.campania.it



Anno Tipo

2018

TOTALE €                                                   - €                                               -

TOTALE  €                                                         1.666.841,17  €                                                     1.403.392,84

ECONOMIE

Fonte/Articolazione Importo

Altro  €                                                                  7.476,25  €                                                           24.022,04

Anno

Economie da SGP €                                                                               - €                                                                          -

Voce di spesa non prevista €                                                                               - €                                                                          -

Imprevisti  €                                                               90.561,42  €                                                           90.561,42

IVA  €                                                             162.463,82  €                                                        143.315,50

Lavori realizzati in economia  €                                                             355.000,00  €                                                           35.000,00

Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi€                                                                               - €                                                                          -

Acquisizione aree o immobili

Lavori realizzati in affidamento  €                                                             905.614,16  €                                                        981.314,16

QUADRO   ECONOMICO

Tipologia Spesa Importo pre-gara Importo post-gara

Progettazione e studi (incluse spese tecniche)  €                                                             145.725,52  €                                                        129.179,72

 €                                                -    €                                           -

TOTALE  €                          1.403.392,84  €                                           -

 €                                                -    €                                           -

 €                                                -    €                                           -

Stato Fondo Sviluppo e Coesione  €                          1.403.392,84  €                                           -

 €                                                -    €                                           -

PIANO FINANZIARIO

Fonte di Finanziamento Importo Richiesto Importo Concesso

Di cui programmate

€                                                   -

€                                                   - €                                               -

€                                                   -

€                                               -

€                                               -

fonte: http://burc.regione.campania.it



Pr.

Napoli

Modalità di Attuazione Operazione a Regia
Tipologia Operazione Realizzazione_di_lavori_pubblici

Stato Intervento:

Tipologia di Investimento Manutenzione Straordinaria

In Attuazione
RUP Intervento: Carmine D'Amore

Soggetto Attuatore: Comune di Brusciano
ANAGRAFICA INTERVENTO

Soggetto Proponente:

Data

23/04/2018

Strumento di programmazione Accordo di programma Quadro
Titolo APQ

LOCALIZZAZIONE

Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.

Descrizione Intervento
Riqualificazione spazio pubblico disposto intorno al nucleo centrale del paese e  miglioramento

delle infrastrutture primarie, delle strade, degli slarghi esistente, della pubblica illuminazione e dei
sottoservizi.

DATI INDENTIFICATIVI INTERVENTO

Direzione competente
Massimo Pinto

Codice intervento SMOL
Titolo intervento Lavori di riqualificazione urbana delle strade del centro storico

APQ SISTEMI URBANI - XI Atto Aggiuntivo

Comune di Brusciano

Tipo di Localizzazione Areale

Regione Comuni Codice ISTAT

Campania Brusciano 063010

fonte: http://burc.regione.campania.it



gg mm aa gg mm aa

Consuntiva 8 Settembre 2012 Consuntiva 10 Marzo 2013
Consuntiva 12 Dicembre 2013 Consuntiva 11 Gennaio 2014
Consuntiva 2 Marzo 2014 Consuntiva 14 Novembre 2014
Consuntiva 24 Gennaio 2015 Consuntiva 4 Giugno 2015
Consuntiva 8 Settembre 2015 Consuntiva 25 Novembre 2015
Consuntiva 28 Giugno 2016 Consuntiva 25 Dicembre 2016
Consuntiva 4 Febbraio 2017 Consuntiva 11 Febbraio 2017
Consuntiva 10 Marzo 2017 Consuntiva 10 Marzo 2017

Email protocollo@pec.comune.brusciano.na.it

Conclusione
Previsionale/
Consuntiva

Data ConclusioneData Avvio

PISTE   PROCEDURALI

Avvio
Previsionale/
Consuntiva

Denominazione Comune di Brusciano

Telefono 081-5218111

Fax 081-5190191

Ambiente No
Societa' dell'informazione No

SOGGETTO     APPALTANTE

P.IVA/C.F. 84005130632

Progetto cardine No
Progetto generatore di entrate No
Inquadrato nella legge  obiettivo (L. 443/2001) No

Categoria
Attività economica Non pertinente
Forme di finanziamento Stato Fondo Sviluppo e Coesione

Tipologia Manutenzione Straordinaria
Settore CPT Altre opere pubbliche
Sottosettore

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP

CUP definitivo I39D14000030006
CUP provvisorio
Natura Realizzazione_di_lavori_pubblici

 Collaudo
 Chiusura Intervento

 Funzionalità

Descrizione Step

Studio di fattibilità
 Progettazione Preliminare
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva

 Esecuzione Lavori

fonte: http://burc.regione.campania.it



Importo
effettivo

############

gg mm aa gg mm aa

17 Ottobre 2014

6 Ottobre 2015

21 Ottobre 2015

Descrizione
Indicatore

Unita' Di Misura
Descrizione

Unita' Di Misura
Valore

Programmato
Valore

Impegnato
Valore

Realizzato
Valore Concluso

Giornate/uomo
complessivament

e attivate
N NUMERO  €     2.533,11

Estensione
dell'intervento in
lunghezza (Km)

KM KILOMETRI 5

Riduzione nei
consumi

energetici
TEP

TONNELLATE
EQUIV. DI
PETROLIO

100

682

778

804

TOTALE  €                             1.266.555,87  €                             379.966,76  €                            886.589,11

AVANZAMENTI FISICI

Codice Indicatore              (presente
nella scheda CUP)

€                                                   - €                                               - €                                              -

€                                                   - €                                               - €                                              -

€                                                   - €                                               - €                                              -

€                                                   - €                                               - €                                              -

€                                                   - €                                               - €                                              -

2016  €                                 886.589,11  €                            886.589,11

Anno Piano Economico Realizzato Da realizzare

2015  €                                 379.966,76  €                             379.966,76

Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto

Non pertinente

Non pertinente

PIANO ECONOMICO

Profilo Pluriennale Costo Complessivo:  €                        1.266.555,87

Step
Data Prevista Data Effettiva

Pubblicazione Bando

Acquisizione Offerte

Aggiudicazione Provvisoria

 PROCEDURE   DI AGGIUDICAZIONE

Denominazione CIG Importo previsto

Procedura Aperta 59425592D2  €                     1.266.555,87

fonte: http://burc.regione.campania.it



Anno Tipo

TOTALE €                                                   - €                                               -

TOTALE  €                                                         1.326.233,59  €                                                     1.266.555,87

ECONOMIE

Fonte/Articolazione Importo

Altro  €                                                               24.436,60  €                                                           26.365,18

Anno

Economie da SGP €                                                                               - €                                                                          -

Voce di spesa non prevista €                                                                               - €                                                                          -

Imprevisti  €                                                                  9.000,00  €                                                             9.000,00

IVA  €                                                             221.175,00  €                                                        210.413,96

Lavori realizzati in economia  €                                                               47.341,49  €                                                           47.341,49

Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi€                                                                               - €                                                                          -

Acquisizione aree o immobili €                                                                               - €                                                                          -

Lavori realizzati in affidamento  €                                                             961.032,27  €                                                        912.743,95

QUADRO   ECONOMICO

Tipologia Spesa Importo pre-gara Importo post-gara

Progettazione e studi (incluse spese tecniche)  €                                                               63.248,23  €                                                           60.691,29

 €                                                -    €                                           -

TOTALE  €                              886.589,11  €                         379.966,76

 €                                           -

 €                                                -    €                                           -

Altro pubblico  €                         379.966,76

Stato Fondo Sviluppo e Coesione  €                              886.589,11  €                                           -

PIANO FINANZIARIO

Fonte di Finanziamento Importo Richiesto Importo Concesso

Di cui programmate

€                                                   -

€                                                   - €                                               -

€                                                   -

€                                               -

€                                               -

fonte: http://burc.regione.campania.it



Pr.

Caserta

Modalità di Attuazione Operazione a Regia

Tipologia Operazione Realizzazione_di_lavori_pubblici

Stato Intervento:

Tipologia di Investimento Nuova realizzazione

In Attuazione

RUP Intervento: Linda Petrella

Soggetto Attuatore: Comune di Dragoni

ANAGRAFICA INTERVENTO

Soggetto Proponente:

Data

23/04/2018

Strumento di programmazione Accordo di programma Quadro

Titolo APQ

LOCALIZZAZIONE

Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile

Responsabile A.P.Q.

Descrizione Intervento
l progetto di riqualificazione del borgo di San Giorgio si prefigge la valorizzazione

dell’esistente impianto urbanistico, arredato con le innovative tecnologie bioclimatiche e mira al
miglioramento degli arredi e della qualità urbana, di recupero dei luoghi tradizionali.

DATI INDENTIFICATIVI INTERVENTO

Direzione competente

Massimo Pinto

Codice intervento SMOL

Titolo intervento Riqualificazione del centro storico di San Giorgio

APQ SISTEMI URBANI - XI Atto Aggiuntivo

Comune di Dragoni

Tipo di Localizzazione Areale

Regione Comuni Codice ISTAT

Campania Dragoni 061033

fonte: http://burc.regione.campania.it



gg mm aa gg mm aa

Consuntiva 20 Ottobre 2011 Consuntiva 20 Ottobre 2011

Consuntiva 11 Marzo 2012 Consuntiva 11 Maggio 2012

Consuntiva 6 Maggio 2013 Consuntiva 3 Giugno 2013

Consuntiva 28 Agosto 2013 Consuntiva 13 Gennaio 2014

Consuntiva 20 Aprile 2015 Previsionale 30 Maggio 2018

Previsionale 3 Giugno 2018 Previsionale 2 Dicembre 2018

Previsionale 7 Gennaio 2019 Previsionale 15 Gennaio 2019

Previsionale 11 Gennaio 2019 Previsionale 11 Gennaio 2019

Email areatecnica.comune.dragoni@pec.it

Conclusione
Previsionale/
Consuntiva

Data ConclusioneData Avvio

PISTE   PROCEDURALI

Avvio
Previsionale/
Consuntiva

Denominazione Comune di Dragoni

Telefono 0823-1682155

Fax 0823-866238

Ambiente No

Societa' dell'informazione No

SOGGETTO     APPALTANTE

P.IVA/C.F. 80010090613

Progetto cardine No

Progetto generatore di entrate No

Inquadrato nella legge  obiettivo (L. 443/2001) No

Categoria

Attività economica Non pertinente

Forme di finanziamento Stato Fondo Sviluppo e Coesione

Tipologia Completamento di recupero

Settore CPT Altre opere pubbliche

Sottosettore

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP

CUP definitivo C42I14000000002

CUP provvisorio

Natura Realizzazione_di_lavori_pubblici

 Collaudo

 Chiusura Intervento

 Funzionalità

Descrizione Step

Studio di fattibilità

 Progettazione Preliminare

 Progettazione Definitiva

 Progettazione Esecutiva

 Esecuzione Lavori

fonte: http://burc.regione.campania.it



Importo
effettivo

############

gg mm aa gg mm aa

20 Giugno 2014

23 Luglio 2014

2 Aprile 2015

13 Aprile 2015

Descrizione
Indicatore

Unita' Di Misura
Descrizione

Unita' Di Misura
Valore

Programmato
Valore

Impegnato
Valore

Realizzato
Valore Concluso

Giornate/uomo
complessivament

e attivate
N NUMERO  €     3.588,60

Estensione
dell'intervento in
lunghezza (Km)

KM KILOMETRI 2,5

Riduzione nei
consumi

energetici
TEP

TONNELLATE
EQUIV. DI
PETROLIO

100

682

778

804

TOTALE  €                             1.794.301,57  €                          1.256.011,10  €                            538.290,47

AVANZAMENTI FISICI

Codice Indicatore              (presente
nella scheda CUP)

€                                                   - €                                               - €                                              -

€                                                   - €                                               - €                                              -

€                                                   - €                                               - €                                              -

€                                                   - €                                               - €                                              -

2018  €                                 538.290,47  €                            538.290,47

€                                                   - €                                               - €                                              -

2016  €                                 358.860,31  €                             358.860,31 €                                              -

2017  €                                 717.720,63  €                             717.720,63

Anno Piano Economico Realizzato Da realizzare

2015  €                                 179.430,16  €                             179.430,16

Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto

Non pertinente

Non pertinente

PIANO ECONOMICO

Profilo Pluriennale Costo Complessivo:  €                        1.794.301,57

Step
Data Prevista Data Effettiva

Pubblicazione Bando

Acquisizione Offerte

Aggiudicazione Provvisoria

 PROCEDURE   DI AGGIUDICAZIONE

Denominazione CIG Importo previsto

Procedura Aperta 5810067AF4  €                     1.794.301,57

fonte: http://burc.regione.campania.it



Anno Tipo

2017

2018

TOTALE €                                                   - €                                               -

TOTALE  €                                                         1.944.770,10  €                                                     1.794.301,57

ECONOMIE

Fonte/Articolazione Importo

Altro  €                                                               56.180,21  €                                                           56.180,21

Anno

Economie da SGP €                                                                               - €                                                                          -

Voce di spesa non prevista €                                                                               - €                                                                          -

Imprevisti  €                                                               66.451,08  €                                                           66.451,08

IVA  €                                                             189.441,33  €                                                        175.762,37

Lavori realizzati in economia  €                                                               60.618,98  €                                                           60.618,98

Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi €                                                               18.000,00  €                                                           18.000,00

Acquisizione aree o immobili  €                                                               90.000,00  €                                                           90.000,00

Lavori realizzati in affidamento  €                                                         1.329.021,63  €                                                     1.192.232,06

QUADRO   ECONOMICO

Tipologia Spesa Importo pre-gara Importo post-gara

Progettazione e studi (incluse spese tecniche)  €                                                             135.056,87  €                                                        135.056,87

 €                                                -    €                                           -

TOTALE  €                          1.256.011,10  €                         538.290,47

 €                                           -

 €                                                -    €                                           -

Altro pubblico  €                         538.290,47

Stato Fondo Sviluppo e Coesione  €                          1.256.011,10  €                                           -

PIANO FINANZIARIO

Fonte di Finanziamento Importo Richiesto Importo Concesso

Di cui programmate

€                                                   -

€                                                   - €                                               -

€                                                   -

€                                               -

€                                               -

fonte: http://burc.regione.campania.it



Pr.
Napoli

Soggetto Attuatore: Comune di Meta
ANAGRAFICA INTERVENTO

Soggetto Proponente: Comune di Meta
In Attuazione

RUP Intervento: Paola De Maio
Modalità di Attuazione

Tipo di Localizzazione

DATI INDENTIFICATIVI INTERVENTO
Direzione competente

Massimo Pinto

Codice intervento SMOL
Titolo intervento Lavori di messa in sicurezza della scuola media ubicata alla via G.Marconi

APQ SISTEMI URBANI - XI Atto Aggiuntivo

Areale

Data
23/04/2018

Strumento di programmazione Accordo di programma Quadro
Titolo APQ

LOCALIZZAZIONE

Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.

Descrizione Intervento
Il progetto prevede la riqualificazione  degli edifici scolastici "Istituto "Buonocore e Fienga", che

attualmente sono afflitti da un generale fenomeno di ossidazione dei ferri di armatura con
conseguente distacco della malta copriferro.

Regione Comuni Codice ISTAT
Campania Meta 063046

Operazione a Regia
Tipologia Operazione Realizzazione_di_lavori_pubblici

Stato Intervento:

Tipologia di Investimento Manutenzione Straordinaria

fonte: http://burc.regione.campania.it



gg mm aa gg mm aa

Consuntiva 3 Febbraio 2011 Consuntiva 8 Dicembre 2011
Consuntiva 3 Aprile 2012 Consuntiva 20 Dicembre 2012
Consuntiva 7 Marzo 2013 Consuntiva 22 Luglio 2013
Consuntiva 1 Agosto 2013 Consuntiva 8 Gennaio 2014
Consuntiva 15 Aprile 2014 Previsionale 30 Giugno 2018
Previsionale 1 Luglio 2018 Previsionale 31 Febbraio 2019
Previsionale 3 Gennaio 2019 Previsionale 22 Gennaio 2019
Previsionale 1 Febbraio 2019 Previsionale 1 Febbraio 2019

 Collaudo
 Chiusura Intervento

 Funzionalità

Descrizione Step

Studio di fattibilità
 Progettazione Preliminare
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva

 Esecuzione Lavori

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP
CUP definitivo  E34H14000170006
CUP provvisorio
Natura Realizzazione_di_lavori_pubblici
Tipologia Manutenzione Straordinaria
Settore CPT Altre opere pubbliche
Sottosettore
Categoria
Attività economica Non pertinente
Forme di finanziamento Stato Fondo Sviluppo e Coesione
Progetto cardine No
Progetto generatore di entrate No
Inquadrato nella legge  obiettivo (L. 443/2001) No
Ambiente No
Societa' dell'informazione No

SOGGETTO     APPALTANTE
P.IVA/C.F. 423370634
Denominazione Comune di Meta
Telefono 081-5321498
Fax 081-5322885
Email comune.meta@asmepec.it

Conclusione
Previsionale/
Consuntiva

Data ConclusioneData Avvio

PISTE   PROCEDURALI

Avvio
Previsionale/
Consuntiva

fonte: http://burc.regione.campania.it



Importo
effettivo

gg mm aa gg mm aa

Descrizione
Indicatore

Unita' Di Misura
Descrizione

Unita' Di Misura
Valore

Programmato
Valore

Impegnato
Valore

Realizzato
Valore Concluso

Giornate/uomo
complessivament

e attivate
N NUMERO  €          435,60

Superficie
oggetto di

intervento (mq)
MQ

METRI
QUADRATI

250

Riduzione nei
consumi

energetici
TEP

TONNELLATE
EQUIV. DI
PETROLIO

50

 PROCEDURE   DI AGGIUDICAZIONE

Denominazione CIG Importo previsto

Procedura Aperta

Step
Data Prevista Data Effettiva

Pubblicazione Bando
Acquisizione Offerte
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto
Non pertinente
Non pertinente

PIANO ECONOMICO

Profilo Pluriennale Costo Complessivo:  €                            217.799,13

Anno Piano Economico Realizzato Da realizzare

2017  €                                 138.267,07  €                             138.267,07 €                                              -

2018  €                                   79.532,06 €                                               -  €                              79.532,06

€                                                   - €                                               - €                                              -

€                                                   - €                                               - €                                              -

€                                                   - €                                               - €                                              -

€                                                   - €                                               - €                                              -

€                                                   - €                                               - €                                              -

€                                                   - €                                               - €                                              -

€                                                   - €                                               - €                                              -

TOTALE  €                                 217.799,13  €                             138.267,07  €                              79.532,06

AVANZAMENTI FISICI

Codice Indicatore              (presente
nella scheda CUP)

682

791

804

fonte: http://burc.regione.campania.it



Anno Tipo

2018

Di cui programmate

€                                                   -

€                                                   - €                                               -

€                                                   -

€                                               -

€                                               -

21.025,68

PIANO FINANZIARIO

Fonte di Finanziamento Importo Richiesto Importo Concesso

Stato Fondo Sviluppo e Coesione  €                              217.799,13  €                                           -

 €                                           -

 €                                                -    €                                           -

 €                                                -    €                                           -

 €                                                -    €                                           -

TOTALE  €                              217.799,13  €                                           -

QUADRO   ECONOMICO

Tipologia Spesa Importo pre-gara Importo post-gara

Progettazione e studi (incluse spese tecniche)  €                                                               21.025,68

 €                                                        143.957,97

Acquisizione aree o immobili €                                                                               - €                                                                          -

Lavori realizzati in affidamento  €                                                             175.213,99

Lavori realizzati in economia  €                                                                  2.406,38  €                                                             2.406,38

Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi€                                                                               - €                                                                          -

Imprevisti  €                                                                  8.760,70  €                                                             8.760,70

IVA  €                                                               45.659,48  €                                                           38.144,12

Altro  €                                                                  3.504,28  €                                                             3.504,28

Anno

Economie da SGP €                                                                               - €                                                                          -

Voce di spesa non prevista €                                                                               - €                                                                          -

TOTALE  €                                                             256.570,51  €                                                        217.799,13

ECONOMIE

Fonte/Articolazione Importo

TOTALE €                                                   - €                                               -

fonte: http://burc.regione.campania.it



Pr.
Caserta

Modalità di Attuazione Operazione a Regia
Tipologia Operazione Realizzazione_di_lavori_pubblici

Stato Intervento:

Tipologia di Investimento Completamento di recupero

In Attuazione
RUP Intervento: Geom. Pietro Montone

Soggetto Attuatore: comune di Letino

ANAGRAFICA INTERVENTO

Soggetto Proponente:

Data
23/04/2018

Strumento di programmazione Accordo di programma Quadro
Titolo APQ

LOCALIZZAZIONE

Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.

Descrizione Intervento
lavori di riqualificazione infrastrutturale finalizzati alla fruizione ambientale e turistica dell'area
naturale Pietra Penta all'interno del Parco regionale del Matese

DATI INDENTIFICATIVI INTERVENTO

Direzione competente

Massimo Pinto

Codice intervento SMOL
Titolo intervento riqualificazione infrastrutturale finalizzati alla fruizione ambientale e turistica dell'area naturale

APQ SISTEMI URBANI - XI Atto Aggiuntivo

comune di Letino

Tipo di Localizzazione Areale
Regione Comuni Codice ISTAT

Campania Letino 061044

fonte: http://burc.regione.campania.it



gg mm aa gg mm aa
Consuntiva 1 Febbraio 2006 Consuntiva 15 Marzo 2006
Consuntiva 16 Marzo 2006 Consuntiva 16 Marzo 2006
Consuntiva 1 Aprile 2006 Consuntiva 19 Novembre 2007
Consuntiva 1 Gennaio 2009 Consuntiva 16 Luglio 2009
Consuntiva 9 Settembre 2010 Previsionale 1 Febbraio 2019
Previsionale 2 Febbraio 2019 Previsionale 2 Marzo 2019
Previsionale 3 Marzo 2019 Previsionale 5 Aprile 2019
Previsionale 7 Aprile 2019 Previsionale 7 Maggio 2019

Importo
effettivo

 €    777.118,50

gg mm aa gg mm aa

4 Settembre 2010
11 Dicembre 2012Stipula Contratto

Non pertinente

Pubblicazione Bando
Acquisizione Offerte
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva

Step
Data Prevista Data Effettiva

 PROCEDURE   DI AGGIUDICAZIONE

Denominazione CIG Importo previsto

Procedura Aperta 497012346 €                                           -

Email letino.gov@pec.it

Conclusione
Previsionale/

Data ConclusioneData Avvio
PISTE   PROCEDURALI

Avvio
Previsionale/

Denominazione comune di Letino
Telefono 0823-945004
Fax 0823-945155

Ambiente
Societa' dell'informazione

SOGGETTO     APPALTANTE

P.IVA/C.F. 1829600616

Progetto cardine
Progetto generatore di entrate No
Inquadrato nella legge  obiettivo (L. 443/2001)

Categoria altre infrastrutture
Attività economica
Forme di finanziamento

Tipologia Completamento di recupero
Settore CPT Altre opere pubbliche
Sottosettore

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP

CUP definitivo E62F06000000006
CUP provvisorio
Natura Realizzazione_di_lavori_pubblici

 Collaudo
 Chiusura Intervento

 Funzionalità

Descrizione Step

Studio di fattibilità
 Progettazione Preliminare
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva

 Esecuzione Lavori

fonte: http://burc.regione.campania.it



Descrizione
Indicatore

Unita' Di Misura
Descrizione

Unita' Di Misura
Valore

Programmato
Valore

Impegnato
Valore

Realizzato
Valore Concluso

Giornate/uomo
attivate fase di

cantiere
N NUMERO 5230,00

Superficie
oggetto di

intervento (mq)
MQ

METRI
QUADRATI

1800

Destinatari N NUMERO 600

689

791

796

TOTALE  €                             1.016.841,20  €                            813.472,96

AVANZAMENTI FISICI

Codice Indicatore              (presente
nella scheda CUP)

€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -

€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -

€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -

2018 €                                 406.736,48 €                            406.736,48
2019 €                                 406.736,48 €                                               - €                            406.736,48

Anno Piano Economico Realizzato Da realizzare
2017 €                                 203.368,24 €                             203.368,24

Non pertinente

PIANO ECONOMICO
Profilo Pluriennale Costo Complessivo: €                        1.016.841,20

fonte: http://burc.regione.campania.it



Anno Tipo

TOTALE €                                                   - €                                               -

TOTALE €                                                                               - €                                                     1.016.841,20

ECONOMIE
Fonte/Articolazione Importo

Altro €                                                                               - €                                                             4.869,48

Anno

Economie da SGP €                                                                               - €                                                                          -
Voce di spesa non prevista €                                                                               - €                                                                          -

Imprevisti €                                                                               - €                                                           30.732,61
IVA €                                                                               - €                                                           96.339,98

Lavori realizzati in economia €                                                                               -
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi€                                                                               -

Acquisizione aree o immobili €                                                                               - €                                                                          -
Lavori realizzati in affidamento €                                                                               - €                                                        777.118,50

QUADRO   ECONOMICO

Tipologia Spesa Importo pre-gara Importo post-gara

Progettazione e studi (incluse spese tecniche) €                                                                               - €                                                        107.780,63

 €                                                -    €                                           -
TOTALE  €                              813.472,96  €                         203.368,24

€                                                - €                                           -
€                                                - €                                           -

Altro pubblico €                                                - €                         203.368,24
Stato Fondo Sviluppo e Coesione €                              813.472,96 €                                           -

PIANO FINANZIARIO

Fonte di Finanziamento Importo Richiesto Importo Concesso

Di cui programmate
€                                                   -
€                                                   - €                                               -
€                                                   -

€                                               -

€                                               -

fonte: http://burc.regione.campania.it



Pr.
Avellino

Modalità di Attuazione Operazione a Regia
Tipologia Operazione Realizzazione_di_lavori_pubblici

Stato Intervento:

Tipologia di Investimento Completamento di recupero

In Attuazione
RUP Intervento: geom. Vincenzo Camarca

Soggetto Attuatore: Comune di Guardia Lombardi

ANAGRAFICA INTERVENTO

Soggetto Proponente:

Data
23/04/2018

Strumento di programmazione Accordo di programma Quadro
Titolo APQ

LOCALIZZAZIONE

Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.

Descrizione Intervento lavori di rifacimento pavimentazione stradale, impianti idrici e fognari

DATI INDENTIFICATIVI INTERVENTO

Direzione competente

Massimo Pinto

Codice intervento SMOL
Titolo intervento lavori di completamento riqualificazione valorizzazione e fruizione dei luoghi a valenza turistica:

APQ SISTEMI URBANI - XI Atto Aggiuntivo

Comune di Guardia Lombardi

Tipo di Localizzazione Areale
Regione Comuni Codice ISTAT

Campania Guardia Lombardi 064040

fonte: http://burc.regione.campania.it



gg mm aa gg mm aa
Consuntiva 1 Giugno 2013 Consuntiva 1 Luglio 2013
Consuntiva 2 Giugno 2013 Consuntiva 2 Luglio 2013
Consuntiva 3 Luglio 2013 Consuntiva 30 Novembre 2013
Consuntiva 1 Dicembre 2013 Consuntiva 28 Gennaio 2014
Consuntiva 26 Gennaio 2015 Consuntiva 1 Aprile 2016
Consuntiva 24 Gennaio 2017 Consuntiva 24 Febbraio 2017
Consuntiva 1 Maggio 2017 Consuntiva 1 Giugno 2017
Consuntiva 1 Gennaio 2018 Consuntiva 27 Febbraio 2018

Importo
effettivo

############

gg mm aa gg mm aa

20 Gennaio 2015
3 Marzo 2015Stipula Contratto

Non pertinente
Non pertinente

Pubblicazione Bando
Acquisizione Offerte
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva

Step
Data Prevista Data Effettiva

 PROCEDURE   DI AGGIUDICAZIONE

Denominazione CIG Importo previsto

Procedura Aperta 5813606370 €                                           -

Email utcguardia@pec.comune.guardialombardi.av.it

Conclusione
Previsionale/

Data ConclusioneData Avvio
PISTE   PROCEDURALI

Avvio
Previsionale/

Denominazione comune di Guardia Lombardi
Telefono 0827-41002
Fax 0827-41440

Ambiente
Societa' dell'informazione

SOGGETTO     APPALTANTE

P.IVA/C.F. 82000410645

Progetto cardine
Progetto generatore di entrate No
Inquadrato nella legge  obiettivo (L. 443/2001)

Categoria arredo urbano
Attività economica
Forme di finanziamento UE

Tipologia Altro
Settore CPT Altre opere pubbliche
Sottosettore

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP

CUP definitivo G88C09000010002
CUP provvisorio
Natura Realizzazione_di_lavori_pubblici

 Collaudo
 Chiusura Intervento

 Funzionalità

Descrizione Step

Studio di fattibilità
 Progettazione Preliminare
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva

 Esecuzione Lavori

fonte: http://burc.regione.campania.it



Descrizione
Indicatore

Unita' Di Misura
Descrizione

Unita' Di Misura
Valore

Programmato
Valore

Impegnato
Valore

Realizzato
Valore Concluso

Giornate/uomo
attivate fase di

cantiere
N NUMERO 3828,64

Ampliamento
lunghezza rete

ML METRI LINEARI 3000

689

772

TOTALE  €                             1.914.317,80  €                          1.914.317,80 €                                              -

AVANZAMENTI FISICI

Codice Indicatore              (presente
nella scheda CUP)

€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -

€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -

€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -

2018 €                             1.298.334,31 €                          1.298.334,31 €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -

Anno Piano Economico Realizzato Da realizzare
2017 €                                 615.983,49 €                             615.983,49 €                                              -

PIANO ECONOMICO
Profilo Pluriennale Costo Complessivo: €                        1.914.317,80

fonte: http://burc.regione.campania.it



Anno Tipo

TOTALE €                                                   - €                                               -

TOTALE €                                                                               - €                                                     1.914.317,80

ECONOMIE
Fonte/Articolazione Importo

Altro €                                                                               - €                                                                          -

Anno

Economie da SGP €                                                                               - €                                                                          -
Voce di spesa non prevista €                                                                               - €                                                                          -

Imprevisti €                                                                               - €                                                                          -
IVA €                                                                               - €                                                        179.488,79

Lavori realizzati in economia €                                                                               - €                                                           53.980,00
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi€                                                                               - €                                                           12.320,09

Acquisizione aree o immobili €                                                                               - €                                                                          -
Lavori realizzati in affidamento €                                                                               - €                                                     1.558.889,36

QUADRO   ECONOMICO

Tipologia Spesa Importo pre-gara Importo post-gara

Progettazione e studi (incluse spese tecniche) €                                                                               - €                                                        109.639,56

 €                                                -    €                                           -
TOTALE  €                          1.298.334,31  €                         615.983,49

€                                                - €                                           -
€                                                - €                                           -

Altro pubblico €                                                - €                         615.983,49
Stato Fondo Sviluppo e Coesione €                          1.298.334,31 €                                           -

PIANO FINANZIARIO

Fonte di Finanziamento Importo Richiesto Importo Concesso

Di cui programmate
€                                                   -
€                                                   - €                                               -
€                                                   -

€                                               -

€                                               -

fonte: http://burc.regione.campania.it



Pr.
Salerno 065110

Intervento di reupero e riqualificazione di Piazza Castello e dell'ex casa Comunale

APQ SISTEMI URBANI - XI Atto Aggiuntivo

comune di Romagnano al Monte

Tipo di Localizzazione Areale
Regione Comuni Codice ISTAT

Campania Romagnano al Monte

Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.

Descrizione Intervento recupero e riqualificazione urbana di Piazza Castello e dell'ex casa comunale

DATI INDENTIFICATIVI INTERVENTO

Direzione competente

Massimo Pinto

Codice intervento SMOL
Titolo intervento

Soggetto Attuatore: comune di Romagnano al Monte

ANAGRAFICA INTERVENTO

Soggetto Proponente:

Data
23/04/2018

Strumento di programmazione Accordo di programma Quadro
Titolo APQ

LOCALIZZAZIONE

Modalità di Attuazione Operazione a Regia
Tipologia Operazione Realizzazione_di_lavori_pubblici

Stato Intervento:

Tipologia di Investimento Recupero

In Attuazione
RUP Intervento: arch. Vincenzo Capasso

fonte: http://burc.regione.campania.it



gg mm aa gg mm aa
Consuntiva 1 Luglio 2008 Consuntiva 30 Settembre 2008
Consuntiva 3 Novembre 2008 Consuntiva 10 Dicembre 2008
Consuntiva 1 Febbraio 2009 Consuntiva 10 Marzo 2009
Consuntiva 1 Aprile 2009 Consuntiva 30 Giugno 2009
Consuntiva 2 Febbraio 2011 Consuntiva 31 Marzo 2015
Consuntiva 10 Aprile 2015 Consuntiva 30 Aprile 2015
Consuntiva 2 Maggio 2015 Consuntiva 31 Maggio 2015
Consuntiva 3 Giugno 2015 Consuntiva 3 Giugno 2015

Importo
effettivo

############

gg mm aa gg mm aa

21 Dicembre 2010
7 Luglio 2011

 Collaudo
 Chiusura Intervento

 Funzionalità

Descrizione Step

Studio di fattibilità
 Progettazione Preliminare
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva

 Esecuzione Lavori

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP

CUP definitivo C87E09000050006
CUP provvisorio
Natura
Tipologia
Settore CPT
Sottosettore
Categoria
Attività economica
Forme di finanziamento UE
Progetto cardine
Progetto generatore di entrate No
Inquadrato nella legge  obiettivo (L. 443/2001)
Ambiente
Societa' dell'informazione

SOGGETTO     APPALTANTE

P.IVA/C.F. 82002010658
Denominazione comune di Romagnano al Monte
Telefono 0828-751012
Fax 0828-752800
Email resp.utc.romagnano@asmepec.it

Conclusione
Previsionale/

Data ConclusioneData Avvio
PISTE   PROCEDURALI

Avvio
Previsionale/

Data Effettiva

 PROCEDURE   DI AGGIUDICAZIONE

Denominazione CIG Importo previsto

Procedura Aperta 0496134EB6 €                                           -

Pubblicazione Bando
Acquisizione Offerte
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva

Step
Data Prevista

Stipula Contratto
Non pertinente
Non pertinente

fonte: http://burc.regione.campania.it



Descrizione
Indicatore

Unita' Di Misura
Descrizione

Unita' Di Misura
Valore

Programmato
Valore

Impegnato
Valore

Realizzato
Valore Concluso

Giornate/uomo
attivate fase di

cantiere
N NUMERO 3700 3700 3700 3700

Superficie
oggetto di

intervento (mq)
MQ

METRI
QUADRATI

6000 6000 6000 6000

Destinatari N NUMERO 400 400 400 400

PIANO ECONOMICO
Profilo Pluriennale Costo Complessivo: €                        1.897.568,79

Anno Piano Economico Realizzato Da realizzare
2011 €                                 379.513,76 €                             379.513,76 €                                              -
2012 €                                 379.513,76 €                             379.513,76 €                                              -
2013 €                                 379.513,76 €                             379.513,76 €                                              -
2014 €                                 379.513,76 €                             379.513,76 €                                              -
2015 €                                 379.513,76 €                             379.513,76 €                                              -

€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -

TOTALE  €                             1.897.568,79  €                          1.897.568,79 €                                              -

AVANZAMENTI FISICI

Codice Indicatore              (presente
nella scheda CUP)

689

791

796

fonte: http://burc.regione.campania.it



Anno Tipo

2017
2018
2019

Di cui programmate
€                                                   -
€                                                   - €                                               -
€                                                   -

€                                               -

€                                               -

PIANO FINANZIARIO

Fonte di Finanziamento Importo Richiesto Importo Concesso

Altro pubblico €                                                - €                         703.445,57
Stato Fondo Sviluppo e Coesione €                              597.061,61 €                                           -
Stato Fondo Sviluppo e Coesione €                              597.061,61 €                                           -

€                                                - €                                           -
 €                                                -    €                                           -

TOTALE  €                          1.194.123,22  €                         703.445,57

QUADRO   ECONOMICO

Tipologia Spesa Importo pre-gara Importo post-gara

Progettazione e studi (incluse spese tecniche) €                                                                               - €                                                        159.600,05
Acquisizione aree o immobili €                                                                               - €                                                                          -
Lavori realizzati in affidamento €                                                                               - €                                                     1.317.060,65
Lavori realizzati in economia €                                                                               -
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi€                                                                               -
Imprevisti €                                                                               - €                                                           66.500,02
IVA €                                                                               - €                                                        179.548,07
Altro €                                                                               - €                                                        174.860,00

Anno

Economie da SGP €                                                                               - €                                                                          -
Voce di spesa non prevista €                                                                               - €                                                                          -
TOTALE €                                                                               - €                                                     1.897.568,79

ECONOMIE
Fonte/Articolazione Importo

TOTALE €                                                   - €                                               -

fonte: http://burc.regione.campania.it



Pr.
Benevento

Modalità di Attuazione Operazione a Regia
Tipologia Operazione Realizzazione_di_lavori_pubblici

Stato Intervento:

Tipologia di Investimento

In Attuazione
RUP Intervento: geom Luigi Ciaburri

Soggetto Attuatore: Diocesi di Cerreto Sannita - Telese - S. Agata de Goti

ANAGRAFICA INTERVENTO

Soggetto Proponente:

Data
23/04/2018

Strumento di programmazione Accordo di programma Quadro
Titolo APQ

LOCALIZZAZIONE

Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.

Descrizione Intervento Restauro Chiesa

DATI INDENTIFICATIVI INTERVENTO

Direzione competente

Massimo Pinto

Codice intervento SMOL
Titolo intervento Lavori di restauro della Chiesa di S. Antonio in Cerreto Sannita

APQ SISTEMI URBANI - XI Atto Aggiuntivo

Tipo di Localizzazione Areale
Regione Comuni Codice ISTAT

Campania Cerreto Sannita 062023

fonte: http://burc.regione.campania.it



gg mm aa gg mm aa
Consuntiva 1 Ottobre 2014 Consuntiva 10 Dicembre 2014
Consuntiva 2 Gennaio 2015 Consuntiva 20 Febbraio 2015
Consuntiva 1 Marzo 2015 Consuntiva 20 Maggio 2015
Consuntiva 1 Giugno 2015 Consuntiva 14 Luglio 2015
Consuntiva 22 Settembre 2015 Consuntiva 22 Settembre 2016
Consuntiva 23 Settembre 2016 Consuntiva 30 Settembre 2016
Consuntiva 27 Agosto 2016 Consuntiva 27 Agosto 2016
Consuntiva 1 Settembre 2016 Consuntiva 30 Settembre 2016

Importo
effettivo

 €    186.623,37

gg mm aa gg mm aa

8 Settembre 2015
10 Settembre 2015
16 Ottobre 2015Stipula Contratto

Non pertinente
Non pertinente

Pubblicazione Bando
Acquisizione Offerte
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva

Step
Data Prevista Data Effettiva

 PROCEDURE   DI AGGIUDICAZIONE

Denominazione CIG Importo previsto

Procedura Aperta 6373210B42

Email raffaelebenevento@hotmail.com

Conclusione
Previsionale/

Data ConclusioneData Avvio
PISTE   PROCEDURALI

Avvio
Previsionale/

Denominazione diocesi Cerreto Sannita - Telese Terme  e S. Agata de Goti
Telefono 0824-860399
Fax 0824-860399

Ambiente
Societa' dell'informazione

SOGGETTO     APPALTANTE

P.IVA/C.F. 90001330621

Progetto cardine
Progetto generatore di entrate No
Inquadrato nella legge  obiettivo (L. 443/2001)

Categoria chiese ed altri luoghi di culto
Attività economica
Forme di finanziamento

Tipologia Restauro
Settore CPT Altre opere pubbliche
Sottosettore CULTO

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP

CUP definitivo H52I15000020008
CUP provvisorio
Natura Realizzazione_di_lavori_pubblici

 Collaudo
 Chiusura Intervento

 Funzionalità

Descrizione Step

Studio di fattibilità
 Progettazione Preliminare
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva

 Esecuzione Lavori

fonte: http://burc.regione.campania.it



Descrizione
Indicatore

Unita' Di Misura
Descrizione

Unita' Di Misura
Valore

Programmato
Valore

Impegnato
Valore

Realizzato
Valore Concluso

Giornate/uomo
attivate fase di

cantiere
N NUMERO 494 494 494 494

Superficie
oggetto di

intervento (mq)
MQ

METRI
QUADRATI

500 500 500 500

Destinatari N NUMERO 600 600 600 600

AVANZAMENTI FISICI

Codice Indicatore              (presente
nella scheda CUP)

689

791

796

€                                                   - €                                               - €                                              -
TOTALE  €                                 246.697,80  €                             246.697,80 €                                              -

€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -

€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -

2016 €                                   82.516,61 €                               82.516,61 €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -

Anno Piano Economico Realizzato Da realizzare
2015 €                                 164.181,19 €                             164.181,19 €                                              -

PIANO ECONOMICO
Profilo Pluriennale Costo Complessivo: €                            246.697,80

fonte: http://burc.regione.campania.it



Anno Tipo

2015
2018

TOTALE €                                                   - €                                               -

TOTALE €                                                                               - €                                                        246.697,80

ECONOMIE
Fonte/Articolazione Importo Anno

Economie da SGP €                                                                               - €                                                                          -
Voce di spesa non prevista €                                                                               - €                                                                          -

Di cui programmate

IVA €                                                                               - €                                                           25.192,49
Altro €                                                                               -

Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi€                                                                               - €                                                             3.765,80
Imprevisti €                                                                               - €                                                             9.119,79

Lavori realizzati in affidamento €                                                                               - €                                                        186.623,37
Lavori realizzati in economia €                                                                               - €                                                             3.500,00

Progettazione e studi (incluse spese tecniche) €                                                                               - €                                                           18.496,35
Acquisizione aree o immobili €                                                                               - €                                                                          -

TOTALE  €                                82.516,61  €                         164.181,19

QUADRO   ECONOMICO

Tipologia Spesa Importo pre-gara Importo post-gara

€                                                - €                                           -
 €                                                -    €                                           -

Stato Fondo Sviluppo e Coesione €                                82.516,61
€                                           -

Fonte di Finanziamento Importo Richiesto Importo Concesso

Altro pubblico €                         164.181,19

PIANO FINANZIARIO

€                                                   -
€                                                   - €                                               -
€                                                   -

€                                               -

€                                               -

fonte: http://burc.regione.campania.it



Pr.

Napoli

Soggetto Attuatore: Regione Campania - Struttura Legge 80/84

ANAGRAFICA INTERVENTO

Soggetto Proponente: Regione Campania - Struttura Legge 80/84

#N/D

#N/D

#N/D

#N/D

#N/D

#N/D

Tipo di Localizzazione

DATI INDENTIFICATIVI INTERVENTO

Direzione competente

Massimo Pinto

Codice intervento SMOL

Titolo intervento Rione Terra

APQ SISTEMI URBANI - XI Atto Aggiuntivo

Data

23/04/2018

Strumento di programmazione Accordo di programma Quadro

Titolo APQ

LOCALIZZAZIONE

Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile

Responsabile A.P.Q.

Descrizione Intervento Restauro e risanamento conservativo degli edifici denominati 8C, 11B corpo B e 12B

Regione Comuni Codice ISTAT

Campania Pozzuoli 063060

#N/D

In Attuazione

RUP Intervento: Arch. Anna Gianfrano

Modalità di Attuazione Operazione a Titolarità

Tipologia Operazione Realizzazione_di_lavori_pubblici

Stato Intervento:

Tipologia di Investimento Recupero

fonte: http://burc.regione.campania.it



gg mm aa gg mm aa

Consuntiva 1 Gennaio 2017 Consuntiva 1 Gennaio 2017

Consuntiva 1 Febbraio 2017 Consuntiva 1 Febbraio 2017

Consuntiva 1 Marzo 2017 Consuntiva 1 Marzo 2017

Consuntiva 1 Aprile 2017 Consuntiva 1 Maggio 2017

Consuntiva 30 Giugno 2017 Previsionale 30 Giugno 2018

Previsionale 30 Novembre 2018 Previsionale 30 Novembre 2018

Previsionale 31 Dicembre 2018 Previsionale 31 Dicembre 2018

Previsionale 1 Gennaio 2019 Previsionale 1 Gennaio 2019

 Collaudo

 Chiusura Intervento

 Funzionalità

Descrizione Step

Studio di fattibilità

 Progettazione Preliminare

 Progettazione Definitiva

 Progettazione Esecutiva

 Esecuzione Lavori

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP

CUP definitivo B87E12000250002

CUP provvisorio

Natura Realizzazione_di_lavori_pubblici

Tipologia Recupero

Settore CPT Altre opere pubbliche

Sottosettore

Categoria Recupero

Attività economica Costruzioni

Forme di finanziamento Regione

Progetto cardine no

Progetto generatore di entrate no

Inquadrato nella legge  obiettivo (L. 443/2001) no

Ambiente

Societa' dell'informazione No

SOGGETTO     APPALTANTE

P.IVA/C.F. 80011990639

Denominazione Struttura Legge 80/84 Regione Campania

Telefono 081 7969684

Fax

Email struttura.legge80@regione.campania.it

Conclusione
Previsionale/
Consuntiva

Data ConclusioneData Avvio

PISTE   PROCEDURALI

Avvio
Previsionale/
Consuntiva

fonte: http://burc.regione.campania.it



Importo
effettivo

 €                      -

gg mm aa gg mm aa

Descrizione
Indicatore

Unita' Di Misura
Descrizione

Unita' Di Misura
Valore

Programmato
Valore

Impegnato
Valore

Realizzato
Valore Concluso

Giornate/uomo
attivate fase di

cantiere
N NUMERO 12000

Superficie
oggetto di

intervento (mq)
MQ

METRI
QUADRATI

50.000

Destinatari N NUMERO 20.000

 PROCEDURE   DI AGGIUDICAZIONE

Denominazione CIG Importo previsto

Amministrazione diretta €                                           -

Step
Data Prevista Data Effettiva

Stipula contratto

Stipula contratto

Stipula contratto

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

PIANO ECONOMICO

Profilo Pluriennale Costo Complessivo:  €                        5.000.000,00

Anno Piano Economico Realizzato Da realizzare

2017  €                             1.335.119,35  €                          1.335.119,35 €                                              -

2018  €                             3.664.880,65  €                          3.112.880,65  €                            552.000,00

€                                                   - €                                               - €                                              -

€                                                   - €                                               - €                                              -

€                                                   - €                                               - €                                              -

€                                                   - €                                               - €                                              -

€                                                   - €                                               - €                                              -

€                                                   - €                                               - €                                              -

€                                                   - €                                               - €                                              -

TOTALE  €                             5.000.000,00  €                          4.448.000,00  €                            552.000,00

AVANZAMENTI FISICI

Codice Indicatore              (presente
nella scheda CUP)

689

791

796

fonte: http://burc.regione.campania.it



Anno Tipo

2017

2018

Di cui programmate

€                                                   -

€                                                   - €                                               -

€                                                   -

€                                               -

€                                               -

PIANO FINANZIARIO

Fonte di Finanziamento Importo Richiesto Importo Concesso

Stato Fondo Sviluppo e Coesione  €                          1.335.119,35  €                                           -

Stato Fondo Sviluppo e Coesione  €                          3.664.880,65  €                                           -

 €                                                -    €                                           -

 €                                                -    €                                           -

 €                                                -    €                                           -

TOTALE  €                          5.000.000,00  €                                           -

QUADRO   ECONOMICO

Tipologia Spesa Importo pre-gara Importo post-gara

Progettazione e studi (incluse spese tecniche) €                                                                               - €                                                                          -

Acquisizione aree o immobili €                                                                               - €                                                                          -

Lavori realizzati in affidamento  €                                                     3.663.573,35

Lavori realizzati in economia €                                                                               - €                                                                          -

Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi€                                                                               - €                                                                          -

Imprevisti €                                                                               -  €                                                        278.713,19

IVA su lavori €                                                                               -  €                                                        366.357,34

Spese generali e tecniche IVA compresa €                                                                               -  €                                                        418.000,00

Anno

Economie da SGP €                                                                               - €                                                                          -

Rimborsi a fattura €                                                                               -  €                                                        273.356,12

TOTALE €                                                                               -  €                                                     5.000.000,00

ECONOMIE

Fonte/Articolazione Importo

TOTALE €                                                   - €                                               -

fonte: http://burc.regione.campania.it



Pr.
Napoli

gg mm aa gg mm aa

Consuntiva 3 Agosto 2003 Consuntiva 10 Marzo 2004
Consuntiva 9 Agosto 2004 Consuntiva 9 Maggio 2005
Consuntiva 11 Aprile 2006 Consuntiva 17 Maggio 2006
Consuntiva 15 Giugno 2006 Consuntiva 27 Novembre 2006
Consuntiva 7 Aprile 2008 Previsionale 7 Settembre 2018
Previsionale 28 Ottobre 2018 Previsionale 21 Marzo 2019
Previsionale 20 Aprile 2019 Previsionale 12 Aprile 2019
Previsionale 4 Maggio 2019 Previsionale 25 Maggio 2019

Email ediliziaresidenziale.pubblica@comune.napoli.it

Conclusione
Previsionale/
Consuntiva

Data ConclusioneData Avvio

PISTE   PROCEDURALI

Avvio
Previsionale/
Consuntiva

Denominazione Comune di Napoli
Telefono 081-79596523
Fax 081-79596531

Ambiente No
Societa' dell'informazione No

SOGGETTO     APPALTANTE
P.IVA/C.F. 80014890638

Progetto cardine No
Progetto generatore di entrate No
Inquadrato nella legge  obiettivo (L. 443/2001) No

Categoria
Attività economica Non pertinente
Forme di finanziamento Stato Fondo Sviluppo e Coesione

Tipologia Nuova realizzazione
Settore CPT Altre opere pubbliche
Sottosettore

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP
CUP definitivo B69I06000020006
CUP provvisorio
Natura Realizzazione_di_lavori_pubblici

Modalità di Attuazione Operazione a Regia
Tipologia Operazione Realizzazione_di_lavori_pubblici

Stato Intervento:

Tipologia di Investimento Nuova realizzazione

In Attuazione
RUP Intervento: Raffaele Esposito

Soggetto Attuatore: Comune di Napoli
ANAGRAFICA INTERVENTO

Soggetto Proponente:

Data
23/04/2018

Strumento di programmazione Accordo di programma Quadro
Titolo APQ

LOCALIZZAZIONE

Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.

Descrizione Intervento
Realizzazione di un nuovo fabbricato che ospiterà la sede della facoltà di medicina,nuova strada di
accesso e parcheggi a raso sia per il complesso universitario sia l'area della municipalità.

DATI INDENTIFICATIVI INTERVENTO

Direzione competente

Massimo Pinto

Codice intervento SMOL
Titolo intervento Realizzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia a Scampia

APQ SISTEMI URBANI - XI Atto Aggiuntivo

Comune di Napoli

Tipo di Localizzazione Areale
Regione Comuni Codice ISTAT

Campania Napoli 063049

 Collaudo
 Chiusura Intervento

 Funzionalità

Descrizione Step

Studio di fattibilità
 Progettazione Preliminare
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva

 Esecuzione Lavori

fonte: http://burc.regione.campania.it



Importo
effettivo

gg mm aa gg mm aa

Descrizione
Indicatore

Unita' Di Misura
Descrizione

Unita' Di Misura
Valore

Programmato
Valore

Impegnato
Valore

Realizzato
Valore Concluso

Giornate/uomo
complessivament

e attivate
N NUMERO  €     53.689,47

Superficie
oggetto di

intervento (mq)
MQ

METRI
QUADRATI

10000

Riduzione nei
consumi

energetici
TEP

TONNELLATE
EQUIV. DI
PETROLIO

300

Anno Tipo
2017
2018

TOTALE €                                                   - €                                                  -

TOTALE €                                                                               - €                                                     26.844.734,91

ECONOMIE
Fonte/Articolazione Importo

Altro €                                                        1.191.768,24

Anno

Economie da SGP
Voce di spesa non prevista

Imprevisti
IVA €                                                        2.422.521,36

Lavori realizzati in economia
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi

Acquisizione aree o immobili
Lavori realizzati in affidamento €                                                     23.230.445,31

QUADRO   ECONOMICO

Tipologia Spesa Importo pre-gara Importo post-gara
Progettazione e studi (incluse spese tecniche) €                                                                             -

 €                                                -    €                                              -
TOTALE  €                          5.500.033,72  €                      21.344.701,19

€                                                - €                                              -
€                                                - €                                              -

Altro pubblico €                      21.344.701,19
Stato Fondo Sviluppo e Coesione €                          5.500.033,72 €                                              -

682

791

804

PIANO FINANZIARIO
Fonte di Finanziamento Importo Richiesto Importo Concesso

TOTALE  €                           26.844.734,91  €                          21.344.701,19  €                        5.500.033,72

AVANZAMENTI FISICI

Codice Indicatore              (presente
nella scheda CUP)

€                                                   - €                                                  - €                                              -
€                                                   - €                                                  - €                                              -

€                                                   - €                                                  - €                                              -
€                                                   - €                                                  - €                                              -

€                                                   - €                                                  - €                                              -
€                                                   - €                                                  - €                                              -

2018 €                             5.500.033,72 €                        5.500.033,72
€                                                   - €                                                  - €                                              -

Anno Piano Economico Realizzato Da realizzare
2017 €                           21.344.701,19 €                          21.344.701,19 €                                              -

Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto
Non pertinente
Non pertinente

PIANO ECONOMICO
Profilo Pluriennale Costo Complessivo: €                      26.844.734,91

Step
Data Prevista Data Effettiva

Pubblicazione Bando
Acquisizione Offerte
Aggiudicazione Provvisoria

 PROCEDURE   DI AGGIUDICAZIONE

Denominazione CIG Importo previsto

Procedura Aperta

Di cui programmate
€                                                   -
€                                                   - €                                                  -
€                                                   -

€                                                  -

€                                                  -

fonte: http://burc.regione.campania.it



Pr.
Napoli

Comune di Melito di Napoli

Modalità di Attuazione Operazione a Regia
Tipologia Operazione Realizzazione_di_lavori_pubblici

Stato Intervento:

Tipologia di Investimento Completamento di recupero

In Attuazione
RUP Intervento: p.e. Luigi Marano

Soggetto Attuatore:

ANAGRAFICA INTERVENTO

Soggetto Proponente:

Data
23/04/2018

Strumento di programmazione Accordo di programma Quadro
Titolo APQ

LOCALIZZAZIONE

Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.

Descrizione Intervento Ristrutturazione piscina comunale da destinare a centro polivalente in via Madrid Melito di Napoli

DATI INDENTIFICATIVI INTERVENTO

Direzione competente

Massimo Pinto

Codice intervento SMOL
Titolo intervento Ristrutturazione piscina comunale ed ampliamento con centro sportivo polifunzionale

APQ SISTEMI URBANI - XI Atto Aggiuntivo

Comune di Melito di Napoli

Tipo di Localizzazione
Regione Comuni Codice ISTAT

Campania Melito di Napoli 063045

fonte: http://burc.regione.campania.it



gg mm aa gg mm aa
Previsionale 1 Marzo 2014 Consuntiva 20 Maggio 2014
Previsionale 1 Giugno 2014 Consuntiva 31 Agosto 2014
Previsionale 1 Settembre 2014 Consuntiva 20 Ottobre 2014
Previsionale 1 Novembre 2014 Consuntiva 31 Gennaio 2015
Consuntiva 1 Settembre 2015 Consuntiva 31 Ottobre 2016
Consuntiva 3 Novembre 2016 Consuntiva 30 Novembre 2016
Consuntiva 1 Dicembre 2016 Consuntiva 1 Dicembre 2016
Consuntiva 10 Dicembre 2016 Consuntiva 10 Dicembre 2016

Importo effettivo
 PROCEDURE   DI AGGIUDICAZIONE

Denominazione CIG Importo previsto

Email  protocollogenerale@pec.comune.melito.na.it

Conclusione
Previsionale/

Data ConclusioneData Avvio
PISTE   PROCEDURALI

Avvio
Previsionale/

Denominazione Comune di Melito di Napoli
Telefono 081 2386111
Fax 081 7112748

Ambiente NO
Societa' dell'informazione No

SOGGETTO     APPALTANTE

P.IVA/C.F. 80050560632

Progetto cardine No
Progetto generatore di entrate No
Inquadrato nella legge  obiettivo (L. 443/2001) NO

Categoria
Attività economica Altri servizi non specificati
Forme di finanziamento Regione

Tipologia Recupero
Settore CPT Altre opere pubbliche
Sottosettore

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP

CUP definitivo G92J05000070002
CUP provvisorio
Natura Realizzazione_di_lavori_pubblici

 Collaudo
 Chiusura Intervento

 Funzionalità

Descrizione Step

Studio di fattibilità
 Progettazione Preliminare
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva

 Esecuzione Lavori

fonte: http://burc.regione.campania.it



gg mm aa gg mm aa

Stipula Contratto
Non pertinente
Non pertinente

Pubblicazione Bando
Acquisizione Offerte
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva

Step
Data Prevista

Procedura Aperta

fonte: http://burc.regione.campania.it



Descrizione
Indicatore

Unita' Di Misura
Descrizione

Unita' Di Misura
Valore

Programmato
Valore

Impegnato
Valore

Realizzato
Valore Concluso

Giornate/uomo
attivate fase di

cantiere
N NUMERO 4850 4850 4850 4850

Destinatari N NUMERO 500 500 500 500
Superficie
oggetto di

intervento (mq)
MQ

METRI
QUADRATI

2000 2000 2000 2000

689

796

791

TOTALE  €                                                  2.453.712,77  €                          2.453.712,77 €                                                   -

AVANZAMENTI FISICI

Codice Indicatore              (presente
nella scheda CUP)

€                                                                       - €                                                - €                                                   -
€                                                                       - €                                                - €                                                   -

2016 €                                                  1.472.227,66 €                          1.472.227,66

Anno Piano Economico Realizzato Da realizzare
2015 €                                                     981.485,11 €                              981.485,11

PIANO ECONOMICO
Profilo Pluriennale Costo Complessivo: €                              2.453.712,77

fonte: http://burc.regione.campania.it



Anno Tipo

2018

2018

nota 6608 del
25/01/2007 Cassa
Depositi e prestiti
spa

2018
utilizzo di residui
attivi mutui

TOTALE €                                                                       - €                                                -

TOTALE €                                                                              3.210.000,00 €                                                          2.453.712,77

ECONOMIE
Fonte/Articolazione Importo

Altro €                                                                                                    - €                                                                                -

Anno

Economie da SGP €                                                                                                    - €                                                                                -
Voce di spesa non prevista €                                                                                                    - €                                                                                -

Imprevisti €                                                                                  124.480,55 €                                                                30.000,00
IVA €                                                                                  294.229,03 €                                                              236.228,81

Lavori realizzati in economia €                                                                                                    - €                                                                                -
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi€                                                                                  317.154,92 €                                                              166.396,96

Acquisizione aree o immobili €                                                                                                    - €                                                                                -
Lavori realizzati in affidamento €                                                                              2.474.135,50 €                                                          2.021.087,00

QUADRO   ECONOMICO

Tipologia Spesa Importo pre-gara Importo post-gara

Progettazione e studi (incluse spese tecniche) €                                                                                                    - €                                                                                -

 €                                                -    €                                            -
TOTALE  €                                                -    €                      2.453.712,77

 €                         124.985,16

Comune

Comune

Stato Fondo Sviluppo e Coesione €                      1.118.727,61

 €                      1.210.000,00

PIANO FINANZIARIO

Fonte di Finanziamento Importo Richiesto Importo Concesso

Di cui programmate
€                                                                       -
€                                                                       - €                                                -
€                                                                       -

€                                                -

€                                                -

fonte: http://burc.regione.campania.it



Pr.

Napoli

Modalità di Attuazione Operazione a Titolarità

Tipologia Operazione Realizzazione_di_lavori_pubblici

Tipologia di Investimento Demolizione

Soggetto Proponente:

Stato Intervento: In Programmazione

RUP Intervento: arch. Massimo Santoro, dirigente del servizio Programma UNESCO e valorizzazione città storica

#N/D

ANAGRAFICA INTERVENTO

Soggetto Attuatore: Comune di Napoli

#N/D

#N/D

#N/D

#N/D

#N/D

#N/D

Regione Comuni Codice ISTAT

Campania Napoli 063049

Titolo intervento Rimozione dei prolungamenti della scogliera foranea alla rotonda Diaz

Descrizione Intervento
Rimozione dei prolungamenti della scogliera foranea alla rotonda Diaz realizzati in occasione

dell'America's Cup World Series 2012 a Napoli

LOCALIZZAZIONE

Tipo di Localizzazione Puntuale

Strumento di programmazione Accordo di programma Quadro

Titolo APQ APQ SISTEMI URBANI - XI Atto Aggiuntivo

Codice intervento SMOL

Data

23/04/2018

DATI INDENTIFICATIVI INTERVENTO

Direzione competente Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile

Responsabile A.P.Q. Massimo Pinto

fonte: http://burc.regione.campania.it



gg mm aa gg mm aa

Consuntiva 1 Giugno 2017 Consuntiva 31 Agosto 2017

Consuntiva 7 Settembre 2017 Consuntiva 18 Novembre 2017

Consuntiva 10 Gennaio 2018 Consuntiva 30 Aprile 2018

Previsionale 1 Giugno 2018 Previsionale 1 Agosto 2018

Previsionale 10 Marzo 2019 Previsionale 10 Agosto 2019

Previsionale 15 Agosto 2019 Previsionale 10 Febbraio 2020

Previsionale 15 Febbraio 2020 Previsionale 15 Luglio 2020

Previsionale 15 Luglio 2020 Previsionale 15 Luglio 2020

 Chiusura Intervento

 Funzionalità

Studio di fattibilità

 Progettazione Preliminare

 Progettazione Definitiva

 Progettazione Esecutiva

 Esecuzione Lavori

 Collaudo

Email

PISTE   PROCEDURALI

Descrizione Step
Avvio

Previsionale/
Consuntiva

Data Avvio Conclusione
Previsionale/
Consuntiva

Data Conclusione

Denominazione Comune di Napoli - Servizio Programma UNESCO e valorizzazione città storica

Telefono

Fax

Ambiente

Societa' dell'informazione No

SOGGETTO     APPALTANTE

P.IVA/C.F. 800148903638

Progetto cardine No

Progetto generatore di entrate No

Inquadrato nella legge  obiettivo (L. 443/2001) No

Categoria

Attività economica Non pertinente

Forme di finanziamento

Tipologia Demolizione

Settore CPT Altre opere pubbliche

Sottosettore

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP

CUP definitivo

CUP provvisorio

Natura Realizzazione_di_lavori_pubblici

fonte: http://burc.regione.campania.it



Importo
effettivo

 €                     -

gg mm aa gg mm aa

15 Settembre 2018

15 Ottobre 2018

15 Novembre 2018

30 Novembre 2018

28 Febbraio 2019

Descrizione
Indicatore

Unita' Di Misura
Descrizione

Unita' Di
Misura

Valore
Programmato

Valore
Impegnato

Valore
Realizzato

Valore Concluso

Superficie
oggetto di

intervento (mq)
MQ

METRI
QUADRATI

12.000

Giornate/uomo
attivate fase di

cantiere
N NUMERO 3300

Destinatari N NUMERO 5000

AVANZAMENTI FISICI

Codice Indicatore              (presente
nella scheda CUP)

791

689

796

€                                                  - €                                               - €                                             -

TOTALE  €                            1.650.000,00 €                                               -  €                       1.650.000,00

€                                                  - €                                               - €                                             -

€                                                  - €                                               - €                                             -

€                                                  - €                                               - €                                             -

€                                                  - €                                               - €                                             -

€                                                  - €                                               - €                                             -

€                                                  - €                                               - €                                             -

2019  €                            1.650.000,00 €                                               -  €                       1.650.000,00

€                                               - €                                             -

Non pertinente

PIANO ECONOMICO

Profilo Pluriennale Costo Complessivo:  €                       1.650.000,00

Anno Piano Economico Realizzato Da realizzare

Pubblicazione Bando

Acquisizione Offerte

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto

Non pertinente

Procedura Aperta  €                     1.202.707,20

Step
Data Prevista Data Effettiva

 PROCEDURE   DI AGGIUDICAZIONE

Denominazione CIG Importo previsto

fonte: http://burc.regione.campania.it



Anno Tipo

2018

€                                                  - €                                               -

TOTALE €                                                  - €                                               -

€                                                  - €                                               -

€                                                  - €                                               -

TOTALE  €                                                         1.650.000,00

ECONOMIE

Fonte/Articolazione Importo Di cui programmate Anno

Economie da SGP

Voce di spesa non prevista

IVA  €                                                            191.494,46

Altro  €                                                                 8.571,72

Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi€                                                                               -

Imprevisti  €                                                               87.859,75

Lavori realizzati in affidamento  €                                                         1.202.707,20

Lavori realizzati in economia €                                                                               -

Progettazione e studi (incluse spese tecniche)  €                                                            159.366,87

Acquisizione aree o immobili €                                                                               -

TOTALE  €                         1.650.000,00  €                                           -

QUADRO   ECONOMICO

Tipologia Spesa Importo pre-gara Importo post-gara

 €                                               -    €                                           -

 €                                               -    €                                           -

 €                                               -    €                                           -

 €                                               -    €                                           -

Fonte di Finanziamento Importo Richiesto Importo Concesso

Stato Fondo Sviluppo e Coesione  €                         1.650.000,00  €                                           -

PIANO FINANZIARIO

fonte: http://burc.regione.campania.it



Pr.
Napoli
Napoli
Napoli
Napoli

Tipo di Localizzazione Lineare
Regione Comuni Codice ISTAT

Campania San Giuseppe Vesuviano 063068

L’intervento riguarda la riqualificazione delle rete ferroviaria Cancello-Torre Annunziata ormai
dismessa e in pessimo stato di conservazione e manutenzione. Il progetto interesserà i Comuni di
San Giuseppe

DATI INDENTIFICATIVI INTERVENTO

Direzione competente

Massimo Pinto

Codice intervento SMOL

Titolo intervento
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TRATTO FERROVIARIO San Giuseppe Vesuviano – Terzigno –
Boscoreale – Torre Annunziata

APQ SISTEMI URBANI - XI Atto Aggiuntivo

Tipologia di Investimento

Data
23/04/2018

Strumento di programmazione Accordo di programma Quadro
Titolo APQ

LOCALIZZAZIONE

Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile
Responsabile A.P.Q.

Descrizione Intervento

Nuova realizzazione

Soggetto Attuatore: Comune di San Giuseppe Vesuviano

ANAGRAFICA INTERVENTO

Soggetto Proponente:

Modalità di Attuazione
Tipologia Operazione

Stato Intervento:
RUP Intervento:

Campania Terzigno 063082
Campania Boscoreale 063008
Campania Torre Annunziata 063083

Realizzazione_di_lavori_pubblici
Operazione a Regia
Geom. Giordano Gennaro
In Attuazione
Comune di San Giuseppe Vesuviano

fonte: http://burc.regione.campania.it



gg mm aa gg mm aa
Consuntiva 30 Settembre 2017 Consuntiva 30 Settembre 2017
Consuntiva 1 Ottobre 2017 Consuntiva 20 Dicembre 2017
Consuntiva 2 Gennaio 2018 Consuntiva 21 Marzo 2018
Previsionale 1 Settembre 2018 Previsionale 31 Ottobre 2018
Previsionale 10 Novembre 2018 Previsionale 31 Ottobre 2020
Previsionale 3 Novembre 2020 Previsionale 10 Dicembre 2020
Previsionale 11 Dicembre 2020 Previsionale 11 Dicembre 2020
Previsionale 20 Dicembre 2020 Previsionale 20 Dicembre 2020

Importo
effettivo

gg mm aa gg mm aa
30 Aprile 2018

10 Luglio 2018
10 Agosto 2018

Procedura Aperta

Pubblicazione Bando
Acquisizione Offerte
Aggiudicazione Provvisoria

Importo previsto

 Collaudo
 Chiusura Intervento

 Funzionalità

Descrizione Step

Studio di fattibilità
 Progettazione Preliminare
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva

 Esecuzione Lavori

Realizzazione_di_lavori_pubblici

Settore CPT
Tipologia

Sottosettore

INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP

CUP definitivo C71B17000520002
CUP provvisorio
Natura

P.IVA/C.F. 1549271219

Viabilità
Nuova realizzazione

Progetto cardine
Progetto generatore di entrate
Inquadrato nella legge  obiettivo (L. 443/2001)

Categoria
Attività economica
Forme di finanziamento

Denominazione
Telefono
Fax

0818285305
Comune di San Giuseppe Vesuviano

Ambiente
Societa' dell'informazione

SOGGETTO     APPALTANTE

Aggiudicazione Definitiva

Step
Data Prevista

Stipula Contratto
Non pertinente
Non pertinente

0815295682
protocollocomunesangiuseppevesuviano@postecert.it;
antonio.rega@comune.sangiuseppevesuviano.na.it

Conclusione
Previsionale/

 PROCEDURE   DI AGGIUDICAZIONE

Denominazione CIG

Email

Data ConclusioneData Avvio
PISTE   PROCEDURALI

Avvio
Previsionale/

No

Stato Fondo Sviluppo e Coesione
Trasporti
Piste ciclabili
Stradali

fonte: http://burc.regione.campania.it



Descrizione
Indicatore

Unita' Di Misura
Descrizione

Unita' Di Misura
Valore

Programmato
Valore

Impegnato
Valore

Realizzato
Valore Concluso

Giornate/uomo
attivate fase di

cantiere
N NUMERO 18000

Ampliamento
lunghezza rete

ML METRI LINEARI 11067

Estensione
dell'intervento in

lunghezza (ml)
ML METRI LINEARI 11067

PIANO ECONOMICO
Profilo Pluriennale Costo Complessivo: €                        9.000.000,00

Anno Piano Economico Realizzato Da realizzare
2018 €                             2.000.000,00 €                                               - €                        2.000.000,00
2019 €                             7.000.000,00 €                                               - €                        7.000.000,00

€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -
€                                                   - €                                               - €                                              -

TOTALE  €                             9.000.000,00 €                                               -  €                        9.000.000,00

AVANZAMENTI FISICI

Codice Indicatore              (presente
nella scheda CUP)

689

772

779

fonte: http://burc.regione.campania.it



Anno Tipo

2018
2019

Di cui programmate
€                                                   -
€                                                   - €                                               -

€                                               -

Stato Fondo Sviluppo e Coesione €                          2.000.000,00
Stato Fondo Sviluppo e Coesione €                          7.000.000,00

PIANO FINANZIARIO

Fonte di Finanziamento Importo Richiesto

 €                                           -
 €                                           -

€                                                -
€                                                -

 €                                                -
TOTALE  €                          9.000.000,00

Acquisizione aree o immobili €                                                                               -
Lavori realizzati in affidamento €                                                         7.686.615,47

QUADRO   ECONOMICO

Tipologia Spesa Importo pre-gara Importo post-gara

Progettazione e studi (incluse spese tecniche) €                                                             190.579,57 €                                                                          -
€                                                                          -

IVA €                                                             847.578,81

Lavori realizzati in economia €                                                             120.000,00
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi€                                                               79.000,00

Altro €                                                                               - €                                                                          -

Anno

Economie da SGP €                                                                               - €                                                                          -
Voce di spesa non prevista €                                                                               - €                                                                          -
TOTALE €                                                         9.000.000,00 €                                                                          -

ECONOMIE
Fonte/Articolazione Importo

TOTALE €                                                   - €                                               -
€                                                   - €                                               -

€                                                                          -
€                                                                          -
€                                                                          -
€                                                                          -
€                                                                          -

Imprevisti €                                                               76.226,15

€                                           -
€                                           -
€                                           -
€                                           -

Importo Concesso

fonte: http://burc.regione.campania.it
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