
 
 
 
 
 
 

 

 

                                        
                                    
DECRETO N. 471 
 
VISTI gli artt. 4 e 5 della L. 18.4.84 n. 80; 
 
VISTA la deliberazione CIPE in data 2.5.85 e successive modificazioni ed integrazioni che ha approvato, 
tra l’altro, il Programma Triennale di sviluppo della Regione Campania. 
 
PREMESSO 
  
- che con ordinanza n. 522 del 05.12.91 è stata aggiudicata, in esito ad appalto-concorso, la 
concessione di progettazione e realizzazione dell’intero intervento di “Recupero e Valorizzazione del 
Rione Terra di Pozzuoli”, previsto nel programma triennale, con affidamento del primo lotto finanziato al 
Consorzio Rione Terra Pozzuoli; 
- che la concessione è stata disciplinata con contratto n. 61/92 e con la stessa veniva prevista la stipula 
di atti aggiuntivi per l’attuazione di lotti a fronte di nuovi finanziamenti assentiti; 
- che ad oggi sono stati eseguiti e collaudati i lavori dei lotti numero I, II, III, IV, V, VI, VII;VIII; 
- che sono in fase di conclusione i lavori dei lotti IX e X; 
- che sono in corso i lavori del 1° stralcio dell’XI lotto il cui progetto esecutivo è stato approvato con 
Decreto n. 362 del 26.06.2017. 
 
ATTESO CHE 
 
Con il Decreto Dirigenziale n. 1051/13 è stato disposto, tra l’altro, di ammettere a finanziamento con il 
PAC III il progetto di un lotto del “Recupero e valorizzazione del Rione Terra – Pozzuoli” per euro 
30.240.000,00.  
Con Ordinanza n. 1290 del 10.02.2014, il Presidente G.R.C. ha disposto la presa d’atto  del Decreto 
Dirigenziale n. 1051/2013e del quadro economico dell’intero progetto del IX lotto per € 30.875.745,13 
(finanziato con fondi PAC per € 30.240.000,00 e fondi L. 80/84 per euro 635.745,13); ha altresì disposto, 
con lo stesso provvedimento ed in coerenza con la relativa istruttoria, la rimodulazione delle ordinanze n. 
1270 del 10.05.2012, che assegnava un ulteriore finanziamento di € 8.500.000,00 ai lavori del Rione 
Terra di Pozzuoli, e n. 1273 del 27.06.2013 che approvava il progetto del IX lotto.   
Il X lotto è pertanto coperto dal finanziamento di € 7.864.254,87 che si è reso disponibile a seguito 
dell’inserimento del progetto IX lotto, originariamente finanziato con le economie della L.80/84, nel più 
vasto progetto PAC, ed è pertanto finanziato con fondi propri della legge 80/84. 
Con Decreto n. 2 dell’08/09/2014, sono stati approvati il progetto esecutivo del lotto X su conforme 
parere del C.T.A. n 381 del 15.04.2014 e lo schema di transazione sottoscritto per accettazione in data 
24.01.2014. 
Con atto aggiuntivo rep. n. 126 del 18.06.15 alla convenzione principale n. 61/92 è stata disciplinata 
l’esecuzione del lotto X dei lavori dell’intervento di Recupero e valorizzazione del Rione Terra di Pozzuoli 
il cui quadro economico era comprensivo anche degli importi a copertura degli impegni assunti con l’atto 
transattivo. I lavori sono stati consegnati con verbale del 23 luglio 2015 ed il termine ultimo fissato al 22 
luglio 2016.
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A seguito della conclusione delle Conferenze di Servizi attivate per specifiche e puntuali approvazioni di 
parti progettuali per le quali erano competenti diversi Enti, è stata redatta una perizia di variante 
approvata con Decreto n. 126 del 04.07.2016 su conforme parere del C.T.A. n. 399 del 16.12.2015. e 
fissato il termine ultimo al 31.12.2016.  
Per esigenza di riportare tutte le lavorazioni del IX e X lotto in un congruente programma di lavori il 
concessionario ha presentato in data 01.02.2017 un progetto di adeguamento dei lavori del X lotto 
anche per la necessaria rimodulazione del quadro economico. 
Tale progetto è stato approvato con Decreto n. 325 del 17.03.2017 su conforme parere del CTA n. 414 
del 16.03.2017 fissando la data di ultimazione dei lavori al 31 maggio 2017. 
 
CONSIDERATO CHE: 
 
In data 26.05.2017 il Consorzio Rione Terra, con nota prot. 025/17 GGsg, ha richiesto una proroga del 
termine di ultimazione lavori al 31.08.2017. 
In data 31.10.2017 il Consorzio Rione Terra, con nota prot. 060/17 GGsg, ha chiesto una ulteriore 
proroga del termine di ultimazione lavori al 30.11.2017 per il IX lotto ed al 31.12.2017 per il X lotto. 
Il R.U.P. ed il D.L., in forma congiunta con nota del 17.11.2017,  pur non condividendo appieno le 
motivazioni addotte a supporto della richiesta proroga, ma ritenendo viceversa giustificate le difficoltà 
derivanti dalla gestione di un cantiere sottoposto a tutela delle due Soprintendenze preposte, nonché 
dalle continue richieste del Comune di Pozzuoli destinatario dell’opera, anche considerando che il 
Concessionario non aveva reiterato le riserve, pertanto decadute, e riconoscendo inoltre i lavori molto 
prossimi al completamento, hanno ritenuto sufficiente il tempo richiesto per dare i lavori conclusi.  
La Amministrazione concedente con nota prot. 1204 del 21.11.2017, nel condividere tutte le ragioni 
esposte dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dei Lavori e le determinazioni dagli stessi 
proposte, visto che il Concessionario ha comunicato di rinunciare ad eventuali maggiori oneri 
nell’esecuzione lavori causati dagli effetti della proroga ha concesso al Consorzio Rione Terra Pozzuoli, 
ai sensi dell’art. 159 del D.P.R. 207/2010, la proroga dei lavori del lotto IX al 30 novembre 2017 e del X 
al 31 dicembre 2017. 
 
RILEVATO CHE  
 
Con nota 57/SF/em del 14.11.2017 il Consorzio Rione Terra ha chiesto la liquidazione dei maturati 
interessi di legge per ritardato pagamento per il X lotto eseguendo il calcolo ai sensi del d.lgs n. 
192/2012 e quantificandoli in € 28.210,11.  
Il Direttore dei Lavori con nota del 04.12.2017 ha ritenuto, a seguito di attenta verifica sui tempi e sulle 
percentuali di riferimento che potessero essere pagati gli interessi per ritardato pagamento per 
l’ammontare pari ad € 28.210,11. 
Il Responsabile del Procedimento ha ritenuto, analogamente legittima e corretta la richiesta del 
concessionario e l’Amministrazione concedente con nota prot. 1360 del 15.12.2017 ha autorizzato il 
Direttore dei Lavori ad attivare le procedure per il riconoscimento del credito al concessionario.  
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Pertanto con nota del 21.12.2017 il Consorzio Rione Terra Pozzuoli, responsabile della progettazione e 
della esecuzione delle opere, ha presentato una perizia di assestamento finale giustificata dalle seguenti 
motivazioni:  

• il necessario assestamento contabile finale per adeguare il progetto alle effettive lavorazioni 
svolte; 

• l’introduzione nel quadro economico delle somme necessarie per il pagamento degli interessi per 
ritardato pagamento e conseguente assorbimento degli imprevisti e riduzione dei lavori a farsi. 

• l’inserimento di lavorazioni relative alla 12c. 
 

Gli organi tecnici hanno ritenuto che il progetto di assestamento finale del lotto X dei lavori di Recupero e 
Valorizzazione del Rione terra di Pozzuoli sia redatto in coerenza con lo svolgimento dei lavori e della 
tempistica relativa al riconoscimento dei crediti per ritardato pagamento lamentati dal concessionario. 
 
 
TENUTO CONTO CHE 
 
Il C.T.A. nella seduta del 28.12.2017 ha espresso il parere n. 428 favorevole ed ha concordato con le 
prescrizioni impartite dagli organi tecnici di controllo. 
 
VISTA l’istruttoria del Settore Tecnico della Struttura di Coordinamento L.80/84 con la quale, sulla base 
degli atti e del parere del C.T.A. n. 428/17, si ritiene possa procedersi all’adozione del provvedimento di 
approvazione del progetto di assestamento finale del X lotto del Recupero e Valorizzazione del Rione 
Terra di Pozzuoli.  
 
RITENUTO di prendere atto dei pareri del CTA n.  428/17 e pertanto: 

- di doversi formalmente approvare il progetto di assestamento finale del X lotto e stabilire il 
termine dei lavori al 31.12.2017. 

 

Alla stregua della istruttoria compiuta dalla Strut tura e della relativa dichiarazione di regolarità. 

 
VISTE le Ordinanze del P.G.R.C. n. 1041 del 20/06/2003, n. 1283 del 18/02/2013, n. 1291 del 
24.07.2014 e n. 1292 del 24.07.2014 
 

 

D E C R E T A 

 

di prendere atto del parere del Comitato Tecnico Amministrativo n. 428 del 28.12.2017 nonché 
dell’istruttoria della Struttura L.80/84 e per l’effetto: 

- di approvare il progetto di assestamento finale del X lotto del progetto di Recupero e Valorizzazione del 
Rione Terra di Pozzuoli con il relativo quadro economico di seguito riportato: 
 
 
 

Quadro Economico   
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 QUADRO 

ECONOMICO  

  
Mappali  

insula 11b/A          
173.177,95  

Cappella de Cioffis              
3.988,21  

insula 12c          
261.668,77  

IG - Impianti Generali          
664.373,63  

Chiesa del Purgatorio          
181.560,79  

PE - Percorso Archeologico       
1.358.573,15  

SA - Scavi Archeologici          
481.635,88  

SE 10,12 Tempio, Piaz S. Liborio, zona Ovest 
         
320.405,78  

Totale Lavori  
      
3.445.384,16  

Adeguamento alla tariffa 2011 (3,64%) 
         
125.411,98  

B- Totale 
      
3.570.796,14  

Adeguamento alla tariffa 2013 (3,97%) 
         
141.760,61  

Totale Lavori lordi  
      
3.712.556,75  

ribasso contrattuale 11,11% 
-        
412.465,05  

 Totale netto lavori  
      
3.300.091,69  

  

 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 5%  
         
185.627,84  

 Totale netto lavori e sicurezza  
      
3.485.719,53  

 liste in economia  
           
14.668,88  

Totale  
      
3.500.388,41  

  applicazione art. 8 comma 11 convenzione 61 del 
1992  

-          
70.007,77  
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Totale  
      
3.430.380,64  

IVA 10 % 
         
343.038,06  

 rimborso a fattura  
         
178.085,62  

 transazione  
      
3.399.000,00  

 interessi per ritardato pagamento  
           
28.210,11  

 Totale  
      
7.378.714,44  

 spese generali e tecniche IVA compresa  
         
485.540,40  

 Totale Quadro Economico  
      
7.864.254,84  

 
 
 
 
- di stabilire il termine dei lavori al 31.12.2017. 
 
La Struttura di Coordinamento è incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento e di ogni altro 
adempimento ad esso connesso. 

        

 

Napoli,  18.01.2018       

  Dr. Ing. Agostino Magliulo 
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