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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a. con l'Ordinanza Commissariale n. 7 del 12/07/2012 il Commissario straordinario delegato d.p.c.m.

del 21/01/2011 Regione Campania ha individuato l'ARCADIS quale soggetto attuatore dell'intervento
in epigrafe n. prog. cod. ISTAT 9 dell'Allegato 1 al citato Accordo di Programma e riportato al n. 11
nella deliberazione del 20/01/2012 del C.I.P.E. (Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25/05/2012), per un
importo  di  €  5.217.152,27,  con  fonte  finanziaria  a  valere  sui  fondi  assegnati  al  Commissario
Straordinario Delegato d.p.c.m. 21/01/2011 disponibili in contabilità speciale n. 5586 aperta presso la
Tesoreria Provinciale di Napoli;

b. con  la  determinazione  del  Commissario  ARCADIS  n.  310  del  7  agosto  2014  si  disponeva
l'aggiudicazione definitiva dei "Lavori di messa in sicurezza e sistemazione del movimento franoso a
valle del centro abitato in loc. Cuozzi - Pisciariello (nel Comune di Buonalbergo)" in favore della Ditta
Ritonnaro Costruzioni S.r.l. con sede in Salerno alla via Stefano Brun, 6 C.F. e P. IVA 00243020658;

c. con la determinazione del Direttore Generale ARCADIS n. 301 del 20 luglio 2015 si è proceduto
all'approvazione  del  progetto  esecutivo  dei  "Lavori  di  messa  in  sicurezza  e  sistemazione  del
movimento  franoso  a  valle  del  centro  abitato  in  loc.  Cuozzi  -  Pisciariello  (nel  Comune  di
Buonalbergo)" per l'importo complessivo di euro 4.521.491,12 di cui euro 2.775.322,59 per lavori e
servizi in appalto comprensivi di oneri di sicurezza ed euro 1.746.168,53 per somme a disposizione
dell'amministrazione;

d. in data 4 agosto 2015 è stato stipulato con l'impresa aggiudicataria il contratto di appalto Rep. n.
138/2015 per un importo pari ad € 2.775.322,59;

e. con  verbale  in  data  2  settembre  2015  sono  stati  consegnati  i  "Lavori  di  messa  in  sicurezza  e
sistemazione del movimento franoso a valle del centro abitato in loc. Cuozzi - Pisciariello nel comune
di Buonalbergo (BN);

f. con decreto n. 27 del 27/06/2016 del Coordinatore della struttura Comm. Straor. ex art. 10 e. 1 D.L.
91/14, è stato accreditato all'ARCADIS un secondo acconto di € 454.783,98 a seguito del quale si è
provveduto all’erogazione in favore dell’affidatario dell’appalto del corrispettivo relativo al 2 SAL di cui
alla determina n. 243/2016;

g. con  determinazione  del  Direttore  Generale  ARCADIS  ARCADIS  n.  77  del  23/02/2017  è  stata
approvata, anche ai fini della pubblica utilità, la perizia di variante dei lavori in parola per un importo
complessivo di quadro economico - senza variazione di spesa - pari ad euro 4.521.491,12 di cui euro
2.822.321,43 per lavori e servizi in appalto comprensivi di oneri di sicurezza ed euro 1.699.169,69 per
somme a disposizione dell'amministrazione;

h. che con deliberazione n. 261 del 15.05.2017, pubblicata sul BUR Campania n. 43 del 29/05/2017, la
Giunta  Regionale  della  Campania  ha  disposto  l’attribuzione  ratione  materiae  degli  interventi  ex
O.P.C.M.  n.  4016/2012,  in  titolarità  della  sopprimenda  ARCADIS,  alla  Direzione  Generale  per
l’Ambiente,  la Difesa del Suolo e l’Ecosistema (50-06),  e conseguentemente anche l’intervento in
parola;

i. con decreto della Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per l’Ambiente, la Difesa
del Suolo e l’Ecosistema n. 502 del 16/10/2017 sono stati approvati gli atti contabili relativi al S.A.L. n.
4  per  lavori  a  tutto  il  28  agosto  2017,  per  un  importo  di  €  2.237.153,66  al  netto  del  ribasso  e
comprensivo degli oneri di sicurezza;

CONSIDERATO che
a. l’amministrazione comunale, proponente e redattrice del progetto definitivo dei lavori in parola, con

note acquisite con prot.  nn. 1333/2017,  4506/2017 e 4981/2017 ha richiesto alcune variazioni  ed
integrazioni  alle  opere  di  difesa  suolo  dell’area  in  frana  a  ridosso  del  centro  abitato  oggetto  di
intervento ed in particolare, il Comune di Buonalbergo:
- con nota prot. 1333/17, ha espresso formale assenso all’acquisizione al demanio comunale delle

aree oggetto di esproprio per pubblica utilità dei lavori in parola e nel contempo ha segnalato di
valutare la possibilità di rendere definitiva la soluzione adottata per il convogliamento di parte delle
acque provenienti dai drenaggi sub orizzontali ed insistente su ulteriore porzione della particella 14
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del foglio 14, già oggetto di esproprio, con conseguente acquisizione per intero della particella
richiamata atteso le necessità di presidio, monitoraggio e manutenzione delle opere realizzate;

- con  nota  prot.  4506/17,  ha  richiesto  di  eseguire  alcune lavorazioni  atte  a  ridurre  i  pericoli  di
deterioramento delle opere in corso di realizzazione e di migliorarne la funzionalità e la fruibilità
delle opere di presidio realizzate;
 con  nota  prot.  4981/17,  nel  corso  delle  operazioni  di  picchettamento  congiuntamente  ai

proprietari  limitrofi,  propedeutiche  alla  consegna  della  strada  comunale  all’appaltatore,  ha
evidenziato uno falsamento planimetrico tra il tracciato catastale e quello che di fatto è stato
utilizzato ed in particolare che in alcuni tratti, la strada viene a trovarsi a ridosso della scarpata
esistente, in corrispondenza di alcuni alberi di alto fusto ed all' interno  di porzioni di terreno
condotte dai privati e pertanto, al fine di non ridurre la sezione utile dell' attuale piano stradale,
ha richiesto di verificare la possibilità di realizzare una condotta di scarico interrata in luogo
della prevista canaletta di raccolta;

b. con  nota  prot.  41681  del  19/01/2018,  lo  scrivente  ufficio  ha  richiesto  al  direttore  dei  lavori  –
funzionario  ARCADIS  in  distacco  presso  la  Giunta  Regionale  -  ed  al  progettista  esecutivo
dell’intervento in parola – già firmatario degli elaborati strutturali e geotecnici della perizia di variante
n. 1 - di elaborare specifica perizia di variante per il recepimento per quanto accogliibili delle istanze
formulate dall’amministrazione comunale con le su richiamate note;

c. con nota prot.  241859 del 13/04/2018 veniva trasmessa all’amministrazione comunale copia della
perizia  di  variante,  redatta  dal  D.L.  congiuntamente  al  progettista  dell’esecutivo,  per  la  relativa
approvazione in qualità di soggetto proponente, nonché redattore del progetto ai sensi dell’art. 132
del D.Lgs. 163/2006 e per gli adempimenti connessi alle attività espropriative;

d. che con delibera  n.  59 del  19/04/2018 prot.  n.  573/18,  acquisito  il  parere tecnico  favorevole del
responsabile  dell’ufficio  tecnico  comunale  nonché  redattore  del  progetto  definitivo,  il  Comune  di
Buonalbergo  prendeva atto e condivideva la perizia di variante così come redatta dal direttore dei
lavori e dai redattori del progetto esecutivo sulla scorta di quanto rappresentato dall’amministrazione
comunale;

e. che  nella  richiamata  delibera,  il  Comune  di  Buonalbergo  esprimeva  parere  favorevole  alla
dichiarazione di pubblica utilità ed all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio  per le nuove
aree previste negli elaborati grafici e descrittivi di esproprio, dando mandato - ad ARCADIS ovvero gli
uffici competenti succedi a norma di legge -  all’avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica
utilità e di comunicazione di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

f. che nella  perizia  di  variante  in  oggetto  si  è  reso necessario  predisporre  un piano particellare  di
espropri integrativo e che pertanto, ai sensi dell’art. 16 comma 5 e art. 11 comma 2 del DPR 327/01,
si è proceduto all’avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto anche ai fini della
dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

g. che  nelle  more  del  perfezionamento  di  avvio  del  procedimento  di  approvazione  della  perizia  di
variante tecnica e suppletiva n. 2 con conseguente dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione
del vincolo preordinato all’esproprio, di cui alle note raccomandate a/r prot. nn. 381951 e 382136 del
14/06/2018 indirizzate alle ditte interessate dalla procedura espropriativa della variante in parola, le
ditte interessate hanno sottoscritto specifico verbale – formulando per parte osservazioni condivise
dall’amministrazione comunale, dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento – con
dichiarazione di condivisione delle indennità autorizzando contestualmente l’immissione nel possesso
dei beni individuati negli elaborati grafici e descrittivi della variante in parola;

h. che  come  si  evince  dagli  elaborati  di  perizia  di  cui  all’elenco  allegato,  per  la  esecuzione  delle
lavorazioni  previste  nella  perizia  in  parola  in  accoglimento  di  parte  delle  istanze  rappresentate
dall’amministrazione comunale,
-si  è  reso necessario  far  ricorso all’adozione di  n.  21  Nuovi  Prezzi  (N.P.PV2)  come nel  seguito

riportati:

VOCE DESCRIZIONE U.M.
PREZZO

UNITARIO

N.P.PV2. 09
Fornitura in opera di n° 1 porta in ferro zincata e verniciata completa di ferramenta, e rivestimento
in pietra nelle dimensioni 140*220 completa di telaio, n° 2 griglie di areazione in ferro zincato e
verniciato delle dimensioni 0.50*0.50. corpo 3.091,00
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N.P.PV2. 10

Fornitura in opera di profilo portante in alluminio tipo Joint FN 20/12 con inserto centrale flessibile
in elastomero di elevata qualità, resistente all'usura, agli agenti atmosferici, alla temperatura (da
-30ºC a  +120ºC),  agli  olii,  agli  acidi  ed alle  sostanze bituminose  in  genere.  La  guarnizione è
intercambiabile in  qualsiasi  momento e può essere  installata  in  lunghezze fino a 20m. Il  tutto
completo di ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. ml 66,00

N.P. PV2.11

Fornitura  in  opera  di  soglie  in  pietra  Apricena  a  superfice  bocciardata,  delle  dimensioni  non
inferiori ad un metro di  lunghezza e cinquanta  centimetri  di  larghezza  per  uno spessore di  cn
tre,completa di gocciolatoio e profilo del bordo esterno lavorato a mezzo toro. Compreso ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. ml 90,50

N.P. PV2.12

Tubo  strutturato  in  polietilene  ad  alta  densità  coestruso  a  doppia  parete  DN-280,  liscia
internamente di  colore grigio  e corrugata  esternamente di  colore nero,  per  condotte  di  scarico
interrate non in pressione, prodotto in conformità alla norma EN 13476 tipo B, certificato dal
marchio PIIP rilasciato dall’Istituto Italiano dei  Plastici,  con classe di rigidità pari SN 4 (o 8)
kN/m2, in barre da 6 (o 12) m, con giunzione mediante manicotto in PEAD ad innesto a marchio
PIIP,  guarnizione  a  labbro in  EPDM.  Il  tubo  deve  essere  prodotto  da  azienda certificata  ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 e ISO OHSAS 18001:2007 e deve avere le seguenti caratteristiche:
Classe di rigidezza circonferenziale SN rilevata su campioni di prodotto secondo EN ISO 9969.
Resistenza all’abrasione verificata in accordo alla norma EN 295-3. ml 36,50

N.P.PV2. 13

Lavori di sistemazione e chiusura dell'intercapedine presente tra i  pilastri  interni della struttura
scatolare  e  la  paratia  micropali.  Tali  lavori  consistono  nella  accurata  pulizia  della  parete  di
sostegno ove presenti i micropali, con scalpellatura manuale di parti di terreno e pietrame in fase di
distaccamento, pulizia delle travi in acciaio a contrasto della paratia micropali, accurata pulizia di
parti a vista di travi in acciaio emergenti dalla paratia e successivo trattamento con tripla mano di
vernice  antiruggine.  Ripristino  delle  parti  mancanti  di  cemento  a  protezione  dei  pilastri
precedentemente  trattati  con  antiruggine  mediante  l'applicazione  di  rete  fermagetto  in  acciaio
zincato,  e  successiva  posa  di  apposita  malta  cementizia  applicata  a  mano  o  a  macchina.
Realizzazione di paretina di chiusura a protezione della paratia da agenti atmosferici, realizzata con
tavelle da cm 25* 25*8 con successiva posa in opera di intonaco premiscelato fibrorinforzato con
fibre di vetro di colore grigio. Alla base di tale intergapedine sarà realizzata una canaletta in cls per
la raccolta di eventuali acque di drenaggio della paratia micropali mq 107,00

N.P.PV2. 14

Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in
materiale  naturale  posto  tra  due  retine  a  maglia  quadrata  o  rettangolare  in  polipropilene
fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m biostuoie in fibra di cocco (Rif. Prezzario
Regione Campania 2010 Cod. U.09.40.40.c) mq 4,18

NP.PV2.15

Solaio  piano  in  laterizio  e  cemento  armato,  con  calcestruzzo  non  inferiore  a  Rck  30  N/mm²,
composto da pignatte interposte a travetti  prefabbricati  monotrave 9x12 cm in cemento armato
precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6,
ferri di armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima
di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant' altro necessario per dare il solaio
finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle
armature di completamento in ferro per altezza totale di 30 cm (Riferimento Prezzario Regione
Campania 2010 cod. E.04.010.030.g) mq 28,15

NP.PV2.16

Fornitura e posa in opera della nuova tubazione in cavidotto corrugato, come predisposizione della
linea di alimentazione elettrica della pubblica illuminazione a servizio di quota parte dello scatolare
in  c.a.  relativo al  nuovo belvedere.  Tale intervento prevede opere  di  demolizione dei  pozzetti
esistenti,  scavo  per  la  posa  della  nuova  tubazione  con  ingresso  ed  uscita  dai  nuovi  pozzetti
d'ispezione in cemento opportunamente forniti in opera compreso le sigillature della tubazione in
ingresso ed uscita. E' altresì compresa la fornitura in opera di coperchi in ghisa per l'ispezione dei
pozzetti   l'assistenza per l'infilaggio del cavo.

ml 57,00

NP.PV2.17

Rinfianco  con  sabbia  o  sabbiella,  nella  adeguata  granulometria  esente  da  pietre  e  radici,  di
tubazioni,  pozzi  o  pozzetti  compreso  gli  oneri  necessari  per  una  corretta  stabilizzazione  del
materiale  con  piastre  vibranti  e  eventuali  apporti  di  materiali.  Misurato  per  il  volume  reso
Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina (Riferimento Prezzario Regione Campania
2010 cod. E.01.040.040.a) mc 22,45

NP.PV2.18

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di
attrezzi  elettromeccanici,  senza  che  venga  compromessa  la  stabilità  di  strutture  o  partizioni
limitrofe, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura
in mattoni o tufo (Rif. Prezzario Regione Campania 2010 cod. R.02.020.014.a) mc 32,65

NP.PV2.19
Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali, battuto, tipo cocciopesto alla
romana,  acciottolato,  pavimento alla  veneziana  e simili,  compreso il  sottofondo dello  spessore
Demolizione di pavimento (Rif. Prezzario Regione Campania 2010 cod. R.02.060.060.a) mq 6,27

NP.PV2.20
Perforazione fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotopercursione a
secco,  per  consolidamenti  Per  diametri  fino a  32  mm in  conglomerato  anche se  armato  (Rif.
Prezzario Regione Campania 2010 cod. R.05.010.010.g) cm 0,21

NP.PV2.21

Barre di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza migliorata, con carico di snervamento a 50 kg/mm²,
per esecuzione di cuciture a consolidamento di murature lesionate. Fornite e poste in opera nelle
predisposte sedi e fissate con fluido cementizio, da pagarsi a parte, compreso lo sfrido ed il taglio a
misura per qualsiasi diametro delle barre Barre di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza migliorata
(Rif. Prezzario Regione Campania 2010 cod. R.05.020.030.a) kg 1,43
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NP.PV2.22

Iniezione  di  resina  epossidica  bicomponente  fluida,  esente  da  solventi,  per  consolidamento  di
murature fatiscenti,  eseguite a pressione controllata in  fori predisposti,  accuratamente lavati ed
asciugati, da pagarsi a parte; compreso ogni onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta
regola d'arte Iniezione di resina epossidica bicomponente fluida (Rif. Prezzario Regione Campania
2010 cod. R.05.020.130.a) kg 45,00

NP.PV2.23

Pozzetto  di  raccordo  e  camerette  per  traffico  carrabile  con  elementi  prefabbricati  in  cemento
vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il  letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 70x70x40 cm (Rif. Prezzario Regione
Campania 2010 cod. U.04.020.070.b) cad 89,49

NP.PV2.24

Anello  di  prolunga  per  pozzetto  di  raccordo  e  camerette  per  traffico  carrabile  con  elementi
prefabbricati  in  cemento  vibrato  con  pareti  non  inferiori  a  cm  15,  con  impronte  laterali  per
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con
la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 70x70x75 cm (Rif.  Prezzario Regione Campania
2010 cod. U.04.020.080.b) cad 62,22

NP.PV2.25

Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in
cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato a
cm 50 fino a lato cm 120 posti in opera compreso ogni onere e magistero Da 110x110 cm (Rif.
Prezzario Regione Campania 2010 cod. U.04.020.120.b) cad 76,31

NP.PV2.26

Rimozione  di  cordoni  stradali,  eseguita  con  mezzi  meccanici,  compreso  accatastamento  del
materiale  utile  nell'ambito  del  cantiere  ed  ogni  altro  onere  e  magistero  Rimozione di  cordoni
stradali  eseguita  con  mezzi  meccanici  (Rif.  Prezzario  Regione  Campania  2010  cod.
U.05.010.160.1) m 1,49

NP.PV2.27 Stesa e modellazione di terra di coltivo: operazione meccanica (Rif. Prezzario Regione Campania
2010 cod. U.07.010.010.b)

mc 3,16

NP.PV2.28 compresa  la  fornitura:  operazione  meccanica  (Rif.  Prezzario  Regione  Campania  2010  cod.
U.07.010.020.b)

mc 11,69

NP.PV2.29

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in monostrato vulcanico dell'Etna, tipo antiscivolo B
dello spessore di cm. 6 e nei seguenti formati mm 400x400; 200x400; 400x565,69x400 e nei colori
a scelta del committente.  Prova di abrasione per attrito radente: R.D. 16/11/1939 n. 2234 art. 5
Valore medio ottenuto 2,8 mm. Prova di Gelività: Norme DIN 52104 prodotto non gelivo. Prova di
compressione su  cubetti 30*30*30 mm valore medio ottenuto: 115,7 N/mm2. E' altresi compresa
la fornitura e posa in opera di massetto realizzato con sabbia e cemento di opportuno spessore, non
chè il collante tipo Keracoll H40 Flex. mq 125,00

redatti ai sensi dell’art. 163 del D.P.R. n. 207/2010 e concordati tra il D.L. e l’ATI Appaltatrice al
netto dell’incidenza degli oneri di sicurezza e del ribasso offerto in sede di gara;

-che  per  i  nuovi  e  variati  corpi  nonché  le  connesse  attività  propedeutiche,  è  stato  proposto  di
concedere giorni 140 a far data dalla ripresa totale dei lavori così come approvati con la variante in
parola;

-che  in  virtù  dei  diversi  e  nuovi  lavori  e  dell’acquisizione  di  ulteriori  aree,  il  quadro  economico
dell’intervento è stato così rimodulato:

LAVORI
Importo netto lavori di Variante € 2.921.650,28
Importo netto oneri sicurezza estrinseci € 110.097,71
Sommano lavori e sicurezza € 3.031.747,99
Oneri attività espropriative al netto del 
ribasso € 6.570,06
Spese per progettazione esecutiva al 
netto del ribasso € 46.352,27
Importo contrattuale € 3.084.670,32
Importo contrattuale originario € 2.775.322,59
Differenza € 309.347,73
Percentuale 11,15%
Variazione importo lavori importo 
contrattuale originario 9,24%

SOMME A DISPOSIZIONE 
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AMMINISTRAZIONE 
Lavori in economia € 35.175,63
Rilievi accertamenti indagini € 60.000,00
Imprevisti € 15.000,00
Acquisizioni aree € 80.000,00
Spese tecniche € 260.895,23
Supporto al RUP e Validazione € 31.980,00
Commissioni giudicatrici € 40.000,00
Spese per pubblicità € 20.000,00
Incentivazione € 71.173,89
Iva su lavori e servizi € 678.627,47
Contributo previdenziale € 10.435,81
Iva spese tecniche € 59.692,83
Spese Commissariali € 53.839,94
Prima manutenzione € 20.000,00
Sommano € 1.436.820,80

TOTALE € 4.521.491,12

con  un  incremento  contrattuale  netto  di  euro  262.348,89  pari  al  9,24%  rispetto  all’importo
contrattuale e senza aumento complessivo di spesa nel quadro economico approvato;

-che le motivazioni della variante in parola, sono ascrivibili:
 alla fattispecie di cui all’art. 132 comma 1 lett a) per adeguamento in fase esecutiva dei tiranti

alle prescrizione della commissione sismica del comune di Buonalbergo;
 al comma 1 lett  c)  per  adeguamento strutturale fondazione della  scalinata e tubazione di

scarico delle acque dei drenaggi;
 al  comma  3  secondo  periodo  per  opere  architettoniche  accessorie  richieste

dall’amministrazione comunale;

RITENUTO, per tutto quanto visto e considerato:
a. di dover approvare anche ai fini della pubblica utilità la perizia di variante relativa ai “Lavori di messa

in  sicurezza  e  sistemazione  del  movimento  franoso  a  valle  del  centro  abitato  in  loc.  Cuozzi  -
Pisciariello"  nel  Comune di  Buonalbergo costituita  dagli  elaborati  di  cui  all’elenco allegato  con  il
seguente quadro economico:

LAVORI
Importo netto lavori di Variante € 2.921.650,28
Importo netto oneri sicurezza estrinseci € 110.097,71
Sommano lavori e sicurezza € 3.031.747,99
Oneri attività espropriative al netto del 
ribasso € 6.570,06
Spese per progettazione esecutiva al 
netto del ribasso € 46.352,27
Importo contrattuale € 3.084.670,32
Variazione importo lavori/importo 
contrattuale originario 9,24%

SOMME A DISPOSIZIONE 
AMMINISTRAZIONE 
Lavori in economia € 35.175,63
Rilievi accertamenti indagini € 60.000,00
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Imprevisti € 15.000,00
Acquisizioni aree € 80.000,00
Spese tecniche € 260.895,23
Supporto al RUP e Validazione € 31.980,00
Commissioni giudicatrici € 40.000,00
Spese per pubblicità € 20.000,00
Incentivazione € 71.173,89
Iva su lavori e servizi € 678.627,47
Contributo previdenziale € 10.435,81
Iva spese tecniche € 59.692,83
Spese Commissariali € 53.839,94
Prima manutenzione € 20.000,00
Sommano € 1.436.820,80

TOTALE € 4.521.491,12

con un incremento contrattuale netto di euro 262.348,89 ed un incremento percentuale lavori pari al
9,24% rispetto all’importo contrattuale originario e senza aumento complessivo di spesa nel quadro
economico approvato;

b. di dover approvare specificatamente il piano particellare grafico e descrittivo di esproprio di cui agli
elaborati progettuali PV2-G-08  e PV2-R-07, limitatamente ai beni interessati dalla perizia di variante
in parola;

c. di dover approvare il verbale concordamento nuovi prezzi redatto ai sensi dell’art. 163 del D.P.R. n.
207/2010 e lo schema di atto di  sottomissione, firmato senza riserve dall’impresa,  e di  stabilire il
nuovo termine contrattuale per dare compiuti i lavori così come integrati/variati in 140 giorni a partire
dalla ripresa totale degli stessi a seguito dell’approvazione della perizia in parola;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento, ing. Mario Gaeta che attesta, ai
sensi della normativa vigente in materia che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, in atto o
potenziali, in capo a se stesso,

DECRETA

1. di dover approvare anche ai fini della pubblica utilità la perizia di variante relativa ai “Lavori di messa
in  sicurezza  e  sistemazione  del  movimento  franoso  a  valle  del  centro  abitato  in  loc.  Cuozzi  -
Pisciariello"  nel  Comune di  Buonalbergo costituita  dagli  elaborati  di  cui  all’elenco allegato  con  il
seguente quadro economico:

LAVORI
Importo netto lavori di Variante € 2.921.650,28
Importo netto oneri sicurezza estrinseci € 110.097,71
Sommano lavori e sicurezza € 3.031.747,99
Oneri attività espropriative al netto del 
ribasso € 6.570,06
Spese per progettazione esecutiva al 
netto del ribasso € 46.352,27
Importo contrattuale € 3.084.670,32
Variazione importo lavori importo 
contrattuale originario 9,24%

SOMME A DISPOSIZIONE 
AMMINISTRAZIONE 
Lavori in economia € 35.175,63
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Rilievi accertamenti indagini € 60.000,00
Imprevisti € 15.000,00
Acquisizioni aree € 80.000,00
Spese tecniche € 260.895,23
Supporto al RUP e Validazione € 31.980,00
Commissioni giudicatrici € 40.000,00
Spese per pubblicità € 20.000,00
Incentivazione € 71.173,89
Iva su lavori e servizi € 678.627,47
Contributo previdenziale € 10.435,81
Iva spese tecniche € 59.692,83
Spese Commissariali € 53.839,94
Prima manutenzione € 20.000,00
Sommano € 1.436.820,80

TOTALE € 4.521.491,12

con un incremento contrattuale netto di euro 262.348,89 ed un incremento percentuale lavori pari al
9,24% rispetto all’importo contrattuale originario e senza aumento complessivo di spesa nel quadro
economico approvato;

2. di dover approvare specificatamente il piano particellare grafico e descrittivo di esproprio di cui agli
elaborati  progettuali  PV2-G-08   e  PV2-R-07,  allegato  al  presente  decreto,  limitatamente  ai  beni
interessati dalla perizia di variante in parola;

3. di dover approvare il verbale concordamento nuovi prezzi redatto ai sensi dell’art. 163 del D.P.R. n.
207/2010 e lo schema di atto di sottomissione - allegato al presente decreto - firmato senza riserve
dall’impresa,  e  di  stabilire  il  nuovo  termine  contrattuale  per  dare  compiuti  i  lavori  così  come
integrati/variati in 140 giorni a partire dalla ripresa totale degli stessi a seguito dell’approvazione della
perizia in parola.

Copia  del  presente  atto  sarà  trasmesso  al  Commissario  Straordinario  Delegato  ex  art.  10  c.1  D.L.
91/2014, al Comune di Buonalbergo per gli adempimenti consequenziali all’approvazione per pubblica
utilità dell’opera, al DL, all’ATI appaltatrice ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

- dr. Michele Palmieri -
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