
 

Decreto Dirigenziale n. 164 del 23/09/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI

RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

 

U.O.D. 3 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE EX CITL. RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA

CONDOTTA PARTITORE ALIFE  SERBATOIO ALIFE. IMPIANTO DI DISINFEZIONE

DELLA SORGENTE DEL MARETTO. PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE. 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:

1. che con Decreto Dirigenziale n 199 del 20.07.2017 la Regione Campania – Direzione Generale per
l’Ambiente e l’Ecosistema ha approvato il progetto esecutivo “Acquedotto intercomunale ex CITL.
Rifunzionalizzazione della condotta Partitore Alife - Serbatoio Alife. Impianto di disinfezione della
sorgente del Maretto”

CONSIDERATO CHE:

1. la Società Acqua Campania S.p.A. è concessionaria della Regione Campanaia per la gestione del-
l’Acquedotto della Campania Occidentale e del sistema di conturizzazione dei consumi idropotabile
del sistema regionale, giusta Convenzione in data 01.02.1993 e 16.11.1998;

2. tra le attività delegate ai sensi della citata convenzione sono comprese quelle inerenti la progettazione
e realizzazione di “Interventi di miglioramento del sistema idropotabile regionale “, come specifica-
mente previsto dall’art.7;

3. che con nota prot. n.2016.00431048 del 24.06.2016 la Regione Campania – Direzione Generale per
l’Ambiente e l’Ecosistema ha invitato il Concessionario Acqua Campania S.p.A. a procedere allo
svolgimento delle attività di verifica di cui al Codice degli Appalti e al Regolamento di attuazione,
relativamente al progetto esecutivo denominato “Acquedotto intercomunale ex CITL. Rifunzionaliz-
zazione della condotta Partitore Alife - Serbatoio Alife. Impianto di disinfezione della sorgente del
Maretto”;

4. che, con nota prot.1001/17 del 09.06.2017 il Concessionario ha trasmesso il progetto esecutivo deno-
minato “Acquedotto intercomunale ex CITL. Rifunzionalizzazione della condotta Partitore Alife -
Serbatoio Alife. Impianto di disinfezione della sorgente del Maretto”;

5. che con nota prot.2017.0445427 del 28.06.2017 il progetto esecutivo di cui al titolo è stato validato ai
sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, come da Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo redatto
in pari data;

6. che con nota PROAL/PROG/RC 1606/19 del 03.07.2019 il concessionario Acqua Campania ha tra-
smesso la Perizia di assestamento finale redatta per recepire le ottimizzazioni progettuali introdotte in
corso d’opera come di seguito illustrate:

6.1  Atto di sottomissione in data 13.05.2019

Il Concessionario accetta l’esecuzione dei maggiori e diversi lavori evidenziati nella Perizia di
Assestamento agli stessi patti, prezzi e condizioni del citato contratto in data 05.02.2018 n° 01 di
protocollo  e  con  il  medesimo  ribasso  del  24,443%,  dando  atto  che  l’importo  presunto  dei
maggiori  e  diversi  lavori  comporta  una  maggiore  spesa  netta  di  €  8.286,11
(ottomiladuecentoottantasei/11  euro)  e  che,  pertanto,  l’importo  complessivo  netto
dell’affidamento  per  lavori  viene  elevato  a  €  312.849,15
(trecentododicimilaottocentoquarantanove/15 euro);

RITENUTO
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1. di poter approvare la perizia di assestamento finale “Acquedotto intercomunale ex CITL. Rifunziona-
lizzazione della condotta Partitore Alife - Serbatoio Alife. Impianto di disinfezione della sorgente del
Maretto”, il cui nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

A) PARTE PRIMA  LAVORI‐
1. Lavori a corpo € 394.809,55
2. Oneri di sicurezza da rischio specifico soggetti a ribasso € 511,72

Sommano € 395.321,2
7

B) MAGGIORI LAVORI PERIZIA ASSESTAMENTO
1. Lavori a corpo € 10.952,67
2. Oneri di sicurezza da rischio specifico soggetti a ribasso € 14,03
Importo complessivo B € 10.966,70

Totale complessivo A+B € 406.287,9
7

C) ONERI DI SICUREZZA SPECIALI NON SOGGETTI A RIBASSO € 5.870,15

Totale complessivo A+B+C € 412.158,1
2

A detrarre:
Ribasso offerto del 24,443% su € 406.287,97 € 99.308,97

Resta l’importo netto dei lavori € 312.849,1
5

D) PARTE SECONDA  SOMME A DISPOSIZIONE‐
1. Oneri di discarica € 26.200,00
2. Imprevisti 7% di (A + B + C + D1) € 30.685,07
3. Oneri di Concessione (13% di A + B + C) € 53.580,56
4. Accantonamento ai sensi dell'art. 133 comma 4 del DPR 163/2006 € 8.023,83
5. Accantonamento ai sensi dell'art. 12 comma 1 DPR 207/2010 € 12.035,74
6.  IVA al 22% di (A + B + C + D1) € 74.590,81
7.  I.V.A. 22% di (D2 + D3 + D4) € 20.303,68
Totale complessivo D € 225.419,69

Totale complessivo (A+B+C+D) € 538.268,8
4

Importo finanziato € 623.528,45

PRESO ATTO CHE:

l’importo degli interventi di cui alla perizia di assestamento finale non comporta maggiori risorse
finanziarie per l’esecuzione dei lavori.

VISTO

- la Convenzione in data 01.02.1993 rep. 4951 tra la Regione Campania e il Concessionario Eni
Acqua Campania S.p.A. (oggi Acqua Campania S.p.A.);

- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163              
- la Legge Regionale n° 3 del 27.02.2007
- il Regolamento n° 7/2010 di attuazione della Legge Regionale n° 3 del 27.02.2007;
- il D.P.R. 05 ottobre 2010 n° 207;
- il Verbale di Validazione del progetto esecutivo in epigrafe redatto in data 28.06.2017;fonte: http://burc.regione.campania.it
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- il D.D. n.199 del 20.07.2017 di approvazione del progetto definitivo;
- la nota PROAL/PROG/RC 1606/19 del 03.07.2019.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Geom. Ciro Pesacane

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente trascritti e confermati di:

1. di approvare la Perizia di assestamento finale del progetto denominato: “Acquedotto intercomunale
ex CITL. Rifunzionalizzazione della condotta Partitore Alife - Serbatoio Alife. Impianto di disinfe-
zione della sorgente del Maretto”, il cui quadro economico riepilogativo è il seguente:

A) PARTE PRIMA  LAVORI‐
1. Lavori a corpo € 394.809,55
2. Oneri di sicurezza da rischio specifico soggetti a ribasso € 511,72

Sommano € 395.321,2
7

B) MAGGIORI LAVORI PERIZIA ASSESTAMENTO
1. Lavori a corpo € 10.952,67
2. Oneri di sicurezza da rischio specifico soggetti a ribasso € 14,03
Importo complessivo B € 10.966,70

Totale complessivo A+B € 406.287,9
7

C) ONERI DI SICUREZZA SPECIALI NON SOGGETTI A RIBASSO € 5.870,15

Totale complessivo A+B+C € 412.158,1
2

A detrarre:
Ribasso offerto del 24,443% su € 406.287,97 € 99.308,97

Resta l’importo netto dei lavori € 312.849,1
5

D) PARTE SECONDA  SOMME A DISPOSIZIONE‐
1. Oneri di discarica € 26.200,00
2. Imprevisti 7% di (A + B + C + D1) € 30.685,07
3. Oneri di Concessione (13% di A + B + C) € 53.580,56
4. Accantonamento ai sensi dell'art. 133 comma 4 del DPR 163/2006 € 8.023,83
5. Accantonamento ai sensi dell'art. 12 comma 1 DPR 207/2010 € 12.035,74
6.  IVA al 22% di (A + B + C + D1) € 74.590,81
7.  I.V.A. 22% di (D2 + D3 + D4) € 20.303,68
Totale complessivo D € 225.419,69

Totale complessivo (A+B+C+D) € 538.268,8
4

Importo finanziato € 623.528,45
2. di attivare per l’esecuzione delle opere, l’art. 13 della Convenzione di Concessione, facendo gravare

la spesa sui fondi messi a disposizione del Concessionario ai sensi dell’art.7 e del combinato disposto
degli artt. 7, 10, 11, 13 e 14 della su richiamata Convenzione. fonte: http://burc.regione.campania.it
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3. di trasmettere copia del presente decreto:

1. Al Concessionario Acqua Campania S.p.A.

2. Al B.U.R.C. per la pubblicazione;

3. All’assessore all’Ambiente per opportuna conoscenza.

                                                                         dott.ssa Anna Martinoli
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