
ID Nome attività Durata Inizio Fine

1 Consegna modello strutturale e termico (ST/TM) 0 g mer 31/05/17 mer 31/05/17

2 Consegna modello interfacce elettriche (EIS) 0 g lun 19/03/18 lun 19/03/18

3 Completamento modello ingegneristico (EM) 0 g lun 23/09/19 lun 23/09/19

4 Consegna modello di volo ad IKI (PFM) 1 g gio 01/08/19 gio 01/08/19

5 Completamento modello di qualifica (QM) 0 g mer 30/12/20 mer 30/12/20

6 Completamento sviluppo modello di riserva (FS) 0 g lun 13/04/20 lun 13/04/20

7 Lancio 0 g mer 01/07/20 mer 01/07/20

8 Atterraggio 0 g sab 01/05/21 sab 01/05/21

9 Fine progetto 0 g sab 31/12/22 sab 31/12/22

10

11 PROGETTO "MicroMED" 1464 g? lun 13/02/17 gio 29/12/22

12 WP1000 Gestione e coordinamento + Product Assurance1462 g mar 14/02/17 mer 28/12/22

13 WP2000 Attività Scientifica 1464 g lun 13/02/17 gio 29/12/22

14 Coordinamento team scientifico 1462 g mar 14/02/17 mer 28/12/22

15 Definizione requisiti scientifici 170 g lun 13/02/17 ven 20/10/17

16 Studio ambiente marziano 1462 g mar 14/02/17 mer 28/12/22

17 Analisi dati 386 g gio 03/06/21 gio 29/12/22

18 Disseminazione risultati scientifici 200 g mer 09/03/22 gio 29/12/22

19 Attività documentale 1463 g lun 13/02/17 mer 28/12/22

20 WP3000 Sviluppo strumento & Data Management 1463 g? lun 13/02/17 mer 28/12/22

21 WP3100 Sviluppo del sistema (INAF) 1463 g? lun 13/02/17 mer 28/12/22

22 Project managent 1462 g mar 14/02/17 mer 28/12/22

23 Definizione requisiti tecnici 170 g lun 13/02/17 ven 20/10/17

24 Progettazione di sistema 170 g lun 13/02/17 ven 20/10/17

25 Progettazione ottica 130 g lun 13/02/17 ven 25/08/17

26 Progettazione fluidodinamica 130 g lun 13/02/17 ven 25/08/17

27 Procurement componenti/attrezzature 130 g lun 13/02/17 ven 25/08/17

28  Modello strutturale e termico (ST/TM) 0 g mer 15/02/17 mer 15/02/17

29 Modello interfacce elettriche (EIS) 25 g dom 25/06/17 gio 27/07/17

30 Consegna scheda elettronica da INTA 0 g lun 26/06/17 lun 26/06/17

31 Realizzazione componenti 0 g lun 26/06/17 lun 26/06/17

32 Integrazione 5 g lun 26/06/17 ven 30/06/17

33 Test funzionale 20 g lun 03/07/17 ven 28/07/17

34 Modello ingegneristico (EM) 646 g mar 28/02/17 lun 23/09/19

35 Consegna scheda elettronica da INTA 0 g mar 28/02/17 mar 28/02/17

36 Realizzazione componenti 45 g gio 02/11/17 mar 09/01/18

37 Integrazione 15 g mer 10/01/18 mar 30/01/18

38 Test e calibrazione 419 g mer 31/01/18 lun 23/09/19

39 Qualifica componenti optoelettronici 0 g ven 15/09/17 ven 15/09/17

40 Modello di volo (PFM) 502 g gio 02/11/17 gio 24/10/19

41 Progettazione di dettaglio PFM+FS 297 g gio 02/11/17 gio 27/12/18

42 Consegna scheda elettronica da INTA 0 g gio 15/11/18 gio 15/11/18

43 Realizzazione componenti (PFM+FS) 229 g lun 04/06/18 gio 18/04/19

44 Integrazione 106 g lun 05/11/18 lun 01/04/19

45 Test e calibrazione 87 g mar 02/04/19 mer 31/07/19

46 Test meccanici (vibrazione) 10 g mer 24/04/19 mar 07/05/19

47 Test termici in vuoto 20 g mer 08/05/19 mar 04/06/19

48 Test EMI/EMC 20 g ven 27/09/19 gio 24/10/19

49 Modello di riserva (FS) 141 g lun 16/09/19 mer 08/04/20

50 Consegna scheda elettronica da INTA 0 g gio 24/10/19 gio 24/10/19

51 Integrazione 15 g ven 25/10/19 gio 14/11/19

52 Test e calibrazione 60 g ven 15/11/19 lun 17/02/20

53 Test meccanici (vibrazione) 7 g mar 18/02/20 mer 26/02/20

54 Test termici in vuoto 15 g gio 27/02/20 mer 18/03/20

55 Test EMI/EMC 15 g gio 19/03/20 mer 08/04/20
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56 Modello di qualifica (QM) 241 g? lun 13/01/20 mer 30/12/20

57 Consegna scheda elettronica da INTA 0 g lun 13/01/20 lun 13/01/20

58 Integrazione 57 g? lun 13/01/20 mar 31/03/20

59 Test e calibrazione 184 g? mer 01/04/20 mer 30/12/20

60 Test meccanici (vibrazione) 10 g? lun 04/05/20 ven 15/05/20

61 Test termici in vuoto 15 g? lun 18/05/20 ven 05/06/20

62 Test EMI/EMC 1 g? lun 08/06/20 lun 08/06/20

63 Planetary protection 970 g lun 13/02/17 mer 30/12/20

64 Attività di analisi 240 g lun 13/02/17 gio 01/02/18

65 PP modello QM 241 g? lun 13/01/20 mer 30/12/20

66 PP modello FM 240 g lun 03/09/18 ven 02/08/19

67 PP modello FS 579 g lun 03/09/18 mer 30/12/20

68 Sviluppo EGSE 462 g lun 13/02/17 lun 10/12/18

69 Pipeline e archiviazione dati 1294 g lun 17/07/17 mar 04/10/22

70 Supporto alle attività di integrazione 235 g mar 02/07/19 mer 17/06/20

71 Attività documentale 1462 g lun 13/02/17 ven 23/12/22

72 WP3200 Sviluppo meccanica e pompa (PoliMi) 300 g lun 13/02/17 gio 26/04/18

73 Progettazione termomeccanica 250 g lun 13/02/17 gio 15/02/18

74 Progettazione dettaglio 260 g lun 13/02/17 gio 01/03/18

75 Progettazione pompa 80 g lun 13/02/17 ven 02/06/17

76 Realizzazione prototipo pompa per EM 65 g lun 13/02/17 ven 12/05/17

77 Realizzazione componenti 90 g lun 05/06/17 ven 20/10/17

78 Integrazione 10 g lun 23/10/17 ven 03/11/17

79 Test pompa 120 g lun 06/11/17 gio 26/04/18

80 WP4000 Operazioni 1442 g lun 13/02/17 ven 25/11/22

81 Definizione modi operativi dello strumento 251 g lun 13/02/17 ven 16/02/18

82 Pianificazione e definizione della MTL delle operazioni 650 g lun 19/02/18 mar 22/09/20

83 Gestione dei check-out durante la fase di crociera 192 g mer 23/09/20 mer 23/06/21

84 Operazioni su Marte 387 g lun 03/05/21 ven 25/11/22
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