
Commissario Delegato ex OPCM 3920 del 28.01.2011 art. 14 co. 1 e 2 – Ordinanza Commissariale
n. 8/3920-2011 del 03 dicembre 2012 - Lavori di somma urgenza per la rimozione del materiale
franato sulla S.S.90 delle Puglie al Km 43+00 nel Comune di Montaguto in provincia di Avellino -
Ammissibilità Certificato di Collaudo – Provvedimenti ex art. 204, co. 3, D.P.R. 554/1999. 

VISTO:
a) l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
b) l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3532 del 13.07.2006 concernente “Primi

interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare il grave movimento franoso in atto nel
territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino”, nominando il Presidente della Giunta
Regionale  della  Campania  quale  Commissario  delegato  per  l’attuazione  degli  interventi
medesimi;

c) l’art. 9, comma 1 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849 del 19 febbraio
2010, con la quale il dott. Mario Pasquale De Biase è stato nominato Commissario delegato per il
completamento,  in  regime  ordinario  ed  in  termini  di  somma  urgenza,  di  tutte  le  iniziative
necessarie al definitivo superamento dei contesti di criticità in atto nei territori dei comuni di Ischia
(NA), Montaguto (AV) e Nocera Inferiore (SA) di cui alle OO.P.C.M. 3484/2005, 3521/2006 e
3532/2006  provvedendo,  altresì,  alla  esecuzione  degli  interventi  necessari  al  contrasto  delle
rispettive situazioni di grave criticità determinatesi nei comuni interessati a seguito a seguito degli
eccezionali eventi atmosferici;

d) l’art. 14, commi 1, 2 e 3 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28
gennaio 2011 recante disposizioni urgenti di protezione civile;

e) l’Ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n.  4011  del  22.03.2012,  recante
“Disposizioni urgenti di protezione civile”, con cui è stata disposta la proroga al 31.12.2012 per lo
svolgimento delle attività Commissariali conferite con la precedente Ordinanza n. 3920/2011.

PREMESSO:
a) che,  ai  sensi  dell’art.  14,  comma  1  dell’OPCM  n.  3920/2011,  il  prof.  Edoardo  Cosenza  –

Assessore  ai  lavori  pubblici,  alla  difesa  del  suolo  ed  alla  protezione  civile  della  Regione
Campania, è subentrato al dott. Mario Pasquale De Biase nelle funzioni di Commissario delegato
ai  sensi  dei  commi 1 e  2 dell’art.  9  dell’OPCM n.  3849/2010,  nonché in  quelle  di  Soggetto
attuatore ai sensi del comma 4 dell’art. 1 dell’OPCM n. 3868/2010;

b) in data 04 aprile 2011 è stato sottoscritto il verbale di trasferimento e subentro tra il sottoscritto
Commissario  subentrante,  ex art.  14,  comma 1 dell’OPCM n.  3920/2011, ed il  Commissario
delegato cessante ex art. 9 dell’OPCM n. 3849/2010 e Soggetto attuatore cessante ex art. 1,
comma 4, dell’OPCM n. 3868/2010.

PRESO ATTO:
a) che,  ai  sensi  dell’OPCM n.  3868/2010,  il  Soggetto attuatore deve provvedere,  tra l'altro,  alla

rendicontazione  finale  dell'intervento  di  realizzazione  dei  “Lavori  di  somma  urgenza  per  la
rimozione del materiale franato sulla S.S.90 delle Puglie al Km 43+00 nel Comune di Montaguto
in provincia di Avellino”;

b) che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  designato  dalla  stazione  appaltante  è  stato
inizialmente l’ing.  Roberto Lupoli,  come da nota n. 528/2009 del  Coordinatore della  Struttura
Commissariale Unificata ex art. 15, OPCM n. 3591/07, ratificata con Ordinanza commissariale ex
art. 15, OPCM n. 3591/07, n. 74/2009, poi esonerato dalle funzioni di R.U.P. con Decreto del
Soggetto Attuatore ex OPCM n. 3868/10 e ss. n. 13/2010 del 14.12.2010, trasmesso con nota n.
180/U/UCD/BB del 14.12.2010, acquisito in data 28.12.2010, prot. n.1032059;

c) che, successivamente,  è stato designato l’ing. Massimino Cavallaro, funzionario del Settore re-
gionale Difesa del Suolo, quale Responsabile Unico del Procedimento, giusto provvedimento di
nomina  del Commissario delegato / Soggetto Attuatore ex OPCM n. 3920/11, prot.  n. 7 del
11.01.2012;

d) che  l’affidamento  in  somma  urgenza  ex  art.  147,  D.P.R.  21.12.1999,  n.  554,  ratificato  con
Ordinanza Commissariale n. 74 del 16.06.2009, fu disposto in favore della ditta Idroeco s.r.l. con
sede in Corso Europa - Casapesenna (CE), con verbale in data 02.06.2009;

e) che il relativo contratto di cottimo è stato stipulato in data 29.07.2009, rep. 1, registrato presso
l’Agenzia  delle  Entrate  di  Aversa  in  data  30.07.2009,  al  n.  7445,  approvato  con  Ordinanza
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commissariale n. 78 del 29.09.2009, per l’importo di Euro 675.680,00, al netto del ribasso del
25,00%, comprensivo degli oneri della sicurezza per Euro 19.680,00;

f) che il su indicato contratto è stato integrato con:
1. con atto aggiuntivo  n. 1 del 06.10.2009, rep. n. 2 registrato presso l’Agenzia delle Entrate di

Aversa in data 07.10.2009, al n. 8814, approvato con Ordinanza Commissariale n. 80 del
02.10.2009,  con  il  riconoscimento  di  un  maggiore  importo  netto  contrattuale  di  Euro
844.720,70, al netto del ribasso del 25,00% + 5%, comprensivo degli oneri della sicurezza;
sulla base di detto atto aggiuntivo l’importo contrattuale netto, comprensivo degli oneri della
sicurezza passava da Euro 675.680,00 ad Euro 1.520.400,70;

2. con atto aggiuntivo  n. 2 del 29.12.2009, rep. n. 3 registrato presso l’Agenzia delle Entrate di
Aversa in data 16.12.2009, approvato con Ordinanza Commissariale n. 99 del 16.12.2009,
con il riconoscimento di un maggiore importo netto contrattuale di Euro 1.610.072,26, al netto
del ribasso del 25,00% + 5% +5%, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, nonché
Euro  250.435,13  per  lavori  in  economia;  sulla  base  di  detto  atto  aggiuntivo  l’importo
contrattuale netto, comprensivo degli oneri della sicurezza passava da Euro 1.520.400,70 ad
Euro  3.640.465,41;

g)  che la Commissione di Collaudo dei lavori de quo è stata nominata con Decreto del Soggetto
Attuatore n. 11/2010 del 03.11.2010, (con ultima notifica in data 16.11.2011), ed è composta
dalla dott.ssa Annalisa Pacelli (Presidente), dall’ing. Giuseppe Terracciano e dal geom. Aniello
Sansone;

h) che  il  Certificato  di  Collaudo  dei  lavori  di  che  trattasi,  emesso  in  data  05.07.2012  è  stato
sottoscritto dall’appaltatore in data 11.07.2012, e trasmesso dalla Commissione di Collaudo nella
stesura corretta e definitiva con nota in data 25.07.2012 acquisita al protocollo della Regione
Campania in data 30.07.2012, prot. 582935; la documentazione di cui all’articolo 204, comma 2,
del D.P.R. 554/1999 è stata trasmessa con nota del 8.08.2012, acquisita in pari data al n. 168 del
protocollo del Commissario Delegato e con nota del 14.09.2012, acquisita al  protocollo  della
Regione Campania in data 18.09.2012, al n. 681365;

i) che l’Appaltatore ha formulato domande ed eccezioni sia sul libretto delle misure che sul registro
di contabilità, confermandole sia sullo Stato Finale dei lavori che sul Certificato di Collaudo per
complessivi Euro 1.219.487,21, così articolate:

j) della  relazione  sull’ammissibilità  del  Certificato  di  Collaudo,  prot.  n.  248  del  30.11.2012,
predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento, con la quale lo stesso R.U.P:
1. sulla base delle relazioni riservate del Direttore dei Lavori e della Commissione di Collaudo,

formula, motivata proposta di reiezione delle riserve; 

Domanda Oggetto della domanda Importo

Riserva
n.1

Diversa  determinazione  sia  in  termini  quantitativi  che economici
dei volumi di materiale movimentati  sulla particella n.8, foglio 14
del Comune di Montaguto – pretesa di contabilizzazione a corpo
delle attività lavorative effettuate € 382.200,47

Riserva
n.2

Richiesta  di  maggiori  oneri  sostenuti  per  il  ritardato  avvio  delle
operazioni  di  collaudo  nel  periodo  tra  il  22.05.2012  ed  il
26.11.2010. € 471.678,86

Riserva
n.3

Richiesta di compensi per lo spostamento del materiale depositata
su area a  rischio  idraulico  secondo  l’Ordine  di  Servizio  n.6  del
4.08.2009. € 68.876,63

Riserva
n.4

Richiesta di interessi per ritardato pagamento della rata di saldo
conseguente  al  ritardo  delle  operazioni  collaudo  e  alla
conseguente chiusura contabile. € 261.957,33

Riserva
n.5

Osservazione sulle somme esposte nel QTE dello stato finale.
€ 0,00

Riserva
n.6

Richiesta di riconoscimento del mancato utile sulla differenza tra
l’importo  contrattuale  di  cui  all’atto  di  aggiuntivo  n.2  del
29.12.2009,  rep.  n.3  (3.640.465,41  ridotto  di  4/5)  e  quello
dell’importo dei lavori eseguiti determinati in virtù della riserva n.1
in Euro 2.564.633,11. € 34.773,92

Riserva
n.7

Sono richiesti  gli  interessi e la rivalutazione monetaria dei danni
richiesti  dalla  domanda  sino  alla  data  del  soddisfo  dei  crediti
riconosciuti. non determinato
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2. sulla  base  della  relazione  ex  articolo  195,  comma 3,  del  D.P.R.  21.12.1999,  n.554,  sul
comportamento  dell’appaltatore,  formula  motivata  proposta  di  invio  della  documentazione
all’Autorità di Vigilanza sui lavori Pubblici; 

k) che ai sensi delle norme transitorie di cui all’art.  253, co. 3, del D.L.gs 163/2006, l’appalto in
oggetto ricade nell’ambito di  applicazione del Regolamento approvato con d.P.R. 21.12.1999,
n.554 e s.m.i., cui il presente provvedimento fa riferimento;  

l) ai sensi dell'art. 141, co. 3 del D.L.gs 163/2006 e dell'ex art. 199, co. 3, d.P.R. 554/1999 (oggi art.
229,  co.  3,  d.P.R.  207/2010),  il  suindicato  Certificato  di  Collaudo  ha  carattere  provvisorio  e
assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione.

CONSIDERATO  che  dall'esito  del  Certificato  di  Collaudo,  le  opere  risultano  collaudabili,  con  il
riconoscimento all'appaltatore del credito residuo di Euro 2.145.893,58.

RILEVATO:
a) che il Certificato di Collaudo risulta ammissibile con il  riconoscimento del solo importo di Euro

2.145.893,58;
b) che la pubblicazione degli avvisi ad opponendum di cui all'ex art. 189 del d.P.R. 554/1999 (oggi

art. 218 del d.P.R. 207/2010) ha avuto esito positivo non essendo pervenuta alcuna richiesta di
credito, come da attestazione del Sindaco di Montaguto prot. 168 del 26.01.2011 (prot. Soggetto
Attuatore ex OPCM 3868/2010 n.23/I/CD del 3.02.2011).

VISTO:
a) il verbale di visita di collaudo finale redatto in data 12.12.2011; 
b) la  relazione  ed  il  Certificato  di  Collaudo,  emesso  dalla  Commissione  di  Collaudo  in  data

05.07.2012;
c) le deduzioni sulle domande dell’appaltatore del Direttore dei Lavori;
d) la relazione riservata sulle domande dell’appaltatore della Commissione di Collaudo;
e) la relazione sul comportamento dell’appaltatore ex art. 195, comma 3, del D.P.R. 554/1999 della

Commissione di Collaudo;
f) la  relazione  sull’ammissibilità  del  Certificato  di  Collaudo  del  Responsabile  Unico  del

Procedimento;
g) il D.L.gs 12.04.2006, n. 163;
h) il d.P.R.  21.12.1999, n. 554;
i) il d.P.R. 05.10.2010, n. 210.

RITENUTO:
a) di  condividere  ed  approvare  la  proposta  del  RUP di  reiezione  delle  riserve  e  di  invio  della

documentazione sul comportamento dell’appaltatore all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici;
b) di dover procedere ai sensi dell'ex art. 204, co. 3, d.P.R. 554/1999 (oggi art. 234, co. 2, d.P.R.

207/2010).

ORDINA

Per le ragioni espresse in parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

ART. 1

1. Di prendere atto delle risultanze del Certificato di Collaudo dei “Lavori di somma urgenza per la
rimozione del materiale franato sulla S.S.90 delle Puglie al Km 43+00 nel Comune di Montaguto in
provincia di Avellino” - Ditta esecutrice: Idroeco s.r.l. con sede in Corso Europa, Casapesenna (CE) -
emesso dalla Commissione di Collaudo in data 05.07.2012.

2. Di prendere atto delle relazioni riservate sulle domande formulate dall’appaltatore del Direttore
dei Lavori e della Commissione di Collaudo.

3. Di prendere atto della relazione  della Commissione di Collaudo ex articolo 195, comma 3, del
D.P.R. 554/1999 sul comportamento dell’appaltatore.

4. Di prendere atto della relazione sull’ammissibilità del Certificato di Collaudo resa dal Responsabi-
le Unico del Procedimento ed approvare la proposta dello stesso R.U.P.:

a) di reiezione delle riserve; 
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b) di invio della documentazione sul comportamento dell’appaltatore all’Autorità di Vigilanza sui
lavori Pubblici.

5. Di dichiarare ammissibile il Certificato di Collaudo emesso in data 05.07.2012 dalla Commissione
di Collaudo composta dalla dott.ssa Annalisa Pacelli (Presidente), dall’ing. Giuseppe Terracciano e
dal geom. Aniello Sansone, relativo ai “Lavori di somma urgenza per la rimozione del materiale fra-
nato sulla S.S.90 delle Puglie al Km 43+00 nel Comune di Montaguto in provincia di Avellino”, deter-
minando in Euro 2.145.893,58 l'importo finale degli stessi.

6. Di prendere atto che ai sensi dell'articolo art. 141, co. 3, del D.L.gs 163/2006 e dell'ex art. 199,
co. 3, D.P.R. 554/1999 (oggi art. 229, co. 3, d.P.R. 207/2010), il Certificato di Collaudo oggetto del
presente provvedimento ha carattere "provvisorio" e assumerà carattere definitivo decorsi due anni
dalla data della relativa emissione.

7. Sarà cura dell'Amministrazione cui sarà trasferita in ordinario la competenza dell'intervento al ter-
mine delle attività del Commissario delegato, provvedere alla formalizzazione entro sessanta giorni
dalla scadenza del termine di cui al comma 6, decorsi i quali il collaudo si intenderà approvato ancor-
ché detto atto formale di approvazione non sia intervenuto.

8. Fino all'approvazione definitiva del Certificato di Collaudo, l’appaltatore è tenuto alla garanzia per
le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione della rata di saldo.

9. Di notificare il presente provvedimento alla ditta Idroeco s.r.l., con sede in Corso Europa - Casa-
pesenna  (CE),  ai  sensi  dell'ex  art.  204,  co.  3,  d.P.R.  207/2010  (oggi  art.  234,  co.  2,  d.P.R.
207/2010).

10. Di demandare al Responsabile Unico del Procedimento ogni adempimento attuativo della pre-
sente Ordinanza.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e notificata ai
soggetti interessati.

Napoli, 03 dicembre 2012

Il Commissario Delegato
Prof. Ing. Edoardo Cosenza
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