



Decreto Dirigenziale n. 255 del 05/12/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 9 - UOD Tutela qualità, tracciabil prod agricolt e zootecnici serv di svil agric

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013. MISURA 124. APPROVAZIONE VARIANTE PROGETTUALE - DRD N. 138 DEL 20/04/2012 DI CONCESSIONE (DRD N. 375 DEL 04/10/2012 APPROVAZIONE DETTAGLIO OPERATIVO, DRD N. 29 DEL 12/11/2013 DI VARIANTE E DRD 952 DEL 23/12/2013 DI PROROGA) AL BENEFICIARIO: SEMIORTO SEMENTI SRL - CUA (C.F. 02274210653), IN QUALITA' DI CAPOFILO DELL'ATS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CYNASEME". (BANDO APPROVATO CON DRD N. 44 DEL 14 GIUGNO 2010 PUBBLICATO SUL BURC NUMERO 45 DEL 21/06/2010) - CON

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Commissione Europea, con decisione n. C. (2007) 5712 del 20 novembre 2007, ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007-2013, predisposto a termine del regolamento (CE) n. 1698/2005 e del Regolamento attuativo n. 1974/2006;

VISTA la deliberazione n. 1 dell'11 gennaio 2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della decisione di approvazione del PSR Campania 2007-2013;

VISTA la "Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 - Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea Commissione UE n. C(2010)1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20-XI-2007".

VISTE le disposizioni generali ed i bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per le misure cofinanziate da FEARS e approvate con DRD n. 32 del 5.08.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n. 44 del 14 giugno 2010, *pubblicato sul BURC numero 45 del 21/06/2010* che nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2007-2013 approva il bando di attuazione della misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e settore forestale";

VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n. 629 del 11 novembre 2009 (a firma del Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento 11 che approva il "Manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013. Misura 124 - Gestione delle domande di aiuto; Modificato con DRD 38 del 14.05.2010 – allegato 04, denominato Modifiche alle disposizioni generali ed ai Manuali delle procedure (con allegato) e successive modifiche ed integrazioni.

CONSIDERATO che l'UOD 09 Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici, servizi di sviluppo agricolo è stata individuata quale Soggetto Attuatore per la misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e settore forestale" del P.S.R. Campania 2007-2013;

CONSIDERATO che è stato concesso con Decreto Dirigenziale n. 138 del 20/04/2012 di concessione (DRD n. 375 del 04/10/2012 approvazione dettaglio operativo, DRD n. 29 del 12/11/2013 di variante e DRD 952 del 23/12/2013 di proroga) al Beneficiario: **SEMIORTO SEMENTI srl** - CUAA (C.F. 02274210653), in qualità di capofila dell'ATS per la realizzazione del progetto "Produzione sementiera del carciofo - CYNASEME", un contributo pubblico totale di **€ 373.650,00** pari al 74,97% della **spesa ammessa di € 498.420,00** secondo la seguente ripartizione:

Tabella n. 1

Riepilogo totale dei costi per linea di attività approvato con DRD n. 29 del 12/11/2013 (in Euro)

Linea di attività	Spesa ammessa	Contributo concesso
LABORATORIO	€ 160.440,00	€ 120.290,00
CAMPO	€ 50.100,00	€ 37.560,00
TRASFORMAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE	€ 211.880,00	€ 158.800,00
DIVULGAZIONE/INFORMAZIONE	€ 76.000,00	€ 57.000,00
TOTALE	€ 498.420,00	€ 373.650,00

Tabella n. 2

Riepilogo totale dei costi per partner approvato con il DRD n. 29 del 12/11/2013 (Euro)

Partner	Contributo	Cofinanziamento	Totale
A – C1 La semiorto sementi S.r.l.	€ 215.800,00	€ 72.080,00	€ 287.880,00

B1 Azienda Agricola Iris Garden Sas	€ 37.560,00	€ 12.540,00	€ 50.100,00
D1 Università degli Studi della Tuscia - DAFNE	€ 120.290,00	€ 40.150,00	€ 160.440,00
TOTALE	€ 373.650,00	€ 124.770,00	€ 498.420,00

Tabella n. 3*Riepilogo complessivo approvato con il DRD n. 29 del 12/11/2013 (Euro)*

Spesa ammessa	€ 498.420,00
Contributo concesso	€ 373.650,00
Percentuale del contributo	74,97 %

VISTO il DRD n. 668 del 15.07.14, con il quale è stata nominata **la Commissione di Valutazione** delle Istanze inerenti la misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e settore forestale”, in sostituzione delle commissioni di Valutazione nominate con DRD nn°60 del 20/09/2010, 4 del 17/01/2012, 98 del 10/12/2012, 34 del 10/06/2013 e 82 del 24/09/2013, composta di tre esperti in materia di metodologia della ricerca e divulgazione, espressione di enti pubblici e da un funzionario regionale con funzioni di segreteria;

VISTA la domanda **di variante** presentata dal suddetto beneficiario, acquista agli atti del Settore con prot. n. 2014.0764037 del 13/11/2014 integrata con la nota prot. 2014.0786981 del 21/11/2014 assegnata alla Commissione di valutazione (*DRD n° 668 del 15/07/2014*) con protocollo n. 2014.0768682 del 14/11/2014 e prot. n. 2014.0790278 del 21/11/2014;

PRESO ATTO che la Commissione ha verificato che il dettaglio operativo proposto presenta delle variazioni fra le voci di spesa superiori al 10% della voce di spesa ammissibile minore. La Commissione inoltre, tenuto conto di quanto riportato nella relazione trasmessa in uno con la richiesta di variante ha operato alcune modifiche al DO trasmesso come di seguito riportato:

- per il partner A per la linea di attività Divulgazione / Informazione l'importo di € 5.000,00 relativo alla voce di spesa “materiali divulgativi e per allestimenti eventi” è stato classificato come “prestazioni di servizio” e non come “materiali di consumo”;
- per il partner B per la linea di attività Campo l'importo di € 450,00 relativo alla voce di spesa “Adeguamento impianto irrigazione” è stato classificato come “materiali di consumo” e non come “spese generali”;

Preso atto altresì che la Commissione, viste le modifiche proposte dal capofila, decide che tali variazioni non incidono sulla realizzazione degli obiettivi del progetto, pertanto dà **parere favorevole** all'approvazione del dettaglio operativo così come proposto dal capofila, stabilendo che le spese in variante sono ammissibili **a decorrere dal 13 novembre 2014** (*cfr. verbale del 28/11/2014 allegato n.1*);

VISTO il prospetto dei costi approvato nella variante nel quale è previsto che, fermo restando la spesa totale ammessa pari a **€ 498.420,00** ed un contributo pari a **€ 373.650,00**, rimodulando esclusivamente le voci di spesa come da tabella di seguito riportata:

Tabella 4*Riepilogo complessivo approvato in variante (in Euro)*

Spesa ammessa approvata	€ 498.420,00
Contributo concesso	€ 373.650,00
Percentuale del contributo	74,97%

Tabella 5*Riepilogo totale dei costi per linea di attività approvato in variante (in Euro)*

LINEA DI ATTIVITA'	Spesa totale
LABORATORIO	€ 160.440,00
CAMPO	€ 50.100,00
TRASF.NE/COMM.NE	€ 211.880,00

DIVULG.NE/INFOR.NE	€ 76.000,00
TOTALE RICHIESTO	€ 498.420,00

Tabella 6*Riepilogo totale dei costi per partner approvato in variante (in Euro)*

Partner	Contributo	Cofinanziamento	Totale
A – C1 La semiorto sementi S.r.l.	€ 215.800,00	€ 72.080,00	€ 287.880,00
B1 Azienda Agricola Iris Garden Sas	€ 37.560,00	€ 12.540,00	€ 50.100,00
D1 Università degli Studi della Tuscia - DAFNE	€ 120.290,00	€ 40.150,00	€ 160.440,00
TOTALE	€ 373.650,00	€ 124.770,00	€ 498.420,00

VISTE le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 e le competenze assegnate al Dirigente della UOD n. 9 "Tutela della qualità, Tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici. Servizi di Sviluppo Agricolo" in qualità di Soggetto Attuatore;

RITENUTO di dover modificare il proprio DRD n. 138 del 20/04/2012 di concessione (DRD n. 375 del 04/10/2012 approvazione dettaglio operativo, DRD n. 29 del 12/11/2013 di variante e DRD 952 del 23/12/2013 di proroga), nel senso che, fermo restando il costo totale del progetto pari a € **498.420,00** ed un contributo pari a € **373.650,00** concesso al Beneficiario: **SEMIORTO SEMENTI srl** - CUAA (C.F. 02274210653), in qualità di capofila dell'ATS per la realizzazione del progetto "Produzione sementiera del carciofo - CYNASEME", prevedendo esclusivamente la rimodulazione di alcune spese esposte nel prospetto costi, come da dettaglio operativo che, allegato al presente provvedimento, ne è parte integrante e sostanziale, con decorrenza delle spese approvate in variante a far data **dal 13 novembre 2014** (cfr. verbale del 28/11/2014 allegato n.1).

VISTA la nota prot. PG/2014/166279 DEL 07/03/201° del Dir ettore Generale – D.G. 52.06

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Commissione istituita con DRD n. 668 del 15/07/2014;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende riportato:

Art. 1) Approvazione variante progettuale

Di modificare il proprio DRD 138 del 20/04/2012 di concessione (DRD n. 375 del 04/10/2012 approvazione dettaglio operativo, DRD n. 29 del 12/11/2013 di variante e DRD 952 del 23/12/2013 di proroga), nel senso che, fermo restando il costo totale del progetto pari a € **498.420,00** ed un contributo totale pari a € **373.650,00** concesso al Beneficiario: **SEMIORTO SEMENTI srl** - CUAA (C.F. 02274210653), in qualità di capofila dell'ATS per la realizzazione del progetto "Produzione sementiera del carciofo - CYNASEME", prevedendo esclusivamente la rimodulazione di alcune spese come da **dettaglio operativo che, allegato** al presente provvedimento, ne è parte integrante e sostanziale e precisamente:

- per il partner A, per la linea di attività Divulgazione / Informazione, l'importo di € 5.000,00 relativo alla voce di spesa "materiali divulgativi e per allestimenti eventi" è stato classificato come "prestazioni di servizio";
- per il partner B, per la linea di attività Campo, l'importo di € 450,00 relativo alla voce di spesa "Adeguamento impianto irrigazione" è stato classificato come "materiali di consumo".

Riservandosi la possibilità di revoca del provvedimento concesso in caso di successiva diversa valutazione dell'interesse pubblico sottostante alla concessione dell'aiuto. Le voci di spesa oggetto di variante sono ritenute ammissibili **a decorrere 13 novembre 2014** così come riportato nelle seguenti tabelle (cfr. verbale del 28/11/2014 allegato n.1 della Commissione di valutazione):

Tabella 7*Riepilogo complessivo approvato in variante (in Euro)*

Spesa ammessa approvata	€ 498.420,00
Contributo concesso	€ 373.650,00
Percentuale del contributo	74,97%

Tabella 8*Riepilogo totale dei costi per linea di attività approvato in variante (in Euro)*

LINEA DI ATTIVITA'	Spesa totale
LABORATORIO	€ 160.440,00
CAMPO	€ 50.100,00
TRASF.NE/COMM.NE	€ 211.880,00
DIVULG.NE/INFOR.NE	€ 76.000,00
TOTALE RICHIESTO	€ 498.420,00

Tabella 9*Riepilogo totale dei costi per partner approvato in variante (in Euro)*

Partner	Contributo	Cofinanziamento	Totale
A – C1 La semiorto sementi S.r.l.	€ 215.800,00	€ 72.080,00	€ 287.880,00
B1 Azienda Agricola Iris Garden Sas	€ 37.560,00	€ 12.540,00	€ 50.100,00
D1 Università degli Studi della Tuscia - DAFNE	€ 120.290,00	€ 40.150,00	€ 160.440,00
TOTALE	€ 373.650,00	€ 124.770,00	€ 498.420,00

Art. 2) Obblighi del beneficiario

La concessione del contributo per la realizzazione del progetto in argomento è subordinata al rispetto da parte della ditta beneficiaria di tutti gli obblighi previsti dal Bando della Misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e settore forestale) - del PSR Campania 2007-2013, del DRD n. 138 del 20/04/2012 di concessione (DRD n. 375 del 04/10/2012 approvazione dettaglio operativo, DRD n. 29 del 12/11/2013 di variante e DRD 952 del 23/12/2013 di proroga) e del presente provvedimento, prima dell'adozione della variante in parola.

Per tutto quanto non riportato nel presente provvedimento si fa riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali che regolano la materia.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica

- all' Assessore all'Agricoltura;
- all'Autorità di Gestione;
- al Responsabile dell'Asse Uno del PSR Campania 2007-2013;
- al Responsabile Unico Fondi per i rapporti Finanziari con AGEA;
- al UOD n. 9 "Tutela della qualità, Tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici. Servizi di Sviluppo Agricolo" per la pubblicazione sul sito della Regione Campania;
- al Referente Regionale della misura 124
- all'UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio V – Bollettino Ufficiale- BURC ai fini della pubblicazione;
- all'UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio III Affari Generali - archiviazione decreti dirigenziali

PASSARI