

Stio - 226 Azione E Pastena Vacanti II° - DICA 7 97657						
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST VARIANTE						
A	Lavori	Spesa ammessa	Ribasso	Economie definitive	Importo rimodulato	Importo di variante
	1- Importo soggetto a ribasso	€ 493.331,27	0,03000	€ 14.799,94	€ 478.531,33	€ 481.342,04
	2 - Oneri per la sicurezza dir.	€ 6.529,26			€ 6.529,26	€ 6.529,26
	3 - Oneri per la sicurezza ind.					
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 499.860,53		€ 14.799,94	€ 485.060,59	€ 487.871,30
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1 -Imprevisti (max. 5% di A)	€ 3.928,57		€ 1.117,86	€ 3.928,57	€ 0,00
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 50.378,91			€ 50.378,91	€ 50.378,91
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 54.307,48			€ 54.307,48	€ 50.378,91
	Totale investimento (A+B)	€ 554.168,01		€ 15.917,80	€ 539.368,07	€ 538.250,21
C	Spesa non ammessa a carico del beneficiario	Spesa				
	C 1- IVA 21% su A	€ 104.970,71			€ 101.862,72	€ 107.331,69
	C2 - IVA 21% su B1	€ 825,00			€ 825,00	€ 0,00
	C3 - IVA 21% su B2	€ 10.579,57			€ 10.579,57	€ 10.805,96
		€ 116.375,28		-€ 1.762,36	€ 113.267,30	€ 118.137,65
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 670.543,29				€ 652.635,37	€ 656.387,86

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)