

Misura 227 - PIRAP I Trentinara DICA n°862026 del 16/12/2013					
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA					
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 59.085,00	0,01327	€ 784,06	€ 58.300,94
	2-Oneri per la sicurezza	€ 2.474,69		€ 0,00	€ 2.474,69
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 61.559,69		€ 784,06	€ 60.775,63
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:				
	1 - Allacciamenti	€ 0,00			€ 0,00
	2 - Imprevisti (max. 5% di A)	€ 3.077,98			€ 3.077,98
	3 - Piano di assestamento (PAF)	€ 9.500,00			€ 9.500,00
	4 -Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 7.767,41			€ 7.767,41
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 20.345,39			€ 20.345,39
	Totale investimento (A+B)	€ 81.905,08		€ 784,06	€ 81.121,02
C					
	C 1 - Iva su SG 22%	€ 1.708,83	22%		€ 1.708,83
	C 2 - IVA su imprevisti 22%	€ 677,16	10%		€ 307,80
	C 3 - IVA su Lavori 22%	€ 13.543,13	10%		€ 6.077,56
	C 4 - IVA su allacciamenti 22%	€ 0,00	22%		€ 0,00
	C 5 - IVA su redazione PAF 22%	€ 2.090,00	22%		€ 2.090,00
	Totale IVA in fase di riconoscimento	€ 18.019,12		€ 7.834,93	€ 10.184,19
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 99.924,20				€ 91.305,21

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)