



## **Decreto Dirigenziale n. 1077 del 29/12/2014**

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 5 - UOD Centro Funz Previs, Prevenz e Monitor Rischi e allertam ai fini pc  
SIL

Oggetto dell'Atto:

CONTRATTO D'APPALTO REP. N. 14175 DEL 12 MAGGIO 2009: "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO METEOPLUVIDROMETRICO IN TEMPO REALE DEL CENTRO FUNZIONALE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE SUL TERRITORIO (C.I.G.:0155417E26 - CODICE CUP: B22D08000130002). AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 8 DEL CONTRATTO, DEL RINNOVO QUADRIENNALE DEL SERVIZIO E APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO.

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO che:**

- a. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 574 del 04 aprile 2008 è stato approvato il progetto per l'affidamento del servizio di manutenzione della rete di monitoraggio meteopluvioidrometrico in tempo reale, di durata pari a cinque anni, con eventuale rinnovo fino a ulteriori quattro anni, predisposto dall'ex Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio, di importo complessivo pari a € 5.015.650,49, di cui € 2.250.000,00 per importo a base d'appalto per l'affidamento quinquennale, € 1.800.000,00 per l'eventuale rinnovo fino a ulteriori quattro anni ed € 965.650,49 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- b. il progetto approvato era costituito dagli elaborati necessari per la definizione delle caratteristiche tecniche, prestazionali ed economiche del servizio di manutenzione, da conseguire attraverso la selezione mediante procedure di evidenza pubblica, di un soggetto esterno prestatore di servizi, incaricato, in sede di presentazione dell'offerta, di provvedere anche alla progettazione esecutiva del servizio, sulla base del progetto predisposto dal Centro Funzionale
- c. in attuazione della predetta Deliberazione n. 574/2008, il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio, con Decreto n. 129 del 27 maggio 2008, ha approvato il bando di gara, successivamente pubblicato sul B.U.R.C. n. 23 del 09 giugno 2008, unitamente al capitolato d'onori con annesso disciplinare per la presentazione dell'offerta tecnico-economica da parte dei concorrenti e indetto la relativa gara d'appalto (C.I.G.: 0155417E26 - Codice CUP: B22D08000130002) per l'affidamento quinquennale del servizio, con eventuale rinnovo di durata fino a ulteriori quattro anni, di importo a base d'appalto pari a € 2.250.000,00, esperita mediante procedura aperta ex art. 54 del D. Lgs. 163/2006 e aggiudicazione, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D. Lgs. 163/2006;
- d. la Commissione preposta all'aggiudicazione della gara, costituita con Decreto del Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio n. 243 del 16 settembre 2008, al termine del regolare espletamento delle procedure di gara, ha aggiudicato in via provvisoria l'appalto de quo alla Società, che ha formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, con importo offerto pari a € 2.237.000,00, IVA esclusa, come da verbale redatto in data 28 novembre 2008 e acquisito al prot. regionale n. 1018161 del 04 dicembre 2008, unitamente a tutta la documentazione di gara;
- e. con Decreto n. 410 del 29 dicembre 2008 il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio ha preso atto delle risultanze di gara e, previo accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti tecnico-economici, richiesti nel bando di gara e dichiarati dalla Società in sede di partecipazione all'appalto, ha provveduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore della Società, con sede in San Lazzaro di Savena (BO), per l'importo offerto di € 2.237.000,00, IVA esclusa;
- f. con lo stesso Decreto n. 410/2008 è stato disposto, fra l'altro, di autorizzare, in conformità a quanto stabilito dall'art. 11 del capitolato d'onori e al disposto dell'art. 11, comma 12 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'esecuzione anticipata del contratto, con decorrenza 01 gennaio 2009, sotto le riserve di legge di cui agli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865;

**CONSIDERATO che:**

- a. in data 13 gennaio 2009, il Direttore dell'esecuzione del contratto ha proceduto alla ratifica della consegna del servizio, sotto le riserve di legge di cui agli artt. 337 e 338 della L.n. 2248/1865, con decorrenza 01 gennaio 2009 e scadenza al 31 dicembre 2013, come da verbale all'uopo redatto e

sottoscritto, senza riserve alcuna, dalla società, unitamente all'elenco degli apparati oggetto del servizio, con indicazione degli elementi descrittivi, delle anomalie e/o difetti di funzionamento intervenute nel periodo intercorrente fra l'indizione dell'appalto e la data di consegna del servizio, delle conseguenti operazioni necessarie per il ripristino di funzionalità e/o normalizzazione degli stessi elementi;

- b. in sede di consegna, altresì, al fine di tener conto delle mutate esigenze della Regione, in relazione alla tipologia delle prestazioni del servizio da conseguire e al numero di apparati da sottoporre a manutenzione, intervenute anche a seguito della realizzazione di alcuni progetti di potenziamento e razionalizzazione della rete di monitoraggio, si è proceduto alla rideterminazione dell'importo complessivo dell'affidamento che, come da elaborato "Allegato A" annesso al verbale di consegna, è risultato ammontare a complessivi € 2.200.450,00 I.V.A. esclusa, per servizi in progetto.
- c. con Decreto n. 49 del 08 aprile 2009 il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio ha provveduto all'approvazione dello schema di contratto, compilato sulla base dello schema di contratto-tipo per forniture di beni e servizi, in relazione al quale è stato acquisito il parere di competenza dell'A.G.C. Avvocatura – Settore Consulenza Legale e Documentazione, rilasciato con nota n. 0509043 del 12 giugno 2006, le cui osservazioni e/o rilievi sono stati integralmente recepiti nello schema predisposto, nonché in conformità alle disposizioni di cui all'art. 26 commi 3 e 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in materia di Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze;
- d. In data 12 maggio 2009 è stato firmato, pertanto, il contratto per l'affidamento, rep. n. 14175 del 12 maggio 2009, per l'importo complessivo di € 2.640.540,00 I.V.A. inclusa, di cui € 2.200.450,00 I.V.A. esclusa per servizi in progetto e € 440.090,00 per I.V.A. al 20 % sui servizi, con decorrenza 01 gennaio 2009 e scadenza al 31 dicembre 2013;
- e. presso la Regione, antecedentemente alla consegna del servizio, è stata acquisita la documentazione, prodotta dalla Società ai sensi dell'art. 25 del capitolato d'appalto, propedeutica all'avvio dell'esecuzione del servizio e costituita dal Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e dal Documento di Valutazione Rischi redatto ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 626/94, da copia della comunicazione alla ASL e all'Ispettorato del Lavoro, nonché da copia della designazione del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 626/94 e degli addetti alla gestione dell'emergenza;
- f. in relazione alla presenza nell'appalto di rischi da interferenze e alla valutazione dei relativi oneri di sicurezza, ai sensi dell'art. 26, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio dichiara, sulla scorta dell'esame del Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e del Documento di Valutazione Rischi, atti predisposti dalla Società e acquisiti antecedentemente alla consegna del servizio, che sull'appalto non si rilevano rischi residui di interferenze e, quindi, i connessi oneri di sicurezza risultano pari a zero, né risulta necessario procedere alla redazione del Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze;
- g. per far fronte agli oneri derivanti dall'esecuzione del contratto, con Decreto Dirigenziale n. 129 del 27 maggio 2008 è stato disposto l'impegno di spesa di € 557.294,50 (cinquecentocinquantasettemiladuecentonovantaquattro/50), pari al corrispettivo massimo presunto per la prima annualità dell'appalto, assunto in via definitiva al n. 2144 del 12 giugno 2008, sul cap. di spesa n. 1176 dell'U.P.B. 1.1.1. del bilancio gestionale regionale approvato per l'e.f. 2008 (codice

SIOPE bilancio: 1.03.01);

**CONSIDERATO, altresì, che:**

- a. l'art. 8 del contratto d'appalto stipulato, prevede che: "(...) nell'ambito della durata del contratto, fermo restando il disposto di cui all'art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di inserire nuove apparecchiature e di variare la configurazione di quelle in essere. Se le variazioni non introdurranno apparecchiature di tipologia e caratteristiche diverse da quelle oggetto di appalto, l'appaltatore non potrà rifiutarsi di accettarle e le ulteriori prestazioni saranno regolate con le stesse modalità e prezzi di quelli previsti nel contratto originale. Qualora invece vengano introdotte apparecchiature di nuova tipologia, esse saranno oggetto di trattativa sia per quanto concerne eventuali nuovi prezzi, sia per quanto concerne le prestazioni da svolgere e le caratteristiche funzionali da garantire nell'ambito del servizio di manutenzione. La presa in carico di eventuali ulteriori stazioni si attuerà secondo i patti e le condizioni contenuti nel presente contratto, con le modalità indicate dall'Amministrazione all'appaltatore nella comunicazione ufficiale dell'avvenuto collaudo di ogni nuova stazione. La presa in carico delle stazioni dovrà avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione e dovrà essere formalmente comunicata all'Amministrazione. Il corrispettivo da contabilizzare, nel primo anno, per le nuove apparecchiature, oggetto di estensione del servizio, sarà determinato sulla base del numero di mesi trascorsi tra la data di presa in carico e quella di scadenza dell'annualità in corso";
- b. nel corso dell'esecuzione dell'appalto, ai sensi del menzionato art. 8 del contratto stipulato, è stata comunicata alla Società appaltatrice la volontà della Regione di avvalersi di tale disposto, a causa dell'esigenza di estendere le prestazioni del servizio di manutenzione ad ulteriori apparati, di tipologia e caratteristiche identiche a quelle oggetto del contratto stipulato, entrate in possesso dell'Amministrazione a seguito di collaudi e conclusione di precedenti contratti;
- c. con appositi Ordini di Servizio del Responsabile del Procedimento e del Direttore dell'esecuzione del contratto (n. 4 del 30 ottobre 2009, n. 6 del 16 settembre 2011, n. 9 del 14 marzo 2012 e n. 11 del 27 dicembre 2013), si è proceduto, quindi, alla consegna alla Società appaltatrice di nuovi apparati, acquisiti in consegna definitiva dalla Regione in seguito al collaudo definitivo di vari progetti conclusi durante le varie annualità del periodo contrattuale e a cui estendere, agli stessi patti, condizioni e prezzi contrattuali e con la decorrenza occorrente, il servizio di manutenzione, provvedendo, inoltre, alla contabilizzazione dell'onere contrattuale complessivo, dovuto per le annualità successive a quella di presa in carico e alla conseguente rideterminazione dell'ulteriore importo contrattuale dovuto per l'intera durata dell'appalto;
- d. con vari Decreti Dirigenziali si è, pertanto, provveduto all'approvazione delle consegne effettuate in relazione agli apparati oggetto di estensione del servizio e alla rideterminazione dell'importo contrattuale, conseguente all'applicazione dell'art. 8 del contratto, nei termini riportati nel seguente prospetto riepilogativo:

<b>DATA</b>	<b>Oggetto</b>	<b>N° apparati in consegna</b>	<b>Importo (iva esclusa)</b>	<b>Rideterminazione importo contrattuale (iva esclusa)</b>
12/05/2009	Stipula contratto	155 apparati	2.200.450,00	€ 2.200.450,00
30/10/2009	1° estensione	34 apparati ex sat.	365.000,00	€ 2.565.450,00
16/09/2011	2° estensione	16 staz. meteo	200.000,00	€ 2.765.450,00
14/03/2012	3° estensione	13 postaz. client	32.400,00	€ 2.797.850,00
27/12/2013	4° estensione	35 apparati 2° Lotto	24.587,81	€ 2.822.437,81

- e. alla data di scadenza del 31 dicembre 2013, l'oggetto del contratto, rideterminato ai sensi dell'art. 8, nei termini sopra riportati, è risultato riguardare l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria per complessivi n. 253 apparati, costitutivi della rete di monitoraggio meteopluvioidrometrico in tempo reale, per un importo complessivo di € 2.822.437,81 oltre I.V.A. di legge, derivante dall'applicazione dei prezzi unitari contrattuali, rivalutati ISTAT, per ogni apparato oggetto del servizio, in relazione alla durata delle prestazioni, decorrenti dalla data di consegna dell'apparato e fino a tutto il 31 dicembre 2013);

**RILEVATO che:**

- a. a seguito della compiuta definizione del processo di riforma dell'ordinamento regionale della Campania, avviato con il Regolamento regionale n. 12 del 15 dicembre 2011, pubblicato sul B.U.R.C. n. 77 del 16 dicembre 2011, così come modificato dal Regolamento approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 710 del 10 dicembre 2012 e ultimato con le Delibere di Giunta Regionale n. 427 del 27/09/2013 e n. 488 del 31/10/2013, con le quali è stato formalmente completato il quadro degli adempimenti di cui al predetto Regolamento, attraverso l'assegnazione degli incarichi dirigenziali relativi alle strutture costitutive del nuovo ordinamento amministrativo regionale, le competenze in materia di protezione civile sono state assegnate alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile del Dipartimento delle Politiche Territoriali;
- b. nell'ambito della suddetta Direzione Generale è stata, fra le altre, istituita l'Unità Operativa Dirigenziale "Centro Funzionale per la Previsione Prevenzione e Monitoraggio Rischi e l'allertamento ai fini di protezione civile" (U.O.D. 53.08.05), formalmente attivata dal 15 novembre 2015, ad intervenuta efficacia del Decreto Presidenziale di conferimento dell'incarico di responsabilità dirigenziale relativo alla stessa U.O.D. e competente, fra l'altro, alla gestione delle reti per il monitoraggio meteoidropluviometrico in tempo reale;
- c. dalla data del 15 novembre 2013, pertanto, in forza dei suddetti provvedimenti di riorganizzazione delle strutture dirigenziali regionali, la Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile – U.O.D. "Centro Funzionale per la Previsione Prevenzione e Monitoraggio Rischi e l'allertamento ai fini di protezione civile" è subentrata al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio nella titolarità del contratto rep. N. 14175/2009, da quest'ultimo gestito nell'ambito del previgente ordinamento;
- d. ai sensi dell'art. 8 del contratto stipulato, la durata dell'appalto è stata fissata in anni 5 (cinque) decorrenti dal 01 gennaio 2009 e, quindi, la data di scadenza è risultata essere stata stabilita nel 31 dicembre 2013;
- e. ai sensi dello stesso art. 8, la Regione si è riservata la facoltà di procedere al rinnovo, fino ad un ulteriore periodo di durata massima pari a 4 (quattro) anni, dell'affidamento dell'appalto, da formalizzarsi con apposito atto aggiuntivo regolamentante anche le condizioni in variazione a quelle stabilite nel contratto principale, necessarie per far fronte ad eventuali ed intervenute esigenze della Regione;

**DATO ATTO che:**

- a. in prossimità della scadenza contrattuale del 31 dicembre 2013, con nota del Responsabile del Procedimento e del Direttore dell'esecuzione del contratto, prot. 0882370 del 23/12/2013, hanno formalizzato, nei confronti del Direttore Generale per i lavori pubblici e la protezione civile, sulla base dell'istruttoria effettuata e delle conseguenti valutazioni in relazione alla comprovata idoneità

tecnica e capacità economica della Società appaltatrice, la proposta di avvalersi dell'opzione di rinnovo di cui all'art. 8 del contratto rep. N. 14175/2009, esercitando la facoltà che a tal fine l'Amministrazione si era riservata in sede di appalto originario per il rinnovo per l'ulteriore periodo di anni 4 (quattro), decorrenti dal 01 gennaio 2014;

- b. con nota del Direttore Generale per i lavori pubblici e la protezione civile e del Dirigente della U.O.D. "Centro Funzionale per la Previsione Prevenzione e Monitoraggio Rischi e l'allertamento ai fini di protezione civile", prot. n. 0890553 del 30/12/2013:
- i. è stato notificato alla Società appaltatrice l'esercizio della facoltà di rinnovo di cui all'art. 8 del contratto e l'avvio del procedimento di rinnovo dell'affidamento del servizio, nei termini previsti dal precitato art. 8 del contratto e tenendo conto del nuovo assetto del bilancio gestionale regionale, in relazione alla disponibilità delle risorse finanziarie necessarie, appostate sui capitoli di spesa assegnati in titolarità alle nuove strutture dirigenziali attivate;
  - ii. è stato richiesto, altresì, alla Società appaltatrice di garantire la prosecuzione, con i medesimi livelli prestazionali e modalità esecutive e senza alcuna soluzione di continuità, della fornitura dei servizi di cui al contratto in scadenza al 31 dicembre 2013, nelle more del perfezionamento formale del procedimento di rinnovo del predetto contratto, con relativo subentro della Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile all'ex Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio, precedente soggetto contraente della Regione Campania;
  - iii. è stato ulteriormente richiesto alla Società appaltatrice di provvedere alla formale accettazione della richiesta di prosecuzione dei servizi e/o prestazioni in appalto, nei termini e con le modalità previste dall'art. 3 del capitolato d'onere, nelle more della sottoscrizione dell'atto aggiuntivo, a cui si sarebbe provveduto previa verifica dei requisiti di legge (di carattere giuridico, tecnico ed economico), previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di legge e stipula, da parte di codesta Società, della necessaria polizza fideiussoria;
  - iv. in relazione al rinnovo dell'affidamento, per il periodo contrattuale previsto in 4 anni, decorrenti dal 01 gennaio 2014, l'importo complessivo dell'affidamento, calcolato sulla base dei prezzi unitari contrattuali vigenti (offerta in sede di partecipazione alla gara dalla Società) e del numero di apparati elementari e/o complessi allo stato oggetto dei servizi di manutenzione resi dalla Società, ai sensi del predetto art. 8 del contratto, risultava ammontare a € 3.013.078,39, oltre I.V.A. di legge (diconsi euro tremilionitredicimilasettantotto/39), onnicomprensivo di tutti gli oneri contrattualmente previsti;
  - v. si precisava che l'accettazione della richiesta dell'Amministrazione vincolava e impegnava la Società, dal 01 gennaio 2014, a fornire i servizi in contratto, nei termini e con le medesime condizioni tecniche ed economiche, mentre l'Amministrazione risultava non vincolata e/o impegnata al rinnovo dell'affidamento dell'appalto, per il periodo stabilito al richiamato art. 8 del contratto, fino al momento della formalizzazione attraverso la stipula dell'atto aggiuntivo, previsto dallo stesso art. 8 e la compiuta definizione del procedimento amministrativo ad esso presupposto;
- c. la Società appaltatrice ha provveduto alla formale accettazione delle richieste dell'Amministrazione,

restituendo copia debitamente firmata della predetta nota prot. n. 0890553/2013 e provvedendo, dal 01 gennaio 2014, alla prosecuzione dei servizi di cui al contratto rep. N. 14175/2009;

- d. il suddetto importo di € 3.013.078,39 è stato determinato in conformità al seguente schema di calcolo, tenendo conto delle estensioni contrattuali ex art. 8 del contratto, della rivalutazione ISTAT, ai sensi dell' art. 4, nonché delle dimissioni intervenute nel periodo di vigenza contrattuale, secondo quanto riportato negli ordini di servizio indicati in tabella e disponibili agli atti d'Ufficio:

<b>DATA</b>	<b>Oggetto</b>	<b>N° apparati in consegna</b>	<b>Importo rinnovo quadriennale (iva esclusa)</b>	<b>Rideterminazione importo contrattuale con indice ISTAT (iva esclusa)</b>
12/05/2009	Stipula contratto	155 apparati	1.758.200,00	€ 1.854.380,57
estensione	n° 4 estensioni con OdS nn. 4, 6, 9 e 11	98 apparati (stazioni e postaz.)	1.114.600,00	€ 1.175.573,08
estensione	Scala-Pontone	1 stazione P1	9.200,00	€ 9.703,28
dismissione	Postaz. PC (OdS n. 9 del 14/03/2012)	2 Terminali Client	- 12.800,00	13.500,22
dismissione	Salerno Giovi (OdS n. 3 del 01/10/2009)	1 stazione P1	- 9.200,00	- € 9.703,28
dismissione	Bagnoli Irp. (OdS n. 7 del 01/09/2011)	Aggiornamento a staz. P2	- 1.600,00	- 1.687,53
dismissione	Melizzano (OdS n. 10 del 27/03/2012)	Aggiornamento a staz. P2	- 1.600,00	- 1.687,53
		<b>TOTALI</b>	<b>2.856.800,00</b>	<b>€ 3.013.078,39</b>

**DATO ATTO, altresì, che:**

- occorre provvedere alla ratifica del rinnovo contrattuale di cui in narrativa, decorrente dalla data del 01 gennaio 2014, formalizzando con il presente provvedimento la presa d'atto delle prestazioni effettivamente rese, senza alcuna soluzione di continuità rispetto alla data di scadenza del contratto rep. N. 14175/2009 e l'affidamento dello stesso rinnovo per il periodo di durata pari a quattro anni decorrenti dalla suddetta data del 01 gennaio 2014;
- ai fini regolamentari ed economici delle prestazioni del servizio, si è proceduto all'applicazione dei canoni unitari di cui al contratto rep. N. 14175/2009, rivalutati ai sensi dell'art. 4 dello stesso contratto stipulato e dell'art. 34 del Capitolato d'onori, sulla base dell'adeguamento alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo accertato rispettivamente al gennaio 2012 (primo mese della quarta annualità del contratto) e gennaio 2013 (primo mese della quinta annualità del contratto);
- gli oneri derivanti dal presente atto aggiuntivo e quantificati, come precedentemente riportato (cfr. aline a v del "datto atto che") in presuntivi € 3.675.955,63, di cui € 3.013.078,39 per prestazioni di servizio ed € 662.877,25 per IVA al 22%, sono ripartiti per le annualità previste, secondo quanto di seguito riportato:

Annualità	Importo previsto	Note
2014	€ 842.406,50	I.V.A. compresa e al lordo delle penali
2015	€ 995.571,32	I.V.A. compresa e al lordo delle penali
2016	€ 918.988,81	I.V.A. compresa e al lordo delle penali
2017	€ 918.988,81	I.V.A. compresa e al lordo delle penali
<b>Totale</b>	<b>€ 3.675.955,63</b>	

- d. l'Amministrazione ha proceduto alle verifiche concernenti la regolarità delle visure ordinarie e fallimentari relative alla situazione della Società, nonché dell'insussistenza di cause ostative alla stipula dell'atto aggiuntivo, ivi comprese quelle relative alla cd. Certificazione antimafia di cui ai sensi dell'art. 84, comma 3, del D. lgs 159/2011;

**RITENUTO di:**

- a. dover provvedere all'approvazione dello schema di atto aggiuntivo, allegato A al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale e che è stato predisposto, ai fini dell'affidamento del rinnovo contrattuale, in applicazione identica delle condizioni e termini del contratto originario, rep. N. 14175/2009, per il quale è stato acquisito il parere, nell'ambito del previgente ordinamento regionale, dai competenti uffici dell'Avvocatura regionale, nonché in conformità alle disposizioni di cui all'art. 26 commi 3 e 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in materia di Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze;
- b. dover rinviare a successivo provvedimento, da adottarsi previa sottoscrizione dell'atto aggiuntivo e conseguente perfezionamento dell'obbligazione giuridica, l'assunzione dell'impegno definitivo pluriennale della spesa necessaria a far fronte agli oneri previsti per le annualità contrattuali compatibili con quelle contemplate dal bilancio previsionale pluriennale regionale (2014÷2016), secondo quanto di seguito riportato, in relazione all'imputazione per ciascuno degli esercizi finanziari in cui risulta esigibile l'obbligazione, nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio previsionale pluriennale regionale 2014÷2016, nonché alla transazione finanziaria, adottata, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e successivo D. Lgs. n. 126/2014:

Annualità	Importo da impegnare (al lordo delle penali)
2014	€ 842.406,50
2015	€ 995.571,32
2016	€ 918.988,81

Cap. di spesa	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	V Livello piano dei conti	COFOG	Codice Identific. Trans. UE	SIOPE (codice Bilancio)	SIOPE (codice gestionale)
1156	11	01	1	103	1.03.02.09.005	03.2	4	1.03.01	1353

**VISTI:**

- a. i provvedimenti regionali, gli atti e la documentazione richiamata in narrativa;

*Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento e dalla U.O.D. 05 "Centro Funzionale per la previsione, prevenzione e monitoraggio dei rischi e l'allertamento ai fini di protezione civile", sulla base dei presupposti atti, richiamati in narrativa e delle conseguenti determinazioni, nonché sulla scorta della regolarità amministrativa del procedimento, dichiarata a mezzo di sottoscrizione del presente provvedimento dallo stesso Responsabile del Procedimento e dal Dirigente della stessa U.O.D.,*

**DECRETA**

Per quanto riportato in narrativa, da intendersi di seguito integralmente confermato e trascritto:

1. Di ratificare il rinnovo contrattuale, disposto ai sensi dell'art. 8 del Contratto d'appalto rep. n. 14175 del 12 maggio 2009, stipulato con la Società CAE S.p.A. di San Lazzaro di Savena (BO) per l'affidamento del servizio di manutenzione della rete di monitoraggio meteopluvioidrometrico in tempo reale del Centro Funzionale del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio (C.I.G.:0155417E26 - Codice CUP: B22D08000130002), con decorrenza 01 gennaio 2014 e durata quadriennale e importo complessivo pari a € 3.013.078,39, oltre I.V.A. di legge;
2. Di prendere atto delle prestazioni effettivamente rese dalla Società appaltatrice, con decorrenza dal 01 gennaio 2014 e senza alcuna soluzione di continuità rispetto alla data di scadenza del contratto rep. N. 14175/2009, a seguito della comunicazione di cui alla nota prot. n. 0890553 del 30/12/2013, con la quale l'Amministrazione appaltante ha comunicato di volersi avvalere, sulla scorta delle valutazioni all'uopo formalizzate con nota del Responsabile del Procedimento e del Direttore dell'esecuzione del contratto, prot. 0882370 del 23/12/2013, dell'opzione di rinnovo prevista dall'art. 8 del contratto rep. N. 14175/2009;
3. Di approvare lo schema di atto aggiuntivo, allegato A al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, predisposto, ai fini dell'affidamento del rinnovo contrattuale, in applicazione identica delle condizioni e termini del contratto originario, rep. N. 14175/2009, per il quale è stato acquisito il parere, nell'ambito del previgente ordinamento regionale, dai competenti uffici dell'Avvocatura regionale, nonché in conformità alle disposizioni di cui all'art. 26 commi 3 e 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in materia di Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze;
4. Di prendere atto che l'Amministrazione ha proceduto alle verifiche presupposte all'affidamento, concernenti la regolarità delle visure ordinarie e fallimentari relative alla situazione della Società, nonché all'insussistenza di cause ostative alla stipula dell'atto aggiuntivo, ivi comprese quelle relative alla cd. Certificazione antimafia di cui ai sensi dell'art. 84, comma 3, del D. lgs 159/2011;
5. Di prendere atto che i relativi oneri derivanti e quantificati in presuntivi € 3.675.955,63, di cui € 3.013.078,39 per prestazioni di servizio ed € 662.877,25 per IVA al 22%, sono ripartiti per le annualità previste, secondo quanto di seguito riportato:

Annualità	Importo previsto	Note
2014	€ 842.406,50	I.V.A. compresa e al lordo delle penali
2015	€ 995.571,32	I.V.A. compresa e al lordo delle penali
2016	€ 918.988,81	I.V.A. compresa e al lordo delle penali
2017	€ 918.988,81	I.V.A. compresa e al lordo delle penali
<b>Totale</b>	<b>€ 3.675.955,63</b>	

6. Di rinviare a successivo provvedimento, da adottarsi previa sottoscrizione dell'atto aggiuntivo e conseguente perfezionamento dell'obbligazione giuridica, l'assunzione dell'impegno definitivo pluriennale della spesa necessaria a far fronte agli oneri previsti per le annualità contrattuali compatibili con quelle contemplate dal bilancio previsionale pluriennale regionale (2014÷2016), secondo quanto di seguito riportato, in relazione all'imputazione per ciascuno degli esercizi finanziari in cui risulta esigibile l'obbligazione, nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio previsionale pluriennale regionale 2014÷2016, nonché alla transazione finanziaria, adottata, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e successivo D. Lgs. n. 126/2014 e con riferimento allo stesso bilancio previsionale regionale pluriennale:

Annualità	Importo da impegnare (al lordo delle penali)
2014	€ 842.406,50

2015	€ 995.571,32
2016	€ 918.988,81

Cap. di spesa	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	V Livello piano dei conti	COFOG	Codice Identific. Trans. UE	SIOPE (codice Bilancio)	SIOPE (codice gestionale)
1156	11	01	1	103	1.03.02.09.005	03.2	4	1.03.01	1353

7. Di trasmettere il presente provvedimento, per l'esecuzione secondo quanto di rispettiva competenza, al Responsabile del Procedimento, al Direttore dell'esecuzione del contratto e all'U.O.D. 05 "Centro funzionale per la previsione, prevenzione e monitoraggio dei rischi e l'allertamento ai fini di protezione civile", alla Società appaltatrice e, per la pubblicazione sul B.U.R.C., ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. N. 33/2013, alla U.O.D. 40.03.05 "Bollettino Ufficiale – Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)".

Il Direttore Generale  
**Dott. Italo Giulivo**