



Decreto Dirigenziale n. 6 del 20/01/2015

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

Direzione Generale 10 - Direzione Generale per l'università, la ricerca e l'innovazione

U.O.D. 3 - UOD Ricerca scientifica - Reti di competenza

Oggetto dell'Atto:

APQ IN MATERIA DI RICERCA SCIENTIFICA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA
"DISTRETTO TECNOLOGICO NEL SETTORE DELL'INGEGNERIA DEI MATERIALI
POLIMERICI E COMPOSITI E STRUTTURE" - INTERVENTO RS01B - PRESA D'ATTO
DEL CAMBIO DEL SOGGETTO ATTUATORE - AUTORIZZAZIONE PROROGA DELLE
ATTIVITA'.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- in data 16/06/2003 la Regione Campania siglava con il MIUR un protocollo d'intesa finalizzato alla definizione di Accordi di Programma in materia di ricerca, formazione, trasferimento tecnologico e culturale;
- in data 17/07/2003 la Regione Campania siglava con il MIUR un protocollo d'intesa finalizzato alla realizzazione del "Distretto Tecnologico nel Settore dell'Ingegneria dei Materiali Polimerici e Compositi e Strutture";
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3226 del 21/11/2003 si è provveduto all'approvazione dell'atto costitutivo e dello schema di statuto per la costituzione della S.C.A.R.L. "Imast" distretto sull'ingegneria dei materiali polimerici e compositi e strutture;
- in data 11/02/2004 è stata costituita la società di gestione del Distretto sull'Ingegneria dei Materiali polimerici e Compositi e Strutture - Imast S.C.A.R.L.;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2440 del 28/12/2004, la Regione Campania approvava lo schema dell'Accordo di programma quadro in materia di Ricerca Scientifica ed Innovazione tecnologica;
- nell'ambito del succitato Accordo di Programma Quadro, sottoscritto il 09/03/2005, venivano destinate somme pari ad € 25.750.000,00 per l'attuazione dell'intervento "Infrastrutture per il Distretto tecnologico nel settore dell'Ingegneria dei materiali polimerici e compositi e strutture", così ripartite:
 - € 21.500.000,00 a carico delle risorse di cui alla Delibera CIPE 17/2003;
 - € 3.500.000,00 a carico delle risorse POR Misura 3.16;
 - € 750.000,00 Fondi ordinari di bilancio regionale (UPB 6.23.54, cap. 252);
- quanto espresso era strettamente connesso all'obiettivo di dotare il Distretto tecnologico di un'infrastruttura con una superficie utile di circa 13.000 mq, nell'ambito del territorio della Provincia di Napoli, da selezionare sul mercato e successivamente ristrutturare;
- nelle more della concretizzazione dell'intervento di cui sopra, il "Distretto Tecnologico nel Settore dell'Ingegneria dei Materiali Polimerici e Compositi e Strutture" (Imast S.C.A.R.L.) sottoscriveva, in data 11.03.2004, il contratto di locazione ad uso diverso dall'abitativo con l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", proprietaria dell'intero Immobile sito in Piazzale E. Fermi n. 1, località Granatello Portici (NA), con esclusione del primo piano in quanto già in uso del CRIAI (Consorzio Campano di Ricerca per l'Informatica e Automazione Industriale), giusto contratto del 25.02.2003 rep. 10045;
- l'immobile condotto in locazione da Imast S.C.A.R.L. è ubicato presso il più vasto complesso immobiliare ex Enea;
- con nota 164 del 21.07.2006 il distretto Imast S.C.A.R.L. chiedeva una modifica dell'intervento e proponeva l'acquisizione in proprietà dell'immobile già utilizzato quale

propria sede operativa sita in Portici, allo stato di proprietà dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", con conseguente riduzione dei costi di investimento da € 25.750.000,00 a € 16.750.000,00;

CONSIDERATO

- che in data 30/12/2008 presso lo studio del Notaio Santangelo è stato sottoscritto apposito atto di compravendita tra la Regione Campania, nella persona del Coordinatore dell'A.g.c. Demanio e Patrimonio, Ing. Pietro Angelino, e l'Università Federico II nella persona del Rettore prof. Guido Trombetti;
- che in data 27 Aprile 2009 il Tavolo dei sottoscrittori approvava le seguenti modifiche dell'intervento:
 - Scissione dell'Intervento in due sottointerventi: Intervento RS01a relativo all'acquisto dell'Immobile ed RS01b relativo alla ristrutturazione dell'Immobile;
 - Individuazione di IMAST quale soggetto attuatore dell'Intervento RS 01 b.
 - che con Atto Repertorio n. 92 del 26/03/2010 la Regione Campania ha concesso l'immobile in parola in Comodato d'uso gratuito decennale alla costituita Imast S.C.A.R.L.;
 - che in data 05/05/2014 con nota n. DPS 3847 del 30/04/2014 il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, viste le note di assenso n.8754 del 16.04.2014 del Ministero dell'Istruzione e n. 291479 del 28.4.2014 della Regione Campania, dichiarava approvata dal Tavolo dei Sottoscrittori la richiesta di cambio del Soggetto Attuatore dell'Intervento cod. RS01 /b ricompreso nell'APQ per la realizzazione del "Distretto Tecnologico nel Settore dell'Ingegneria dei Materiali Polimerici e Compositi e Strutture" da IMAST Scarl a Consiglio Nazionale delle Ricerche;
 - che con nota n. 052/14 del 9/05/2014 acquisita agli atti del Settore con nota n. 0322468 del 12/05/2014 IMAST scarl comunicava l'avvenuta sostituzione del Soggetto Attuatore dell'intervento;
 - che a seguito del cambiamento del soggetto attuatore, da Imast S.C.A.R.L. a CNR, è stata avviata un'accurata riprogrammazione dell'intervento RS01b;

VISTI

- il Decreto Dirigenziale n. 12 del 23/01/2012, con il quale veniva autorizzata la proroga dell'intervento, con contestuale variazione del cronoprogramma;
- la nota prot. n. 016/RE/13 del 19/06/2013, acquisita al prot. n. 441988 del 20/06/2013, con la quale Imast S.C.A.R.L., faceva opportuna richiesta di proroga per l'attività di rendicontazione;
- la nota prot. n. 0497235 del 09/07/2013, con la quale l'Amministrazione concedeva autorizzazione alla su menzionata richiesta di proroga;
- la nota DPS 3847 del 30/4/2014;

- la nota prot. reg. n. 876764 del 23/12/2014, con la quale il CNR chiede autorizzazione per un'ulteriore proroga dei tempi di rendicontazione;

RITENUTO

- che appare necessario prendere atto, con idoneo provvedimento, dell'avvenuto cambio di Soggetto Attuatore dell'Intervento RS01 b;
- che si possa autorizzare una proroga per l'intervento RS01 b relativamente ai tempi di ristrutturazione, come di seguito dettagliato:
 - fino al 31/10/2015, quale termine ultimo per la realizzazione fisica dell'intervento;
 - fino al 31/12/2015, quale termine ultimo per la chiusura finanziaria dell'intervento;
- che si possa considerare modificato in tal senso il cronoprogramma contenuto nel Capitolato Tecnico approvato con Decreto Dirigenziale n. 283 del 25/05/2010;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 218 del 31/10/2013 (conferimento dell'incarico di Direttore Generale all'Avv. Silvio Uccello)

Alla stregua dell'istruttoria svolta dal RUP dell'Intervento

DECRETA

per tutto quanto indicato in narrativa e che di seguito si intende integralmente riportato:

- di prendere atto con il presente decreto dell'avvenuto cambio di Soggetto Attuatore dell'Intervento RS01 b, da IMAST Scarl a Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR);
- di autorizzare una proroga per l'intervento RS01 b relativamente ai tempi di ristrutturazione, come di seguito dettagliato:
 - fino al 31/10/2015, quale termine ultimo per la realizzazione fisica dell'intervento;
 - fino al 31/12/2015, quale termine ultimo per la chiusura finanziaria dell'intervento;
- di considerare modificato in tal senso il cronoprogramma contenuto nel Capitolato Tecnico approvato con Decreto Dirigenziale n. 283 del 25/05/2010;
- di darne informativa ai competenti Uffici del MIUR e del MISE;
- di inviare il presente atto, per opportuna conoscenza, ai competenti Uffici della Programmazione Unitaria (Codice: 40 01 10 e 40 01 15), al Dpt. dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali, al Direttore Generale per le Risorse Finanziarie, all'Ufficio competente presso la Segreteria di Giunta per la pubblicazione Ufficiale sul BURC e per quanto previsto dal D.Lgs.vo n. 33/2013 artt. 26 e 27, nonché all'Assessore alla Ricerca Scientifica e Sistemi Informativi.

IL DIRIGENTE DELLA UOD 3
Dott.ssa Raffaella Farina

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Silvio Uccello