



Decreto Dirigenziale n. 38 del 03/02/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 16 - UOD Servizio territoriale provinciale Benevento

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013 - MIS. 216 CONCESSIONE ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO APPROVATO CON DD 201 DEL 07/09/2012 A FAVORE DELLA DITTA CEMBROLA ANTONELLA MARIA CUAA CMBNNL62R60A176L

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che la Commissione Europea, con decisione n. C (2007) 5712 del 20 novembre 2007, ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto ai termini del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e del Regolamento attuativo n. 1974/2006;
- che con D.D. dell'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario n. 32 del 5 agosto 2008 e successive modifiche ed integrazioni sono state approvate le Disposizioni Generali relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti e ad altre iniziative;
- che con DRD n. 40 del 05/06/2009 è stato adottato il Bando per la Misura 216 - Sostegno agli investimenti non produttivi - pubblicato sul BURC Numero Speciale del 29/09/2008;
- che con DRD n. 34 del 05/08/2011 sono state riapprovate le Disposizioni generali per l'attuazione delle misure PSR Campania 2007/2013;
- che con Decreto Dirigenziale n. 201 del 09/07/2012 (notificato il 19/07/2012) veniva concesso un contributo alla Ditta **CEMBROLA ANTONELLA MARIA** identificata con CUAA **CMBNNL62R60A176L** (in seguito beneficiario), ai sensi del PSR CAMPANIA 2007 – 2013 Misura 216 az. B, per un importo di €. 196.502,19 ed un relativo contributo di €. 196.502,19;
- che per la realizzazione del progetto alla Ditta veniva concesso un periodo di 15 mesi per la realizzazione delle opere, come riportato nel crono programma di progetto allegato alla domanda di aiuto, con scadenza al 19/10/2013;

RILEVATO

- che con nota pervenuta il 30/06/2014 e protocollata al n. 444807 il beneficiario ha chiesto la concessione di un'ulteriore proroga di 5 mesi per l'ultimazione degli investimenti, fornendo idonea documentazione giustificativa;

DATO ATTO

- che con nota n. 274617 del 17/04/2014 il beneficiario chiedeva una proroga dei termini per la realizzazione del progetto di investimento e di tutte le relative spese fino a 24 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione, approvata con proprio provvedimento n. 405367 del 13/06/2014, con scadenza al 19/07/2014 e applicazione della penalità del 4% per richiesta di proroga pervenuta oltre il termine, ai sensi del DRD n. 45 del 17-06-2010;

TENUTO CONTO

- che con il DRD n. 47 del 23/06/2010 ad oggetto: "Differimento termini provvedimenti di concessione emanati in attuazione del DRD N. 32/2008" tra l'altro, il già Coordinatore dell'Area decretava di prorogare i termini concessi per la realizzazione degli interventi afferenti alle misure del PSR 2007-2013 attivate con DRD n. 32/08, dove necessario, e affidava agli ex Dirigenti dei Soggetti Attuatori la ridefinizione dei termini indicati nei decreti di concessione degli interventi;
- che con il DRD n. 1 del 10-01-2011 sono state estese le modalità procedurali previste nel DRD n. 47 del 23/06/2010 ai decreti di concessione emessi in attuazione ai bandi emanati con DRD n. 40 del 5/06/2009;
- che con DRD n. 34 del 05/08/2011 si dispone, tra l'altro, che il Soggetto Attuatore ha facoltà di concedere più proroghe ai termini fissati per la realizzazione degli investimenti per cause di forza maggiore e può derogare alle condizioni generali per gravissimi motivi e solo a seguito di valutazione in merito alla dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi;
- che con il DRD n. 7 del 26/01/2012 del già Coordinatore dell'AGC 11, nella qualità di 'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 si dispone che *"le proroghe devono essere concesse"*

esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione di dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi....”;

- che con il DRD n. 76 del 03/08/2012 l'ex Coordinatore dell'A.G.C.11 fissava in 24 mesi, il nuovo termine per l'ultimazione di tutti gli interventi finanziati con la Misura 216, con decorrenza dalla data di notifica del decreto di concessione al beneficiario, fatto salvi i termini più lunghi già concessi con atti di proroga emessi dai Soggetti Attuatori alla data del suddetto decreto;
- che con nota n. 190560 del 10/03/2014 l'Autorità di Gestione del PSR Campania 2007-2013 ribadisce quale termine ultimo per la chiusura tecnica e finanziaria degli interventi il 30 giugno 2015;

VISTO

- il DRD N. 651 del 03.06.2014 del Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nella qualità dell' Autorità di Gestione PSR avente per oggetto “Indicazioni operative per l'utilizzo dei fondi PSR Campania 2007/2013 relativamente al completamento degli interventi nella fase di chiusura del Programma con il quale si dispone che per tutte le iniziative già finanziate per le quali dovessero essere presentate richieste di proroga, è possibile concederle solo in circostanze particolari, ribadendo che il termine ultimo e non derogabile entro cui completare i lavori e gli adempimenti connessi è il 30 giugno 2015

CONSIDERATO

- che sulla predetta istanza è stata compiuta favorevole istruttoria di merito, essendo state ritenute valide e giustificabili le motivazioni addotte perché verificatesi in corso d'opera e non imputabili a carenza progettuale, riconducibili esclusivamente a condizioni sopravvenute e non prevedibili, non dipendenti dalla volontà del richiedente (verbale istruttoria prot. 533272 del 31/07/2014);
- che la ditta ha beneficiato di precedenti proroghe e che i lavori previsti ed i pagamenti sono stati realizzati per circa l'65-70% per cui il tempo di proroga richiesto diventa necessario per il completamento dell'investimento;

RITENUTO

- pertanto, di poter procedere, ai sensi dei DRD n. 1 del 10/01/2011, n. 7 del 26/01/2012 e n. 651 del 03/06/2014, alla concessione di una ulteriore proroga delle scadenze per un periodo di 5 mesi, oltre i termini stabiliti dal Decreto di Concessione n. 201 del 09/07/2012 e dal successivo provvedimento di proroga n. 405367 del 13/06/2014, portando in tal modo il termine di scadenza fino al 19/12/2014;

VISTO

- il Regolamento n. 12/2011;
- la D.G.R. n. 191 del 12/04/2012
- la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012 e s.m.i.
- il Disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta regionale della Campania, approvato con D.G.R. n. 479 del 10/09/2012 e s.m. e i.
- il D.P.G.R. n. 44 del 13/02/2013 e s.m. e i
- la D.G.R. n. 427 del 27/09/2013

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal tecnico incaricato e dal referente della misura 216 del PSR Campania 2007-2013

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono, di seguito integralmente riportate:

1. **concedere** alla Ditta **CEMBROLA ANTONELLA MARIA** identificata con CUAA **CMBNNL62R60A176L** e già beneficiaria di precedenti proroghe, un'**ulteriore proroga** dei termini per la realizzazione e completamento del progetto di investimento e di tutte le relative spese per un periodo di 5 mesi, oltre i termini stabiliti dal Decreto di Concessione n. 201 del 09/07/2012 e dal successivo provvedimento di proroga n. 405367 del 13/06/2014, portando in tal modo il termine di scadenza fino al **19/12/2014**.
2. **confermare** quanto contenuto in tutte le altre parti del proprio Decreto Dirigenziale n. 201 del 09/07/2012;
3. **confermare** quanto prescritto nel DRD n. 651 del 03/06/2014, noto al beneficiario, circa il termine ultimo del 30/06/2015, non derogabile, per il completamento dei lavori, pena il recupero delle risorse erogate ai beneficiari;
4. Il presente Decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

Al Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

Al Responsabile dell'Asse Due del PSR Campania 2007 – 2013;

Al Dirigente dell'ex Settore IPA ;

Al RUFA;

all'UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio III Affari Generali - Archiviazione decreti dirigenziali

all'UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Dr. Luigi BACCARI