



Decreto Dirigenziale n. 60 del 02/02/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 06 - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Oggetto dell'Atto:

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE CAMPANIA (PSR) 2007/2013.
Progressivo Concessione n° 30 Misura 226/D Approvazione ulteriore differimento
dei termini alla data del 30 aprile 2015. MISURA 226 "RICOSTITUZIONE DEL
POTENZIALE FORESTALE E INTERVENTI PREVENTIVI" - AZIONE D". Ente
beneficiario Comunita' Montana Alento Monte Stella. Titolo Progetto: "Progetto
di investimento per l'acquisto di macchine forestali e attrezzature per uso
esclusivo AIB".***

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE CAMPANIA (PSR) 2007/2013. Progressivo Concessione n. 30 Misura 226/D **Approvazione ulteriore differimento dei termini alla data del 30 aprile 2015.**

MISURA 226 "RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE E INTERVENTI PREVENTIVI" - AZIONE "D"

Ente beneficiario **Comunità Montana Alento Monte Stella.**

Titolo **Progetto "Progetto di investimento per l'acquisto di macchine forestali e attrezzature per uso esclusivo AIB".**

IL DIRIGENTE

Vista la Decisione C (2007) 3112 del 20/11/2007, recepita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1/2009, con la quale la Commissione UE ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto a termine del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e del Regolamento (CE) di applicazione n. 1974/2006 della Commissione;

Viste le Disposizioni generali ed i Bandi di attuazione delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, approvati con DRD n. 32 del 05/08/2008 – BURC Numero Speciale del 31/09/2008 - e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il bando della Misura 226 ed in particolare l'azione "D" ivi prevista e disciplinata;

Viste le Modalità organizzative per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007/2013, approvate con DRD n. 42 del 31/10/08 e successive modificazioni;

Visto il Manuale delle Procedure del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007/2013 - Gestione delle Domande di Aiuto, approvato con DRD n. 25 del 30/04/09 e successive modificazioni;

Vista la domanda di aiuto presentata entro il termine prescritto del bimestre di operatività a valere sulla Misura 226 per l'azione "D" della **Comunità Montana Alento Monte Stella**, identificata con ID n° 604695355;

Vista la richiesta di ulteriore proroga prot. n° 2716 del 22/12/2014 trasmessa in data 23/12/2014 ed acquisita al protocollo della U.O.D. in data 28/12/2014 al n° 879151;

Visto il DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell'AGC 11 con il quale viene disposto che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione di dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti;

Ritenuto di poter modificare il provvedimento di concessione n° 30 ed i successivi DRD di concessione di proroga nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto, il termine per la conclusione di tutte le attività è differito alla data del **30/aprile/2015**;

Visto l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 31 dicembre 2005;

Visto il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell'AGC 11;

Visto il DRD n° 37 del 18/05/2012 a firma del Coordinatore dell'AGC 11;

Visto il DRD n° 45 del 17/06/2010 a firma del Coordinatore dell'AGC 11 in materia di riduzioni e sanzioni;

Visti la D.G.R. n° 427 del 27/09/2013 e il D.P.G.R. n° 211 del 31/10/2013;

Alla stregua della istruttoria fatta e della riunione tenutasi con il RUP della **Comunità Montana Alento Monte Stella** in cui si è ritenuta congrua la data del 30 aprile 2015 per la conclusione di tutti gli adempimenti compresa la richiesta di saldo finale.

DECRETA

Art. 1) **La narrativa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta,

Art. 2) **Di concedere** il differimento dei termini al Provvedimento di concessione n° 30 approvato con DRD n° 198 del 08/07/2010 nel rispetto dei DRD n° 37 del 18/05/2012 e n° 45 del 17/06/2010 a firma del Coordinatore del AGC 11 e delle circolari del 12/12/2013 e del 18/03/2014 a firma del Direttore Generale – Autorità di Gestione riguardante la concessione di proroghe, portando la scadenza ultima per tutti gli adempimenti compresa la richiesta di saldo finale alla data del **30/aprile/2015**.

Restano fermi tutti gli altri impegni ed obblighi previsti dal provvedimento di concessione n° 30 approvato con proprio DRD n° 198 del 08/07/2010.

Il presente provvedimento viene notificato alla **Comunità Montana Alento Monte Stella** quale Beneficiario a mezzo raccomandata A/R o per notifica diretta, ed inviato per il seguito di rispettiva competenza alla Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per il seguito di competenza alle U.O.D. “Gestione economico-contabile e finanziaria in raccordo con la D.G. Risorse Finanziarie” e “Foreste” ed alle U.O.D. “Bollettino Ufficiale - Ufficio Relazioni con il pubblico (URP)” per la pubblicazione del presente decreto ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e “Affari Generali e Gestione del Personale” della Segreteria di Giunta per l’archiviazione.

Giuseppe GORGA