

Decreto Dirigenziale n. 64 del 02/02/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 06 - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Oggetto dell'Atto:

PSR della Campania 2007-2013. Provvedimento di Concessione n° 44 Misura 226 - Approvazione ulteriore differimento dei termini alla data del 31 marzo 2015.

MISURA 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi. Azione C". Ente beneficiario Comunita' Montana Irno - Solofrana. Titolo Progetto: "Progetto installazione di attrezzature fisse e di apparecchiature di telecomunicazioni".

PSR della Campania 2007-2013. Provvedimento di Concessione n. 44 Misura 226 – Approvazione ulteriore differimento dei termini alla data del 31 marzo 2015.

MISURA 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi. Azione "C"

Ente beneficiario Comunità Montana Irno - Solofrana.

Titolo Progetto "Progetto installazione di attrezzature fisse e di apparecchiature di telecomunicazioni".

IL DIRIGENTE

Visto il provvedimento di concessione n° 44 di cui si confermano tutti i contenuti normativi contenuti nelle premesse, approvato con proprio DRD n° 223 del 14/07/2010 con il quale stato riconosciuto alla Comunità Montana Irno - Solofrana un contributo di € 454.001,00 pari al 100% della spesa riconosciuta in fase istruttoria:

Viste le Disposizioni generali ed i Bandi di attuazione delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, approvati con DRD n. 32 del 05/08/2008 – BURC Numero Speciale del 29/09/2008 - e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il bando della Misura 226 ed in particolare l'azione "C" ivi prevista e disciplinata;

Visto il provvedimento di concessione **n° 44**, ed ai successi DRD di proroga con i quali veniva concessa la proroga per l'ultimazione dei lavori e per la chiusura di tutti gli adempimenti alla data del **15/12/2014**;

Vista la richiesta di ulteriore proroga prot. n° 20 del 02/01/2015 acquisita al protocollo della UOD di Salerno in data 05/01/2015 al n° 2768;

Visto il DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell'AGC 11 con il quale viene disposto che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione di dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti;

Ritenuto di poter modificare il proprio DRD n° **223** del **14/07/2010** ed i successivi DRD di proroga allo stesso nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto, il termine per la conclusione di tutte le attività è ulteriormente prorogato alla data del **31/marzo/2015**;

Visto l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

Visto il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell'AGC 11;

Visto il DRD n° 37 del 18/05/2012 a firma del Coordinatore dell'AGC 11;

Visto il DRD n° 45 del 17/06/2010 a firma del Coordinatore dell'AGC 11 in materia di riduzioni e sanzioni;

Visti la D.G.R. n° 427 del 27/09/2013 e il D.P.G.R. n° 211 del 31/10/2013;

Alla stregua della istruttoria fatta che ha ritenuto valide le motivazioni addotte nella relazione allegata alla richiesta di differimento dei termini ma di poter concedere per la conclusione di tutte le operazioni la data del 31/mazo/2015;

DECRETA

- Art. 1) La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta,
- Art. 2) **Di concedere** il differimento dei termini al Provvedimento di concessione n° 44 approvato con DRD n° **223** del **14/07/2010** nel rispetto dei DRD n° 37 del 18/05/2012 e n° 45 del 17/06/2010 a firma del Coordinatore del AGC 11 e della circolare del 12/12/2013 a firma del Direttore Generale Autorità di Gestione riguardante la concessione di proroghe , portando la scadenza ultima per tutti gli adempimenti compresa la richiesta di saldo finale alla data del **31/marzo/2015**.

Restano fermi tutti gli altri impegni ed obblighi previsti dal Provvedimento di concessione n° 44 approvato con DRD n° 223 del 14/07/2010.

Il presente provvedimento viene notificato alla **Comunità Montana Irno - Solofrana** quale Beneficiario a mezzo raccomandata A/R o per notifica diretta, ed inviato per il seguito di rispettiva competenza alla Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per il seguito di competenza alle U.O.D. "Gestione economico-contabile e finanziaria in raccordo con la D.G. Risorse Finanziarie" e "Foreste" ed alle U.O.D. "Bollettino Ufficiale - Ufficio Relazioni con il pubblico (URP)" per la pubblicazione del presente decreto ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e "Affari Generali e Gestione del Personale" della Segreteria di Giunta per l'archiviazione

Giuseppe GORGA