

| Misura 227 - PIRAP I Stio DICA n°861984 del 16/12/ 2013 |                                                        |               |           |                 |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|--------------------|
| QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA            |                                                        |               |           |                 |                    |
| A                                                       | Lavori                                                 | Spesa ammessa | % ribasso | Economie        | Importo rimodulato |
|                                                         | 1-Importo soggetto a ribasso                           | € 35.790,82   | 0,01400   | € 501,07        | € 35.289,75        |
|                                                         | 2-Oneri per la sicurezza                               | € 1.978,04    |           | € 0,00          | € 1.978,04         |
|                                                         | Totale A (1+2) Importo lavori                          | € 37.768,86   |           | € 501,07        | € 37.267,79        |
| B                                                       | <b>Somme a disposizione della stazione appaltante:</b> |               |           |                 |                    |
|                                                         | 1 - Allacciamenti                                      | € 0,00        |           |                 | € 0,00             |
|                                                         | 2 - Imprevisti (max. 5% di A )                         | € 1.888,44    |           |                 | € 1.888,44         |
|                                                         | 3 - Piano di assestamento (PAF)                        | € 0,00        |           |                 | € 0,00             |
|                                                         | 4 -Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)                 | € 4.758,88    |           |                 | € 4.758,88         |
|                                                         | Totale B (1+2) Somme a disposizione                    | € 6.647,32    |           |                 | € 6.647,32         |
|                                                         | <b>Totale investimento (A+B)</b>                       | € 44.416,18   |           | <b>€ 501,07</b> | € 43.915,11        |
|                                                         |                                                        |               |           |                 |                    |
| C                                                       |                                                        |               |           |                 |                    |
|                                                         | C 1 - IVA su SG 22%                                    | € 1.046,95    |           |                 | € 1.046,95         |
|                                                         | C 2 - IVA su imprevisti 22%                            | € 415,46      |           |                 | € 415,46           |
|                                                         | C 3 - IVA su Lavori 22%                                | € 8.309,15    |           |                 | € 8.198,91         |
|                                                         | C 4 - IVA su allacciamenti 22%                         | € 0,00        |           |                 | € 0,00             |
|                                                         | C 5 - IVA su redazione PAF 22%                         | € 0,00        |           |                 | € 0,00             |
|                                                         | Totale IVA in fase di riconoscimento                   | € 9.771,56    |           | <b>€ 110,24</b> | € 9.661,32         |
| <b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>                      | <b>€ 54.187,74</b>                                     |               |           |                 | <b>€ 53.576,43</b> |

Il Responsabile UDA  
(Dott. Giuseppe Gallo )