

Misura 227 - PIRAP I Valle de4Il'Angelo DICA n°862 006 del 16/12/2013					
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA					
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 67.421,53	0,04140	€ 2.791,25	€ 64.630,28
	2-Oneri per la sicurezza	€ 2.930,86		€ 0,00	€ 2.930,86
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 70.352,39		€ 2.791,25	€ 67.561,14
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:				
	1 - Allacciamenti	€ 0,00			€ 0,00
	2 - Imprevisti (max. 5% di A)	€ 3.437,46			€ 3.437,46
	3 - Piano di assestamento (PAF)	€ 0,00			€ 0,00
	4 -Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 8.854,78			€ 8.854,78
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 12.292,24			€ 12.292,24
	Totale investimento (A+B)	€ 82.644,63		€ 2.791,25	€ 79.853,38
C					
	C 1 - IVA su SG 22%	€ 1.948,05			€ 1.948,05
	C 2 - IVA su imprevisti 22%	€ 756,24			€ 756,24
	C 3 - IVA su Lavori 22%	€ 15.477,53			€ 14.863,45
	C 4 - IVA su allacciamenti 22%	€ 0,00			€ 0,00
	C 5 - IVA su redazione PAF 22%	€ 0,00			€ 0,00
	Totale IVA in fase di riconoscimento	€ 18.181,82		€ 614,08	€ 17.567,74
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 100.826,45				€ 97.421,12

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)