

Misura 227 - PIRAP II Laurito DICA n°266687 del 15 /04/2014					
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA					
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 143.517,79	0,03320	€ 4.764,79	€ 138.753,00
	2-Oneri per la sicurezza	€ 5.501,35		€ 0,00	€ 5.501,35
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 149.019,14		€ 4.764,79	€ 144.254,35
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:				
	1 - Allacciamenti	€ 0,00			€ 0,00
	2 - Imprevisti (max. 5% di A)	€ 0,00			€ 0,00
	3 - Piano di assestamento (PAF)	€ 0,00			€ 0,00
	4 - Oneri RUP	€ 0,00			€ 1.847,67
	4 -Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 16.789,34			€ 14.941,67
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 16.789,34			€ 16.789,34
	Totale investimento (A+B)	€ 165.808,48		€ 4.764,79	€ 161.043,69
C					
	C 1 - IVA su SG 22%				€ 3.287,17
	C 2 - IVA su imprevisti				€ 0,00
	C 3 - IVA su Lavori 10%				€ 14.425,43
	C 4 - IVA su allacciamenti				€ 0,00
	C 5 - IVA su redazione PAF				€ 0,00
	Totale IVA in fase di riconoscimento	€ 18.189,08		€ 476,48	€ 17.712,60
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 183.997,56				€ 178.756,29

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)