

Misura 227 - PIRAP I Tortorella DICA n°862473 del 16/12/2013					
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA					
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 110.517,44	0,06320	€ 6.984,70	€ 103.532,74
	2-Oneri per la sicurezza	€ 4.008,04		€ 0,00	€ 4.008,04
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 114.525,48		€ 6.984,70	€ 107.540,78
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:				
	1 - Allacciamenti	€ 0,00			€ 0,00
	2 - Imprevisti (max. 5% di A)	€ 5.206,25			€ 5.206,25
	3 - Piano di assestamento (PAF)	€ 0,00			€ 0,00
	4 -Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 13.743,05			€ 13.743,05
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 18.949,30			€ 18.949,30
	Totale investimento (A+B)	€ 133.474,78		€ 6.984,70	€ 126.490,08
C					
	C 1 - Iva su SG		22%		€ 3.023,47
	C 2 - IVA su imprevisti		10%		€ 520,63
	C 3 - IVA su Lavori		10%		€ 10.754,08
	C 4 - IVA su allacciamenti		22%		€ 0,00
	C 5 - IVA su redazione PAF		22%		€ 0,00
	Totale IVA in fase di riconoscimento	€ 16.525,22		€ 2.227,05	€ 14.298,17
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 150.000,00				€ 140.788,25

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)