

Misura 227 - PIRAP I Auletta DICA n°861790 del 16/ 12/2013					
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA					
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 138.254,80	0,34222	€ 47.313,56	€ 90.941,24
	2-Oneri per la sicurezza	€ 2.993,59		€ 0,00	€ 2.993,59
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 141.248,39		€ 47.313,56	€ 93.934,83
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:				
	1 - Allacciamenti	€ 0,00			€ 0,00
	2 - Imprevisti (max. 5% di A)	€ 7.062,42			€ 7.062,42
	3 - Piano di assestamento (PAF)	€ 0,00			€ 0,00
	4 -Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 16.949,81			€ 16.949,81
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 24.012,23			€ 24.012,23
	Totale investimento (A+B)	€ 165.260,62		€ 47.313,56	€ 117.947,06
C					
	C 1 - Iva su SG		22%		€ 3.728,96
	C 2 - IVA su imprevisti		22%		€ 1.553,73
	C 3 - IVA su Lavori		22%		€ 20.665,66
	C 4 - IVA su allacciamenti		22%		€ 0,00
	C 5 - IVA su redazione PAF		22%		€ 0,00
	Totale IVA	€ 36.357,34		€ 10.408,99	€ 25.948,35
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 201.617,96				€ 143.895,42

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)