

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Ciclo Integrato delle Acque - **Decreto dirigenziale n. 212 del 30 aprile 2010 – Intesa Istituzionale di Programma Accordo di Programma Quadro Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche sottoscritto in data 30.12.2003 - Presa d'atto della perizia di variante - CODICE INTERVENTO : EA04 SA06 - TITOLO INTERVENTO : Completamento di immissione in rete dei reflui liquidi della frazione Sardone, nonché realizzazione di relativi interventi infrastrutturali - SOGGETTO ATTUATORE : Comune di Giffoni Valle Piana SA.**

PREMESSO

che con Deliberazione di Giunta Regionale n.999 del 15.6.2007 è stato approvato lo schema di testo normativo e l'allegato tecnico dell' Atto Integrativo all'APQ "Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse idriche", del 30.12.2003;

che nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma, in data 21.12.2007 è stato sottoscritto tra la Regione Campania ed il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed il Ministero delle Infrastrutture, l'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse idriche" – Atto integrativo;

che con detto Accordo, in particolare si è provveduto, tra l'altro, al finanziamento di n.105 interventi per l'ammontare complessivo pari ad € 377.970.322,68, di cui € 296.599.740,93 a carico dei fondi statali(Delibera CIPE n.36/02, ex lege 208/98, Delibera CIPE n.20/04, Delibera CIPE n. 35/05, L. n.350/03, Delibera CIPE n.74/05 e n.133/02, OPCM 3270/03, OPCM 2948/99, Legge n. 426/98), € 13.994.913,96 a carico del POR Campania Mis.1.2.e la restante quota di € 67.375.667,79 a carico di Enti locali e di soggetti privati;

che al fine di avviare le procedure realizzative di detto Accordo si è, altresì, provveduto all'assegnazione programmatica delle risorse finanziarie ai soggetti attuatori di dette opere;

che tra gli interventi indicati negli allegati dell' Atto Integrativo di cui trattasi è compreso il progetto **"Completamento di immissione in rete dei reflui liquidi della frazione Sardone, nonché realizzazione di relativi interventi infrastrutturali"**, il cui soggetto attuatore è il Comune di Giffoni Valle Piana (SA);

che il finanziamento dell'intervento in questione ricade a carico dei fondi della Delibera Cipe 36/02;

che, pertanto, con decreto del Responsabile dell'A.P.Q. Risorse Idriche n. 228 del 17.4.2008, sulla base del finanziamento rilevato dalle schede tecniche ed economiche trasmesse dal suddetto soggetto attuatore, è stato assegnato il finanziamento programmatico per la realizzazione dell'intervento in questione, il cui importo è pari ad € 2.192.770,00;

con decreto n.411 dell'11.6.2009 è stato definito il quadro economico dell'intervento a seguito dell'aggiudicazione della gara di appalto ed è stato assegnato il finanziamento di complessivi : **€ 1.565.295,32** a valere sui fondi di cui alla Delibera CIPE n.36/2002;

CONSIDERATO:

che con determina n.8 del 25.01.2010 del Responsabile del Settore LL.PP. era stata approvata una perizia di variante:

che la suddetta perizia, in sede di presa d'atto, ha subito dei rilievi da parte del Settore Ciclo Integrato dell'Acque;

che tali rilievi sono stati accolti dal Comune di Giffoni Vallepiiana con l'approvazione di una nuova determina del Responsabile del Settore LL.PP. n.42 del 18.3.2010;
che con nota n. 4826 del 30.3.2010 il Comune di Giffoni Vallepiiana ha trasmesso la suddetta determina di approvazione della perizia di variante;
che il quadro economico della perizia risulta modificato rispetto a quello approvato della Regione con il citato Decreto Dirigenziale n.411 dell'11.6.2009;
che, in dipendenza della avvenuta approvazione della perizia di variante, occorre determinare il nuovo quadro economico dell'intervento, rispetto a quello definito con il decreto n.411 dell'11.6.2009 ;

RITENUTO:

di poter provvedere alla presa d'atto della perizia proposta dal Comune di Giffoni Vallepiiana (SA);
di determinare il nuovo quadro economico dell'intervento, il cui importo complessivo risulta essere di € **1.565.295,32**;

VISTO

- la D.G.R. n. 999 del 15.06.2007;
- la D.G.R. n. 670 del 18.04.2008;
- il decreto dirigenziale n. 196 del 17.4.2008;
- il decreto dirigenziale n. 861 del 10.12.2008;
- il decreto dirigenziale n. 411 dell'11.6.2009;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. Si prende atto della perizia di variante al progetto **“Completamento di immissione in rete dei reflui liquidi della frazione Sardone, nonche' realizzazione di relativi interventi infrastrutturali”** (cod. APQ EA04 SA06), approvata dal Comune di Giffoni Vallepiiana (SA) con Determina del Responsabile del Settore LL.PP. n.42 del 18.3.2010;
2. E' determinato il seguente nuovo quadro economico dell'intervento, il cui importo complessivo è di € **1.565.295,32** :

A) Lavori appaltati

(lavori al netto del ribasso,

compreso oneri per la sicurezza)

€ 1.069.810,97

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

1. Lavori in economia	€	50.000,00
2. Oneri discarica	€	62.000,00
3. Imprevisti	€	18.376,90
4. Acquisizione aree	€	24.000,00
5. Spese Generali	€	180.605,29
6. IVA (10% di A+B1)	€	111.981,10
7. IVA (20% di B2 + B5)	€	48.521,06
	€	<u>495.484,35</u>

TOTALE PERIZIA

€ **1.565.295,32**

3. Copia del presente provvedimento sarà notificata al Soggetto Attuatore dell'intervento.

**Il Coordinatore ACG Ambiente
Responsabile APQ Risorse Idriche**

Dr Luigi Rauci