

Misura 227 - PIRAP I CM Vallo di Diano DICA n°8623 90 del 16/12/2013

QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA

A + B	Lavori	Spesa ammessa	Ripartizione spesa approvata con determinazione n° 285 del 17/09/2014	% ribasso	Economie	Importo rimodulato
A	Lavori in amministrazione diretta		€ 79.872,60		€ 0,00	€ 79.872,60
	a1) Manodopera		€ 42.492,48		€ 0,00	€ 42.492,48
	a2) acquisizione beni e servizi		€ 36.581,39		€ 0,00	€ 36.581,39
	a3) oneri per la sicurezza		€ 798,73		€ 0,00	€ 798,73
B	Lavori in appalto		€ 458.248,22			€ 419.214,12
	b1) -Importo soggetto a ribasso	€ 527.741,66	€ 448.667,79	0,08700	€ 39.034,10	€ 409.633,69
	b2) Oneri per la sicurezza	€ 10.379,16	€ 9.580,43		€ 0,00	€ 9.580,43
	Totale Importo lavori	€ 538.120,82			€ 39.034,10	€ 499.086,72
C	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	c1) - Imprevisti (max. 5% di A)	€ 22.612,08	€ 22.612,08		€ 0,00	€ 22.612,08
	c2) -Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 64.574,50	€ 64.574,50		€ 0,00	€ 64.574,50
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 87.186,58	€ 87.186,58		€ 0,00	€ 87.186,58
	Totale investimento (A+B+C)	€ 625.307,40	€ 625.307,40		€ 39.034,10	€ 586.273,30
D						
	D 1 - Iva su SG		€ 14.206,39			€ 14.206,39
	D 2 - IVA su imprevisti		€ 4.974,66			€ 4.974,66
	D 3 - IVA su Lavori in appalto		€ 100.814,61			€ 92.227,11
	D 4 - IVA su a2) e a3)		€ 8.223,63			€ 8.223,63
	Totale IVA	€ 123.244,62	€ 128.219,28		€ 3.612,84	€ 119.631,78
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 748.552,02					€ 705.905,08

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)