

Misura 226 - PIRAP II Tramonti DICA n°361636 del 2 7/05/2014					
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA					
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 259.687,59	0,02437	€ 6.328,59	€ 253.359,00
	2-Oneri per la sicurezza	€ 10.312,12		€ 0,00	€ 10.312,12
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 269.999,71		€ 6.328,59	€ 263.671,12
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:				
	1 - Imprevisti (max. 5% di A)	€ 10.500,00			€ 10.500,00
	2 - Acquisizione di aree	€ 1.000,32			€ 1.000,32
	3 -Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 31.400,00			€ 31.400,00
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 42.900,32			€ 42.900,32
	Totale investimento (A+B)	€ 312.900,03		€ 6.328,59	€ 306.571,44
C					
	C 1 - IVA su SG 22%				€ 6.720,00
	C 2 - IVA su imprevisti				€ 1.050,00
	C 3 - IVA su Lavori 10%				€ 26.367,11
	Totale IVA	€ 41.110,74		€ 6.973,63	€ 34.137,11
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 354.010,77				€ 340.708,56

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)