

Misura 227 - PIRAP I Ottati DICA n°862525 del 16/1 2/2013					
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA					
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 261.954,33	0,05678	€ 14.873,77	€ 247.080,56
	2-Oneri per la sicurezza	€ 6.233,51		€ 0,00	€ 6.233,51
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 268.187,84		€ 14.873,77	€ 253.314,07
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della stazione appaltante:</b>				
	1 - Allacciamenti	€ 0,00			€ 0,00
	2 - Imprevisti (max. 5% di A )	€ 6.077,16			€ 6.077,16
	3 - Piano di assestamento (PAF)	€ 0,00			€ 0,00
	4 -Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 30.994,09			€ 30.994,09
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 37.071,25			€ 37.071,25
	<b>Totale investimento (A+B)</b>	€ 305.259,09		<b>€ 14.873,77</b>	€ 290.385,32
<b>C</b>					
	C 1 - IVA su SG 22%				€ 6.818,70
	C 2 - IVA su imprevisti 22%				€ 1.336,98
	C 3 - IVA su Lavori 22%				€ 55.729,10
	C 4 - IVA su allacciamenti 22%				€ 0,00
	C 5 - IVA su redazione PAF 22%				€ 0,00
	Totale IVA	€ 65.820,02		<b>€ 1.935,25</b>	€ 63.884,77
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>€ 371.079,11</b>				<b>€ 354.270,09</b>

Il Responsabile UDA  
(Dott. Giuseppe Gallo )