



Decreto Dirigenziale n. 54 del 24/02/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 9 - UOD Tutela qualità, tracciabil prod agricolt e zootecnici serv di svil agric

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007/2013 - MISURA 124. APPROVAZIONE VARIANTE PROGETTUALE. BENEFICIARIO: DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA E PRODUZIONI DI ANIMALI - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, IN QUALITA' DI CAPOFILO DELL'ATS COSTITUITASI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GLICERLEG.". CON ALLEGATO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Commissione Europea, con decisione n. C(2007) 5712 del 20 novembre 2007, notificata con nota Sg-Grefe (2007) D/207375 del 30/11/2007, ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007-2013, predisposto a termine del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e del Regolamento attuativo n. 1974/2006 e che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1 dell'11 gennaio 2008, ha preso atto della anzidetta Decisione;

VISTA la deliberazione n. 1 dell'11 gennaio 2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della decisione di approvazione del PSR Campania 2007-2013;

VISTE le Disposizioni Generali ed i Bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per le misure cofinanziate da FEARS e approvate con DRD nn. 32 del 5.08.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la "Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 - Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea Commissione UE n. C(2010)1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20-XI-2007";

VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale del ex SeSIRCA n. 33 del 04.08.2011, con il quale è stato approvato il "*Manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013 Mis. 124 -domande di aiuto e domande di pagamento*", che integra e sostituisce il precedente "*Manuale delle Procedure. Domande di Aiuto*", riguardante la Misura 124, approvato con DRD n.629 del 11.11.2009;

VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n. 35 del 17 giugno 2013, che nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2007-2013 approva il bando di attuazione della misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e settore forestale";

VISTO che l'U.O.D. 09 Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici, servizi di sviluppo agricolo (*ex Settore Sperimentazione Informazione Ricerca e Consulenza in Agricoltura - SIRCA*) è stata individuato quale Soggetto Attuatore per la misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e forestale" del P.S.R. Campania 2007-2013".

CONSIDERATO che con i Decreti Regionale Dirigenziale n. 668 del 15.07.14 , è stata nominata **la Commissione di Valutazione** delle Istanze inerenti la misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e settore forestale", in sostituzione delle commissioni di Valutazione nominate con DRD nn° 60 del 20/09/2010, 4 del 17/01/2012, 98 del 10/12/2012, 34 del 10/06/2013 e 82 del 24/09/2013, composta di tre esperti in materia di metodologia della ricerca e divulgazione, espressione di enti pubblici e da un funzionario regionale con funzioni di segreteria;

CONSIDERATO che è stato concesso con Decreto Dirigenziale n. 220 del 10/11/2014 al Beneficiario: **Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni di Animali - Università degli Studi di Napoli Federico II** - CUAA (C.F./P.I. 00876220633) con sede legale in Corso Umberto I, 40 - 80138 Napoli, in qualità di rappresentante capofila dell'ATS costituitasi per la realizzazione del progetto "**Valutazione di granelle di cereali e leguminose per l'alimentazione di soggetti affetti da diabete: impiego del suino come modello animale - GliCerLeg**", un contributo pubblico totale di € 187.760,00 pari al 74,97% della spesa ammessa che prevede un costo totale pari a € 250.460,00, secondo la ripartizione di seguito riportata:

Tabella 1- Riepilogo complessivo concesso (DRD n. 220 del 10/11/2014) (in Euro)

Spesa richiesta	250.460,00
Contributo richiesto	187.760,00
Quota privata	62.700,00
Percentuale di contributo	74,97%

Tabella 2- Riepilogo totale dei costi per linea di attività approvato con il DRD n. 220 del 10/11/2014 (in Euro)

Linea di attività	Spesa ammessa	Contributo concesso
LABORATORIO	€ 107.900,00	€ 81.600,00
CAMPO	€ 30.260,00	€ 28.260,00
TRASFORMAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE	€ 73.450,00	€ 52.500,00
DIVULGAZIONE/INFORMAZIONE	€ 38.850,00	€ 25.400,00
TOTALE	€ 250.460,00	€ 187.760,00

Tabella 3 - Riepilogo dei costi per voce di spesa approvato con il DRD n. 220 del 10/11/2014 (in Euro)

Descrizione	Contributo	Cofinanziamento	TOTALE
Personale a tempo indeterminato	€ 0,00	€ 62.700,00	€ 62.700,00
Personale a tempo determinato	€ 15.100,00	€ 0,00	€ 15.100,00
Collaborazioni coordinate e continuative	€ 22.500,00	€ 0,00	€ 22.500,00
Consulenze specialistiche	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
Prest. Professionali occasionali	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 7.500,00
Prestazioni di servizi	€ 34.400,00	€ 0,00	€ 34.400,00
Dotazioni tecniche	€ 24.500,00	€ 0,00	€ 24.500,00
Materiale di consumo	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 55.000,00
Missioni e viaggi	€ 12.900,00	€ 0,00	€ 12.900,00
Spese generali	€ 12.860,00	€ 0,00	€ 12.860,00
TOTALE	€ 187.760,00	€ 62.700,00	€ 250.460,00

Tabella 4 - Riepilogo dei costi per singolo partner approvato con il DRD n. 220 del 10/11/2014 (in Euro)

Partner	Contributo	Cofinanziamento	TOTALE
A – D1	€ 92.200,00	€ 47.000,00	€ 139.200,00
B1	€ 6.160,00	€ 0,00	€ 6.160,00
B2	€ 15.100,00	€ 0,00	€ 15.100,00
C1	€ 51.800,00	€ 8.200,00	€ 60.000,00
C2	€ 22.500,00	€ 7.500,00	€ 30.000,00
TOTALE	€ 187.760,00	€ 62.700,00	€ 250.460,00

VISTA la **domanda di variante** presentata dal suddetto beneficiario, acquista agli atti della UOD 09 con prot. n. 2015.0097464 del 12/02/2015, assegnata alla Commissione di valutazione (DRD n. 668 del 15.07.14) con protocollo n. 2015.0097634 del 12/02/2015;

PRESO ATTO che la Commissione ha confrontato il dettaglio operativo trasmesso in variante con quello approvato con il DRD n. 220 del 10/11/2014, verificando che il dettaglio operativo proposto presenta delle variazioni fra le voci di spesa in maniera superiori al 10% della voce di spesa ammissibile minore e, viste le modifiche proposte dal capofila, decide che tali variazioni non incidono sulla realizzazione degli obiettivi del progetto, pertanto dà **parere favorevole** all'approvazione del dettaglio operativo, stabilendo che le spese approvate in variante sono ammissibili **a decorrere dal 9 febbraio 2015** (cfr. allegato n. 2 del verbale del 17/02/2015 della Commissione di valutazione).

VISTO il prospetto dei costi approvato nella variante nel quale è previsto che, fermo restando la spesa totale ammessa pari a **€ 250.460,00** ed un contributo pari a **€ 187.760,00**, rimodulando esclusivamente le voci di spesa come da tabelle di seguito riportata:

Tabella 5

Riepilogo complessivo approvato in variante (in Euro)

Spesa ammessa	€ 250.460,00
Contributo concesso	€ 187.760,00
Quota privata	€ 62.700,00
Percentuale del contributo	74,97 %

Tabella 6

Riepilogo totale dei costi per linea di attività approvato in variante (in Euro)

	Spesa totale	Contributo
LABORATORIO	€ 105.900,00	€ 79.600,00
CAMPO	€ 33.260,00	€ 31.260,00
TRASF.NE/COMM.NE	€ 69.950,00	€ 49.000,00
DIVUL.NE/INFOR.NE	€ 41.350,00	€ 27.900,00
TOTALE	€ 250.460,00	€ 187.760,00

Tabella 7

Riepilogo dei costi per voce di spesa approvato in variante (in Euro)

Descrizione	Contributo	Cofinanziamento	Spesa totale
Personale a tempo indeterminato	€ 0,00	€ 62.700,00	€ 62.700,00
External Expertise	€ 44.000,00	€ 0,00	€ 44.000,00
Prestazioni di servizi	€ 41.300,00	€ 0,00	€ 41.300,00
Dotazioni tecniche	€ 18.700,00	€ 0,00	€ 18.700,00
Materiale di consumo	€ 70.460,00	€ 0,00	€ 70.460,00
Missioni e viaggi	€ 9.400,00	€ 0,00	€ 9.400,00
Spese generali	€ 3.900,00	€ 0,00	€ 3.900,00
TOTALE	€ 187.760,00	€ 62.700,00	€ 250.460,00

Tabella 8

Riepilogo dei costi per singolo partner approvato in variante (in Euro)

Partner	Contributo	Cofinanziamento	TOTALE
A – D1	€ 92.200,00	€ 47.000,00	€ 139.200,00
B1	€ 6.160,00	€ 0,00	€ 6.160,00
B2	€ 15.100,00	€ 0,00	€ 15.100,00
C1	€ 51.800,00	€ 8.200,00	€ 60.000,00
C2	€ 22.500,00	€ 7.500,00	€ 30.000,00
TOTALE	€ 187.760,00	€ 62.700,00	€ 250.460,00

VISTO

- le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 e le competenze assegnate al Dirigente della UOD n. 9 "Tutela della qualità, Tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici. Servizi di Sviluppo Agricolo" (ex Se.SIRCA) in qualità di Soggetto Attuatore;
- il DRD 711 del 29/10/2014, che all' Art. 5 "Accorpamenti e compensazioni", riporta un'unica voce di costo indicata come "External expertise" comprendente, per il personale a tempo determinato, le categorie precedentemente indicate come: co.co.co/co.co.pro, prestazioni occasionali, consulenze specialistiche, contratti d'opera, ecc.

RITENUTO di dover modificare il proprio DRD n. 220 del 10/11/2014 di concessione, nel senso che, fermo restando il costo totale del progetto pari a **€ 250.460,00** ed un contributo pari a **€ 187.760,00**, si

prevede esclusivamente la rimodulazione di alcune spese esposte nel prospetto costi (*tabelle n. 5, 6, 7 e 8*), riservandosi la possibilità di revoca del provvedimento concesso in caso di successiva diversa valutazione dell'interesse pubblico sottostante alla concessione dell'aiuto;

VISTA la nota prot. PG/2014/166279 DEL 07/03/2014 del Direttore Generale – D.G. 52.06

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Commissione istituita con DRD n. 668 del 15/07/2014;

DECRETA

Per i motivi sopra indicati in premessa e che si intendono qui integralmente riportati

Art. 1) Approvazione variante.

Di modificare il proprio DRD n. 220 del 10/11/2014 di concessione, nel senso che, fermo restando il costo totale del progetto pari a **€ 250.460,00** ed un contributo totale pari a **€ 187.760,00** concesso al beneficiario **Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni di Animali - Università degli Studi di Napoli Federico II** - CUAA (C.F./P.I. 00876220633), in qualità di rappresentante capofila dell'ATS costituitasi per la realizzazione del progetto **"Valutazione di granelle di cereali e leguminose per l'alimentazione di soggetti affetti da diabete: impiego del suino come modello animale – GliCerLeg"**, con sede legale in Corso Umberto I, 40 - 80138 Napoli, si prevede esclusivamente la rimodulazione di alcune spese come **da dettaglio operativo che**, allegato al presente provvedimento, ne è parte integrante e sostanziale, riservandosi la possibilità di revoca del provvedimento concesso in caso di successiva diversa valutazione dell'interesse pubblico sottostante alla concessione dell'aiuto. Le voci di spesa oggetto di variante sono ritenute ammissibili **a decorrere dal 9 febbraio 2015** così come riportato nelle seguenti tabelle (*cfr. allegato n. 2 del verbale del 17/02/2015 della Commissione di valutazione*):

Tabella 9 - Riepilogo complessivo approvato in variante (in Euro)

Spesa ammessa	€ 250.460,00
Contributo concesso	€ 187.760,00
Quota privata	€ 62.700,00
Percentuale del contributo	74,97 %

Tabella 10

Riepilogo totale dei costi per linea di attività approvato in variante (in Euro)

	<i>Spesa totale</i>	<i>Contributo</i>
LABORATORIO	€ 105.900,00	€ 79.600,00
CAMPO	€ 33.260,00	€ 31.260,00
TRASF.NE/COMM.NE	€ 69.950,00	€ 49.000,00
DIVUL.NE/INFOR.NE	€ 41.350,00	€ 27.900,00
TOTALE	€ 250.460,00	€ 187.760,00

Tabella 11

Riepilogo dei costi per voce di spesa approvato in variante (in Euro)

<i>Descrizione</i>	<i>Contributo</i>	<i>Cofinanziamento</i>	<i>Spesa totale</i>
Personale a tempo indeterminato	€ 0,00	€ 62.700,00	€ 62.700,00
External Expertise	€ 44.000,00	€ 0,00	€ 44.000,00
Prestazioni di servizi	€ 41.300,00	€ 0,00	€ 41.300,00
Dotazioni tecniche	€ 18.700,00	€ 0,00	€ 18.700,00
Materiale di consumo	€ 70.460,00	€ 0,00	€ 70.460,00
Missioni e viaggi	€ 9.400,00	€ 0,00	€ 9.400,00
Spese generali	€ 3.900,00	€ 0,00	€ 3.900,00
TOTALE	€ 187.760,00	€ 62.700,00	€ 250.460,00

Tabella 12

Riepilogo dei costi per singolo partner approvato in variante (in Euro)

Partner	Contributo	Cofinanziamento	TOTALE
A – D1	€ 92.200,00	€ 47.000,00	€ 139.200,00
B1	€ 6.160,00	€ 0,00	€ 6.160,00
B2	€ 15.100,00	€ 0,00	€ 15.100,00
C1	€ 51.800,00	€ 8.200,00	€ 60.000,00
C2	€ 22.500,00	€ 7.500,00	€ 30.000,00
TOTALE	€ 187.760,00	€ 62.700,00	€ 250.460,00

Art. 2) Obblighi del beneficiario

La concessione del contributo per la realizzazione del progetto in discussione è subordinata al rispetto da parte della ditta beneficiaria di tutti gli obblighi previsti dal Bando della Misura 124 *“Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e forestale”* approvato con DRD AdG n. 35 del 17/06/2013, integrato con DRD AdG n.37 del 19/06/2013 e prorogato con DRD AdG n.56 del 25/07/2013, del DRD n. 220 del 10/11/2014 di concessione e del presente provvedimento, prima dell'adozione della variante in parola.

Per tutto quanto non riportato nel presente provvedimento si fa riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali che regolano la materia.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica

- all' Assessore all'Agricoltura;
- all'Autorità di Gestione;
- al Responsabile dell'Asse Uno del PSR Campania 2007-2013;
- al Responsabile Unico Fondi per i rapporti Finanziari con AGEA;
- al UOD n. 9 “Tutela della qualità, Tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici. Servizi di Sviluppo Agricolo” per la pubblicazione sul sito della Regione Campania;
- al Referente regionale della Misura 124;
- all'UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale - BURC, ai fini della pubblicazione;
- all'UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio III Affari Generali - archiviazione decreti dirigenziali.

PASSARI