

Misura 227 - PIRAP II Perito DICA n°266183 del 15/ 04/2014					
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA					
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 116.000,00	0,10010	€ 11.611,60	€ 104.388,40
	2-Oneri per la sicurezza	€ 2.000,00		€ 0,00	€ 2.000,00
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 118.000,00		€ 11.611,60	€ 106.388,40
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:				
	1 - Allacciamenti	€ 0,00			€ 0,00
	2 - Imprevisti (max. 5% di A)	€ 4.769,00			€ 4.769,00
	3 - Piano di assestamento (PAF)	€ 0,00			€ 0,00
	4 - Oneri RUP	€ 0,00			€ 0,00
	4 -Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 14.116,00			€ 14.116,00
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 18.885,00			€ 18.885,00
	Totale investimento (A+B)	€ 136.885,00		€ 11.611,60	€ 125.273,40
C					
	C 1 - IVA su SG 22%				€ 3.105,52
	C 2 - IVA su imprevisti				€ 1.049,18
	C 3 - IVA su Lavori 22%				€ 23.405,45
	C 4 - IVA su allacciamenti				€ 0,00
	C 5 - IVA su redazione PAF				€ 0,00
	Totale IVA in fase di riconoscimento	€ 29.065,22		€ 1.505,07	€ 27.560,15
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 165.950,22				€ 152.833,55

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)