

CM Lambro e mingardo 226 Azione D - DICA n°758569					
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA D'APPALTO					
A	Forniture	Spesa post variazione costi	Ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1- Forniture	€ 393.020,00	0,01000	€ 3.930,20	€ 389.089,80
	2 - Oneri per la sicurezza	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 393.020,00		€ 3.930,20	€ 389.089,80
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:				
	1 -Imprevisti (max. 5% di A)	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
	2-Spese generali	€ 22.049,12		€ 3.826,71	€ 18.222,41
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 22.049,12			€ 18.222,41
	Totale investimento (A+B)	€ 415.069,12		€ 7.756,91	€ 407.312,21
C	Spesa non ammessa a carico del beneficiario	Spesa			
	C 1- IVA 21% su (A1+A2)	€ 82.534,20	22%		€ 85.599,76
	C2 - IVA 21% su B1	€ 0,00	22%		€ 0,00
	C3 - IVA 21% su B2	€ 0,00	22%		€ 4.008,93
		€ 82.534,20		-€ 7.074,49	€ 89.608,69
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 497.603,32				€ 496.920,90

Il Responsabile UDA
Dott. Giuseppe Gallo